

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Marzo-Abril
Año:	2014
Fecha de envío:	09/05/2014
Dependencia:	Dirección de Planificación, Seguimiento y Evaluación
Institución:	Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA–

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Juan Antonio Calderón Rosales
Correo electrónico:	jcalderon@indeca.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Gerber Antonio Sipac López
Correo electrónico:	financiero@indeca.gob.gt
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Berta Ramírez de Pérez
Correo electrónico:	bramirez@indeca.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:	
Nombre:	José Luis Jiménez Díaz
Correo Electrónico:	jjimenez@indeca.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Habilitación de los Silos de Retalhuleu, propiedad del INDECA
3.1.2	No. de Donación	N/A
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Nota de Fecha 7/08/2013, emitida por la Embajada de Estados Unidos.
3.1.4	Fuente Cooperante	Gobierno de los Estados Unidos de América.
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	Finca Pucá, Calzada Las Palmas Zona 6, Retalhuleu.
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	7771-3710 / 4028-7736
3.1.7	Institución Ejecutora	INDECA
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	Km. 22 Carretera al Pacífico, Edificio La Ceiba, 1er. Nivel.

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	17	10	2013
3.2.2	Fecha de inicio	-----	-----	-----
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	17	10	2013
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	-----	-----	-----
3.2.5	Fecha de finalización original	31	12	2014
3.2.6	Fecha de finalización vigente	-----	-----	-----
3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)				
No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:	
3.4 Tipo de Cooperación				
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	X	
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR		
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR		
3.5 Estado del proyecto				
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	X		
3.5.2	En ejecución plena			
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)			
3.5.4	Suspendido			
3.5.5	Finalizado			
3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:				
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO X			
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición	
3.6.2.1	Primer Desembolso	NO	Se realizará un solo desembolso del MAGA a INDECA.	
3.6.2.2	Desembolsos intermedios			
3.6.2.3	Desembolso Final			
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			
3.7 Modalidad de Ejecución				SI/NO
3.7.1	Directa			
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario			X
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante			
3.7.4	Ejecutado por un Tercero			

3.8 Mecanismos de Ejecución

3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	X		
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

3.8.1.1	Código de la Institución	11130012	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	0604
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	61	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	0002, 0003 y 0005

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzales	4,000,000.00	N/A	4,000,000.00
+/-	Enmiendas	-----	-----	-----	-----
=	Monto total Fondos de Donación	Quetzales	4,000,000.00	N/A	4,000,000.00
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-----	-----	-----	-----
3.9.3	Otros aportes	-----	-----	-----	-----
3.9.4	Monto total	Quetzales	4,000,000.00	N/A	4,000,000.00
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	-----	-----	-----	-----
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	Quetzales	4,000,000.00	N/A	4,000,000.00

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	30/09/2014	4,000,000.00	100
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)	-----	-----	-----

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general
	Aumentar la capacidad del proceso de beneficiado y el almacenaje en silos del INDECA, a través de la habilitación completa de la estación de Retalhuleu.
3.12.2	Objetivo específico 1
	Atender a grupos organizados de pequeños y medianos productores

		de granos básicos para el beneficiado de sus cosechas, y que así obtengan un mejor precio de venta.
3.12.3	Objetivo específico 2	Disponer de reservas estratégicas para atender a las comunidades con riesgo de inseguridad alimentaria, debido a desastres naturales recurrentes en el territorio nacional o situaciones económicas adversas.

* Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
			[Institución]	[[Institución]		
				[Institución]		
				[Institución]		
3.13.2	Personas	SI	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural		1003	1380
			No Indígena			
			Indígena			
			TOTAL		1003	1380

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos) *				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
	-----	-----	-----	-----
4.1.1	Monto Total			

* A la fecha no ha habido ningún desembolso porque no se ha resuelto el tema del espacio presupuestario con el MAGA.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No.	* Componente/Indicador/Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto ejecutado	%
	-----	-----	-----	-----

*La distribución debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

*La distribución debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

www.indeca.gob.gt

Diciembre					
(*) Para el espacio presupuestario requerido, el MAGA está gestionando las transferencias respectivas de los organismos 0602 Gobierno de China por Q. 2,000,000.00 y 0604 Gobierno de Estados Unidos de América por Q. 2,000,000.00, para hacer un total de Q. 4,000,000.00.					

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

* Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:

No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA	0	0					0
5.3.2	Monto Ejecutado	0	0					0
5.3.3	% de ejecución bimestral/año	0	0					0

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
1 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	0	0	0
2 Supervisión de obras	0	0	0

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	0
--	---	---

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Agropecuario	Pacto Hambre Cero- Componente de Mejoramiento de los ingresos y la economía familiar	1 Retalhuleu	4,000,000.00	0
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		

		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
Total					

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2).

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	0	0	0

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
A la fecha no se cuenta con el espacio presupuestario requerido, el MAGA está gestionando ante el Ministerio de Finanzas, dicho espacio para trasladarlo al INDECA y así este pueda hacer su ampliación presupuestaria para ejecutar los recursos.	
9.4 Ejecución física	

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre Julio Salvador Chinchilla Salazar	Nombre Gerber Antonio Sipac López
Cargo Director de Planificación, Seguimiento y Evaluación	Cargo Director Financiero
Firma 	Firma 
	
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.
Nombre Berta Ramírez de Pérez	Nombre José Luis Jiménez Díaz
Cargo Directora Administrativa	Cargo Director de Logística
Firma 	Firma 
	
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre Juan Antonio Calderón Rosales	
Cargo Gerente General	
Firma 	
	

[09 de mayo de 2014]

Consultas sobre formularios: Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional -DETCI-
Tel: 2504-4444 Extensiones: 4565, 4566 y 4567 correo electrónico detci@segeplan.gob.gt