

Oficio -PRODENORTE-AF No. 542-2019

Guatemala, 21 de Noviembre de 2019

Ref. 121396

Licenciada:

Patricia Montavan

Encargada de Unidad de Información Pública

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-

Estimada Licenciada Montavan:


Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

En cumplimiento al artículo 69 del decreto del congreso de la republica No.50-2016, que establece que, "las entidades de la administración central, descentralizadas, autónomas y empresas públicas, con el propósito de brindar transparencia y eficiencia en la gestión y ejecución de los préstamos externos deberá actualizar en forma mensual el plan de ejecución de préstamos a su cargo y publicar el mismo así como sus avances mensuales en su página de internet, presentando informes cuatrimestrales al Ministerio de Finanzas Publicas, a la Contraloría General de Cuentas".

Para tal efecto envío en forma digital los Informes de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos correspondientes al mes de Octubre 2019 de los prestamos FIDA-770-GT y OPEP-1414-P.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría
DIRECTOR EJECUTIVO
PRODENORTE



16 Calle 15-49 Zona 13, Ciudad de Guatemala

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019
Mes a Reportar: Octubre
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPEP 1414P
Código Presupuesto: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Caminos e infraestructura social	Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	Unidad	2,770	2,770	0	0%	Q1,523,500.00	Q1,523,500.00	Q0.00	0%	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.
	Dotación de Materiales para Aljibes Familiares	Unidad	1,000	1,000	1000	100%	Q6,600,923.00	Q6,600,923.00	Q0.00	100%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitacoras de supervisión.
	Dotación de Paneles Solares	Unidad	200	200	0	0%	Q750,000.00	Q750,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitacoras de supervisión.
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	1	1	1	100.00%	Q2,348,434.00	Q2,348,434.00	Q0.00	99.00%	Acuerdos y Convenios firmados.
	"Servicio de mejoramiento del camino rural del cruce liquidambar a caserío centro panchisvic, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de la entrada a panzal, guachavaran y cruce caserío sachoxa, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas de santa catalina chajaneb, santo tomas chajaneb y chiquic, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas sotzil a chekena, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; y "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas de paapa, sactzicnil, chajcoaj y santa cecilia chajaneb, del municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"	Km	29.320	29.32	0	0%	Q11,528,217.00	Q11,528,217.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitacoras de supervisión.
Total			3,970	3,970	1001	25%	Q22,751,074.00	Q22,751,074.00	Q2,324,934.00	10%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				
			III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Caminos e infraestructura social	Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	No. De Filtros dotados/No. De Programados programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Aljibes dotados/No. De Aljibes programados	1.0	1.0	1.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de Paneles Solares	No. De Paneles Solares dotados/No. De Paneles solares programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De Planes de negocios ejecutados/No. De Planes de negocios programados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	

BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo
 I GESTIÓN MES ANTERIOR
 EJECUCION FISICA

EJECUCION FINANCIERA

IV.2 Valoración Balance

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula		III.4 Inicial 2015	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
		Variación % Física	Variación % Financiera					
25%	32%	Variación % Física	0%	Se adjudico y contrató el proyecto de Servicio de mejoramiento de camino rural, está en fase de ejecución.				
		Variación % Financiera	22%					
IV. 2 GESTIÓN AL MES								
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA						
25%		10%						

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

[Firma]
EDWIN RONALDO SIAM CRUZ
 Contador Programa
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por

[Firma]
Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaria
 DIRECTOR EJECUTIVO
 PRODENORTE

Firma Aprobado Por Viceministro

[Firma]
MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural



8

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019
 Mes a Reportar: Octubre
 Entidad: VIDER
 Unidad Ejecutora: MAGA
 Préstamo: FIDA 770-GT
 Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Capital Humano y Social	Formación Técnica para jóvenes (INTECAP)	Personas	500	500	0.0	0.00%	Q 5,000,000.00	Q5,000,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	Personas	700	700	72.0	10.29%	Q 210,000.00	Q210,000.00	Q90,000.00	42.86%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	Personas	300	300	30.0	10.00%	Q 290,000.00	Q290,000.00	Q90,000.00	31.03%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	Personas	500	500	215.0	43.00%	Q 210,000.00	Q210,000.00	Q90,000.00	42.86%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	Personas	100	100	70.0	70.00%	Q 543,100.00	Q543,100.00	Q350,000.00	64.44%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organización	36	36	28.0	77.78%	Q 720,000.00	Q720,000.00	Q540,000.00	75.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Energéticos y de Protección. FASE II.	Unidad	5	5	0.0	0.00%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de Entrega.
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.	Unidad	4	4	3.0	75.00%	Q400,000.00	Q400,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	3	3	0.0	0.00%	Q4,829,968.00	Q4,829,968.00	Q0.00	0.00%	Acuerdos y Convenios firmados.
	Capacitación e Inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	Eventos	10	10	6.0	60.00%	Q400,000.00	Q400,000.00	Q227,500.00	56.88%	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	204	204.0	100.00%	Q1,532,902.80	Q1,532,902.80	Q121,776.34	7.94%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
			2,362	2,362	628	26.59%	Q14,965,970.80	Q14,965,970.80	Q1,509,276.34	10.08%	
Total											

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

Avance del mes

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Capital Humano y Social	Formación Técnica para jóvenes (INTECAP)	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00	1.00	0.10	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.10	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.43	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	No. de mujeres con liderazgo /No de mujeres planificadas	1.00	1.00	0.70	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. De organizaciones /No de organizaciones planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de organizaciones, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega de insumos	
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.	No de Huertos Planificados/No de huertos implementados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.00	Acuerdos y Convenios firmados.	
	Capacitación e Inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.60	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	1.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA

IV.2 Valoración Balance

Se realizó capacitaciones sobre el mejoramiento de microempresa en temas de Administrativos y Financieros. huertos familiares. Procesos Administrativos. manipulación y

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula		III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
2.03%	1%	Variación % Física	24.56%	buenas prácticas de manufactura en alimento en San Pedro Carcha, Coban, Chisec, Sn Juan Chamelco, Raxruha, Lanquin, Cahabon, Tamahu, La Tinta, Panzós, Tukurú, Rabinal, Purulha, Sn Miguel Chicaj, Cubulco.				
IV. 2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	-9%	IV. 3 Alertivos				
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA						
26.59%		10%						

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

EDWIN RONALDO SIAM CRUZ
 Contador Programa
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por

Mg. Edgar Francisco Mendoza Santamaría
 DIRECTOR EJECUTIVO
 PRODENORTE

Firma Aprobado Por Viceministro

MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural

