


Oficio -PRODENORTE-YM- No. 098-2019
Guatemala, 15 de Marzo de 2019
Referencia No. 86777

COPIA

Ingeniera:

Melida Lucia Izquierdo

Dirección de cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación




Estimada Ingeniera Izquierdo:


Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Entrega de Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Febrero 2019.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Lic. Jorge Mario Martínez Hernández
Subdirector Administrativo Financiero
-MAGA- PRODENORTE



16 Calle 15-49 Zona 13, Ciudad de Guatemala

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Proyectos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019
Mes a Reportar: Febrero
Entidad: VIDERA
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OREP 1014P
Código Presupuesto: 404.013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembovable y no reembovable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta		II.3 Unidad de Medida		II.4 Avance Físico al Mes		II.5 Avance Financiero al Mes		II.6 Medios de Verificación
	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Caminos e Infraestructura social	Dotación de filtros de agua para consumo humano	Unidad	2.770	0	0%	01.523.500,00	03.323.500,00	03.000	Listado de beneficiarios, ejemplares, actas de recepción, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Dotación de materiales para Aljibes Familiares	Unidad	1.000	1.000	100%	06.600.923,00	06.600.923,00	06.600.923,00	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Dotación de Paneles Solares	Unidad	200	0	0%	07.50.000,00	07.50.000,00	03.000	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
			29.320	79.32	0%	011.523.500,00	011.528.217,00	03.000	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
Total			3.970	3.970	23%	020.402.640,00	020.402.640,00	06.600.923,00	32%

III I DICADORES DESEMPEÑO DE AMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	Avance del mes	
					III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	No. De Filtros dotados/No. De Programados programados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidas, fotografías, actas de recepción.
	Dotación de aljibes para que las familias usen las del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Aljibes dotados/No. De Aljibes programados	1.0	1.0	1.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidas, fotografías, actas de recepción.
	Dotación de Paneles Solares	No. De Paneles Solares dotados/No. De Paneles solares programados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidas, fotografías, actas de recepción.
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados/No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.

BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo	
1. GESTIÓN MES ANTERIOR	
EJECUCIÓN FÍSICA	0%
EJECUCIÓN FINANCIERA	0%
	Variación % Física 25%
	Variación % Financiera 32%
IV. 2. GESTIÓN AL MES	
EJECUCIÓN FÍSICA	25%
EJECUCIÓN FINANCIERA	32%

* Indicar cualquier variación a la norma en el m...

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por

EDWIN RONALDO SIAM CRUZ
 Contador Programa
 MAGA-PRODENOORTE

Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría
 DIRECTOR EJECUTIVO
 MAGA-PRODENOORTE

Firma Aprobado Por Viceministro

M. V. José Felipe Mejía Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural



III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN							
IV.2 Valoración Balance							
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR	EJECUCION FISICA						
	EJECUCION FINANCIERA						
	0.00%	Variación % Fisica			0.00%		
		Variación % Financiera			0%		
No se refleja ejecución presupuestaria porque se esta realizando el reacomodamiento del presupuesto por lo que se reflejara a partir del mes de Febrero avance Fisico y financiero.							
IV. 3 Alertivos							
IV. 2 GESTIÓN AL MES	EJECUCION FISICA						
	EJECUCION FINANCIERA						
	0.00%						

* Indicar cualquier variación a la paged en el año.

Firma Elaborado Por

EDWIN RONALDO SIAM CRUZ
 Contador Programa
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por

Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría
 DIRECTOR EJECUTIVO
 PRODENORTE



Firma Aprobado Por

MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos
I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019
Mes a Reportar: Febrero
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDA 770-GT
Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Capital Humano y Social	Formación Técnica para Jóvenes (INTECAP)	Personas	500	500	0.0	0%	Q. 5,000,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	Personas	700	700	0.0	0%	Q. 210,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	Personas	300	300	0.0	0%	Q. 290,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	Personas	500	500	0.0	0%	Q. 210,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	Personas	100	100	0.0	0%	Q. 543,100.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo	
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organización	36	36	0.0	0%	Q. 720,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo	
	Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Energéticos y de Protección. FASE II.	Unidad	5	5	0.0	0%	Q. 830,000.00	Q0.00	Q0.00	Actas de Entrega.	
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.	Unidad	4	4	0.0	0%	Q. 400,000.00	Q0.00	Q0.00	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.	
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	3	3	0.0	0%	Q. 829,968.00	Q0.00	Q0.00	Acuerdos y Convenios firmados.	
	Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y Préstamo Comunitario	Eventos	10	10	0.0	0%	Q. 400,000.00	Q0.00	Q0.00	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	
Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	204	0.0	0%	Q. 532,902.80	Q0.00	Q0.00	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.		
Total			2,362	2,362	0	0.00%	Q. 14,985,970.80	Q0.00	Q0.00		

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	Avance del mes	
						III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Capital Humano y Social	Formación Técnica para Jóvenes (INTECAP)	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	No. de mujeres con liderazgo / No de mujeres planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. De organizaciones /No de organizaciones planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de organizaciones, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega de insumos	
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.	No de Huertos Planificados/No de huertos implementados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.00	Acuerdos y Convenios firmados.	
	Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Capacitación e inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	0.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	



MV Jose Felipe Guzmán Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural