

Oficio DCPF-P-034-2022/pb
Guatemala, 07 de marzo del 2022

Referencia: 0412-0413/291450-291454


Licenciada
Rosa María Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidas en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación a informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de febrero del 2022 de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Sustentable para la Región del Norte, PRODENORTE	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo rural en las Regiones Central y Oriente, PNDR ORIENTE	MAGA

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de consideración y estima.


Atentamente,




Paulo Barahona
Técnico Área de Proyectos

Se adjunta lo indicado

cc. Lic. Mario Búcaro, Ministro, MINEX
Licda. Luz Keila Gramajo Vilchez, Secretaria de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Erasto López Urizar, Administrador Financiero, MAGA
Archivo



Licda. Francisca C. Barrera Orellana
Funciones Temporales como
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
MAGA



000008

000412



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



NOTA DE TRASLADO No. 007-2022

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECEBIDO
03 MAR 2022
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Hora: 12:15

Para: Señores Cooperación
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos
MAGA

De: Edwin Ronaldo Siam Cruz
-PRODENORTE-

Fecha: 03 de Marzo de 2022

Documento: INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO MES DE FEBRERO DE 2022

No.	Concepto	Observaciones
1	INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO MES DE FEBRERO DE 2022	<ul style="list-style-type: none">Se traslada informe de avance físico y financiero correspondiente al mes de FEBRERO de 2022 correspondiente al Programa de desarrollo Rural Sustentable para la región del norte PRODENORTE para el tramite que corresponda

Recibido: _____

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022

Mes a Reportar: FEBRERO

Entidad: VIDER

Unidad Ejecutora: MAGA

Préstamo: FIDA 770-GT

Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes: la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado		
Capital Humano y Social	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	-	Q0.00	Q0.00	No aplica, por no existir ninguna programación	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	-	Q0.00	Q0.00	No aplica, por no existir ninguna programación	
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	-	Q0.00	Q0.00	No aplica, por no existir ninguna programación	
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Auditoría Externa	Documento	0	0	0.0	0.00%	-	Q0.00	Q0.00	No aplica, por no existir ninguna programación	
Total			0	0	0	0.00%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0.00%	

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta total	Avance del mes					III.8 Notas Aclaratorias
			III.4 Meta anual	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo	IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	No existen metas ni programación, por encontrarse el convenio de préstamo en cierre y liquidación	
	0.00%	0%		
	IV.2 GESTIÓN AL MES			
	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		
	0.00%	0%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
100%	US\$ 11,551,080.47

Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría
Firma Elaborado Por
DIRECTOR EJECUTIVO

PRODENORTE

Firma Aprobado Por
Dr. Ing. Jose Miguel Antonio Duro Tamastunas
Viceministro de Desarrollo




000007

Ref. Oficio-PNDR-ORIENTE 07-2022/da
Guatemala, 03 de marzo de 2022

000413

Señores
Cooperación
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación



Estimada Señores:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores cotidianas.

Tengo el agrado de dirigirme a su persona, referente al Programa Nacional de Desarrollo Rural en las Regiones Central y Oriente PNDR-ORIENTE para trasladar y que se realice la entrega a la Dirección de Crédito Público del MINFIN los Informes de Avances Físicos y Financieros de los préstamos FIDA 651-GT y OPEP 1182P correspondiente al **mes de febrero de 2022.**

Sin otro particular me despido de su persona,

Atentamente,



Regiones Central Nororiental y Sureste
Programa
Nacional de
Desarrollo
Rural
Guatemala, C.A.

Ing. Edgar Mauricio Florián Flores
Director Ejecutivo PNDR-FIDA ORIENTE

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
Mes a Reportar: FEBRERO
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: OFID 1182P
Código Presupuesto: 5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO



II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Unidad de Coordinación del Programa	Proceso de cierre		0	0	0						Dentro del plan de cierre se tienen pendientes los siguientes procesos: a. Cierre de la cuentas bancarias que utilizó el Programa.
		Proceso Administrativo	5	1	4	80%	00.00	00.00	00.00	0%	
		TOTALES					80%	00.00	00.00	00.00	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA



			Avance del mes					
III.1. Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III. 5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias

A

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN				
Recuento comparativo			IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			El presente informe se presenta en el marco del cierre y liquidación del Programa, presentando avances físicos. Gestiones de modificación para regularizar gastos del préstamo y solicitud de cierre de las cuentas.	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA			
0%	0%			
IV. 2 GESTIÓN AL MES				
		Variación % Física	0%	IV. 3 Alertivos
		Variación % Financiera	0%	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA			
0%	0%			



Director Ejecutivo PNDR-FIDA-ORIENTE



Dr. Ing. José Miguel Antonio Duro Tamásinas
Viceministro de Desarrollo Económico Rural



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022
Mes a Reportar: FEBRERO
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: FIDA 651-GT
Código Presupuesto: 5204050007

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Unidad de Coordinación del Programa	Proceso de cierre		0	0	0	80%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Dentro del plan de cierre se tienen pendientes los siguientes procesos: a. Solicitud de cierre de las cuentas.
		Proceso Administrativo	5	1	4						
		TOTALES					80%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado				


X

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA			El presente informe se presenta en el marco del cierre y liquidación del Programa, presentando avances físicos. Gestiones de modificación para regularizar gastos del préstamo. Traslado al Fondo Común del en la cuenta secundaria FIDA 651-GT 11298160050. Solicitud de cierre de las cuentas.	
0%	0%	Variación % Física	0%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	0%		
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA			IV. 3 Alertivos	
0%	0%				


Firma Elaborado Por
Regiones Central N.oriental y Sureste
Director Ejecutivo PNDR-FIDA-ORIENTE

Dr. Ing. José Miguel Antonio Duro Tamasiñas
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural


Firma Elaborado Por
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL
VIDER

X