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INFORME  BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF- 

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON  
RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE 

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013,  Artículo 33)  
 

I. DATOS  GENERALES 
 

Periodo que reporta: Marzo-Abril 
Año: 2014 
Fecha de envío: 09/05/2014  
Dependencia: Dirección de Planificación, Seguimiento y Evaluación 
Institución:  Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA- 

 

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO 
 

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): 
Nombre: Juan Antonio Calderón Rosales 
Correo electrónico: jcalderon@indeca.gob.gt  
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:   
Nombre: Gerber Antonio Sipac López 
Correo electrónico: financiero@indeca.gob.gt  
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:   
Nombre: Berta Ramírez de Pérez 
Correo electrónico: bramirez@indeca.gob.gt 
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica. 
Nombre: José Luis Jiménez Díaz 
Correo Electrónico: jjimenez@indeca.gob.gt  

 

III. INFORMACIÓN GENERAL 
 

3.1  Datos del Programa/Proyecto 

3.1.1 Nombre del Programa o Proyecto Habilitación de los Silos de Retalhuleu, propiedad 
del INDECA 

3.1.2 No. de Donación N/A 

3.1.3 
No. De Acuerdo 
gubernativo/ministerial/resolución 

Nota de Fecha 7/08/2013, emitida por la 
Embajada de Estados Unidos. 

3.1.4 Fuente Cooperante Gobierno de los Estados Unidos de América. 

3.1.5 Dirección Física del Proyecto Finca Pucá, Calzada Las Palmas Zona 6, 
Retalhuleu. 

3.1.6 Teléfono directo del Proyecto 7771-3710 / 4028-7736 
3.1.7 Institución Ejecutora INDECA 

3.1.8 Dirección de la Institución Ejecutora  Km. 22 Carretera al Pacífico, Edificio La Ceiba, 
1er. Nivel. 
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3.2  Plazos clave del Programa/Proyecto  
3.2.1 Fecha de suscripción 17 10 2013 
3.2.2 Fecha de inicio ----- ----- ----- 
3.2.3 Fecha de aprobación (acuerdo 

gubernativo/ministerial/resolución) 17 10 2013 
3.2.4 Fecha de finalización de la fase de 

ejecución ----- ----- ----- 
 3.2.5 Fecha de finalización original 31 12 2014 
3.2.6 Fecha de finalización vigente ----- ----- ----- 
3.3  Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación) 

No. Nombre Fecha Cambio Realizado: 

   
  
    

    
  
    

 

3.4  Tipo de Cooperación  
3.4.1  Cooperación financiera no reembolsable CFNR  X 
3.4.2  Cooperación técnica no reembolsable CTNR   
3.4.3  Cooperación en especie no reembolsable CENR   

 

3.5 Estado del proyecto    
3.5.1 En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)  X 
3.5.2 En ejecución plena   
3.5.3 En liquidación (finalizada la fase de ejecución)   
3.5.4 Suspendido    
3.5.5 Finalizado  

 

 3.6 Condiciones para la  aprobación y recepción de desembolsos:  
3.6.1 ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual?  

  SI                  NO    X 
3.6.2. Desembolsos SI/NO Condición 
3.6.2.1 Primer Desembolso NO Se realizará un solo desembolso del MAGA a INDECA. 

3.6.2.2 

Desembolsos 
intermedios   

3.6.2.3 Desembolso Final   
3.6.2.4 Fecha límite para requerir desembolsos  

 

3.7   Modalidad de Ejecución SI/NO 
3.7.1  Directa  
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario X 
3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante   
3.7.4 Ejecutado por un Tercero    
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3.8  Mecanismos de Ejecución 
3.8.1 Se encuentra registrado en SICOIN SI X NO  
3.8.2 Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X] 
3.8.2.1 Normas o guías del Cooperante:  
3.8.2.2 Ley de Contrataciones del Estado: X 
3.8.2.3 Otro (especifique)   
 

  

 

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información 

3.8.1.1 Código  de la Institución 11130012 3.8.1.3 

Código del 
Organismo/Fuente 
Cooperante 0604 

3.8.1.2 

Código de la Fuente de 
Financiamiento 61 3.8.1.4 

Código del 
Correlativo/programa-
proyecto 

0002, 0003 
y 0005 

    

3.9  Datos Financieros Moneda Monto 
 moneda original Tipo de cambio Monto en 

Quetzales 
3.9.1  Monto suscrito con la fuente 

cooperante 
Quetzales 4,000,000.00 N/A 4,000,000.00 

+/- Enmiendas ------ ------ ------ ------ 

= 
Monto total Fondos de 
Donación 

Quetzales 4,000,000.00 N/A 4,000,000.00 

3.9.2 Aporte nacional 
(contrapartida) cuando 
aplique 

------ ------ ------ ------ 

3.9.3 Otros aportes   ------ ------ ------ ------ 
3.9.4 Monto total  Quetzales 4,000,000.00 N/A 4,000,000.00 
3.10  Distribución del monto suscrito 
con la fuente cooperante 

 
Moneda Monto  

moneda original Tipo de cambio Monto en 
Quetzales 

3.10.1 Monto que ejecutará la 
fuente cooperante 

------ ------ ------ ------ 

 
3.10.2 

Monto que ejecutará la 
institución 

 Quetzales  4,000,000.00  N/A  4,000,000.00 

 

3.11  Fecha límite para comprometer recursos  Fecha Monto Q. %  
3.11.1  Fuente cooperante 30/09/2014  4,000,000.00   100 
3.11.2  Aporte nacional (contrapartida) ----- ----- ----- 

 

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto* 
 3.12.1 Objetivo general Aumentar la capacidad del proceso de beneficiado y el almacenaje en 

silos del INDECA, a través de la habilitación completa de la estación 
de Retalhuleu.  

 3.12.2 Objetivo específico 1 Atender a grupos organizados de pequeños y medianos productores 
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de granos básicos para el beneficiado de sus cosechas, y que así 
obtengan un mejor precio de venta.  

 3.12.3 Objetivo específico 2 Disponer de reservas estratégicas para atender a las comunidades 
con riesgo de inseguridad alimentaria, debido a desastres naturales 
recurrentes en el territorio nacional o situaciones económicas 
adversas.  

*Ampliar número de líneas según sea necesario. 
 

 3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto  

  
3.13.1 Instituciones 

SI/NO Ejecutor 
Principal  Instituciones Co-ejecutores 

 [Institución] 
[[Institución] 
[Institución] 
[Institución] 

 3.13.2 
 Personas SI 

Localidad SI/NO Hombres Mujeres 
Urbana 

   No Indígena  
  Indígena  
  Rural  1003 1380 

No Indígena  
  Indígena  
  TOTAL 

 
1003 1380 

 
 
 

IV. AVANCE FINANCIERO 
 

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos ) * 
No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q. 

  ----- ----- ----- ----- 
     

          
     
     
     
     
     
     

4.1.1  Monto Total       
*A la fecha no ha habido ningún desembolso porque no se ha resuelto el tema del espacio presupuestario con el MAGA. 
 

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales) 
No. * Componente/Indicador /Resultado/ 

Meta del Programa o Proyecto 
*Monto suscrito Monto  

ejecutado 
% 

  ----- ----- ----- ----- 
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4.2.1 Monto Total     

*En los convenios  algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)  
* Ver indicaciones en instructivo. 
*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante. 

 

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales 
No. * Componente/Indicador /Resultado/ 

Meta del Programa o Proyecto 
*Monto suscrito 

(compromiso) 
Monto  

ejecutado 
% 

         
     
          
     
     
     
4.3.1 Monto Total     

*En los convenios  algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)  
* Ver indicaciones en instructivo. 
*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio. 
 
 

V.  EJECUCION PRESUPUESTARIA 
 

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique  AÑOS ANTERIORES en Quetzales. 
Año Años anteriores Año Actual  Total 

Regularización 0 0 0 
 

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* % 

Enero Q41000,000.00 0 Q41000,000.00 0 0 
Febrero  0 Q41000,000.00 0 0 
Marzo 0 Q41000,000.00 0 0 
Abril  0 Q41000,000.00 0 0 
Mayo      
Junio      
Julio     
Agosto     
Septiembre     
Octubre     
Noviembre     
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Diciembre     
(*) Para el espacio presupuestario requerido, el MAGA  está  gestionando las transferencias 
respectivas de los organismos 0602 Gobierno de China por Q. 2,000,000.00 y 0604 Gobierno de 
Estados Unidos de América por Q. 2,000,000.00, para hacer un total de Q. 4,000,000.00. 

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.  
 

Justificación: 
Modificaciones 

(Aumentos y 
disminuciones) 

Mes:   
Mes:  
Mes:   
Mes:   
Mes:   

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.  
 

5.3 Ejecución financiera  programada (meta)/ realizada durante el presente año  según 
POA: 
No. CONCEPTO Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total Q. 
5.3.1 Monto  POA 0 0     0 
5.3.2 Monto 

Ejecutado  0 0     0 
5.3.3 % de ejecución 

bimestral/año 0 0     0 
 

VI. AVANCE  FÍSICO  
 

6.1  Componente/Indicador /Resultado/ Meta 
del Programa o Proyecto 

Avante Físico al 
año anterior 

Avance Físico 
del año 

Avance 
Total 

1  Mantenimiento y reparación de 
maquinarias y equipos 0 0 0 

2  Supervisión de obras 0 0 0  
*En los convenios  algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta) 
 

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto % 0 
 

VII. COBERTURA TERRITORIAL 
 

7.1 Sector que 
beneficia (ejemplo: 
salud, educación) 

7.2 Prioridad nacional 
con que se vincula 

Departamento 
[territorio] 

Monto 
ejecutado 

acumulado* 
 por Depto. (Q) 

% de 
ejecución 

Depto. 

 Agropecuario 

Pacto Hambre Cero-
Componente de 

Mejoramiento de los 
ingresos y la economía 

familiar  

1  Retalhuleu 4,000,000.00 0 
2     
3     
4    
5    
6    
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7    
8    
9    

10    
11    
12    

Total    
*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2). 
 
 

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN 
 

8.1  % de Avance Acumulado de 
Ejecución 

 

Financiera Acumulada Física Acumulada Presupuestaria 
Año en curso 

0 0 0 
 
 

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN. 

 

Dificultades que inciden en el avance de la 
ejecución física y financiera  

Acciones propuestas para superar la dificultad 

9.1  Desembolsos  
  
 
 
  

 
 

   
9.2  Ejecución financiera  

 

  

9.3  Ejecución presupuestaria  
A la fecha no se cuenta con el espacio 
presupuestario requerido, el MAGA está 
gestionando ante el Ministerio de Finanzas, 
dicho espacio para trasladarlo al INDECA y así 
este pueda hacer su ampliación presupuestaria 
para ejecutar los recursos. 

  

9.4  Ejecución física  
  
  
 

  

 
 
 
 




