Ministerio de Agricultura. Ganaderia y Alimentacion ~-MAGA-

Direccion de Desarrollo Agricola —DDA-

Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-

RECURSOS DE COOPERACIGN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

fase Legal- Articulo 53 Bls ul Decrato Numers 101-97 def Congreso de Ia Repoblica. Ley Organica del Pr

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON

13-2013, Articifo 331

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Segundo Bimestre

Afo: 2014 =

Fecha de envio: 9 de mayo 2014

Dependencia: Ministe_ﬁo de Agricultura_, _Ganader’ia y Alimentacion -MAGA-

Institucion: Direccion de Desarrollo Agricola, Departamento de Fruticulturay
Agroindustria -DEFRUTA-

Ii. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Mynor Edgardo Quintana
Correo electronico: mynorguintana@gmail.com

| Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:

Nombre:

Lic. Estuardo. Gutiérrez

Correo electronico:

estuardo.guti@gmail.com

Datos del Director Administrati

vo del Programa/Proyecto:

Nombre:

Ing. Alex Montenegro Quintana

Correo eiectr’iﬁ_nica:

Mantenegroas@pgmall.com

Datos del Coordinador responsable del Avance Fisico/Area Técnica.

Nombre:

Ing. Isau Gonzélez

Correo Electrdnico:

isaugon@gmail.com

INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

T A —— —. Subpn:igrama para el Desarrollo de la Fruticultura para
' _|pequefios productores Fasell
312 |No.de Donacion 61-0509-0030/JAP 2KR FASE XI
8 No. De Acuerdo
g gubernativo/ministerial/resolucin 619-2007
314 | Fuente Cooperante Fondos 2KR, Japon
N Km 22 Carretera al Pacifico Bércena, Villa Nueva,
315 | Direccidn Fisica del Proyecto by g g
-edificio la Ceiba.
316 | Teléfono directo del Proyecto 66409323
317 |Institucién Ejecutora | DEFRUTA/MAGA o -
318 | Direccion de la Institucion Ejecutora Kn‘r 2_2 Caa'fretera al Pacifico Barcena, Villa: Nueva,
edificio la Ceiba. |




Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-
Direccion de Desarrollo Agricola -DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

321 | Fecha de suscripcion 17 09 2007

322 | Fecha de inicio 15 01 2008

323 | Fecha de aprobacion (acuerdo
gubernativo/ministerial/resolucién) 24 09 2007

324 | Fecha de finalizacion de la fase de ejecucién 17 09 2009

325 | Fecha de finalizacion original 17 09 2009

3.26 | Fecha de finalizacion vigente 31 12 2014

3.3 Enmiendas que modifiguen el convenio u otro (especificar documento de a2probacidn)

No. Nombre ~ Fecha Cambio Realizado: o

Adenda No. 081-2010 29 noviembre 2010 Plazo para ejecucion

El Decreto Legislativo 30-2012 Articulo 10 Modalidad de Ejecucion prohibid la suscripcion de
convenios para la ejecucion de recursos por organizaciones no gubernamentales, organismos

internacionales y asociaciones.

3.4 Tipo de Cooperacion

34.1

Cooperacion financiera no reembolsable CENR

34.2

Cooperacion técnica no reembolsable CTNR

343

Cooperacion en especie no reembolsable CENR

3.5 Estado del proyecto

Bl

En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)

352

En ejecucion plena

353

En liquidacion (finalizada la fase de ejecucidn)

354

Suspendido

3.55

Finalizado

3.6 Condiciones para {a aprobacién y recepcion de desembolsos:

361 | /Los desernbolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?
Si x NO
162 |Desembolsos SI/NO | Condicion
1521 | Primer Desembolso
3622 | Desembolsos intermedios
3623 | Desembalso Final
1624 | Fecha limite para requerir desembolsos |
3.7 Maodaiidad de Ejecucion SI/NO —
371 | Directa
372 | Ejecutado por el Beneficiario st
373 | Ejecutado por la Fuente Cooperante
374 |Ejecutado por un Tercero

3.8 Mecanismos de Ejecucion

381 Se encuentra registrado en SICOIN [si[x][nNno|
382 Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacion [mague con X]

3821 Normas o guias del Cooperante:

3822 Ley de Contrataciones del Estado: X

3823 Otro lespecifique) [




Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-

Direccion de Desarrollo Agricola -DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

3 8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacién

Codigo del
Organismo/Fuente
3811 |Cédigo de la Institucion 11130012 3.8.1.3 | Cooperante 0509
Cédigo del
Codigo de la Fuente de Correlativo/programa-
3g12 |Financiamiento 38.1.4 | proyecto 0030
Monto
3.9 Datos Financieros Moneda e Tipo de cambio Maoato en Quetzales
381 | Monto suscrito con la fuente
cooperante Q. 10,000,000 10,000,000
H- Enmiendas
= Monto total Fondos de Donacion Q. 10,000,000 10,000,000
392 | Aporte nacional (contrapartida)
cuando aplique N
383 | Otros aportes 1 . ]
1354 | Monto total Q. 10,000,000 10,000,000 |
3.10 Distribucién del monto suscrito con la -
onto
fuente cooperante Moneada dvonedis el Tipo de cambio | Mento en Quetzales
3101 | Monto que ejecutar3 la fuente
cooperante |
3102 | Monto que ejecutard la institucion Q. 554,218.5 554,218.5

Para el afio en curso 2014 se ejecutard el remante de recursos financieros, en su fase final,

correspondiente a Q. 554,218.5
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %
3111 | Fuente cooperante

3112 | Aporte nacional (contrapartida)

3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto® — s BB"

3121 Objetivo general Apoyar programa de incentivos al desarrollo de la fruticultura con la participacién
de pequefios productores organizados, que les permita diversificar su produccion y
mejorar sus ingresos, bajo lineamientos técnicos para el establecimiento de
plantaciones, su aprovechamiento y comercializacion de productos.

3.12.2 | Objetivo especifico 1 | Dotacion de material vegetativo certificado que permita el establecimiento de
nuevas plantaciones de frutales a nivel nacional y el estimulo a organizaciones de
productores y viveristas

2123 | Objetivo especifico 2 | Promover la diversificacion de la produccion, |a generacién de fuentes de empleo y
{a dinamizacion de la economia nacional

*aAmpliar nimero de lineas segin sea necesaria.




Ministerio de Agricultura. Ganaderia y Alimentacion -MAGA-
Direccion de Desarrollo Agricola —-DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

3.13 |Beneficiarios del Programa o Proyecto
SI/NQ | Ejecutor Principal Instituciones Co-ejecutores
ladiinsones Direccion de Desgrrollo Agricola | [[Institucicn]
3131 it Departamento de Fruticultura vy | [Institucion)
Agroindustria—DEFRUTA- [Institucion)
Localidad SI/NO Hombres Mujeres
No Indigena 5 28 11
3.13.2 Indigena Sl 35 60
Personas Rural -
Ne indigena Si 60 8
Indigena Si 350 g2
TOTAL 513 171

IV.  AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalie de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (inctue los desemboisos por pagos directos )

No. Fecha Monto M [original) Tipo de Cambio Monto en Q.
10,000,000.00 10,000,000.00
414 Monto Total 10,000,000.00 10,000,000.00
* ampliar namero de lineas para el detalle de los desembol

La Unidad Ejecutora ha recibido 4 desembolsos por un monto de Q.9,445,781.35

4.2 Detalle de ejecucion de los aportes del cooperaMeTmntos en Quetzales)

No. | * Componente/Indicador /Resultado/ Meta del | *Monto suscrito Maonto %
Programa o Proyecto ejecutado
Asistencia Técnica, Capacitaciones, entrega de 10,000,000.00 9,445,781.35 94
1 Plantas frutales
421 Monto Total 10,000,000.00 9,445,781.35 94
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidas: Comp tes/indicad [Resultado o Meta}

* Ver indicaciones en instructivo. :
*La distribucitn, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecucion del aporte nacional o contrapartida montos en Quetl_:ales

No. | * Componente/indicador /Resuitado/ Meta del | *Manto suscrito (compromiso) Monto
Programa o Proyecto ejecutado
N/A
43.1 Monto Total

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/indicadores/Resultado o Meta)
* Verindicaciones en instructivo.
*La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el ¢ i0,




V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-

Direccion de Desarrollo Agricola —DDA-

Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

5.1 Ejecucion Presupuestaria Cuando Apligue ANOS ANTERIORES en Quetzales,

Afio

Afios anteriores

Afo Actual

Total

Regularizacion

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5.2 Ejecucion Presupuestaria del Ao 2014

Mes

Asignado

Maodificado

Vigente

Ejecutado®

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

700,000

700,000

700,000

700,000

*Corresponde al mento de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucién de gastos del SICOIN.

Se tiene programado ejecutar para el mes de Junio 2014, el monto correspondiente a Q.
554,218.5 (remanente de recursos de la fase final del proyecto) para la adquisicién de
plantas frutales, que serdn entregadas a beneficiarios del Incentivo fruticola que maneja el
departamento de Fruticultura y Agroindustria.

Se apoyo en la formulacién de las especificaciones técnicas y de las bases de cotizacién
coordinado con la UDAFF y segtin informacién de la Licenciada Maribel Estrada, quien
labora para dicha Unidad, el avance que se tiene es que el evento para la adquisicién de
plantas frutales, estd en fase de revision de Juridico del MAGA.

Justificacién:

Modificaciones {Aumentos y
disminuciones)

Mes:

Mes:

Mes:

Mes:

Mes:

*Ampliar ndmero de lineas segdn sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.
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Direccion de Desarrollo Agricola —-DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

5.3 Ejecucién financiera programada (meta)/ realizada durante el presente aflo_segtin POA:

No. CONCEPTD Simastes 1 Bimestre 2 | Bimestre 3 Blm:stﬂ: Bimastre 5 | Bimestre 6 Total Q,
531 | Monto POA Q. 554,218.50 Q.554,218.50
>3 1 Monto Ejecutado 0.00 0.00

5331 % de ejecucion

bimestral/afio 0.00 0.00

Vi. AVANCE FisiCO

6.1 Componente/Indicader /Resultado/ Meta del Avante Fisico al | Avance Fisico
Programa o Proyecto afio anterior del afio Avance Total

FORTALECIMIENTO -

[*Componente/Resultado o Meta] 0.00 0.00 0.00
' [*Componente/Resultado o Meta] -

algunes prog ¥ proyectos tienen blecidos: € /Resultade o Meta)

*Enlosc

Para el 2013, se realizaron 1200 asastendas témncas, zoo capacitaciones a beneficiarios del
incentivo para el cual estd destinado el proyecto

| 6.2 Porcentaje de ejecucion fisica del programa o proyecto [ % ] 95%
Vil. COBERTURA TERRITORIAL
Monto |
71 Sector que beneficia|7.2 Prioridad nacional con Departamento ejecutado % de ejecucion
{ejemplo: salud, educacitn) | que se vincula [territorio) acumulado® Depto.
por Depto. (Q) |
Pacto Hambre Cero | 1. Chimaltenango 0.00 0.00
PHO, 2 Guatemala 0.00 0.00
Programa de 3 | Quetzaltenango 0.00 0.00
., . i 4| Sacatepéquez 0.00 0.00
Sector Agricola Agrlcqltura Famiiiar = SanMarcos 0.00 0,00
para el Fortaleclml!mtn . Solola 0.00 0.00
de la I:-l.s Economias 5| Toronicapan 0.00 0.00
Campesinas -PAFFEC- P Zacapa 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

*Ejecucion acumulada durante {a vida del Programa /Proyecto (debe coincidir con la ejecucitn lnanciera total, numeral 4.2),

La ejecucion para el presente bimestre 2014 es cero (0.) , debido a que se tiene
planificado ejecutar el monto total (Q. 554,218.5) en el mes de junio 2014, en esta fecha
se contempla la adquisicidon de plantas frutales que se entregaran a beneficiarios de
algunos Municipios de los departamentos incluidos en el cuadro anterior.




Ministerio de Agricultura, Ganaderia v Alimentacion ~-MAGA-
Direccion de Desarrollo Agricola —-DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

VIl. RESUMEN DE EJECUCION

8.1 % de Avance Acumulado de Financiera Fisica Acimulada Prfisupuestaria
Ejecucion Acumulada ARho en curso
:
IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE
‘SOLUCION.
Dificultades gue inciden en el avance de la ejecucion Acciones propuestas_p-a_ra superar la dificultad l
fisica ¥ finangiera
9.1 Desembaolsos
9.2 Ejecucién financiera )
9.3 Ejecucion presupuestaria - - : T
9.4 Ejecucidn fisica |
La ejecucion presupuestaria y financiera se tiene programada para el mes de Junio 2014,
glaborado por: Revisado por Director Financiero: T
Nombre: Inga. Lucrecia Monzon Nombre: Lic. Estuardo Gutiérrez ]
Cargo: Encargada del Area de Competitividad e Innovacion | Cargo: lefe UDDAF
fruticola del DEFRUTA
Firma , Ty Firma
Revisado por Director Administrativo: Revisado por el Coordinador responsable del Avance |
., S — | Fisico/Area Técnica. ]
Nombre: Ing. Alex Montenegro Quintana ) Nombre: Ing. Agr. Isau Gonzdlez
Cargo:  lJefe DEFRUTA X

Cargo: Area de Tecnologia y Productividad

Firma Firma

Aprobado por Gerente, Director o
de decisiones del Programa/Proyecto):

Nombre: Ing. Mynor Edgardo Quintana B

Director DesarrollgAgri N

Guatemala, 9 de mayo 2014

Consultas sobre formularno Direccién de Enlace Territorio de la Cooperacién Internacional -DETCL-
Telk: 25304-4444 Exicnsiones 4565, 4366 v 4567 conreo clectromico dewif@sepeplon. gob gt




