
MINISTERIO DE 
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GANADERIA Y 
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Viceministerio de Desarrollo Economico Rural 
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GOBIERNO (l
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INFORME TECNICO INSTITUCIONAL 

SEGEPLAN No. MRGP-DIPRODU-02-2022

A: Ing. Agr. Fernando Antonio Guerra Lemuz 
Director de Infraestructura Productiva 
VIDER-MAGA

Arq. Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes 
Supervisor del Proyecto
“CONSTRUCCION Y CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y 
DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO 
JUTIAPA”

DE:

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL 
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022, 
PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION Y CENTRO DE ACOPIO 
TRANSFORM ACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, ALDEA EL 
OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA”, SEGUN CONTRATO 
ADMINISTRATIVO No. 80-2021.

FECHA: 01 DE MARZO DE 2022

Atentamente me dirijo a usted y como supervisor del proyecto: “CONSTRUCCION Y 
CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, 
ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA”, le hago entrega del informe del 
periodo fiscal febrero 2022.

I. ANTECEDENTES:
A partir del dia 27 de diciembre del 2,021 se inicia el proyecto construccion y centro 

de acopio transformacion y distribucion de hortalizas, Aldea El Ovejero, El Progreso 
Jutiapa, mediante el contrato administrative No. 80-2021, conforme al Acuerdo Ministerial 
No. 305-2021, adjudicado a la empresa DESARROLLOS CIVILES, en apoyo a las medidas 
que el Ministerio de Agricultura, Ganadena y Alimentacion ha tornado en torno a las 
necesidades de desarrollo de la agricultura y el progreso economico del area que se 
presentan en el Municipio de El Progreso, en el Departamento de Jutiapa.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado “CONSTRUCCION Y 
CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, 
ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA” le hago entrega del informe, el mismo 
fue publicado con el Numero de Operacion Guatecompras 14532980 el 09 de septiembre 
del 2021 y adjudicado el dia 27 de octubre del 2021 al sehor Roberto Mario Gonzalez 
Donado representante legal de la empresa DESARROLLOS CIVILES

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo 
contratados, para determinar el avance ffsico respecto al “CONSTRUCCION Y CENTRO 
DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, ALDEA EL 
OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA”
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A la empresa DESARROLLOS CIVILES, se le efectuo el desembolso del anticipo 
equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 80-2021, con Comprobante 
Unico de Registro -CUR- No. 68279 de fecha 21 de diciembre de 2021.

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS

-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: FEBRERO 2022 VISITA ACUMULADA No. 02

Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 14532980 

LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
“CONSTRUCCION Y CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE 

HORTALIZAS, ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA”
Ubicacion:
Municipio: EL PROGRESO Departamento: JUTIAPA

ACUERDO MINISTERIAL No.305-2021 Contrato Administrativo: 80-2021 Fecha de Inicio: 27/12/2021

Fecha de Finalizacion Programada: 27/05/2022 Plazo de ejecucion: 5 meses

PLAZO ORIGINAL 
CONTRACTUAL: 150 DIAS

PRORROGA AUTORIZADA: 0 DIAS

PLAZO ACTUALIZADO: 150 DIAS

TIEMPO TRANSCURRIDO: 64 DIAS

TIEMPO POR CUMPLIRSE: 86 DIAS
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AVANCE TOTAL DE OBRA 38.41295876%

Constructora: DESARROLLOS CIVILES

Encargado de Obra: Ing. Roberto Mario Gonzalez Donado

Se firmo bitacora de constructora: SI

OBSERVACIONES:
Durante la visita tecnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto 
en un total de 25 personas constituidas de la manera siguiente: 1 maestro de obras, 20 
albafiiles, 25 ayudantes 1 operador de maquinaria, distribuidos en 3 frentes de trabajo 
conforme a los renglones contratados.

III.

MEDIDAS FISICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realize los trabajos siguientes de:
IV.

a) Se realizaron reacondicionamiento de sub-rasanate para las areas de parqueo 
y patio de maniobras.

b) Tendido, nivelacion y estabilizacion con cemento y material granular para sub­
base en el area de parqueo y patio de maniobras

Reacondicionamiento, tendido, nivelacion y estabilizacion, para base de balastro 
estabilizada con cemento en el area de parqueo y patio de maniobras

INFORME TECNICO:
El arquitecto Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes como supervisor de DIPRODU solicita y 
recomienda al Ing. Residente de DESARROLLOS CIVILES, las siguientes observaciones:

c)

V.

Se recomendo al ingeniero residente antes de realizar los trabajos de 
conformacion de bases y sub-bases, presentar el diseno de mezclas conforme 
a la resistencia requerida y las indicaciones solicitadas en las especificaciones 
tecnicas.

1.

Que se seleccione el material adecuado para realizar los trabajos de 
compactacion libre de impurezas, de acuerdo a lo establecido en las 
especificaciones del contrato 80-2021.

2.

Se recomendo al ingeniero residente la implementacion de protocolos de 
bioseguridad relacionados con COVID-19.

3.

Se recomendo al ingeniero residente que se realicen ensayos de Compactacion 
Proctor y los ensayos de densidad de campo, en las capas de sub-rasante en 
las areas de parqueo y patio de maniobras

4.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Se le recomienda al ingeniero residente que continue con los trabajos de acuerdo a lo 
determinado en las especificaciones tecnicas del proyecto y la buena practica conforme lo 
establece el Contrato Administrativo original No. 80-2021 de fecha 27 de diciembre de 2021.

VI.

PROGRAMA DE TRABAJO:
Actualmente la empresa DESARROLLOS CIVILES cuenta con personal laborando en el 
proyecto siendo un total de 48 personas, en 3 frentes de trabajo, alcanzando un avance 
acumulado del 38.41295876% de los trabajos contratados.

VII.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:VIII.
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 38.41295876% 
y un avance financiero del 20.000000% del cual se hace un detalle dentro de este informe 
de supervision.

CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:
La empresa DESARROLLOS CIVILES, cuenta una retroexcavadora, una cargadora frontal, 
tres camiones de volteo, un patrol, con el equipo de compactacion y herramientas basicas 
(palas, piochas, martillos), carretillas metalicas, equipo de seguridad (cascos, guantes y 
chalecos).

IX.

CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 28° 
centigrados.

X.

NOMBRE DE SUPERVISOR QUE REALIZ6 LA VISITA 
Arq. Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes

t
Firma Supervise

Arq. Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes 
Colegiado Active 1724

c.c. archive
Jefe de infraestructura Ing. Jorge E. Mac Donald
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GALERIA FOTOGRAFICA

ZANJEO PARA CIMENTACION DE MURO 
DE CONTENCION

CIMENTACION Y LEVANTADO DE 
MURO DE CONTENCION

AREA MODULO DE 
CAPACITACIONES

PLATAFORMA PATIO DE 
MANIOBRAS
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