MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GOBIERNO /¢ AGRICULTURA,

GCGUATEMALA GANADERIA Y Direccién de Infraestructura Productiva
DR ALEIAMORO GIAMMATYEL | Al IMENTA AN

INFORME TECNICO
U.R.OAJACA.SEGEPLAN No. GLDL-DIPRODU-02-2022

A: Ing. Agr. Fernando Antonio Guerra Lemuz
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Arq. Gabriela Lucia de Leodn Leiva

Supervisora del Proyecto
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA,
MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PARA EL PROYECTO
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA,
MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA”, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2021.

FECHA: 28 de febrero de 2022.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE
ZACAPA”, e hago entrega del informe del periodo fiscal del 04 de enero al 31 de enero de 2022.

L. ANTECEDENTES:

El nueve de agosto de dos mil veintiuno (09-08-2021), se suscribe el Contrato Administrativo
No. 55-2021 para los trabajos de “MEJORAMIENTQO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA", aprobado mediante
Acuerdo Ministerial No. 171-2021 de fecha 19 de agosto del mismo afio, adjudicado a la empresa
Transportes Henry Morales, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo
econdémico del area que se presentan en el Municipio de Gualan, en el Departamento de Zacapa.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado Mejoramiento Unidad de Riego
Oajaca, como medio de captacion y distribucion de agua a través de un sistema de riego, que irriga
una cantidad de 230 HA, el mismo fue publicado con el Niumero de Operacion Guatecompras
14223112 el 29 de abril de 2021 y adjudicado el dia 12 de julio de 2021 al sefior José Abraham
Morales Vargas propietario de la empresa Transportes Henry Morales.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
los cuales fueron presentados en la Estimacion No.1 y en donde se emitio el Dictamen técnico
Numero Uno del avance fisico respecto al “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA".

A la empresa Transportes Henry Morales, se le efectud el desembolso del anticipo equivalente
a un 20 % del total del contrato administrativo No. 55-2021, que corresponde al monto de Q.
831,604.96 con Comprobante Unico de Registro —CUR- No. 43023 de fecha 23 de septiembre de
2021.

El sefor José Abraham Morales Vargas representante legal de la empresa Transportes Henry
Morales, presentd el expediente a DIPRODU con fecha 8 de octubre de 2021, SOLICITANDO el
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tramite para el pago de la Estimacion No. 1 con un porcentaje de avance fisico del diecinueve
punto nueve cuatro cero uno cinco uno cinco ocho (19.94015158%) equivalente a un monto de
ochocientos veintinueve mil ciento dieciséis quetzales con cuarenta y cinco centavos (Q.
829,116.45), al que se le desconto el veinte por ciento (20%) de amortizacién del anticipo que fue
de ciento sesenta y cinco mil ochocientos veintitrés quetzales con veintinueve centavos (Q.
165,823.29), ascendiendo a un monto liquido correspondiente a la estimacion nimero uno de
seiscientos sesenta y tres mil doscientos noventa y tres quetzales con dieciséis centavos (Q.
663,293.16), pago realizado de acuerdo al CUR No. 726 de fecha 22 de octubre de 2021.

Al llevar a cabo las visitas técnicas de campo, se determind que debido a las diferentes
tormentas que han afectado durante los Ultimos meses al Sistema de Riego siendo estas ETA e
IOTA, se identificaron posteriormente dafnos severos en los diferentes elementos estructurales que
forman parte importante para el funcionamiento del mismo, estableciendo que es necesario que se
realicen nuevos trabajos que no fueron incluidos dentro del perfil original, por lo que la Junta
Directiva de la Asociacion de Usuarios de la Unidad de Riego Oajaca se manifiesta con una nota
dirigida al Director de DIPRODU, de fecha 27 de septiembre de 2021, siendo recibida el 04 de
octubre de 2021 en las oficinas de DIPRODU.

Para corroborar la necesidad de dichos cambios, el jefe de infraestructura civil envio
PROV.INF.CIVIL-025-2021/jf con fecha 07 de octubre de 2021, requiriéndome darle seguimiento a
lo solicitado por la Junta Directiva de la Asociacion, por lo que se llevaron a cabo los respectivos
recorridos a lo largo de la Unidad de Riego conjuntamente con el ingeniero residente Daniel
Orellana como parte de la empresa Transportes Henry Morales, representantes de la Junta
Directiva de la Asociacion de Usuarios de la Unidad de Riego y mi persona, habiendo consensuado
los puntos requeridos, por lo tanto se considera que son necesarios para el funcionamiento del
sistema, por lo que se recomienda llevarlos a cabo. Es importante mencionar que, estos cambios
GENERARAN UNA VARIACION EN EL MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO.

El sefior José Abraham Morales Vargas representante legal de la empresa Transportes Henry
Morales, presentd el expediente a DIPRODU con fecha 16 de noviembre de 2021, SOLICITANDO
el tramite para el pago de la Estimacion No. 2 con un porcentaje de avance fisico del catorce punto
tres seis tres tres nueve cinco cero seis (14.36339506%), equivalente a un monto de quinientos
noventa y siete mil doscientos treinta y tres quetzales con cincuenta y tres centavos (Q.
597,233.53), al que se le descontd el veinte por ciento (20%) de amortizacién del anticipo que fue
de ciento diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y seis quetzales con setenta y un centavos (Q.
119,446.71), ascendiendo a un monto liquido correspondiente a la estimacion nimero dos de
cuatrocientos setenta y siete mil setecientos ochenta y seis quetzales con ochenta y dos centavos
(Q. 477,786.82), pago realizado de acuerdo al CUR No. 915 de fecha 24 de noviembre de 2021.

La Resolucion Numero 050-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 resuelve Aprobar el
Documento de Cambio No. 1 que contiene la Orden de Cambio No. 1, Orden de Trabajo
Suplementario No. 1 y Acuerdo de Trabajo Extra No. 1, por lo que se incorporan los renglones
establecidos en los mismos para el presente proyecto.

El sefior José Abraham Morales Vargas representante legal de la empresa Transportes Henry
Morales, presento el expediente a DIPRODU con fecha 21 de diciembre de 2021, SOLICITANDO
el tramite para el pago de la Estimacion No. 3 con un porcentaje de avance fisico de acuerdo al
nuevo monto del contrato del veintinueve punto ocho siete seis tres uno nueve siete ocho
(29.87631978%), equivalente a un monto de un millon cuatrocientos cuarenta y ocho mil
cuatrocientos treinta y dos quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q. 1,448,432.59), al que se
le desconto el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que fue de doscientos ochenta y
nueve mil seiscientos ochenta y seis quetzales con cincuenta y dos centavos (Q. 289,686.52),
ascendiendo a un monto liquido correspondiente a la estimacion nimero tres de un millon ciento
cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y seis quetzales con siete centavos (Q. 1,158,746.07).
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ALIMENTACION

El sefior José Abraham Morales Vargas, present6 el expediente a DIPRODU con fecha 11 de
febrero de 2022, SOLICITANDO el tramite para el pago de la Estimacion No. 4, con un porcentaje
de avance fisico del catorce punto ocho cinco cero tres cuatro tres cuatro ocho por ciento
(14.85034348%), el cual asciende a un monto de setecientos diecinueve mil novecientos cincuenta
y ocho quetzales con ochenta y siete centavos (Q. 719,958.87), al que se le descontara el veinte
por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que es de ciento cuarenta y tres mil novecientos
noventa y un quetzales con setenta y siete centavos (Q. 143,991.77), que asciende a un valor de
quinientos setenta y cinco mil novecientos sesenta y siete quetzales con diez centavos (Q.
575,967.10), misma que aun no ha sido ingresada a la dependencia del Ministerio correspondiente.

] RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: febrero de 2022 VISITA ACUMULADA No. 06

Nombre del proyecto:
Nl]MERQ DE NOG. 14223112
LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN,
DEPARTAMENTO DE ZACAPA.

Ubicacion: ]

Municipio: GUALAN Departamento: ZACAPA

ACUERDO MINISTERIAL No. 171-2021 Contrato Administrativo: 55-2021 Fecha de Inicio: 30/08/2021
Fecha de Finalizacion Programada : 01/03/2022 Plazo de ejecucion: 6 meses

Ampliacion de tiempo Contractual al Contrato Original: 9 meses

Ampliacion de Tiempo Contractual a la Fecha de finalizacion: 31/05/2022

PRORROGA AUTORIZADA: 90 | DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 270 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 181 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 089 | DIAS
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5.0 PUENTE CANAL "QUEBRADA 1°.
5.1 |Demalicién y retire de material de desperdicio. CA".\.:; §0.00 Q 7800 | Q 7,020.00 0.00 0.00 0.00 90.00 Q 7,020.00 o000 85.00 85.00 9444444444 | Q - Q 6,630.00 | Q 6,630.00 9444444444
5.2 |Excavacién pera columne. ‘m 24.00 Q 41763 | Q 10,0222 0.00 24.00 0.00 48.00 Q 20,046.24 9.50 38.50 48.00 100.00000000% | Q 396749 | Q 16078.76 | Q 20,046.24 100.00000000%
§.3 |Zapeta de 1.50m x 1.50m x 0.55m. Unidad 2.00 Q 5027275| Q 10,085,850 0.00 200 0,00 4.00 Q 20,131.00 1.00 200 3.00 75.00000000% | Q 502775 | Q 1005550 | Q 15,083.25 72.00000000%
5.4 |Columna Circular o 247 Matro 900 |Q 360s50|Q 3316950 000 9.00 0.00 1800 |Q s63300 450 .00 13.50 | 75.00000000% [ @ 1658475 | @ 31695 | Q 45,754.28 | 75.00000000%
5.5 |Rellenc estructural pare cimientos con suslo-cemento ::::; 14.00 Q 39334 | Q 5,506.76 0.00 14.00 0.00 28.00 Q 11,013.82 14,00 14.00 28.00 100.00000000% | Q 550676 | Q 550676 | Q 11,013,852 100.00000000%
5.6 |Muro tipo "B" an concreto cicidpeo. C.:';'; 46.00 Q 72687 | Q 33,436,02 c.00 0.00 0.00 46,00 Q 3343602 46,00 000 46.00 100.00000000% | Q 3343602 | Q - Q 33,436.02 100.00000000%
5.7 |Relianc estructural para cabazales con susio-caments e | 20000 |o 30085 eoas00e| o000 0.00 0.00 20000 [Q  60,190.00 0.00 000 0.00 | o.0c000000m |q - |a - |e - 0.00000000%
5.0 |Viga tipo V1 0,30m x 0.50m. Matra 1600 | Q 291647 | Q 4se6352| o000 10,00 0.00 2600 |Q 7502022 13.00 13.00 2600 |100.00000000%| Q@ 3791441 | Q w411 Q 75,828.22 | 100.00000000%
5.9 |Viga tipo V2 0.20m x 0.30m. Matro s.00 Q 673586 | Q 3),677.00 0.00 5.00 0.00 10.00 Q 67,355.60 5.00 0.00 5.00 50.00000000% | Q 3367780 | Q . Q 33.677.80 $0.00000000%
5.10 [Canal Rectanguler 0.95m x 0.70m. o Hatro 41.60 Q 174670 | Q 7266272 0.00 26.00 0.00 67.60 Q 110,076.92 56,98 0.00 56.90 04.20994083% | Q 99,52697 | Q . Q 99,526.97 84.20994083%
5.11 |Disipador de energia con concreto ciciépeo. C’:‘:; 38.80 Q 129790 | Q - 9.15 c.0¢ 30.00 0.00 68.50 Q 88,906.18 123 27.00 3 57.30686131% | Q 1597738 [ Q 3504230 | Q $1.02048 $7.38606131%
5.12 |Elemento de Transicién de canal trapezoidal a rectanguler. Unidad 200 Q 4741785 | Q 9,403, 50 0.00 0.00 0.00 2.00 Q 946350 2.00 0.00 2. 100.00000000% | Q 948350 | Q . Q 948350 100.00000000%
§.13 |Murc de proteccién en dsipador de energia, C\:.::ﬁ 24.00 Q 85740 | Q 20,877.60 0.00 0.00 0.00 24.00 Q 20,577 .60 4.00 20.00 2400 100,00000000% | Q 342060 | Q 1714800 | Q 20,877.60 100.00000000%
$.14 |Revestimiento con cernido gris. 5::.&”:& 150.00 Q 8810 | Q 13,215,00 0.00 0.00 0.00 150.00 Q 1321500 150.00 0.00 150.00 100.00000000% | Q 1321500 | Q - Q 13,218.00 100.00000000%
60 PUENTE CANAL "QUEBRADA 2",
6.1 y retira de material de desperdicio. :::; 90.00 Q 7000 | Q 7,020.,00 0.00 0.00 0.00 $0.00 Q 7,020.00 Q.00 $0.00 90.00 100.00000000% | Q - Q 702000 | Q 7,020.00 100.00000000%
6.2 |Excavacion para columna m 24.00 Q 72090 | Q 17,301.60 0.00 c.00 0.00 24.00 Q 17,301.60 0.00 24.00 24.00 100.00000000% | Q . Q 17,301.60 | Q 17,301.60 100.00000000%
€.3 |Zapata de 1.50m x 1.50m x 0.55m. Unided 200 Q 502778 | Q 10,085.50 .00 .00 0.00 2.00 Q 10,055.50 0.00 2.00 2.00 100.00000000% | Q - Q 10,0555 | Q 10,085.850 100.00000000%
6.4 |Columna Circular o 24" Metro 9.00 Q 368580 | Q 33,189.50 0.00 0.00 0.00 $.00 Q 33,169 50 0.00 9.00 9.00 100.00000000% | Q . Q 33,1695 | Q 33,169.50 100.00000000%
6.5 |Relleno estructural para cmientos con suelo-cemento ;’:‘: 40.00 Q 30740 | Q 15,496.00 0.00 0.00 0.00 40.00 Q 15,496.00 0.00 37.00 3700 92.50000000% | Q . Q 143000 | Q 14,333.80 92.50000000%
6.6 [Muro tipo *B” an concrato ciclépeo. o 300 [q 72222 Q 2sseesr| ooo 0.00 0.00 3600 |Q 2599992 8.00 20.00 3600 [100.00000000%| Q@ 433332 |Q 21,666.60 | Q 25,999.92 | 100.00000000%
6.7 |Rellenc estructural para cabezales con suelo-cemento m 200.00 Q 38838 | Q 77,676.00 0.00 0.00 0.00 200.00 Q 77,676.00 0.00 100.00 100.00 $0,00000000% | Q . Q 38,030.00 | Q 38,838.00 $0,00000000%:
6.8 |Viga tipo V1 0.30m x 0.50m. Metro 16.00 Q 291647 | Q 46,66).52 0.00 0.00 .00 16.00 Q 46,663 52 15,50 0.00 15,50 $6.07500000% | Q 45,205.29 | Q . Q 45,205.29 96.87500000%
6.9 |Viga tipo V2 0.20m x 0.30m. Metro 5.00 Q 6738586 | Q 3),677.80 0.00 0.00 0.00 5.00 Q 33,677.80 0.00 250 2% $0.00000000% | Q . Q 1683090 | Q 16,838.90 $0,00000000%
6.10 |Canal Rectangular 0.95m 0.70m. Cu’:‘;::& 37.60 Q 227280 | Q 81,697.20 0.00 0.00 0.00 37.60 Q 81,697.28 24,09 13.51 37.80 100.00000000% | Q 5234275 | Q 2938453 | Q 01,697.28 100.00000000%
6.11 |Disipador de energla con concreto ciciépes. ::::’ 104.00 Q 132078 | Q 137,388.00 0.00 0.00 0.00 104.00 Q 137,358.00 0.00 86.60 86,60 83.26923077% | Q . Q 11437695 | Q 114,376.58 83.26923077%
6.12 |Elemento de Transicién de canal trapezoidal a rectanguler, Unided 2.00 Q 474175 | Q 940250 c.00 o0 0.00 2.00 Q 9,483.50 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q . Q . Q - 0.00000000%
6.1 |Muro de proteccién en dsipador de energia. Q:::om 24.00 Q 991.7% | Q 2),802.96 0.00 c.00 0.00 24.00 Q 23,002.96 0.00 20.00 20.00 03.33333303% | Q - Q 1983560 | Q 19,835.50 83.33333333%
614 ::‘,“J:v:_""‘""‘”" S0 matroe N leraad;con Canseen Locad 63225 | Q 103280 |Q esae0| 000 000 0.00 s325 Q532480 0.00 6328 63.25 | 100.00000000% | @ - |a 65,3240 | @ €5,324.60 | 100,00000000%
6.15 [Revestimiento con cernido gris. Q.I?::ﬁ 200.00 Q 10114 | Q 20,226.00 .00 0.00 0.00 200.00 Q 20,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q . Q . Q . ©0.00000000%
70 |Reconstruccién de Canales, (espasor 7 centimetros)
Pizarras y Piso da Canal
7.1 |Reconstruccion de canal principal. Cu’:::& 116.00 Q 27030 | Q 31,384,680 116.00 000 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q - Q . Q - 0.00000000%
7.2 |Reconstruccion de canal € 1 Q::.;(':ﬁ 1,162.00 Q 27888 | Q 320,837.70 0.00 c.c0 o0.c0 1,162.00 Q 320,537.70 0.00 1,125.00 1,125.00 96.01503477% | Q . Q 31030128 | Q 310,331.28 96.815683477%
7.3 |Reconstruccién de canal C 2. Cll':?:ﬁ 1,180.00 Q 27140 Q 320,252.00 0.00 800.00 0.00 1,960.00 Q $37,372.00 0.00 1,650,00 1,650.00 £3.33333333% | Q - Q 44701000 | Q 447,810.00 83.33333333%
74 |Reconstruccion de canal C 2.1 Cl::‘d‘r’:ﬁ 78.00 Q 274080 | Q 21,4440 78.0¢ 0.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q - Q - Q - 0.00000000%
7.5 |Reconstruccion de canal C 2.2 m?::“ 100.00 Q 27960 | Q 27,960.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Q 27,960.00 0.00 95.00 $5.00 95.00000000% | Q - Q 26,562.00 | Q 26,562.00 $5.00000000%
7.6 |Reconstruccién de canal € 2.3 Cu':.(:::ﬁ) 655,00 Q 27780 | Q 181,959.00 655.00 0.00 0.00 0.00 Q . 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q O Q " Q S 0.00000000%
8.0 Muro de Contencién Tipo B, con Concreto Ciclépeo, para
roteccién de talud y canal. (30 metros de
0.1 [Muro Tipo 8 con concreto dclépes. C':‘H":g 158.13 Q 72400 | Q 114,486.12 20.00 0.00 0.00 138,13 Q 100,006.12 0.00 138,00 138.00 99.90506576% | Q . Q 9991200 | Q $9,912.00 99.90588576%
8.2 |Rellanc con Material Clasificado. C’:.:;: 110,00 Q 25400 | Q 27,940.00 0.00 13184 0.00 241.64 Q 61,376.56 0.00 235.00 235.00 $7.25211088% | Q . Q $9,690.00 | Q $9,690.00 $7.25211058%
0.3 |Reconstruccién de Canal Q::';Ir:& 72.00 Q 26900 | Q 19,266.00 0.00 0.00 0.00 7200 Q 19,368.00 0.00 68.50 68.50 95.13000089% | Q - Q 1842650 | Q 18,426 50 $5.13000005%
L
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ACUERDO DE TRABAJO EXTRA
9,00 (MURO DE PROTECCION DE TALUD Y CANAL
9.01 |Excavacién y demalicién m 0.00 Q 237.00 0.00 .00 0.00 76.50 76.50 Q 18,130.50 0.00 70.00 70.00 91.50326797% | Q Q 16,590.00 | Q 16,590,00 | 91.50326797%
9,02 |Mure de concreto ciciépeo. :::‘: 0.00 Q 1,730.00 0.0 0.0 0.00 30.00 30.00 Q 51,900.00 c.00 25,00 25.00 93.33333333% | Q Q 43,25000 | Q 43,250.00 | 83.33333333%
9.03 |Rellenc con Material Clesificado, C\";:;: 0.00 Q 149.50 0.00 0.00 0.00 3.0 .00 Q 463450 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q Q Q 0.00000000%
9.04 |Reconstruccién de Canal Cm 0.00 Q 280.00 0.00 0.00 0.00 22.50 22.50 Q 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q Q Q 0.00000000%
10.00 | MURQC DE CONTENCION TIPO “C" PUENTE EL MANGO
10,01 |Excavacion (INCLUYE SOLO VOLUMEN DE MURO ENTERRADO) m3 0.00 Q o0 0.00 Q.00 0.00 96,00 96.00 Q 22,752.00 0.00 80.00 80.00 03.3333333% | Q Q 10,96000 | Q 18,960,00 | £3.33333333%
10.02 |Muro de concreto ciciopec de contencion m3 0.00 Q 1,730.00 0.00 0.00 0.00 176.00 176.00 Q 304,400.00 0.00 125.00 125.00 71.00272727% | Q Q 216,250.00 | Q 216,250.00 | 71.02272727%
10.03 |Revestimiento con cernido gris m ©.00 Q 67.50 0.0 c.00 c.00 108.00 108.00 Q 7,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q Q Q 0.00000000%
10.04 |Rellenc (area posterior de muro con materisl del area) m 0.00 Q 13780 0.00 0.0 .00 76.00 76.00 Q 10,450.00 o.c0 35,00 3s.00 46.05263158% | Q Q 48125 | Q 481250 | 46.05263150%
10.08 |Mangas de PVC de 3 UNIDAD 0.00 Q 4100 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 Q 1,337.60 0.00 10,00 10.00 31.25000000% | Q Q 41800 | Q 41000 31.25000000%
41,00 | CONSTRUCCION CANAL NURVG
11.01 |Construceion de canel nuevo de union entre canales 2.2y 2.3 m 0.00 Q 649.50 0.00 0.00 0.00 370.00 370.00 Q 240,315.00 0.00 207.00 207.00 55.94594895% | Q . Q 13444650 [ Q 134 446,50 55.94594595%

AVANCE TOTAL DE OBRA: 75.24264135%
Constructora: TRANSPORTES HENRY MORALES
Encargado de Obra: Ing. Civil Daniel Javier Orellana Duran

Se firmé bitacora de constructora: Sl
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VL. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al ingeniero superintendente que continte con los trabajos de acuerdo a lo
indicado en campo y a lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto, asi como
también a la buena practica conforme lo establece el Contrato Administrativo No. 55-2021 de fecha
09 de agosto de 2021.

VIl PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa Transportes Henry Morales cuenta con personal laborando en el
proyecto siendo un total de 30 personas, en los diferentes frentes de trabajo, alcanzando un
75.24264135% de los trabajos contratados.

VIIL. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico de 75.24264135% vy financiero del
59.29714928% del cual se hace un detalle dentro de este informe de supervision. Debido a los
planes de trabajo especificados por parte de la empresa constructora, se determin6 que durante la
ultima semana de febrero los empleados se ausentarian para tomar el descanso correspondiente,
retornando a sus actividades la primera semana del mes de marzo.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:
La empresa Transportes Henry Morales, cuenta con 5 concreteras, 2 vibradores de concreto y
con el equipo de compactacion manual, cortadora de concreto, herramientas basicas (palas,
piochas, martillos), carretillas metalicas, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos).

X. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima seco, con un maximo de temperatura alcanzada de 35° y 37°
centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISORA QUE REALIZO LA VISITA: Arq. Gabriela Lucia de Leon Leiva.

: (cin Leive
. acle de Leod Lé

hg Gabne!o.lcu“glm_m1

SUPERVISORA

D\PRODU—VIDER-MAGA

Firma Supervisora

i {
P\q. Gabriela Lucia d(e Ledn Leiva
Colegiado Activo 4,291

c.c. archivo
Jefe de infraestructura Ing. Jorge E. Mac Donald
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M. OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en un
total de 30 personas distribuidas de la siguiente manera: 2 maestros de obras, 8 albafiiles y 20
ayudantes distribuidos en 3 frentes de trabajo conforme a los renglones contratados.

V.

MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos respectivos, :

a)

b)

c)

V.

PUENTE CANAL "EL MANGO"

a. Demolicion

b. Revestimiento con cernido gris

PUENTE CANAL "QUEBRADA 1"

Viga tipo V1 0.30m x 0.50m.

Viga tipo V2 0.20m x 0.30m.

Canal Rectangular 0.95m x 0.70m.
Disipador de energia con concreto ciclopeo.
Elemento de Transicion de canal trapezoidal a rectangular.
Muro de proteccion en disipador de energia.
Revestimiento con cernido gris.

PUENTE CANAL "QUEBRADA 2"

a. Muro tipo "B" en concreto ciclépeo.

b. Viga tipo V1 0.30m x 0.50m.

c. Canal Rectangular 0.95m 0.70m.

@~o00UTD

INFORME TECNICO:

La Arq. Gabriela de Ledn como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda al Ing.
superintendente de Transportes Henry Morales, las siguientes observaciones:

1.

2

0060

Que se continte con la aplicacion de cernido con plancha de plastico para obtener un
mejor acabado.

La toma de muestras de cilindros para corroborar la resistencia del concreto de los
elementos fundidos.

El desarrollo de la prueba de slump en campo, para verificar la consistencia de las
mezclas a vaciar durante los procesos de fundicion de cada uno de los elementos
estructurales.

La aplicacion de antisol con bomba en las areas trabajadas con concreto para
garantizar el correcto proceso de fraguado del mismo.

Se indico al ingeniero residente que se mantuviera el confinamiento en el armado de
las varillas utilizadas en las vigas y el canal rectangular del Puente Canal Quebrada 1y
Quebrada 2..

Se verificd que se mantuviera la conformacion con 60% de piedra y 40% de concreto
para los elementos en donde se utilizé concreto ciclopeo, verificado por medio de las
muestras obtenidas (tres cilindros), asi como también de las pruebas de slump
realizadas en campo, corroborando que se mantuviera un revenimiento de entre 3" y
5
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REGISTRO FOTOGRAFICO

PUENTE CANAL "QUEBRADA 1"
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PUENTE CANAL "QUEBRADA 2”
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)
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PUENTE CANAL "EL MANGO”
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