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INFORME TECNICO
U.R.RIO BLANCO.SEGEPLAN No. AIOP-DIPRODU-02-2022

A Ing. Agr. Fernando Antonio Guerra Lemuz
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Inga. Civil Alba Inés Ordofiez Pastor

Supervisora del Proyecto

*"MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO
BLANCO, ALDEA RIO BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS,
DEPARTAMENTO DE QUICHE.”

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
2022, PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO BLANCO,
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE?”,
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 79-2021.

FECHA: 28 de febrero de 2022.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO BLANCO,
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE?”, le hago entrega
del informe del periodo fiscal del mes de febrero de 2022.

Il ANTECEDENTES:

A partir del dia 20 de diciembre del 2,021 se inicia el proyecto del Sistema de Riego
de la Unidad de Riego Rio Blanco, mediante el contrato administrativo No. 79-2021,
conforme al Acuerdo Ministerial No. 301-2021, adjudicado a la empresa AVALON,
SOCIEDAD ANONIMA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la
agricultura y al desarrollo econémico del area que se presentan en el Municipio de
Sacapulas, en el Departamento de El Quiché.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento unidad
de riego Rio Blanco, como medio de captacién y distribucién de agua a través de
un sistema de riego, que irriga una cantidad de 91.00 HA, el mismo fue publicado
con el Numero de Operacién Guatecompras 15147835 el 25 de agosto del 2021 y
adjudicado el dia 06 de diciembre del 2021 a Maria Alejandra Sanchez Céaceres
Gerente General y Representante Legal de la empresa AVALON, SOCIEDAD

ANONIMA.
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Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, los cuales son reportadas en la presente Estimacion No.1 y se emite
el Informe técnico Nimero Uno del avance fisico respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO BLANCO,
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE".

A la empresa AVALON, Sociedad Anénima, se le efectuc el desembolso del anticipo
equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 79-2021, que
corresponde al monto de Q536, 360.00.

La empresa AVALON, Sociedad Ané6nima, presento la documentaciéon
correspondiente para solicitar el pago de la estimacion 1, por un monto de Q589, 728.70
equivalente a un 21.99003281% del total del contrato administrativo No. 79-2021,
realizandose el analisis y la evaluacion para darle seguimiento al tramite solicitado.

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y
PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: febrero 2022 VISITA ACUMULADA No. 02

Nombre del proyecto: )
NUMERO DE NOG. 15147835

LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO
BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE.
Ubicacién:
Municipio:

SACAPULAS Departamento: EL QUICHE

ACUERDO MINISTERIAL No. 301-2021 Contrato Administrativo: 79-2021 Fecha de Inicio:
| 20/12/2021 T ""

Fecha de Finalizacién Programada : 19/04/2022 Plazo de ejecucion: 4 meses
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PLAZO ORIGINAL
CONTRACTUAL: 116 | DIAS
PRORROGA

AUTORIZADA: 0|DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 116 | DIAS
TIEMPO

TRANSCURRIDO: 66 | DIAS
TIEMPO POR
CUMPLIRSE:

50| DIAS
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B e | Siveacion
AVANCE TOTAL DE OBRA 24.83196734%
| Constructora: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA
‘ Encargado de Obra: Ing. Gerson Borraga
Se firmé bitacora de constructora: Sl
1. OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto
en un total de 22 personas constituidas de la manera siguiente: 1 maestro de obras, 8

albaniles, 13 ayudantes, distribuidos en dos frentes de trabajo conforme a los renglones
contratados.

Iv. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Se verifico que la empresa constructora continia con los trabajos de
construccién de las vigas de amarre, nicleo del cimacio y contrafuertes1 y
2.

b) La empresa realiza la obtenciéon de muestras de concreto para ensayos a
compresién del concreto en laboratorio.

\'} INFORME TECNICO:

La ingeniera Alba Ordéfiez como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda al Ing.
Residente de HIDASA, las siguientes observaciones:

1. Que se cumplan con las medidas de seguridad en los trabajos que realiza en
el area del cimacio para resguardar su integridad, debido al manipuleo de
piedras que se realizan en el mismo.

2. Que se realicen las pruebas de Slump para realizar el chequeo de la fluidez
del concreto, asi como la obtencidn de cilindros para la realizacién de las
pruebas de resistencia a compresion de concreto en laboratorio a los 7, 14y
28 dias, para garantizar que se cumpla con lo solicitado de acuerdo al disefio

de mezclas.
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VL. ESPECIFICACIONES TECNICAS:
La empresa AVALON Sociedad Anodnima, realiza los trabajos en el mejoramiento con

base a lo determinado en las especificaciones técnicas del proyecto y la buena practica

conforme lo establece el Contrato Administrativo original No. 79-2021 de fecha 06 de
diciembre de 2021.

VII. PROGRAMA DE TRABAJO:
Actualmente la empresa AVALON Sociedad Anénima, cuenta con personal laborando
en el proyecto siendo un total de 22 personas, trabajando en las fundiciones del area

del cimacio, alcanzando un avance acumulado del 24.83196734% de los trabajos
contratados.

VIIl. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 24.83196734% y un

avance financiero del 20.00% por anticipo, del cual se hace un detalle dentro de este
informe de supervision.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa AVALON Sociedad Anénima, cuenta con el equipo de fundicién como
concreteras y herramientas basicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas,
equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos).

X. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 28°
centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISORA QUE REALIZO LA VISITA Inga. Alba Inés Ordéiez
Pastor.

més Qv:{oiez Pastor
Ingeaiai civil
Col 12756

Firma Supervisora

Inga. Civil Alba Inés Ordéfez Pastor
Colegiado Activo 12,756

o.c. archivo
Jefe de infraestructura Ing. Jorge E. Mac Donald
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GALERIA FOTOGRAFICA
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