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“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO 
MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.

DE:

OAJACA,

INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL 
CORRESPOND! ENTE AL MES DE FEBRERO, PARA EL PROYECTO
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA, 
MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA”, SEGUN 
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2021.

ASUNTO:

FECHA: 28 de febrero de 2022.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE 
RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE 
ZACAPA”, le hago entrega del informe del periodo fiscal del 04 de enero al 31 de enero de 2022.

I. ANTECEDENTES:

El nueve de agosto de dos mil veintiuno (09-08-2021), se suscribe el Contrato Administrative 
No. 55-2021 para los trabajos de “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO 
OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA’’, aprobado mediante 
Acuerdo Ministerial No. 171-2021 de fecha 19 de agosto del mismo ano, adjudicado a la empresa 
Transportes Henry Morales, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y 
Alimentacion ha tornado en tomo a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo 
economico del area que se presentan en el Municipio de Gualan, en el Departamento de Zacapa.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado Mejoramiento Unidad de Riego 
Oajaca, como medio de captacion y distribucion de agua a traves de un sistema de riego, que irriga 
una cantidad de 230 HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacion Guatecompras 
14223112 el 29 de abril de 2021 y adjudicado el dia 12 de julio de 2021 al sehor Jose Abraham 
Morales Vargas propietario de la empresa Transportes Henry Morales.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo contratados, 
los cuales fueron presentados en la Estimacion No.1 y en donde se emitio el Dictamen tecnico 
Numero Uno del avance fisico respecto al “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE 
RIEGO OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA”.

A la empresa Transportes Henry Morales, se le efectuo el desembolso del anticipo equivalente 
a un 20 % del total del contrato administrative No. 55-2021, que corresponde al monto de Q. 
831,604.96 con Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 43023 de fecha 23 de septiembre de 
2021.

El sehor Jose Abraham Morales Vargas representante legal de la empresa Transportes Henry 
Morales, presento el expediente a DIPRODU con fecha 8 de octubre de 2021, SOLICITANDO el
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tramite para el pago de la Estimacion No. 1 con un porcentaje de avance fisico del diecinueve 
punto nueve cuatro cero uno cinco uno cinco ocho (19.94015158%) equivalente a un monto de 
ochocientos veintinueve mil ciento dieciseis quetzales con cuarenta y cinco centavos (Q. 
829,116.45), al que se le desconto el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que fue 
de ciento sesenta y cinco mil ochocientos veintitres quetzales con veintinueve centavos (Q. 
165,823.29), ascendiendo a un monto liquido correspondiente a la estimacion numero uno de 
seiscientos sesenta y tres mil doscientos noventa y tres quetzales con dieciseis centavos (Q. 
663,293.16), pago realizado de acuerdo al CUR No. 726 de fecha 22 de octubre de 2021.

Al llevar a cabo las visitas tecnicas de campo, se determine que debido a las diferentes 
tormentas que ban afectado durante los ultimos meses al Sistema de Riego siendo estas ETA e 
IOTA, se identificaron posteriormente dahos severos en los diferentes elementos estructurales que 
forman parte importante para el funcionamiento del mismo, estableciendo que es necesario que se 
realicen nuevos trabajos que no fueron incluidos dentro del perfil original, por lo que la Junta 
Directiva de la Asociacion de Usuarios de la Unidad de Riego Oajaca se manifiesta con una nota 
dirigida al Director de DIPRODU, de fecha 27 de septiembre de 2021, siendo recibida el 04 de 
octubre de 2021 en las oficinas de DIPRODU.

Para corroborar la necesidad de dichos cambios, el jefe de infraestructura civil envio 
PROV.INF.CIVIL-025-2021/jf con fecha 07 de octubre de 2021, requiriendome darle seguimiento a 
lo solicitado por la Junta Directiva de la Asociacion, por lo que se llevaron a cabo los respectivos 
recorridos a lo largo de la Unidad de Riego conjuntamente con el ingeniero residente Daniel 
Orellana como parte de la empresa Transportes Henry Morales, representantes de la Junta 
Directiva de la Asociacion de Usuarios de la Unidad de Riego y mi persona, habiendo consensuado 
los puntos requeridos, por lo tanto se considera que son necesarios para el funcionamiento del 
sistema, por lo que se recomienda llevarlos a cabo. Es importante mencionar que, estos cambios 
GENERARAN UNA VARIACION EN EL MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO.

El sehor Jose Abraham Morales Vargas representante legal de la empresa Transportes Henry 
Morales, present© el expediente a DIPRODU con fecha 16 de noviembre de 2021, SOLICITANDO 
el tramite para el pago de la Estimacion No. 2 con un porcentaje de avance fisico del catorce punto 
tres seis tres tres nueve cinco cero seis (14.36339506%), equivalente a un monto de quinientos 
noventa y siete mil doscientos treinta y tres quetzales con cincuenta y tres centavos (Q. 
597,233.53), al que se le desconto el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que fue 
de ciento diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y seis quetzales con setenta y un centavos (Q. 
119,446.71), ascendiendo a un monto liquido correspondiente a la estimacion numero dos de 
cuatrocientos setenta y siete mil setecientos ochenta y seis quetzales con ochenta y dos centavos 
(Q. 477,786.82), pago realizado de acuerdo al CUR No. 915 de fecha 24 de noviembre de 2021.

La Resolucion Numero 050-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 resuelve Aprobar el 
Documento de Cambio No. 1 que contiene la Orden de Cambio No. 1, Orden de Trabajo 
Suplementario No. 1 y Acuerdo de Trabajo Extra No. 1, por lo que se incorporan los renglones 
establecidos en los mismos para el presente proyecto.

El sehor Jose Abraham Morales Vargas representante legal de la empresa Transportes Henry 
Morales, presento el expediente a DIPRODU con fecha 21 de diciembre de 2021, SOLICITANDO 
el tramite para el pago de la Estimacion No. 3 con un porcentaje de avance fisico de acuerdo al 
nuevo monto del contrato del veintinueve punto ocho siete seis tres uno nueve siete ocho 
(29.87631978%), equivalente a un monto de un millon cuatrocientos cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos treinta y dos quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q. 1,448,432.59), al que se 
le desconto el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que fue de doscientos ochenta y 
nueve mil seiscientos ochenta y seis quetzales con cincuenta y dos centavos (Q. 289,686.52), 
ascendiendo a un monto liquido correspondiente a la estimacion numero tres de un millon ciento 
cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y seis quetzales con siete centavos (Q. 1,158,746.07).
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El senor Jose Abraham Morales Vargas, presento el expediente a DIPRODU con fecha 11 de 
febrero de 2022, SOLICITANDO el tramite para el pago de la Estimacion No. 4, con un porcentaje 
de avance flsico del catorce punto ocho cinco cero tres cuatro tres cuatro ocho por ciento 
(14.85034348%), el cual asciende a un monto de setecientos diecinueve mil novecientos cincuenta 
y ocho quetzales con ochenta y siete centavos (Q. 719,958.87), al que se le descontara el veinte 
por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que es de ciento cuarenta y tres mil novecientos 
noventa y un quetzales con setenta y siete centavos (Q. 143,991.77), que asciende a un valor de 
quinientos setenta y cinco mil novecientos sesenta y siete quetzales con diez centavos (Q. 
575,967.10), misma que aun no ha sido ingresada a la dependencia del Ministerio correspondiente.

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS 

-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

06FECHA: febrero de 2022 VISITA ACUMULADA No.

Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 14223112 

LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN,

DEPARTAMENTO DE ZACAPA.
Ubicacion:
Municipio: GUALAN ZACAPADepartamento:

ACUERDO MINISTERIAL No. 171-2021 Contrato Administrative: 55-2021 Fecha de Inicio: 30/08/2021

Fecha de Finalizacion Programada : 01/03/2022 Plazo de ejecucion: 6 meses

Ampliacion de tiempo Contractual al Contrato Original: 9 meses

Ampliacion de Tiempo Contractual a la Fecha de finalizacion: 31/05/2022

PLAZO ORIGINAL 
CONTRACTUAL: 184 DIAS

PRORROGA AUTORIZADA: 90 DIAS

PLAZO ACTUALIZADO: 270 DIAS

TIEMPO TRANSCURRIDO: 181 DIAS

TIEMPO POR CUMPLIRSE: 089 DIAS
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5.0 PUCNTE CANAL "QUFBRADA i".
M*tro

Cdb«o
S.l D«rnolici6n y r^t'o 6% a% d»»p*rdido. 90.00 Q 78.00 Q 7,020.00 0.00 0.00 0.00 90.00 Q 7,020.00 0.00 a s.oo 35.00 94.44444444% Q Q 6.630.00 Q 6.630.00 44444444H

M«tro
COPco

5.2 Eic«vaci6n para cCumna. 24.00 Q 417.63 Q 10,023.12 0.00 24.00 48.00 Q 20,046.240.00 9.50 38 50 48.00 100.00000000% Q 3,967.49 Q 16,078.76 Q 20,046.24 100.00000000%

S3 Zapata da 1.50m x 1.50m x 0.55m. Q 5,027.75Unidad 2.00 Q 10,055.50 0.00 2.00 0.00 4.00 Q 20,11100 1.00 2.00 3.00 75.00000000% Q 5,027.75 Q 10,055.50 15,083.25Q 73 00000000%

5.4 Cotumna Orcuiar o 24* Matro 9.00 q 3,685.50 Q 33,169.50 0.00 9.00 0.00 18.00 Q 66,339 00 4.50 9.00 13.50 73.00000000% Q 16,584.75 <3 33,169.50 Q 49.754.2S 75.00000000%

Matro
Cub* co

5.5 RaHano attructurai pare cinxancos con *uelo-ceme>~to 14.00 Q 393.34 Q 5.506.76 0.00 14.00 28.000.00 Q 11,013.52 14.00 14.00 28.00 100 00000000% Q 5,506 76 Q 5,506.76 <3 11.013.52 100 00000000%

Matro
CJPco

5.6 Muro tipo an concrete cidOpao. 46.00 Q 726.87 Q 33,436.02 0.00 0.00 0.00 46.00 Q 33,436.02 46.00 0.00 46.00 100.00000000% Q 33,436.02 Q Q 33,436.02 100.00000000%

Metro
cubco

5.7 Ra.'lano astructurai para cabezalea con sualo-camanto 200.00 Q 300.95 Q 60,190.00 0.00 0.00 0.00 200.00 Q 60,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

5.8 V'®a opo VI 0,30m 1 0.50m. Matro 16.00 Q 2,916.47 Q 46,663.52 10.000.00 0.00 26.00 Q 75,828 22 13 00 1300 100.00000000%26.00 Q 37,914.11 Q 37,914.11 75,828.22<3 100.00000000%

5.9 Vi^a ttpo V2 0.20m ■ 0.30m. Metro 5 00 Q 6.735.56 Q 33,677.80 0.00 5.00 0.00 10.00 Q 67,355.60 5.00 0.00 5.00 50.00000000% Q 33,677.80 Q Q 33.677.80 50.00000000%

Metro
Cuadrado

5.10 Canal Rectangular 0.95m x 0.70m 41.60 Q 1,746.70 Q 72,662.72 0.00 26.00 67.600.00 Q 118.076 92 56 98 0.00 56.90 .28994083% Q 99,526.97 Q 99,526.97 84 28994083%<3
Metro
CUPco5.11 D»*Dtdor de energ*a con concrete ciddpao. 38.50 Q 1.297 90 Q 49 969.15 0.00 30.00 0.00 68.50 Q 88,906 15 12 31 27 00 39.31 57.38686131% Q 15,977.15 Q 35,043.30 Q 51.020 45 17 38686131%

5.12 Element© de Trandddn de canal trapezoidal a ractanguler. Unidad Q 4.741.75 Q 9,483,102 00 0.00 0.00 0.00 2.00 Q 9,483 50 200 0.00 2.00 100.00000000% 9,483.50<3 <3 <3 9,483.50 100.00000000%

Metro
Gjad'tdo

5.13 Mur© ©# proteccldn dflpador de ererp'e 24.00 Q 857.40 Q 20,177.60 0.00 0.00 0.00 24.00 Q 20,577 60 4.00 20.00 24.00 100.00000000% 3,429.60 Q 20,577.60<3 17,148 00 <3 100.00000000%

Metro
Cjadrado

5.14 Revest! ml an to cam id© gr\%. 150.00 <3 88 10 Q 13,215,00 0.00 0.00 0.00 150.00 Q 13,215.00 150.00 0.00 100.00000000%150.00 Q 13,215.00 <3 Q 13,215.00 100.00000000%

6.0 PUENTE CANAL "QUEBRADA 2”.

Metro
CUPco

6.1 DemofidOn y retire de material da despe'dido 90.00 Q 78 00 Q 7,020.00 0.00 0.00 0.00 90.00 Q 7,020.00 0.00 90.00 90.00 100.00000000% Q 7,020.00Q 7,020.00 Q 100.00000000%

Metre
CuPco

6.2 Excaveddn para coiumna 24.00 Q 720.90 Q 17,301.60 0.00 0.00 0.00 24.00 Q 17,301.60 0.00 24.00 24.00 100.00000000% 17.301.60<3 Q 17,301.60 Q 100.00000000%

6.3 Zapata da 1.50m « l.SCm x 0.55m Unidad 2.00 Q 5.027.75 Q 10.051 10 0.00 0.00 0.00 2.00 Q 10,055.50 0.00 2.00 2.CO 100.00000000% <3 Q 10,055.50 10.055 50 100.00000000%Q

Cotumna Circular© 24*6.4 Metro 9.00 Q 3,685 50 Q 33,169.50 0.00 0.00 9.00 Q 33,169 500.00 000 9.00 100.00000000%9.00 <3 Q 33,169.50 Q 33,169 50 100 00000000%
Metro

CUPCO
6 5 Railen© eitructural para omiantoa con sueto-cemanto 40.00 Q 387 40 Q 11,496.00 0.00 0.00 0.00 Q 15,496.0040.00 0.00 37.00 37.00 92.50000000% <3 <3 14,333.00 Q 14,333 80 92.50000000%

Metro
CUPCO

6 6 Mur© tip© *B* an concreto dd6peo. 36.00 Q 722.22 Q 21 999 92 0.00 0.00 0 00 36.00 Q 25,999 92 6.00 30.00 36.00 100.00000000% 4,333.32 25.999 92<3 Q 21,666.60 Q 100.00000000%

Metro
Cupcc6.7 Railen© eitructural para cabazalet lueio-camanto 200.00 Q 388.38 Q 77,676.00 0.00 0.00 0.00 200.00 Q 77,676.00 0.00 100-00 100.00 50.00000000% Q Q 38,838.00 Q 38,838.00 50.00000000%

6.8 Viga tip© vi 0.30m x O.SCm. Metro 16.00 Q 2,91647 Q 46,663.52 0.00 0.00 0.00 16.00 Q 46,663 52 15.50 0.00 15.50 96.87500000% Q 45,205.29 <3 45,205.29 96.87500000%Q

6.9 Viga tip© V2 0.20m x 0.30m Metro 5 00 Q 6 735 56 Q 33,677.80 0.00 0.00 0.00 5.00 Q 33,677 80 0.00 2.50 2 50 50.00000000% Q Q 16,838.90 Q 16,838 90 50.00000000%

Metro
Cuadredo

6.10 Canal Ractanguiar 0.95m 0.70m. Q 2,172.80 Q 81,697 2037.60 0.00 0.00 0.00 37 60 Q 81,697.28 24.09 13.51 37.60 100.00000000% Q 52,342.75 01,697 28Q 29,354.53 Q 100.00000000%

Matro
CuPco

6 11 Dliipado' de ene'gla con concreto dddpeo Q 1,320 75 Q 137,358.00104.00 0.00 0.00 0.00 104.00 Q 137,358.00 0.00 86.60 86.60 83.26923077% 114,376.95Q Q 114,376.95 <3 83.26923077%

6.12 Elamento da TranildOn da trapezadai a ractanguiar. Unidad 2.00 Q 4,74175 Q 9,483.10 0.00 0.00 0.00 2.00 Q 9,483.50 0.000.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

Metro
Cuadredo

6 13 Mure de proteccldn dtoedor de ener^a. 24.00 Q 991.79 Q 23,802. 0.00 0.00 0.00 24 00 Q 23,802.96 0.00 20.00 20.00 83.33333333% Q Q 19,835.80 <3 19,835.80 83.33333333%

Mur© de Contencldn de 20 metros da longitud con Concreto
Cicldpeo-

Matro
CuPco

6.14 63.25 Q 1,032.80 Q 65,324.60 0.00 0.00 0.00 63 25 Q 65,324.60 0.00 63.25 63.25 100.00000000%. Q Q 65,324.60 Q 65,324 60 100.00000000%

Metro
Cuadrado

15 Ravestlmiento con earn!do gnt 200.00 Q 101.14 Q 20,228.00 0.00 0.00 0.00 200.00 Q 20,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

Reconatruccidn de Canalee, (eapeaor 7 centlmetroa)
Plzarraa y Ptao dm Canal74)

Metre
CuadradoRaconitrucddn da canal principal. 116.00 Q 270.30 Q 31,354 80 116.00 0.00 0.00 0.00 Q 0.000.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

Metro
Cuadrado7.2 Raconstruccidn da canal C 1 Q 275.851,162.00 Q 320,537.70 0.00 0.00 0.00 1,162.00 Q 320,537.70 0.00 1,125.00 1,125.00 96 81503477% Q Q 310,331.25 Q 310,331 25 96.81583477%

Matro
Cuadrado

7.3 Raconitrucddn de canal C 2. Q 271 401,180.00 Q 320,252.00 0.00 80000 0.00 1,980.00 Q 537,372.00 0.00 1,650.00 1,650.00 83.33333333% Q Q 447,010.00 Q 447.810.00 83.33333333%
Matro

Cuadrado
7.4 R©construedOn da canal C 2.1 78.00 Q 274.80 Q 21,434.40 78.00 0.00 0.000.00 Q 000 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

Matro
Cuadrado

7.5 Raconstruccon da canal C 2.2 Q 279.60 Q 27,960.00100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Q 27,960.00 0.00 95.00 95.00 95.00000000% 26,562.00Q Q 26,562.00 Q 95.00000000%
Matro

Cuadrado
7.6 Reconstruction de canal C 2.3 655.00 Q 277.80 Q 181,959.00 655.00 0.00 0.00 0.00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q 0.00000000%Q

Muro de C©ntencl6n Tipo B, con Concreto Ocldpeo, para
proteccidn de telud y canal. (30 met roe de longitud)8.0

Metro
CuPco

8 1 Mur© Tip© 6 concrete ddftpe© 158.13 Q 724.00 Q 114,486.12 20.00 0.00 0.00 138.13 Q 100,006.12 0.00 138.00 138.00 99.90580576% QQ 99.912.00 Q 99,912.00 99.90588576%

Metro
CUPco

8.2 Railen© con Material Clasif cado 110.00 Q 254.00 Q 27,940.00 0.00 131.64 0.00 241.64 Q 61,376.56 235.000.00 235.00 97.25211058% Q Q 59,690.00 59,690.00 97 25211058%Q
Matro

Cuadredo
8 3 Raconstrucdbn de Canal 72.00 Q 269.00 Q 19,368.00 0.00 0.00 72.00 Q 19,368.000.00 0.00 68.50 68.50 95 13880889% Q 18,426.50Q 18,426.50 Q 95 13808889%
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ACUERDO DE TRABAJO EXTRA

9.00 MURO OE PROTECaON DE TALUD Y CANAL

M«tro
CuO^o

9.01 E*e*vac6r y damoliodo 0.00 Q 237.00 0.00 0.00 000 76.50 76.50 Q 18,130.50 0.00 70.00 70.00 91.50326797H Q Q 16,590.0016,590.00 Q 91.50326797*
M#tfO
Cuexco9.02 Muro da concrato acidpao. 0.00 Q 1.730.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 Q 51,900.00 0.00 25.00 25.00 83 33333333H Q Q 43,250.00 Q 43,250.00 83.33333333%
Mttro
Cut»<o

9.03 R alia no con Matanai C'eUftcado. 0.00 Q 149.50 0.00 0.00 0.00 31.00 31.00 Q 4,634.50 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q c.0000 0000%

9.04 RaconstniCdOn da Car*: 0.00 Q 280.00 0.00 0.00 0.00 22.50 22.50 Q 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%Cuad-ado

10.00 MURO DE CONTENCION T1PO “C* PUENTE EL MANGO

10.01 Excavaaon (1NCLUYE SOLO VOLUMEN 0€ MURO ENTfRAADO) m3 0.00 Q 237.00 0.00 0.00 0.00 96.00 96.00 Q 22.752.00 0.00 80.00 80.00 63.33333333% Q Q 18,960.00 Q 18,960.00 83.33333333%

10.02 Muro da concrato dciopao da contanoon m3 0.00 Q 1.730.00 0.00 0.00 0.00 176.00 176.00 Q 304,480.00 0.00 125.00 125.00 71.02272727% Q Q 216,250.00 Q 216,250.00 71.02272727%

10.03 Ravawmanto carmdo gn> m2 0.00 Q 67.50 0.00 0.00 c 00 108.00 108 00 Q 7.290.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

RaHano (araa post trior da muro con mata'tal dai araa)10.04 m3 0.00 Q 137.50 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 Q 10,450.00 0.00 35.00 35.00 46.05263158% Q Q 4,812.50 Q 4,812.50 46.05263158%

10.05 Manga* da PVC da 3' UNIDAD 0.00 Q 41.80 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 Q 1,337.60 0.00 10.00 10.00 31 25000000% Q Q 418.00 Q 418.00 31.25000000%

u 00 CON8TR UCClDN CANAL NUPVO

11.01 Conttruecian da canal nuavo da union antra canala* 2.2 y 2.3 m2 0.00 Q 649.50 0.00 0.00 0 00 370.00 370.00 Q 240.315.00 0.00 207.00 207.00 SS 94594595% Q Q 134,446 SO Q 134,446.50 55 94594595%

AVANCE TOTAL DE OBRA: 75.24264135%

Constructora: TRANSPORTES HENRY MORALES

Encargado de Obra: Ing. Civil Daniel Javier Orellana Duran

Se firmo bitacora de constructora: SI

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba 
Correo Electronico: diprodu.qob.qt@amail.com 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:VI.

Se le recomienda al ingeniero superintendente que continue con los trabajos de acuerdo a lo 
indicado en campo y a lo establecido en las especificaciones tecnicas del proyecto, as! como 
tambien a la buena practica conforme lo establece el Contrato Administrative No. 55-2021 de fecha 
09 de agosto de 2021.

PROGRAMA DE TRABAJO:VII.

Actualmente la empresa Transportes Henry Morales cuenta con personal laborando en el 
proyecto siendo un total de 30 personas, en los diferentes frentes de trabajo, alcanzando un 
75.24264135% de los trabajos contratados.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:VIII.

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico de 75.24264135% y financiero del 
59.29714928% del cual se hace un detalle dentro de este informe de supervision. Debido a los 
planes de trabajo especificados por parte de la empresa constructora, se determine que durante la 
ultima semana de febrero los empleados se ausentan'an para tomar el descanso correspondiente, 
retornando a sus actividades la primera semana del mes de marzo.

CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:
La empresa Transportes Henry Morales, cuenta con 5 concreteras, 2 vibradores de concreto y 

con el equipo de compactacion manual, cortadora de concreto, herramientas basicas (palas, 
piochas, martillos), carretillas metalicas, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos).

IX.

CONDICIONES CLIMATICAS:X.

La region presenta un clima seco, con un maximo de temperatura alcanzada de 35° y 37° 
centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISORA QUE REALIZO LA VISITA: Arq. Gabriela Lucia de Leon Leiva.

Ui»o‘'‘KilS-sr'

Firma Supervisora

AVq. Gabriela Lucia ae Leon Leiva 
Colegiado Activo 4,291

c.c. archivo
Jefe de infraestructura Ing. Jorge E. Mac Donald

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba 
Correo Electronico: diprodu.Qob.Qt@amail.com00(§0

mailto:diprodu.Qob.Qt@amail.com


Viceministerio de Desarrollo Economico Rural 
Direccion de Infraestructura Productiva

MINISTERIO DE 
ACRICULTURA, 
CANADERI'A Y 
ALIMENTACI6N

COBIERNO dc
GUATEMALA

III. OBSERVACIONES:

Durante la visita tecnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en un 
total de 30 personas distribuidas de la siguiente manera: 2 maestros de obras, 8 albafiiles y 20 
ayudantes distribuidos en 3 frentes de trabajo conforme a los renglones contratados.

MEDIDAS FISICAS DEL PROYECTO:IV.

La empresa constructora realize los trabajos respectivos, :

a) PUENTE CANAL "EL MANGO"
a. Demolicion
b. Revestimiento con cernido gris 
PUENTE CANAL "QJEBRADA 1"
a. Viga tipo V1 0.30m x 0.50m.
b. Viga tipo V2 0.20m x 0.30m.
c. Canal Rectangular 0.95m x 0.70m.
d. Disipador de energia con concrete ciclopeo.
e. Elemento de Transicion de canal trapezoidal a rectangular.
f. Muro de proteccion en disipador de energia.
g. Revestimiento con cemido gris.
PUENTE CANAL "QJEBRADA 2"
a. Muro tipo "B" en concrete ciclopeo.
b. Viga tipo VI 0.30m x 0.50m.
c. Canal Rectangular 0.95m 0.70m.

b)

c)

INFORME TECNICO:V.

Gabriela de Leon como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda al Ing.La Arq
superintendente de Transportes Henry Morales, las siguientes observaciones:

Que se continue cor la aplicacion de cernido con plancha de plastic© para obtener un 
mejor acabado.
La toma de muestras de cilindros para corroborar la resistencia del concrete de los 
elementos fundidos.
El desarrollo de la prueba de slump en campo, para verificar la consistencia de las 
mezclas a vaciar durante los procesos de fundicion de cada uno de los elementos 
estructurales.
La aplicacion de antisol con bomba en las areas trabajadas con concrete para 
garantizar el correcto proceso de fraguado del mismo.
Se indico al ingeniero residente que se mantuviera el confinamiento en el armado de 
las varillas utilizadas en las vigas y el canal rectangular del Puente Canal Quebrada 1 y 
Quebrada 2..
Se verified que se mantuviera la conformacidn con 60% de piedra y 40% de concreto 
para los elementos en donde se utilize concreto ciclopeo, verificado por medio de las 
muestras obtenidas (tres cilindros), asi como tambien de las pruebas de slump 
realizadas en campo, corroborando que se mantuviera un revenimiento de entre 3" y

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5”.
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REG1STRO FOTOGRAFICO

PUENTE CANAL "QUEBRADA 1"

'm3
/

vw,-V

- K

’ / ^

V: — ; •v.

„ .

; %;n

v-—n
..

ffi l&a■rr? V- "§5(5
1

■

'. 4..
■V -vfc ■-•'K,

ym^-
4 * v ■%z
T? I 
^ '

,, ;'

m m '■
m.

'A-Uk \ >. '
■ • ;$y £

!

r
■ .-m - tr

. £

^ a

^ >.«•' t
.v

<.
V"1 %' Jr

*

Km. 22, Carretera al Padfico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba 
Correo Electronico: diDrodu.Qob.Qt@Qmail.comoo©o

mailto:diDrodu.Qob.Qt@Qmail.com


Viceministerio de Desarrollo Econdmico Rural 
Direccidn de Infraestructura Productiva

MINISTERIO DE 
ACRICULTURA, 
CANADERfA Y 
ALIMENTACI6N

COBIERNO <b
GUATEMALA

PUENTE CANAL "QUEBRADA 2”
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PUENTE CANAL "EL MANGO”
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