MINISTERIO DE

GOBIERNO (/e AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GUATEGMAMLA GANADERIA Y Direccion de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION
INFORME TECNICO
U.R.LA PALMA.SEGEPLAN No. PXBE-DIPRODU-02-2022
A: Ing. Agr. Fernando Antonio Guerra Lemuz
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA
DE: Inga. Civil Paola Xiomara Barrios Estrada

ASUNTO:

FECHA:

Supervisora del Proyecto
“‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA,
MUNICIPIO DE RiO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.”

INFORME TECNICO DEL PERIODO FISCAL CORRESPONDIENTE DEL
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, PARA EL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA,
MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA”, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 59-2021.

02 de marzo de 2022.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO

SISTEMA DE
DEPARTAME

RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA, MUNICIPIO DE RIO HONDO,
NTO DE ZACAPA”, le hago entrega del informe del periodo fiscal

FEBRERO 2022.

l. ANTECEDENTES:

A partir de
de la Unidad

| dia 01 de septiembre del 2,021 se inicia el proyecto del Sistema de Riego
de Riego de La Palma, mediante el contrato administrativo No. 59-2021,

conforme al Acuerdo Ministerial N0.184-2021, adjudicado a la empresa Transportes Henry

Morales, en

apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y

Alimentacién ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al
desarrollo econémico del area que se presentan en el Municipio de Rio Hondo, en el

Departamento

de Zacapa.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento unidad de
riego La Palma, como distribucion de agua a través de un sistema de riego, que irriga una
cantidad de 100 HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacion Guatecompras

14454106 el 1

2 de mayo del 2021 y adjudicado el dia 03 de agosto del 2021 al sefior José

Abraham Morales Vargas propietario de la empresa Mercantil Transporte Henry Morales.
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Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “MEJORAMIENTO SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA, MUNICIPIO DE RIO HONDO,
DEPARTAMENTO DE ZACAPA”.

A la empresa Transporte Henry Morales, se le efectu6 el desembolso del anticipo
equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 59-2021, con Comprobante
Unico de Registro —CUR- No. 44525 de fecha 29 de septiembre del 2021.

El sefior José Abraham Morales Vargas representante legal de la empresa
Transportes Henry Morales, present6 el expediente a DIPRODU con fecha 12 de octubre
de 2021, SOLICITANDO el trdmite para el pago de la Estimacion No. 1 con un porcentaje
de avance fisico del treinta y dos punto siete cinco nueve nueve ocho tres uno nueve por
ciento (32.75998319%), equivalente a un monto de un milléon trescientos cinco mil
cuatrocientos ochenta y cinco quetzales con treinta y tres centavos (Q1,305,485.33) al
gue se le desconto6 el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que es de
doscientos sesenta y un mil noventa y siete quetzales con siete centavos (Q261,097.07) y
un monto liquido de estimacion numero uno de un millén cuarenta y cuatro mil trescientos
ochenta y ocho gquetzales con veintiséis centavos (Q1,044,388.26), para lo cual se
present6 la documentacién solicitada y se efectudé dicho desembolso con Comprobante
Unico de Registro —CUR- No. 731 de fecha 22 de octubre de 2021.

Segun lo solicitado el 05 de octubre de 2021 por los miembros de la junta directiva de
la asociacion de la unidad de riego La Palma, se han realizado recorridos en los canales
de la parte alta de la sierra de las minas, con la finalidad de analizar y evaluar, si existe la
necesidad de construir nuevos canales en el area descrita.

Luego de analizar y evaluar los canales de la parte alta de la sierra de las minas, se
recomienda a la profesional residente, elaborar documento de cambio No. 1, con las
ordenes de cambio y acuerdos de trabajos extras.

Para el periodo de noviembre 2021, se realiz6 Documento de Cambio No.1, el cual
aun esta en proceso de emitir una resolucion ministerial. En este documento de cambio se
decrementaron varios renglones con base a lo solicitado por La Asociacion de la Unidad
de Riego La Palma. Se decrementaron 16 renglones de canales, con el objetivo de
unificar en un unico renglon, el cual se adiciono en uno de los renglones de trabajos extra

Los renglones de trabajos extras que forman parte del Documento de Cambio No.1
son los renglones: Construccion de canal principal rectangular con concreto reforzado en
la sierra de las minas y Mejoramiento de Canal abierto en parte baja.
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El Documento De Cambio No. 1 no modifica el monto de contrato original, no
obstante, la empresa contratista solicito una prorroga de 3 meses para realizar los
trabajos extras.

Para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021 se ejecutaron los renglones de
Limpieza chapeo y destronque (incluye retiro de material), Replanteo Topografico,
Compuertas, Construccion de caja desarenadora y Demolicibn de pizarras y piso de
canales abiertos (incluye retiro de material).

Se inician los trabajos de acuerdo al Documento de Cambio No. 1, segun Resolucion
De Acuerdo Ministerial No. 049-2021 de fecha 6 de diciembre de 2021.

El sefior José Abraham Morales Vargas, propietario de la empresa Transportes Henry
Morales, presento el expediente a DIPRODU con fecha 13 de diciembre de 2021,
SOLICITANDO el tramite para el pago de la Estimacion No. 2 conforme al listado de
requisitos para el cumplimiento y tramite de dicho pago, con un porcentaje de avance
fisico de treinta punto siete cero siete uno cinco uno ocho dos por ciento (30.70715182%)
el cual asciende a un monto de un millébn doscientos veintitrés mil seiscientos ochenta
guetzales exactos (Q1,223,680.00), al que se le descontd el veinte por ciento (20%) de
amortizacién del anticipo que es de doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y
seis quetzales exactos (Q244,736.00) y el monto liquido pagado de la estimacién namero
dos fue de novecientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro guetzales
exactos (Q978,944.00), para lo cual se adjunt6 la documentacién correspondiente.

A la empresa Transportes Henry Morales, se le efectué el desembolso de la
Estimacion No. 2 equivalente a un treinta punto siete cero siete uno cinco uno ocho dos
por ciento (30.70715182%) del total del contrato administrativo No. 59-2021, que
corresponde al monto de Q1,223,680.00 con Comprobante Unico de Registro —CUR- No.
1102 de fecha 17 de diciembre del 2021.

Para el periodo del 04 al 31 de enero de 2022 se realizaron actividades para el
renglon de trabajo denominado: “Construccion De Canal Principal Rectangular Con
Concreto Reforzado En La Sierra De Las Minas”, el cual se incluyé como Acuerdo De
Trabajo Extra No.1 dentro del Documento de Cambio No.1.

Para el periodo del 01 al 28 de febrero de 2022 se realizaron actividades para la
ejecucion del renglon de trabajo Construccion De Canal Principal Rectangular Con
Concreto Reforzado En La Sierra De Las Minas. El avance fisico de este renglon este
periodo es de 427 metros cuadrados.

Realice revision de documentos de la Estimacion No. 3, presentados y elaborados por
el personal de la empresa contratada. También elabore el informe y dictamen técnico para
la conformacién de la Estimacion No. 3.
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RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: febrero 2022 VISITA ACUMULADA No. 05

Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 14454106
LICITACION PUBLICA VIDER- L007-2021
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA, MUNICIPIO DE RIO
HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.

Ubicacion:
Municipio: _ RIO HONDO Departamento: ZACAPA

ACUERDO MINISTERIAL No0.184-2021 Contrato Administrativo: 59-2021 Fecha de Inicio:
14/09/2021

Fecha de Finalizacion Programada: 14/03/2022 Plazo de ejecuciéon: 6 meses
Ampliacién de tiempo contractual al contrato original: 9 meses
Ampliacién de tiempo contractual a la fecha de finalizacién:14 de junio del 2,022

PLAZO ORIGINAL

CONTRACTUAL: 15WiCee
PRORROGA

AUTORIZADA: 90| DISS
PLAZO ACTUALIZADO: 270 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 164 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 106 | DIAS
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GOBIERNO
GUATEMALA

DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERIA Y

ALIMENTACION

. EVALUACION FISICO-FINANCIERO

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

Direccion de Infraestructura Productiva

MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA, MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA

RENGLON Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADAS DOCUMENTO DE CAMBIO No. 1 Dot O e Novt CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION
No. ORDENDE ACUERDO PRECIO TOTAL
A PRECIO PRECIO TOTAL ORDEN DE TRABAJO CANTIDAD ESTE ACUMULADO | TOTALA % ACUMULADO
DESCRIBCION BRIDADY/CANIIDAD] UNITARIO POR RENGLONES |CAMBIO 0.C.1| SUPLEMENTARIO Ex:::BAA:OE 1 AJUSTADA PoiJRUEsP.‘rGALDOONES PERIODO ANTERIOR LA FECHA & ESTEEERIODD ANTERIOR OIANELALECHA 6
0.T.S.1 .
1 PREL
11 ;‘\:‘t‘g::i chapeo y destronque (incluye retiro de cetro | 2341600 | @ 311 Q 72,823.76 | 6,210.00 0.00 0.00 1720600 | Q 53,510.66 |  0.00 15,563.00 | 15,563.00 | 90.45100546% | Q - e 48,400.93 | Q 48,400.93 | 90.45100546%
1.2 [Replanteo Topografico Metro 11,700.00 | Q 4.01|Q 46,917.00 0.00 0.00 0.00 11700.00 Q 46,917.00 0.00 11,150.00 11,150.00 | 95.29914530% | Q - Q 44,711.50 | Q 44,711.50 | 95.29914530%
2 SUMNISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS
2.1 |Compuertas Unidad 27.00 Q 2,866.74 | Q 77,401.98 0.00 0.00 0.00 27.00 Q 77,401.98 0.00 20.00 20.00 74.07407407% | Q - Q 57,334.80 | Q 57,334.80 | 74.07407407%
3 CAJA A
3.1 |Construccion de caja desarenadora Unidsd | 100 | Q 26,829.96 | Q 26,829.96 0.00 0.00 0.00 1.00 Q 2682996 | 0.00 1.00 1.00 Q - e 26,829.96 | Q 26,829.96 | 100.00000000%
4 MEJORAMIENTO DE CANALES
4.1 |[Canal tipo 1 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) CU':::’;UGO 444.00 Q 21795 | Q 96,769.80 444.00 0.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q - Q - Q - 0.00000000%
4.2 [Canal tipo 2 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) | (MO | 34000 | @ 22521 Q 76,571.40 | 340.00 0.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 | 0.00000000% | Q - e - e - | 0.00000000%
4.3 |Canal tipo 3 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) CU’:Z::JO 352.00 Q 22399 | Q 78,844.48 352.00 0.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q - Q - Q - 0.00000000%
4.4 |Canal tipo 4 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) ot 288.00 Q 220.41 | Q 63,478.08 0.00 0.00 0.00 288.00 Q 63,478.08 0.00 288.00 288.00 Q - Q 63,478.08 | Q 63,478.08 | 100.00000000%
4.5 |Canal tipo 5 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) Cu':z‘r;“da 555.00 | Q@  219.36 | Q 121,744.80 555.00 0.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q ) - |aq - 0.00000000%
4.6 [Canal tipo 6 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) | (M9 | 140000 | @  223.32|Q 31264800 | 1,400.00 0.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 | 0.00000000% | Q - e - e - | 0.00000000%
4.7 |Canal tipo 7 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) | (M | 1,000.00 | @ 220.55| Q  220,550.00 |  1,000.00 0.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 | 0.00000000% | Q - e - e - | 0.00000000%
4.8 |[Canal tipo 8 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) CU’:ZY:GO 2,500.00 Q 218.37 | Q 545,925.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q - Q - Q - 0.00000000%
4.9 |Canal tipo 9 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) Cuadrado 270.00 Q 22095 | Q 59,656.50 270.00 0.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q - Q - Q - 0.00000000%
4.10 |Canal tipo 10 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) Cuadrado 300.00 Q 22273 | Q 66,819.00 300.00 0.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q - Q - Q - 0.00000000%
4.11 |Canal tipo 11 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) Cu'::‘r;“da 590.00 | Q 22342 qQ 131,817.80 590.00 0.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q ) - |aq - 0.00000000%
4.12 |Canal tipo 12 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) | (e | 249500 | Q 22034 | Q  572,203.30 0.00 0.00 0.00 249500 | Q  572,203.30| 0.00 2,495.00 | 2,495.00 Q - e 572,203.30 | Q  572,203.30 | 100.00000000%
4.13 |Canal tipo 13 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) Cuﬂzt:do 31800 |Q  221.98|Q 70,589.64 318.00 0.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q - |aq - |aq - 0.00000000%
4.14 |Canal tipo 14 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) CU':ztf’r:dD 1,900.00 Q 220.14 | Q 418,266.00 116.00 0.00 0.00 1784.00 Q 392,729.76 0.00 1,784.00 1,784.00 Q - Q 392,729.76 | Q 392,729.76 | 100.00000000%
4.15 |Canal tipo 15 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) | (Mo | 61000 | Q  220.25| Q 13435250 | 61000 0.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 | 0.00000000% | Q - e - e - | 0.00000000%
4.16 |Canal tipo 16 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) CU’:%‘:M 45000 | Q 22259 | Q 100,165.50 450.00 0.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q - |aq - |aq - 0.00000000%
4.17 |Canal tipo 17 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) Cuadrado 660.00 Q 218.75 | Q 144,375.00 0.00 0.00 0.00 660.00 Q 144,375.00 0.00 660.00 660.00 Q - Q 144,375.00 | Q 144,375.00 | 100.00000000%
4.18 |Canal tipo 18 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) | (M | 01800 | Q 21830 | @  200399.40|  918.00 0.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 | 0.00000000% | Q - e - e - | 0.00000000%
4.19 |Canal tipo 19 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo) Cu’:ilrr:do 504.00 Q 22043 | Q 111,096.72 504.00 0.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q - Q - Q - 0.00000000%
5 DEMOLICION DE CANALES
Demolicion de pizamas y piso de canales abiertos Metro , ,
5.1 (incluye retiro de material) Cuadrado) 15,894.00 | Q 14.77 | Q 234,754.38 | 5,792.079892 0.00 0.00 10101.920108 | Q 149,205.36 0.00 9,102.00 9,102.00 |90.10168268% | Q - Q 134,436.54 | Q 134,436.54 | 90.10168268%
6 CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR
Construccion de canal principal rectangular con Metro , ,
6.1 i et o B o e S Cuadrado Q 516.98 | Q S 0.00 0.00 2,593.00 2593.00 Q 1,340,529.14 545.00 687.00 1,232.00 |47.51253374%( Q 281,754.10 | Q 355,165.26 | Q 636,919.36 | 47.51253374%
7 MAJORAMIENTO DE CANAL ABIERTO
7.1 |Mejoramiento de Canal abierto en parte baja e Q  22930|Q - 0.00 0.00 487492264 | 4874.92264 |Q 1,117,819.76 | 0.00 3,875.00 | 3,875.00 |79.48844095% | Q - e 888,537.50 | Q  888,537.50 | 79.48844095%
TOTALES MONTO TOTAL ORIGINAL Q 3,985,000.00 MONTO TOTAL MODIFICADO | Q  3,985,000.00 Q 281,754.10 | Q 2,728,202.63 | Q 3,009,956.73 75.53216386%
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AVANCE TOTAL DE OBRA: 75.53216386%
Constructora: TRANSPORTES HENRY MORALES
Residente de Obra: Arg. Monica Alejandra Garcia Villeda

Se firmo bitacora de constructora: Sl

Il. OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto
en un total de 44 personas distribuidos de la siguiente manera: 1 maestro de obras
(encargado), 1 topdgrafo, 2 cadeneros, 16 albafiiles y 24 ayudantes distribuidos en cuatro
diferentes frentes de trabajo conforme a los renglones contratados.

V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Se ejecutaron trabajos para la Construccion De Canal Principal Rectangular
Con Concreto Reforzado En La Sierra De Las Minas, que consiste en la
construccion de canales con concreto premezclado en seco y refuerzo con
electromalla 6/6-9/9, los canales estan conformados por pizarras con altura de
0.70 m (medida exterior) y piso de 0.50 m (medida exterior), ambos con un
espesor de 0.07 m.

V. INFORME TECNICO:

La Inga. Paola Barrios como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda a la
arquitecta Residente de Transportes Henry Morales, las siguientes observaciones:

1. Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e inversion,
para que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.

2. Que se apliquen todas las normas de construccion establecidas en el
documento de especificaciones técnica.

3. Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una obra
de calidad.
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4, Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo contratado
y planos constructivos.

5. Que se realice cada dia de fundicibn el ensayo para determinacion del
asentamiento del concreto premezclado en seco, con la finalidad de verificar la
cantidad adecuada de agua, segun disefio de mezclas elaborado por
laboratorio contratado por la empresa contratista, el ensayo de asentamiento
debe efectuarse segiin norma NTG 41017 h4 o ASTM C 143.

6. Que se obtengan a cada 400 m2 de fundicibn muestras de concreto recién
mezclado del concreto premezclado en seco, con la finalidad de realizar el
ensayo de resistencia a la compresion del concreto hidraulico. a los 7, 14 y 28
dias, el ensayo debe efectuarse segun norma NTG 41057 o ASTM C 172.

VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al profesional residente: Que continle con los trabajos conforme a lo
sefialado en las especificaciones técnicas del proyecto y de acuerdo a lo establecido en el
Contrato Administrativo No. 59-2021 de fecha 01 de septiembre de 2021.

VII. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa Transportes Henry Morales cuenta con personal laborando en el
proyecto siendo un total de 44 personas, en cuatro frentes de trabajo, alcanzando un
75.53216386% de los trabajos contratados.

VIII. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico 75.53216386% del cual se hizo un
detalle dentro de este informe de supervision.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa Transportes Henry Morales, cuenta 1 mezcladora, una retroexcavadora, 1
camiones de para viaje de materiales, herramientas basicas (palas, piochas, martillos,
bomba rociadora), carretillas metalicas, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos),
también cuenta con los moldes metalicos para realizar especimenes de concreto y el cono
de Slump.
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X. CONDICIONES CLIMATICAS:

La regién presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 38°
centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISORA QUE REALIZO LA VISITA Inga. Paola Xiomara Barrios
Estrada.

Ing. Civil @uola X. Barnas Estrada
Q Colegiado No 11023

SUPERVISORA
Firma Supervisom_———-‘-) e

DIPRODU-VIDER-MAGA
Ing. Civil Paola Xiomara Barrios Estrada

c.c. archivo
Jefe de infraestructura Ing. Jorge E. Mac Donald

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccion de Infraestructura Productiva

GOBIERNO
GUATEMALA | GanaDERiAY

DR. ALEJANDRO GIAMMATTE! ALIMENTACION

ALBUM FOTOGRAFICO

“Mejoramiento Sistema De Riego Unidad De Riego La Palma, Municipio De Rio Hondo,
Departamento De Zacapa.”

Construccidn De Canal Principal Rectangular Con Concreto Reforzado En La Sierra De Las Minas

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
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