
  

 

Viceministerio de Desarrollo Económico Rural 

Dirección de Infraestructura Productiva 

Km. 22, Carretera al Pacífico, Bárcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba 

Correo Electrónico: diprodu.gob.gt@gmail.com 

Teléfono: 6640 9335  

INFORME TECNICO  

U.R.LA PALMA.SEGEPLAN No. PXBE-DIPRODU-02-2022  

 
 

 A:   Ing. Agr. Fernando Antonio Guerra Lemuz 

  Director de Infraestructura Productiva 

  VIDER-MAGA 

DE:   Inga. Civil Paola Xiomara Barrios Estrada 

Supervisora del Proyecto  

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA, 

MUNICIPIO DE RÍO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.” 

 

ASUNTO: INFORME TECNICO DEL PERIODO FISCAL CORRESPONDIENTE DEL 

01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, PARA EL PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA, 

MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA”, SEGÚN 

CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 59-2021. 

FECHA: 02 de marzo de 2022. 

 
Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO 
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA, MUNICIPIO DE RIO HONDO, 
DEPARTAMENTO DE ZACAPA”, le hago entrega del informe del periodo fiscal 
FEBRERO 2022.  
 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

A partir del día 01 de septiembre del 2,021 se inicia el proyecto del Sistema de Riego 

de la Unidad de Riego de La Palma, mediante el contrato administrativo No. 59-2021, 

conforme al Acuerdo Ministerial No.184-2021, adjudicado a la empresa Transportes Henry 

Morales, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al 

desarrollo económico del área que se presentan en el Municipio de Rio Hondo, en el 

Departamento de Zacapa.  

 

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento unidad de 

riego La Palma, como distribución de agua a través de un sistema de riego, que irriga una 

cantidad de 100 HA, el mismo fue publicado con el Número de Operación Guatecompras 

14454106 el 12 de mayo del 2021 y adjudicado el día 03 de agosto del 2021 al señor José 

Abraham Morales Vargas propietario de la empresa Mercantil Transporte Henry Morales. 
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Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo 

contratados, para determinar el avance físico respecto al “MEJORAMIENTO SISTEMA 

DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA, MUNICIPIO DE RIO HONDO, 

DEPARTAMENTO DE ZACAPA”. 

 

A la empresa Transporte Henry Morales, se le efectuó el desembolso del anticipo 

equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 59-2021, con Comprobante 

Único de Registro –CUR- No. 44525 de fecha 29 de septiembre del 2021. 

 

El señor José Abraham Morales Vargas representante legal de la empresa 

Transportes Henry Morales, presentó el expediente a DIPRODU con fecha 12 de octubre 

de 2021, SOLICITANDO el trámite para el pago de la Estimación No. 1 con un porcentaje 

de avance físico del treinta y dos punto siete cinco nueve nueve ocho tres uno nueve por 

ciento (32.75998319%), equivalente a un monto de  un millón trescientos cinco mil 

cuatrocientos ochenta y cinco quetzales con treinta y tres centavos (Q1,305,485.33)  al 

que se le descontó el veinte por ciento (20%) de amortización del anticipo que es de   

doscientos sesenta y un mil noventa y siete quetzales con siete centavos (Q261,097.07) y 

un monto líquido de estimación número uno de un millón cuarenta y cuatro mil trescientos 

ochenta y ocho quetzales con veintiséis centavos (Q1,044,388.26), para lo cual se 

presentó la documentación solicitada y se efectuó dicho desembolso con Comprobante 

Único de Registro –CUR- No.  731 de fecha 22 de octubre de 2021. 

 

Según lo solicitado el 05 de octubre de 2021 por los miembros de la junta directiva de 

la asociación de la unidad de riego La Palma, se han realizado recorridos en los canales 

de la parte alta de la sierra de las minas, con la finalidad de analizar y evaluar, si existe la 

necesidad de construir nuevos canales en el área descrita. 

 

Luego de analizar y evaluar los canales de la parte alta de la sierra de las minas, se 

recomienda a la profesional residente, elaborar documento de cambio No. 1, con las 

ordenes de cambio y acuerdos de trabajos extras. 

 

Para el periodo de noviembre 2021, se realizó Documento de Cambio No.1, el cual 

aún está en proceso de emitir una resolución ministerial. En este documento de cambio se 

decrementaron varios renglones con base a lo solicitado por La Asociación de la Unidad 

de Riego La Palma. Se decrementaron 16 renglones de canales, con el objetivo de 

unificar en un único renglón, el cual se adiciono en uno de los renglones de trabajos extra 

. 

Los renglones de trabajos extras que forman parte del Documento de Cambio No.1 

son los renglones: Construcción de canal principal rectangular con concreto reforzado en 

la sierra de las minas y Mejoramiento de Canal abierto en parte baja. 
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 El Documento De Cambio No. 1 no modifica el monto de contrato original, no 

obstante, la empresa contratista solicito una prorroga de 3 meses para realizar los 

trabajos extras. 

 

Para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021 se ejecutaron los renglones de 

Limpieza chapeo y destronque (incluye retiro de material), Replanteo Topográfico, 

Compuertas, Construcción de caja desarenadora y Demolición de pizarras y piso de 

canales abiertos (incluye retiro de material).  

 

Se inician los trabajos de acuerdo al Documento de Cambio No. 1, según Resolución 

De Acuerdo Ministerial No. 049-2021 de fecha 6 de diciembre de 2021. 

 

El señor José Abraham Morales Vargas, propietario de la empresa Transportes Henry 

Morales, presento el expediente a DIPRODU con fecha 13 de diciembre de 2021, 

SOLICITANDO el trámite para el pago de la Estimación No. 2 conforme al listado de 

requisitos para el cumplimiento y tramite de dicho pago, con un porcentaje de avance 

físico de treinta punto siete cero siete uno cinco uno ocho dos por ciento (30.70715182%) 

el cual asciende a un monto de un millón doscientos veintitrés mil seiscientos ochenta 

quetzales exactos (Q1,223,680.00), al que se le descontó el veinte por ciento (20%) de 

amortización del anticipo que es de doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y 

seis quetzales exactos (Q244,736.00) y el monto líquido pagado de la estimación número 

dos fue de novecientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro quetzales 

exactos (Q978,944.00), para lo cual se adjuntó la documentación correspondiente. 

 

A la empresa Transportes Henry Morales, se le efectuó el desembolso de la 
Estimación No. 2 equivalente a un treinta punto siete cero siete uno cinco uno ocho dos 
por ciento (30.70715182%) del total del contrato administrativo No. 59-2021, que 
corresponde al monto de Q1,223,680.00 con Comprobante Único de Registro –CUR- No. 
1102 de fecha 17 de diciembre del 2021. 
 

Para el periodo del 04 al 31 de enero de 2022 se realizaron actividades para el 

renglón de trabajo denominado: “Construcción De Canal Principal Rectangular Con 

Concreto Reforzado En La Sierra De Las Minas”, el cual se incluyó como Acuerdo De 

Trabajo Extra No.1 dentro del Documento de Cambio No.1. 

 

Para el periodo del 01 al 28 de febrero de 2022 se realizaron actividades para la 

ejecución del renglón de trabajo Construcción De Canal Principal Rectangular Con 

Concreto Reforzado En La Sierra De Las Minas. El avance físico de este renglón este 

periodo es de 427 metros cuadrados.  

 

Realice revisión de documentos de la Estimación No. 3, presentados y elaborados por 

el personal de la empresa contratada. También elabore el informe y dictamen técnico para 

la conformación de la Estimación No. 3. 
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RESUMEN DE SUPERVISIÓN  
EVALUACIÓN DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS 

-DIPRODU- Dirección de Infraestructura Productiva 

 
 
FECHA: febrero 2022   VISITA ACUMULADA No.   05   
 

Nombre del proyecto: 
NÚMERO DE NOG. 14454106 

LICITACIÓN PÚBLICA VIDER- L007-2021  
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA, MUNICIPIO DE RIO 

HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 
 
Ubicación: 
Municipio:     RIO HONDO                                        Departamento:                       ZACAPA 
 
ACUERDO MINISTERIAL No.184-2021 Contrato Administrativo:  59-2021    Fecha de Inicio: 
14/09/2021       
 
Fecha de Finalización Programada: 14/03/2022   Plazo de ejecución:  6 meses 
Ampliación de tiempo contractual al contrato original: 9 meses 

Ampliación de tiempo contractual a la fecha de finalización:14 de junio del 2,022 

 
 

PLAZO ORIGINAL 

CONTRACTUAL: 
180 DIAS 

PRORROGA 

AUTORIZADA: 
90 DIAS 

PLAZO ACTUALIZADO: 270 DIAS 

TIEMPO TRANSCURRIDO: 164 DIAS 

TIEMPO POR CUMPLIRSE: 106 DIAS 
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II. EVALUACIÓN FISICO-FINANCIERO 
 

 
 
 

 

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO TOTAL 

POR RENGLONES

ORDEN DE 

CAMBIO O.C.1

ORDEN DE 

TRABAJO 

SUPLEMENTARIO 

O.T.S. 1

ACUERDO 

TRABAJO 

EXTRA A.T.E. 1

 CANTIDAD 

AJUSTADA 

PRECIO TOTAL 

POR RENGLONES 

AJUSTADO

ESTE 

PERÍODO

ACUMULADO 

ANTERIOR

TOTAL A 

LA FECHA
%  ESTE PERÍODO 

ACUMULADO 

ANTERIOR
 TOTAL A LA FECHA %

1

1.1
Metro 

Cuadrado
23,416.00  Q           3.11 72,823.76Q           6,210.00 0.00 0.00 17206.00 53,510.66Q            0.00 15,563.00 15,563.00 90.45100546% -Q                   48,400.93Q            48,400.93Q           90.45100546%

1.2 Metro 11,700.00 4.01Q            46,917.00Q           0.00 0.00 0.00 11700.00 46,917.00Q            0.00 11,150.00 11,150.00 95.29914530% -Q                   44,711.50Q            44,711.50Q           95.29914530%

2

2.1 Unidad 27.00 2,866.74Q      77,401.98Q           0.00 0.00 0.00 27.00 77,401.98Q            0.00 20.00 20.00 74.07407407% -Q                   57,334.80Q            57,334.80Q           74.07407407%

3

3.1 Unidad 1.00 26,829.96Q    26,829.96Q           0.00 0.00 0.00 1.00 26,829.96Q            0.00 1.00 1.00 ########## -Q                   26,829.96Q            26,829.96Q           100.00000000%

4

4.1
Metro 

Cuadrado
444.00 217.95Q        96,769.80Q           444.00 0.00 0.00 0.00 -Q                       0.00 0.00 0.00 0.00000000% -Q                   -Q                     -Q                    0.00000000%

4.2
Metro 

Cuadrado
340.00 225.21Q        76,571.40Q           340.00 0.00 0.00 0.00 -Q                       0.00 0.00 0.00 0.00000000% -Q                   -Q                     -Q                    0.00000000%

4.3
Metro 

Cuadrado
352.00 223.99Q        78,844.48Q           352.00 0.00 0.00 0.00 -Q                       0.00 0.00 0.00 0.00000000% -Q                   -Q                     -Q                    0.00000000%

4.4
Metro 

Cuadrado
288.00 220.41Q        63,478.08Q           0.00 0.00 0.00 288.00 63,478.08Q            0.00 288.00 288.00 ########## -Q                   63,478.08Q            63,478.08Q           100.00000000%

4.5
Metro 

Cuadrado
555.00 219.36Q        121,744.80Q         555.00 0.00 0.00 0.00 -Q                       0.00 0.00 0.00 0.00000000% -Q                   -Q                     -Q                    0.00000000%

4.6
Metro 

Cuadrado
1,400.00 223.32Q        312,648.00Q         1,400.00 0.00 0.00 0.00 -Q                       0.00 0.00 0.00 0.00000000% -Q                   -Q                     -Q                    0.00000000%

4.7
Metro 

Cuadrado
1,000.00 220.55Q        220,550.00Q         1,000.00 0.00 0.00 0.00 -Q                       0.00 0.00 0.00 0.00000000% -Q                   -Q                     -Q                    0.00000000%

4.8
Metro 

Cuadrado
2,500.00 218.37Q        545,925.00Q         2,500.00 0.00 0.00 0.00 -Q                       0.00 0.00 0.00 0.00000000% -Q                   -Q                     -Q                    0.00000000%

4.9
Metro 

Cuadrado
270.00 220.95Q        59,656.50Q           270.00 0.00 0.00 0.00 -Q                       0.00 0.00 0.00 0.00000000% -Q                   -Q                     -Q                    0.00000000%

4.10
Metro 

Cuadrado
300.00 222.73Q        66,819.00Q           300.00 0.00 0.00 0.00 -Q                       0.00 0.00 0.00 0.00000000% -Q                   -Q                     -Q                    0.00000000%

4.11
Metro 

Cuadrado
590.00 223.42Q        131,817.80Q         590.00 0.00 0.00 0.00 -Q                       0.00 0.00 0.00 0.00000000% -Q                   -Q                     -Q                    0.00000000%

4.12
Metro 

Cuadrado
2,495.00 229.34Q        572,203.30Q         0.00 0.00 0.00 2495.00 572,203.30Q         0.00 2,495.00 2,495.00 ########## -Q                   572,203.30Q          572,203.30Q          100.00000000%

4.13
Metro 

Cuadrado
318.00 221.98Q        70,589.64Q           318.00 0.00 0.00 0.00 -Q                       0.00 0.00 0.00 0.00000000% -Q                   -Q                     -Q                    0.00000000%

4.14
Metro 

Cuadrado
1,900.00 220.14Q        418,266.00Q         116.00 0.00 0.00 1784.00 392,729.76Q         0.00 1,784.00 1,784.00 ########## -Q                   392,729.76Q          392,729.76Q          100.00000000%

4.15
Metro 

Cuadrado
610.00 220.25Q        134,352.50Q         610.00 0.00 0.00 0.00 -Q                       0.00 0.00 0.00 0.00000000% -Q                   -Q                     -Q                    0.00000000%

4.16
Metro 

Cuadrado
450.00 222.59Q        100,165.50Q         450.00 0.00 0.00 0.00 -Q                       0.00 0.00 0.00 0.00000000% -Q                   -Q                     -Q                    0.00000000%

4.17
Metro 

Cuadrado
660.00 218.75Q        144,375.00Q         0.00 0.00 0.00 660.00 144,375.00Q         0.00 660.00 660.00 ########## -Q                   144,375.00Q          144,375.00Q          100.00000000%

4.18
Metro 

Cuadrado
918.00 218.30Q        200,399.40Q         918.00 0.00 0.00 0.00 -Q                       0.00 0.00 0.00 0.00000000% -Q                   -Q                     -Q                    0.00000000%

4.19
Metro 

Cuadrado
504.00 220.43Q        111,096.72Q         504.00 0.00 0.00 0.00 -Q                       0.00 0.00 0.00 0.00000000% -Q                   -Q                     -Q                    0.00000000%

5

5.1
Metro 

Cuadrado
15,894.00 14.77Q          234,754.38Q         5,792.079892 0.00 0.00 10101.920108 149,205.36Q         0.00 9,102.00 9,102.00 90.10168268% -Q                   134,436.54Q          134,436.54Q          90.10168268%

6

6.1
Metro 

Cuadrado
516.98Q        -Q                    0.00 0.00 2,593.00 2593.00 1,340,529.14Q      545.00 687.00 1,232.00 47.51253374% 281,754.10Q        355,165.26Q          636,919.36Q          47.51253374%

7

7.1
Metro 

Cuadrado
229.30Q        -Q                    0.00 0.00 4,874.92264 4874.92264 1,117,819.76Q      0.00 3,875.00 3,875.00 79.48844095% -Q                   888,537.50Q          888,537.50Q          79.48844095%

3,985,000.00Q     3,985,000.00Q       281,754.10Q       2,728,202.63Q      3,009,956.73Q     75.53216386%

Construccion de canal principal  rectangular  con 

concreto reforzado en la sierra de las minas

MAJORAMIENTO DE CANAL ABIERTO

Mejoramiento de Canal abierto en parte baja

TOTALES MONTO TOTAL ORIGINAL MONTO TOTAL MODIFICADO 

Canal tipo 17 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Canal tipo 18 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Canal tipo 19 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

DEMOLICION DE CANALES

Demolicion de pizarras y piso de canales abiertos 

(incluye retiro de material)

CONSTRUCCIÓN DE CANAL RECTANGULAR

Canal tipo 11 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Canal tipo 12 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Canal tipo 13 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Canal tipo 14 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Canal tipo 15 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Canal tipo 16 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Canal tipo 5 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Canal tipo 6 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Canal tipo 7 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Canal tipo 8 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Canal tipo 9 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Canal tipo 10 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Construccion de caja desarenadora

MEJORAMIENTO DE CANALES

Canal tipo 1 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Canal tipo 2 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Canal tipo 3 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

Canal tipo 4 (espesor de 0.07 metro incluye refuerzo)

PRELIMINARES

Limpieza, chapeo y destronque (incluye retiro de 

material)

Replanteo Topográfico

SUMNISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS

Compuertas

CAJA DESARENADORA

 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA, MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA

No.

RENGLÓN Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADAS DOCUMENTO DE CAMBIO No. 1
MODIFICACION SEGÚN 

DOCUMENTO DE CAMBIO No.1
CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN
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AVANCE TOTAL DE OBRA:  75.53216386% 
 
Constructora: TRANSPORTES HENRY MORALES 
 
Residente de Obra:   Arq. Mónica Alejandra García Villeda 
 
Se firmó bitácora de constructora:    SI 
 
 
 
III. OBSERVACIONES:  

 
Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto 

en un total de 44 personas distribuidos de la siguiente manera: 1 maestro de obras 

(encargado), 1 topógrafo, 2 cadeneros, 16 albañiles y 24 ayudantes distribuidos en cuatro 

diferentes frentes de trabajo conforme a los renglones contratados.  

 

 

IV. MEDIDAS FÍSICAS DEL PROYECTO: 

 

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de: 

 

a) Se ejecutaron trabajos para la Construcción De Canal Principal Rectangular 

Con Concreto Reforzado En La Sierra De Las Minas, que consiste en la 

construcción de canales con concreto premezclado en seco y refuerzo con 

electromalla 6/6-9/9, los canales están conformados por pizarras con altura de 

0.70 m (medida exterior) y piso de 0.50 m (medida exterior), ambos con un 

espesor de 0.07 m. 

 

 

V. INFORME TÉCNICO: 

 

La Inga. Paola Barrios como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda a la 

arquitecta Residente de Transportes Henry Morales, las siguientes observaciones: 

 

1. Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecución e inversión, 

para que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido. 

 

2. Que se apliquen todas las normas de construcción establecidas en el 

documento de especificaciones técnica. 

 

3. Que se apliquen las buenas prácticas de la ingeniería para obtener una obra 

de calidad.  
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4. Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo contratado 

y planos constructivos. 

 

5. Que se realice cada día de fundición el ensayo para determinación del 

asentamiento del concreto premezclado en seco, con la finalidad de verificar la 

cantidad adecuada de agua, según diseño de mezclas elaborado por 

laboratorio contratado por la empresa contratista, el ensayo de asentamiento 

debe efectuarse según norma NTG 41017 h4 o ASTM C 143. 

 

6. Que se obtengan a cada 400 m² de fundición muestras de concreto recién 

mezclado del concreto premezclado en seco, con la finalidad de realizar el 

ensayo de resistencia a la compresión del concreto hidráulico. a los 7, 14 y 28 

dias, el ensayo debe efectuarse según norma NTG 41057 o ASTM C 172. 

 

 

VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

Se le recomienda al profesional residente: Que continúe con los trabajos conforme a lo 

señalado en las especificaciones técnicas del proyecto y de acuerdo a lo establecido en el 

Contrato Administrativo No. 59-2021 de fecha 01 de septiembre de 2021. 

 

 

VII. PROGRAMA DE TRABAJO: 

 

Actualmente la empresa Transportes Henry Morales cuenta con personal laborando en el 

proyecto siendo un total de 44 personas, en cuatro frentes de trabajo, alcanzando un 

75.53216386% de los trabajos contratados.  

 

 

VIII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: 

 

Actualmente el proyecto presenta un avance físico 75.53216386% del cual se hizo un 

detalle dentro de este informe de supervisión.  

 

 

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD: 

 

La empresa Transportes Henry Morales, cuenta 1 mezcladora, una retroexcavadora, 1 

camiones de para viaje de materiales, herramientas básicas (palas, piochas, martillos, 

bomba rociadora), carretillas metálicas, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), 

también cuenta con los moldes metálicos para realizar especímenes de concreto y el cono 

de Slump. 
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X. CONDICIONES CLIMÁTICAS: 

 

La región presenta un clima seco con un máximo de temperatura alcanzada de 38° 

centígrados. 

 

 

 

NOMBRE DE SUPERVISORA QUE REALIZÓ LA VISITA Inga. Paola Xiomara Barrios 

Estrada. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Firma Supervisora _______________________________ 
 

Ing. Civil Paola Xiomara Barrios Estrada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c. archivo 
Jefe de infraestructura Ing. Jorge E. Mac Donald 
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“Mejoramiento Sistema De Riego Unidad De Riego La Palma, Municipio De Río Hondo, 

Departamento De Zacapa.” 

 

           
 

 
 

 Construcción De Canal Principal Rectangular Con Concreto Reforzado En La Sierra De Las Minas    
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