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INFORME TECNICO INSTITUCIONAL
SEGEPLAN No. MRGP-DIPRODU-02-2022

A Ing. Agr. Fernando Antonio Guerra Lemuz
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Arq. Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes

Supervisor del Proyecto
“CONSTRUCCION Y CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y
DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO

JUTIAPA”

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022,
PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION Y CENTRO DE ACOPIO
TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, ALDEA EL
OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA”, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 80-2021.

FECHA: 01 DE MARZO DE 2022

Atentamente me dirijo a usted y como supervisor del proyecio: “CONSTRUCCION Y
CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS,
ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA”, le hago entrega del informe del
periodo fiscal febrero 2022.

1. ANTECEDENTES:

A partir del dia 27 de diciembre del 2,021 se inicia el proyecto construccion y centro
de acopio transformacion y distribucion de hortalizas, Aldea El Ovejero, El Progreso
Jutiapa, mediante el contrato administrativo No. 80-2021, conforme al Acuerdo Ministerial
No. 305-2021, adjudicado a la empresa DESARROLLOS CIVILES, en apoyo a las medidas
que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion ha tomado en torno a las
necesidades de desarrollo de la agricultura y el progreso econdomico del area que se
presentan en el Municipio de El Progreso, en el Departamento de Jutiapa.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado “CONSTRUCCION Y
CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS,
ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA” |e hago entrega del informe, el mismo
fue publicado con el Numero de Operacion Guatecompras 14532980 el 09 de septiembre
del 2021 y adjudicado el dia 27 de octubre del 2021 al sefior Roberto Mario Gonzalez
Donado representante legal de la empresa DESARROLLOS CIVILES

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “CONSTRUCCION Y CENTRO
DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, ALDEA EL
OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA”

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba

o Q G Correo Electrénico: diprodu.gob.gt@gmail.com

www.maga.gob.gt Teléfono: 6640 9335



mailto:diprodu.qob.qt@qmail.com
http://www.maga.gob.gt

MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GANADERIA Y
ALIMENTACION

GOBIERNO //
I GUATEMALA il s Direccion de Infraestructura Productiva

A la empresa DESARROLLOS CIVILES, se le efectud el desembolso del anticipo
equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 80-2021, con Comprobante
Unico de Registro —CUR- No. 68279 de fecha 21 de diciembre de 2021.

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccién de Infraestructura Productiva

FECHA: FEBRERO 2022 VISITA ACUMULADA No. 02

Nombre del proyecto: i
NUMERO DE NOG. 14532980

LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
“CONSTRUCCION Y CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE
HORTALIZAS, ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA”
Ubicacion:
Municipio: EL PROGRESO Departamento: JUTIAPA

ACUERDO MINISTERIAL N0.305-2021 Contrato Administrativo: 80-2021 Fecha de Inicio: 27/12/2021

Fecha de Finalizacion Programada: 27/05/2022 Plazo de ejecucion: 5 meses
L
PRORROGA AUTORIZADA: 0| DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 150 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 64 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 86 | DIAS
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AVANCE TOTAL DE OBRA 38.41295876%
Constructora: DESARROLLOS CIVILES
Encargado de Obra: Ing. Roberto Mario Gonzalez Donado

Se firmo bitacora de constructora: Sl

. OBSERVACIONES:
Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto

en un total de 25 personas constituidas de la manera siguiente: 1 maestro de obras, 20
albariiles, 25 ayudantes 1 operador de maquinaria, distribuidos en 3 frentes de trabajo
conforme a los renglones contratados.

IV. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Se realizaron reacondicionamiento de sub-rasanate para las areas de parqueo
y patio de maniobras.

b) Tendido, nivelacién y estabilizaciéon con cemento y material granular para sub-
base en el area de parqueo y patio de maniobras

c) Reacondicionamiento, tendido, nivelacion y estabilizacion, para base de balastro
estabilizada con cemento en el area de parqueo y patio de maniobras

V. INFORME TECNICO:
El arquitecto Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes como supervisor de DIPRODU solicita y
recomienda al Ing. Residente de DESARROLLOS CIVILES, las siguientes observaciones:

1. Se recomendd al ingeniero residente antes de realizar los trabajos de
conformacién de bases y sub-bases, presentar el disefio de mezclas conforme
a la resistencia requerida y las indicaciones solicitadas en las especificaciones
técnicas.

2. Que se seleccione el material adecuado para realizar los trabajos de
compactacion libre de impurezas, de acuerdo a lo establecido en las
especificaciones del contrato 80-2021.

3. Se recomendd al ingeniero residente la implementacion de protocolos de
bioseguridad relacionados con COVID-19.

B Se recomendo al ingeniero residente que se realicen ensayos de Compactacion
Proctor y los ensayos de densidad de campo, en las capas de sub-rasante en
las areas de parqueo y patio de maniobras
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VL. ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Se le recomienda al ingeniero residente que continle con los trabajos de acuerdo a lo
determinado en las especificaciones técnicas del proyecto y la buena practica conforme lo
establece el Contrato Administrativo original No. 80-2021 de fecha 27 de diciembre de 2021.

VII. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa DESARROLLOS CIVILES cuenta con personal laborando en el
proyecto siendo un total de 48 personas, en 3 frentes de trabajo, alcanzando un avance
acumulado del 38.41295876% de los trabajos contratados.

VIIIL AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 38.41295876%
y un avance financiero del 20.000000% del cual se hace un detalle dentro de este informe

de supervision.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:
La empresa DESARROLLOS CIVILES, cuenta una retroexcavadora, una cargadora frontal,
tres camiones de volteo, un patrol, con el equipo de compactacién y herramientas basicas
(palas, piochas, martillos), carretillas metalicas, equipo de seguridad (cascos, guantes y
chalecos).

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 28°

centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISOR QUE REALIZO LA VISITA
Arg. Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes

<

“&Q&
Firma Superviso < 7
\M@J/I Rodolfo Gonzalez Paredes
Colegiado Activo 1724

c.c. archivo
Jefe de infraestructura Ing. Jorge E. Mac Donald
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