



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS



Ref. Oficio No. DCPF-1095-2018-hv
Guatemala, 01 de agosto de 2018

Respetable Señor Secretario:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 y sus reformas, y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-"e "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero" emitidos por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-"de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al bimestre **Mayo-Junio de 2018** de los siguientes proyectos:

1. Programa de Atención a las Familias Afectadas por la Canícula Prolongada 2015.
2. Programa Atención a Afectados por Fenómeno Climático el Niño en el Corredor Seco de Guatemala.

Así mismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en formato PDF de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular, me suscribo de usted reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


Inga Melida, *Directora del Cid*
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
MAGA



Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario de Planificación
Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia de la República -SEGEPLAN-
Su Despacho

Adjunto: lo indicado
c.c. Llcda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX
Llcda. Rosa María Ortega Sagastume, Directora Crédito Público, MINFIN
Lic. Erick Sarabia, Administrador Financiero, MAGA
Archivo





MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERIA Y ALIMENTACION
VICE MINISTERIO DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
DIRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

JUL 10 75
26 JUL 2013
Registro
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Oficio ref. DAAN-2018-07-574
Guatemala, 26 de julio de 2018

Ingeniera Melida Lucia Izquierdo
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
Presente

Estimada Ingeniera:

De manera atenta y en seguimiento a su Oficio No. DCPF-1022-2018/ht, de fecha, referente informe físico y financiero del "Programa de Atención a las Familias Afectadas por la Canícula Prorrogada 2015" y Atención a afectados por el fenómeno climático el niño en el corredor Seco de Guatemala 2015".

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a la solicitud de entrega bimestral a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPPLAN-, me permito trasladarle los dos resúmenes ejecutivos e informes de avance físico y financiero -IAFF- correspondiente al tercer bimestre del año 2018.

Atentamente,


Dr. Ramiro Bolaños Villacorta
DIRECTOR DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
VISAN - MAGA


CC Llc. María Méndez Montenegro, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
Ing. Manfred Melgar Padilla, Vice ministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN-
Dirección de Monitoreo y Logística
Archivo. Archivo
RBV/H



Segepián

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAEF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 23 del Decreto Número 1071-07 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (Aprobado Decreto Número 12-2011, Artículo 23)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta:

Bimestre: 3

Año:

2018

Fecha de impresión:

20/07/2018

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI:

SIGEACI:65

Nombre del Programa/Proyecto:

Atención de Familias vulnerables en inseguridad alimentaria por la carencia prolongada 2015

Dependencia:

Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN

Institución:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Objetivo General:

Reducir el riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional de familias rurales de hogares agropecuarios afectados por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la falta de lluvias en el año 2015, en los municipios de Comapa, Conquistado, Quetzada y Moyuta de Juliapa.

No. de Donación:

61-602-31

Estado del proyecto:

Seguimiento

Fecha de suscripción:

3/11/2015

Fecha de inicio:

31/12/2015

Fecha de finalización vigente:

31/8/2016

Fuente Cooperante:

China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:

Q. 3,812,925.00

Monto total de desembolsos recibidos
(por la Fuente Cooperante):

Q. 0.00

Monto ejecutado
(suscrito Fuente Cooperante):

Q. 3,812,925.00

Monto ejecutado
(suscrito Aporte Nacional):

Q. 0.00

Monto total ejecutado:

Q. 3,812,925.00

% Avance Financiero:

100.00

% Avance Físico:

100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELADO POR

Elaborado por: José Solís Bellettín
Técnico en Monitoreo y Logística



Responsable Área Técnica: Erwin Estrada Gutiérrez Dávila
Jefe del Departamento de Asistencia Alimentaria



Dr. Ramiro Bolanos Villacorta
Gerente/ Director/Coordinador



Viceministro y Coordinador General Alberto Mejía Padilla
Máxima autoridad de la Institución





Segeplán

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis II Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto Número 13-2013, Artículo 23)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:

Año:

Fecha de envío:

Dependencia:

Institución:

Bimestre: 3

2018

20/07/2018

Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

Correo Electrónico:

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:

Correo Electrónico:

D^r. Ramiro Bolaños Villacorta
directorramirobolanosdsa@gmail.com

Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla
visandespacho@gmail.com

III. INFORMACION GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:

Nombre del Programa/Proyecto:

No. de Donación:

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:

Fuente Cooperante:

Dirección Física del Proyecto:

Teléfono directo del Proyecto:

Institución Ejecutora:

Dirección de la Institución Ejecutora:

SIGECI/BS

Atención de Familias vulnerables en inseguridad alimentaria por la
canícula prolongada 2015

61-502-31

China (Taiwán)

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca

24137412

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Objetivo(s) Específico(s):

Reducir el riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional de familias
rurales de hogares agropecuarios afectados por la pérdida de cultivos de
granos básicos debido a la falta de lluvias en el año 2015, en los
municipios de Comapa, Conguaco, Quesada y Moyuta de Jutiapa.
Adquisición de raciones para 11,069 familias así:

frijol 25 libras, harina de maíz nixtamalizada, 30 libras y mezcla de harina
de maíz y soya con azúcar, fortificada e instantánea 17,6 libras.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:

Fecha de inicio:

Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):

Fecha de finalización de la fase de ejecución:

Fecha de finalización original:

Fecha de finalización vigente:

3/11/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/8/2016

31/8/2016

31/8/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	No contamos con documentos que evidencien requisitos antes de recibir el desembolso	Pendiente de revisión

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:
Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.62585	3,812,925.00
Total:		500,000.00		3,812,925.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		500,000.00		3,812,925.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.62585	3,812,925.00
Total:		500,000.00		3,812,925.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.62585	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		500,000.00		3,812,925.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiarios
Rural	Indígena	Femenino	16-49	11409

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado/ Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por entidades	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Población afectada por carnicula prolongada 2015	3,812,925.00	0.00	3,812,925.00	3,812,925.00	100.00%
Total	3,812,925.00	0.00	3,812,925.00	3,812,925.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/ Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Población afectada por caricula prolongada 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	Neun
Febrero	0.00	0.00	0.00	Neun
Marzo	0.00	0.00	0.00	Neun
Abril	0.00	0.00	0.00	Neun
Mayo	0.00	0.00	0.00	Neun
Junio	0.00	0.00	0.00	Neun
Total:	0.00	0.00	0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero/Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FISICO

Componente/Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Fisico en el Bimestre	Avance Fisico Total
--	------------------------------	---------------------

COMPONENTE - Población afectada por caricula prolongada 2015	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
2211 - JUTIAPA - COMAPA	0.00	1,681,016.62
2213 - JUTIAPA - CONGUACO	0.00	597,719.43
2214 - JUTIAPA - MOYUTA	0.00	732,227.13
2217 - JUTIAPA - QUESADA	0.00	831,938.94
Total	0.00	3,812,902.12

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución:

Financiera Acreditada	Fisica Acumulada	Presupuestada Año en curso Neun %
100.00 %	100.00 %	Neun %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Pendiente cierre de cuenta secundaria y entrega de Informes Finales

Solicitado a UDAF el cierre definitivo de la cuenta secundaria y entrega de informes finales.

Ejecución presupuestaria

Ejecución física



Segepién

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Hoja Larga: Anexo 53.94 al Decreto Número 161-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, (Anexo 53.94 al Decreto Número 13-2010, artículo 33)

I. INFORMACION GENERAL DEL REPORTE

Período que reporta: Bimestre: 3
Año: 2018
Fecha de impresión: 20/07/2018

II. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI66
Nombre del Programa/Proyecto: Mitigar los efectos de la sequía provocada por el fenómeno climático El Niño corredor seco en el Departamento de Juliaca.
Dependencia: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Institución: Contribuir en la reducción del riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional en familias dedicadas a la agricultura de subsistencia e intrasubsistencia, afectadas por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la prolongación de la carátula durante el año 2015
Objetivo General: 0401-0029
No. de Donación: Seguimiento
Estado del proyecto: 13/1/2016
Fecha de suscripción: 4/3/2016
Fecha de inicio: 31/12/2015
Fecha de finalización vigente:
Fuente Cooperante: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

III. RESULTADO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 1.919.172.50
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1.919.172.50
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 1.919.172.50
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 1.919.172.50
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBEBA ESTAR FIRMADO Y SELADO, POR

Elaborado por: José Solís Beltrón
Técnico en Monitoreo y Logística



Responsable Área Técnica: Erwin Estuardo Gutiérrez Dávila
Jefe del Departamento de Asistencia Alimentaria



Dr. Ramiro Bolaños Villacorta
Gerente/ Director/Coordinador



Viceministro Pro. Martha Alejo Meiga Padilla
Máxima autoridad de la institución





Segepión

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Bases Legales: Artículo 52 Bis al Decretos turnados 1811, 871 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, Reglamento Decretos turnados 13, 2013, Artículo 281

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 3
Año: 2018
Fecha de envío: 20/07/2018
Dependencia: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Dr. Ramiro Bolaños Villacorta
Correo Electrónico: directorramirobolosdsas@gmail.com
Datos de Autoridad Máxima:
Nombre: Viceministro Ing. Manfred Alberto Meigar Padilla
Correo Electrónico: visandespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEAC166
Nombre del Programa/Proyecto: Mitigar los efectos de la sequía provocada por el fenómeno climático El Niño corredor seco en el Departamento de Jutiapa.
No. de Donación: 0401-0029
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 94-2016
Fuente Cooperante: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Dirección Física del Proyecto: 7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Morja Blanca 24137412
Teléfono directo del Proyecto: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Institución Ejecutora: 7da. avenida 12-90 zona 13 Edificio Morja Blanca, Guatemala
Dirección de la Institución Ejecutora:

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Objetivo(s) Específico(s):

Contribuir en la reducción del riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional en familias dedicadas a la agricultura de subsistencia e intrasubistencia, afectadas por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la prolongación de la canícula durante el año 2015
Las raciones se entregaran en : Atestatempa, El Adelanto, Jalpatagua, Jutiapa, Pasaco y Zapotitán.
La ración consista en:
30 libras de harina de maíz
30 libras de Frijol Negro
17.6 lbs de harina de maíz y soya

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 13/11/2016
Fecha de inicio: 4/3/2016
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 4/3/2016
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/12/2016
Fecha de finalización original: 31/12/2016
Fecha de finalización vigente: 31/12/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN: 20404010029

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:		250,000.00	0.00000	1,919,172.50
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		250,000.00		1,919,172.50

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:		250,000.00		1,919,172.50
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.67669	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		250,000.00		1,919,172.50

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Sexo	Denominación	Genero	Rango de edad	Número de beneficiarios
Rural	Indígena	Femenino	18-49	4226
Rural	Indígena	Masculino	18-49	1056

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto (M.Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
4/3/2016	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:	250,000.00		1,919,172.50

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Proyecto/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por entidades	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
---	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA, AFECTADAS POR LA CANICULA 2015							
Total	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	1,919,172.50	100.00%		

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por entidades	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA, AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	Neun
Febrero	0.00	0.00	0.00	Neun
Marzo	0.00	0.00	0.00	Neun
Abril	0.00	0.00	0.00	Neun
Mayo	0.00	0.00	0.00	Neun
Junio	0.00	0.00	0.00	Neun
Total:	0.00	0.00	0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Cuatrimestro	Cuatrimestro 1	Cuatrimestro 2	Cuatrimestro 3
Financiero/Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FISICO

Componente/Indicador/Resultado/Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Fisico en el Bimestre	Avance Fisico Total
OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA, AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
2201 - JUTIAPA - JUTIAPA	0.00	875,558.80
2207 - JUTIAPA - ATESCATEMPA	0.00	303,008.09
2209 - JUTIAPA - EL ADELANTO	0.00	148,229.60
2210 - JUTIAPA - ZAPOTTILAN	0.00	79,662.39
2212 - JUTIAPA - JALPATAGUA	0.00	431,413.68
2215 - JUTIAPA - PASACO	0.00	83,299.94
Total	0.00	1,919,172.50

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución	Fisica Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	Neun %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Cierre definitivo por ejecución completa por parte de UDFAA

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

Se hizo la solicitud a UDFAA para el cierre definitivo de la cuenta secundaria y entrega de informes finales.