




MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRÁMITE

No. de Reg. **2931** Origen: COORDINACION FINANCIERA Fecha de Ingreso: 19/03/2014

Asunto: DCPF: REMITE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL MES DE FEBRERO DE 2014.

RESPONSABLE	PROPÓSITO
<input type="checkbox"/> Marvin Alonzo	<input type="checkbox"/> Para Archivo
<input type="checkbox"/> Juan Ordoñez	<input type="checkbox"/> Informe sobre el particular
<input type="checkbox"/> Elena Burrion	<input type="checkbox"/> Procédase como se Solicita
<input type="checkbox"/> Judith Sanchez	<input type="checkbox"/> Su conocimientos y efectos
<input type="checkbox"/> Morayma Castañeda	<input type="checkbox"/> Para su Estudio y Dictamen
<input type="checkbox"/> Luis Guerra	<input type="checkbox"/> Emita Opinión
<input type="checkbox"/> Sergio Molina	<input type="checkbox"/> No Procede Lo Solicitado
<input checked="" type="checkbox"/> Priscila Castellanos	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/>	
	F:  Marvin César Alonzo Aquino Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
ORIGINAL:	No. de Folio: 64 Numero: <u>REGISTRO 69036</u>

Inciso 4.)
Periodo Enero Febrero 2014

Guatemala, 13 de marzo de 2014
DCPF/235/2014-hv
Página 1 de 2

Licenciado
Fredy Gómez Gómez
Director Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho.

Apreciable Licenciado Gómez:

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERIA Y ALIMENTACION
RECIBIDO
18 MAR 2014
ADMINISTRACION FINANCIERA
HORA: 12:55 POR: *Audita*

UNIDAD FINANCIERA
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
19 MAR 2014
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
HORA: 8:55 FIRMA: *Prisca*

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la normativa del Decreto Legislativo No. 30-2012 del Congreso de la República, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, Artículo 42 y Decreto 13-2013 Reformas a los Decretos Números 107-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del Congreso de la República, ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Artículo 33 de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa. Reembolsable y No Reembolsable.

A ese respecto adjunto a este, remito el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de febrero de 2014 de los programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado Por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte	

Se presenta informe del Programa Nacional de Desarrollo Rural para las Regiones Central, Nororiente y Suroriente, las actividades que se han desarrollado durante el mes de febrero entre otras han sido: i) El 27 febrero se aprobó la modificación presupuestaria para la creación del grupo 081, ii) Se elaboraron los Términos de Referencia para la contratación de personal de la Unidad Ejecutora, iii) Se solicitó la No Objeción de la Nómina del personal que se tiene para contratar, iv) Fue enviado el POA al FIDA el que hizo algunas observaciones y nuevamente le fue enviado ya con los requerimientos hechos por el Organismo, v) La OPEP envió al MINFIN, la aceptación del MAGA como Unidad Ejecutora, vi) Se continúa con la Auditoría.

Respecto del Programa de Desarrollo rural sustentable para la Región del Norte –PRODENORTE- las actividades más relevantes se enumeran a continuación: i) Se realizó la recepción de equipo de oficina, mobiliario y vehículos, ii) Se aprobó y creó la estructura programática, iii) La comisión nombrada para la recepción del Programa al MAGA, se ha estado reuniendo con regularidad y ha recibido del FONAPAZ documentación contable del período abril a diciembre 2012 y enero a junio del 2013, iv) Se han realizaron dos reuniones interinstitucionales, v) Finalizó el registro de firmas ante la Tesorería.

Guatemala, 13 de marzo de 2014
DCPF/235/2014-hv
Página 2 de 2

Se traslada los informes de ejecución física y financiera de los proyectos financiados con recursos de Donaciones del primer bimestre (enero – febrero) de 2014 en el formato sugerido por la SEGEPLAN.

Cooperación no reembolsable			
Cooperante	Fuente	Proyecto	Administrado Por
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AACID-	Andalucía	Programa de desarrollo rural con énfasis en seguridad alimentaria y reducción de la desnutrición infantil	MAGA
Gobierno de Taiwán	Taiwán	Habilitación de los Silos de Tactic y parcialmente Los Amates	MAGA-INDECA
Gobierno de Italia	Italia	Arrecifes Artificiales en apoyo a la pesca artesanal de El Chico, Tilapa, Tecojate, Rama Blanca y el Paredón, del Litoral Pacífico de Guatemala	MAGA
Cooperación Técnica			
Cooperante	Fuente	Proyecto	Administrado Por
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-	España	GCP/GUA/009/SPA. Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en el Marco de la Seguridad Alimentaria Nacional - PESA III Guatemala (**)	FAO
Gobierno de Suecia	Suecia	UNJP/GUA/022/UNJ. Reducción de Vulnerabilidades Para Contribuir al Desarrollo Rural en Cinco Municipios de las Cuencas de los Ríos Coatán y Alto Suchiate en el Departamento de San Marcos (**)	
FAO	FAO	Implementación de la experiencia de huertos escolares pedagógicos sostenibles en escuelas de los cinco primeros municipios prioritarios del Plan Hambre Cero en Huehuetenango para la definición de la estrategia de ampliación a escala nacional	
Varios: Suecia, Alemania, BM	Varios: Suecia, Alemania, BM	Forest and Farm Facility (Mecanismo para Bosques y Fincas)	
Gobierno de Bélgica	Bélgica	OSRO/RLA/304/BEL. Gestión integral y comunitaria a los desastres para el desarrollo sostenible y resiliente de las asociaciones de agricultores de pequeña escala en áreas con riesgos climáticos de Guatemala	

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. María Fernanda Rivera D.
DIRECTORA

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

cc. Licda. Ingrid Roxana Baldetti Elías, Vicepresidente República de Guatemala
Ministro-Embajador. Luis Fernando Carrera Castro, MINEX
Licda. Nancy Ramírez, Directora Gestión de la Cooperación Internacional –SEGEPLAN-
Lic. René Juárez, Director Financiero, MAGA

Dra. Ingrid Quevedo, Enlace MAGA-FIDA
Archivo

**Adjunto lo indicado

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca

www.maga.gob.gt

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa
reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por	
		Nombre	Ing. Agr. José Arturo Lemus
		Correo electrónico	alemus.fida@gmail.com
Reporte No.	2	Cargo	Director Ejecutivo
Mes	Febrero	Unidad	U C P
Año	2014	Entidad	PNDR FIDA Oriente
		Fecha de envío	12-02-2014

1. INFORMACIÓN GENERAL				
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nor Oriente y Sur Oriente		
1.2	No. de Donación o Préstamo	651-GT y 1182P		
1.3	Tipo de Cooperación			
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR	
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR	
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR	
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFR	
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR	
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH	
1.4	Código SICOIN	Nombre	Código	
	Entidad / Unidad Ejecutora	MAGA	11130012	
	Organismo / Fuente Cooperante	FIDA/OFID	052-405-007/052-404-0012	
	Correlativo / Programa - Proyecto	PNDR FIDA Oriente	12-00-000-005-207	
1.5	Plazo / Duración	72	Años	
		6	Meses	
	Fecha de suscripción	12	06	2008
	Fecha de inicio	01	12	2008
	Fecha de finalización	31	12	2014
1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica
		Enmienda al Convenio 651-GT	Mayo 19, 2009	Categoría de Gastos
		Convenio 1182P	Junio 2012	Enmienda al Numeral 2 Artículo 2 de Ampliación de la fecha de retiros del fondo

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	11,350,000.00 11,000,000.00	DEG US\$.	DEG 1.50/USD.1.00	136,000,000.00 88,000,000.00	\$17,000,000.00 \$11,000,000.00
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	11,350,000.00 11,000,000.00	DEG US\$.	DEG 1.50/USD.1.00	136,000,000.00 88,000,000.00	\$17,000,000.00 \$11,000,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	4,000,000.00	US\$./Q.	Q.8.00/USD.1.00	32,000,000.00	\$4,000,000.00
1.7.4	Enmiendas (especifique)	0.00			0.00	0.00
1.7.5	Otros aportes	0.00			0.00	0.00
1.7.6	Monto total				256,000,000.00	\$32,000,000.00

Tipo de Cambio de Referencia: DEG 1.50/USD.1.00 y Q.8.00/USD.1.00 Q. USD T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q8.00 x US\$1.00)

2. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$) FIDA 651-GT

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	Marzo 16 de 2009	8.04336	13,673,712.00	13,673,712.00	1,700,000.00	1,700,000.00
2	Julio 26 de 2010	8.01321	5,876,194.11	19,549,906.11	733,313.38	2,433,313.38
3	Octubre 26 de 2010	8.03845	6,233,340.09	25,783,246.20	775,440.55	3,208,753.93
4	Mayo 19 de 2011	7.58755	6,731,371.84	32,514,618.04	887,160.13	4,095,914.06
5	Septiembre 25 de 2012	7.94918	9,629,471.79	42,144,089.33	1,211,379.26	5,307,293.32

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US\$1.00)
OFID/OPEP 1182P

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	Noviembre 12 de 2009	8.28099	9,109,089.00	9,109,089.00	1,100,000.00	1,100,000.00
2	Noviembre 23 de 2011	7.78586	4,999,082.63	14,108,171.63	642,071.99	1,742,071.99

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US\$1.00)

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.) FIDA 651-GT

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1	Vehículos y Equipo	Q.9,945,376.00	Q. ,236,003.92	42.59	Q. 4,236,003.92	42.59
	Vehículos	2149182.08	2828288.88		2828288.88	
	Equipo	7796193.92	1407715.04		1407715.04	
2	Contratos y Convenios de Servicios Técnicos	Q.25,762,112.00	Q. 2,354,159.68	9.13	Q. 2,354,159.68	9.13

	Capacitación	9466080	856347.12		856347.12	
	Extensión y AT	6590304	307118.96		307118.96	
	Estudios Consultorias, Administración y Auditorias	9705728	1190693.60		1190693.60	
3	Inversiones Rurales	Q. 50,685,464.00	Q. 8,050,967.92	15.78	Q. 8,050,967.92	15.78
	De Desarrollo Socio Cultural	15936560	2529030.72		2529030.72	
	De Infraestructura Pública para Comercialización	10185024	301095.6		301095.6	
	De Desarrollo de Negocios	14498680	983583.28		983583.28	
	De Desarrollo Productivo	8148016	4237258.32		4237258.32	
	De Conservación Ambiental	1917184				
4	Costos de Operación	Q. 40,021,144.00	Q. 18,232,789.68	67.93	Q. 18,232,789.68	67.93
	Salarios y Honorarios	26840528.00	14596597.04		14596597.04	
	Insumos y Servicios	13180616.00	3636192.64		3636192.64	
5	Sin Asignación	Q. 9,585,904.00	Q. 0.00	0	Q. 0.00	0
	2.2.8 Totales	Q. 136,000,000.00	Q. 32,873,921.20	24.17	Q. 32,873,921.20	24.17

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

OFID/OPEP 1182P

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7%
1	De Desarrollo Socio Cultural	8,000,000.00				
2	De Infraestructura Pública para Comercialización	40,000,000.00				
3	De Desarrollo de Negocios	0.00				
4	De Desarrollo Productivo	36,000,000.00	7,164,419.20	19.90	7,164,419.20	19.90
5	De Conservación Ambiental	4,000,000.00	256,346.16	6.40	256,346.16	6.40
	2.2.8 Totales	88,000,000.00	7,420,765.36	8.43	7,420,765.36	8.43

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	Incertidumbre en la Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012 y 17-2012
2.3.2	Al 23 de enero se mantenía la recomendación de no ejecutar los recursos del Programa. Al 31 de enero no se han realizado contratos al personal bajo los renglones 022 y 081. Al 31 de enero no existe en el presupuesto asignado el grupo 0 a donde pertenecen los renglones asignados (022 y 081)

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
FIDA 651-GT 136,000,000.00	42,144,089.33	30.99	32,633,097.02	78.00	32,621,097.02	99.96%



OFID/OPEP 1182P 88,000,000.00	14,108,171.63	16.03	7,681,924.64	52.60	7,681,924.64	100%
----------------------------------	---------------	-------	--------------	-------	--------------	------

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 52 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2013	62,720,000.00		62,720,000.00	0.00	0.00

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	Incertidumbre en la Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012 y 17-2012
3.2.2	Al 23 de enero se mantenía la recomendación de no ejecutar los recursos del Programa. Al 31 de enero no se han realizado contratos al personal bajo los renglones 022 y 081. Al 31 de enero no existe en el presupuesto asignado el grupo 0 a donde pertenecen los renglones asignados (022 y 081)

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto
Objetivo general	Propiciar la mejora integral de las condiciones de vida de las familias del área rural del Centro, Nor Oriente y Sur Oriente de Guatemala, a través de proyectos productivos, asegurando la sostenibilidad de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente con equidad de género y participación de los Gobiernos Locales
Objetivo específico 1	Desarrollar y reforzar la participación efectiva y la capacidad de toma de decisiones de las organizaciones de base en la planificación del desarrollo local, municipal y departamental;
Objetivo específico 2	Lograr una mejora significativa y sostenible de la capacidad de generación de ingresos de la población beneficiaria; y
Objetivo específico 3	Crear condiciones y oportunidades para las mujeres rurales para desarrollar actividades económicas rurales rentables y sostenibles, orientadas al mercado.

4.2	Componente No. ____ (Descripción de todo el Programa)				
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
1b.	Equipamiento	Proyectos	5	0	0
2a.	Capacitación	Proyectos	10	0	0
2b.	Asistencia Técnica	Proyectos	2	0	0
2c.	Estudios, Consultorías	Proyectos	18	0	0
3a.	De Desarrollo Socio Cultural	Proyectos	9	0	0
3b.	De Infraestructura Pública para Comercialización	Proyectos	15	0	0
3c.	De Desarrollo de Negocios	Proyectos	7	0	0
3d.	De Desarrollo Productivo	Proyectos	32	0	0
3e.	De Conservación Ambiental	Proyectos	3	0	0

** El % avance físico lo obtenemos de dividir el total de proyectos ejecutados, dentro del número de proyectos programados

4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto	0%
-----	--	----

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	Incertidumbre en la Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012 y 17-2012.
4.4.2	Al 23 de enero se mantenía la recomendación de no ejecutar los recursos del Programa. Al 31 de enero no se han realizado contratos al personal bajo los renglones 022 y 081. Al 31 de enero no existe en el presupuesto asignado el grupo 0 a donde pertenecen los renglones asignados (022 y 081)

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución Convenio 651-GT	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria (%)	5.1.3 Física (%)
		24.17	0.00	0%
	Convenio 1182P	8.43	0.00	0%

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria
-----	--

6.1.1	El Ministerio de Finanzas Públicas con oficio No. 82 de fecha 21 de enero de 2014 recibida en fecha 23 de enero de 2014 notifica al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, la confirmación y reiteración de que es el único Ejecutor de los recursos de los Convenios de Préstamo del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente de acuerdo a la potestad otorgada por el Decreto Legislativo 13-2013 artículo 61bis.
6.1.2	El despacho ministerial a través del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural y la Administración Central toman las acciones para reactivar al Programa. Acciones que conllevan la readecuación presupuestaria y solicitud de No Objeción al FIDA para la ejecución del POA 2014 propuesto. Se envía expediente a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas solicitando la creación del grupo 0, renglones 022 y 081 en la estructura presupuestaria del Programa.
6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
6.2.1	El Ministerio de Finanzas Públicas con oficio No. 82 de fecha 21 de enero de 2014 recibida en fecha 23 de enero de 2014 notifica al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, la confirmación y reiteración de que es el único Ejecutor de los recursos de los Convenios de Préstamo del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente de acuerdo a la potestad otorgada por el Decreto Legislativo 13-2013 artículo 61bis.
6.2.2	El despacho ministerial a través del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural y la Administración Central toman las acciones para reactivar al Programa. Acciones que conllevan la readecuación presupuestaria y solicitud de No Objeción al FIDA para la ejecución del POA 2014 propuesto.

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Enero – Febrero
Año:	2014
Fecha de envío:	10-03-2014
Dependencia:	DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL (DICORER)
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	José García
Correo electrónico:	jgarciaquilco@gmail.com
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Sergio Rolando Ralda Moreno (Delegado Financiero)
Correo electrónico:	bachejin89@gmail.com
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.	
Nombre:	Hugo Herrera
Correo Electrónico:	hugoherrera@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Programa de Desarrollo Rural Con Énfasis en Seguridad Alimentaria y Reducción de la Desnutrición Infantil, MAGA-AACID.
3.1.2	No. de Donación	
3.1.3	No. De Acuerdo /ministerial/resolución	Acuerdo Gubernativo 233-2010
3.1.4	Fuente gubernativo Cooperante	061
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	12 Avenida 19-01 Zona 1, Edif. Flor del Café
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	22211309-22211310
3.1.7	Institución Ejecutora	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	7ª. Avenida 12-90 Zona 13, Edif. Monja Blanca

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	26	03	2010
3.2.2	Fecha de inicio	15	12	2009
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	17	08	2010
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	15	12	2011
3.2.5	Fecha de finalización original	15	12	2011
3.2.6	Fecha de finalización vigente	15	12	2014

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	X
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO X		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	SI
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución

3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X		
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	Supletoriamente		
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

3.8.1.1	Código de la Institución	1113-0012	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	0603
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	61	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	0066

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente	Euros	2,975,000.00	Mayo/2010	32,948,868.80



	cooperante				
+/-	Enmiendas				
=	Monto total Fondos de Donación				
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total	Euros	2,975,000.00	Mayo/2010	30,940,000.00
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante				
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	Euros	2,975,000.00	Mayo/2010	32,948,868.80

3.11 Fecha límite para comprometer recursos	Fecha	Monto Q.	%
3.11.1 Fuente cooperante			
3.11.2 Aporte nacional (contrapartida)			

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto*		
3.12.1	Objetivo general	Los productores del corredor seco en Guatemala, han mejorado su capacidad de respuesta ante los efectos de cambios climáticos.	
3.12.2	Objetivo específico 1	Mejorar las practicas de las familias beneficiarias para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para autoconsumo	
3.12.3	Objetivo específico 2	Los productores diversifican e intensifican la producción de cultivos vinculados al mercado.	
3.12.4	Objetivo específico 3	Mejoradas las practicas agroforestales para la retención de humedad en las comunidades beneficiarias	
3.12.5	Objetivo específico 4	Los productores diversifican las fuentes de sus ingresos familiares rurales.	
3.12.6	Objetivo específico 5	Fortalecidas las Agencias de Extensión Agrícola, con equipamiento de informática y mobiliario y equipo, en los municipios de Baja Verapaz y Chiquimula.	

* Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		NO	[Institución]	[[Institución]		
				[Institución]		
				[Institución]		
3.13.2	Personas		Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural		6,550	4,696
			No Indígena		1,965	1,429
			Indígena		4,585	3,267
			TOTAL			
					6,550	4,696

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
	22/06/2010	308,182.18	7.99643	2,464,357.23
	17/06/2011	1,250,000.00	7.73632	9,670,400.00
	10/05/2012	666,666.67	7.77257	5,181,713.36
	07/09/2012	266,666.67	8.01126	2,136,336.03
	14/08/2013	1,219,333.33	7.87527	9,602,576.83
4.1.1	Monto Total	US \$ 3,710,848.55		29,055,383.45

* Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto ejecutado	%
A.1	Personal	641,500.00	641,500.00	100.00
A.2	Gastos Corrientes	227,500.00	140,000.00	59.38
A.3	Formación	762,692.74	263,635.20	33.37
A.4	Inversión	29,981,831.48	15,015,518.59	48.32
B.1	Administración	1,065,045.17	777,528.82	69.27
B.2	Asistencia Técnica	299,529.03	194,977.52	62.63
4.2.1	Monto Total	32,948,868.80	17,033,160.13	49.81

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
4.3.1	Monto Total			

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.			
Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización	17,033,160.13	0.00	

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	7,000,000.00		7,000,000.00	0.00	0.00
Febrero			7,000,000.00	0.00	0.00

Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:								
No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA	432,900.00						
5.3.2	Monto Ejecutado	0.00						
5.3.3	% de ejecución bimestral/año	0.00						

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
	FORTALECIMIENTO			
	Objetivo General Los productores del corredor seco en Guatemala, han mejorado su capacidad de respuesta ante los efectos de cambios climáticos.	43.0%	5%	48.0%
] Mejorar las practicas de las familias beneficiarias para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para autoconsumo	55.0%	0	55.0
	Los productores diversifican e intensifican la producción de cultivos vinculados al mercado.	45.0%	0	45.0
	Mejoradas las practicas agroforestales para la retención de humedad en las comunidades beneficiarias	45.0%	0	45.0
	Los productores diversifican las fuentes de sus ingresos familiares rurales.	20.0%	0	20.0
	Fortalecidas las Agencias de Extensión Agrícola, con equipamiento de informática y mobiliario y equipo, en los municipios de Baja Verapaz y Chiquimula.	50.0%	0	50.0

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto

%

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]		Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Sector agrícola, agricultura familiar	Seguridad alimentaria y nutricional	1	Chiquimula	9,368,238.00	55
		2	Baja Verapaz	7,664,922.00	45
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
Total				17,033,160.00	

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2).

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	49.81%	45.0%	0%

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad	
9.1 Desembolsos		
9.2 Ejecución financiera		
Se requería el traslado de los fondos de la cuenta en el MFP a la cuenta del MAGA en BANRURAL para ejecución en modo cuenta madre y cuenta hija.	Se requirió al MFP el traslado de los fondos correspondientes, a través de la Cooperación Española.	
9.3 Ejecución presupuestaria		
Se tuvo algunos problemas con la asignación de los espacios presupuestarios correspondientes.	El Departamento de Presupuesto del MAGA realiza las diligencias correspondientes para disponer del espacio y cuotas presupuestarias necesarias.	
9.4 Ejecución física		
Falta de proveedores en los eventos	Mejorar las bases de licitación/cotización	



El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre: Sergio Rolando Ralda Moreno	Nombre
Cargo: Delegado Financiero MAGA-AACID	Cargo
Firma	Firma
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.
Nombre	Nombre: Hugo Herrera
Cargo	Cargo: Responsable
Firma	Firma
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: José García	
Cargo: Director DICORER	
Firma	

[10/03/2014]

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Enero – Febrero
Año:	2014
Fecha de envío:	10/03/2014
Dependencia:	Dirección de Planificación, Seguimiento y Evaluación
Institución:	Instituto Nacional de Comercialización Agrícola – INDECA-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Juan Antonio Calderón Rosales
Correo electrónico:	jcalderon@indeca.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Gerber Antonio Sipac López
Correo electrónico:	financiero@indeca.gob.gt
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Berta Ramírez de Pérez
Correo electrónico:	bramirez@indeca.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.	
Nombre:	José Luis Jiménez Díaz
Correo Electrónico:	jjimenez@indeca.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Habilitación de los Silos de Tactic y parcialmente Los Amates
3.1.2	No. de Donación	N/A
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	No. 383-2011
3.1.4	Fuente Cooperante	Gobierno de la República de China Taiwán
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	Kilómetro 186 Ruta a Cobán (CA-14), Barrio Magnolias, Tactic, Alta Verapaz / Kilómetro 200 Carretera a El Rico, Los Amates, Izabal
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	4005-0967 / 4005-1610
3.1.7	Institución Ejecutora	INDECA
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	Km. 22 Carretera al pacífico, Edificio La Ceiba, 1er. Nivel.

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

Km. 22 Carretera al pacífico, Edificio La Ceiba, 1er. Nivel. Tel.6629-7940,6629-7941, Fax. 6629-7946

3.2.1	Fecha de suscripción	23	05	2011
3.2.2	Fecha de inicio	13	06	2013
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	07	11	2011
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	15	11	2014
3.2.5	Fecha de finalización original	N/A	N/A	N/A
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2014

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	X
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI X NO		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI	Firma de contrato de ejecución, fianza de cumplimiento y de anticipo.
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	SI	Avance del 70% de ejecución física.
3.6.2.3	Desembolso Final	SI	Avance del 100% de ejecución física.
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		30/11/2014

3.7 Modalidad de Ejecución	SI/NO
3.7.1 Directa	SI
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario	
3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4 Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución

3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		X	

3.8.2.3	Otro (especifique)	
---------	--------------------	--

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información					
3.8.1.1	Código de la Institución	21100078	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	602
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	61	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	0010

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólares americanos	500,000	7.82171*	3,910,855
+/-	Enmiendas	---	---	---	---
=	Monto total Fondos de Donación	Dólares americanos	500,000	7.82171*	3,910,855
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	---	---	---	---
3.9.3	Otros aportes	---	---	---	---
3.9.4	Monto total	Dólares americanos	500,000	7.82171*	3,910,855
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólares americanos	500,000	7.82171*	3,910,855
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	---	---	---	---

* T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 7.82171 x US\$1.00) al 08/07/2011, fecha en que cobró vigencia el Acuerdo Gubernativo No. 383-2011 (aprobación del Acuerdo por Canje de Notas).

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	30/06/2014	2,000,000.00	50
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)	---	---	---

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*		
3.12.1	Objetivo general	Aumentar la capacidad del proceso de beneficiado y el almacenaje en silos del INDECA, a través de la habilitación completa de la estación de Tactic y parcialmente de Los Amates.
3.12.2	Objetivo específico 1	Atender a grupos organizados de pequeños y medianos productores de granos básicos para el beneficiado de sus cosechas, y que así obtengan un mejor precio de venta.
3.12.3	Objetivo específico 2	Disponer de reservas estratégicas para atender a las comunidades con riesgo de inseguridad alimentaria, debido a desastres naturales recurrentes en el territorio nacional o situaciones económicas adversas.

* Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		NO	[Institución]	[[Institución]		
				[Institución]		
				[Institución]		
3.13.2	Personas	SI	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural		4072	1571
			No Indígena	N/A	N/A*	N/A
			Indígena	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	N/A	4072	1571

* No se cuenta con la información de etnia, pero próximamente se estará completando.

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1	20/05/2013	4,623.67	7.78602	36,000
2	29/05/2013	46,113.47	7.79165	359,300
3	21/08/2013	12,762.06	7.89841	100,800
4	21/08/2013	127,372.47	7.89841	1,006,040
5	24/12/2013	5,384.82	8.02255	43,200
6	24/12/2013	53,743.51	8.02255	431,160
4.1.1	Monto Total	250,000.00		1,976,500.00

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto ejecutado	%
1	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	3,519,769.50	1,796,500.00	51.04
2	Supervisión de obras	391,085.50	180,000.00	46.03
4.2.1	Monto Total	3,910,855.00	1,976,500.00	50.54

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta;

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
	N/A	N/A	N/A	N/A
4.3.1	Monto Total	N/A	N/A	N/A

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique

Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización	1,976,500	0	1,976,500

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0
Febrero		0	2,000,000.00	0	0
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:

No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA	0						0
5.3.2	Monto Ejecutado	0						0
5.3.3	% de ejecución bimestral/año	0						0

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avante Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
1 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	50	0	50
2 Supervisión de obras	50	0	50

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	50
--	---	----

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]		Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Agropecuario	Pacto Hambre Cero – Componente de Mejoramiento de los ingresos y la economía familiar	1	Alta Verapaz	1,976,500.00	50.54
		2	Izabal	0	0
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
Total			1,976,500.00	50.54	

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2).

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN






6.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	50 %	50 %	0 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

* A la fecha no se reportan dificultades porque la ejecución de la fase II está en licitación para determinar las empresas ejecutoras.

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre Julio Salvador Chinchilla Salazar	Nombre Gerber Antonio Sipac López
Cargo Director de Planificación, Seguimiento y Evaluación	Cargo Director Financiero
Firma 	Firma 
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.
Nombre Berta Ramírez de Pérez	Nombre José Luis Jiménez Díaz
Cargo Directora Administrativa	Cargo Director de Logística
Firma 	Firma 
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre Juan Antonio Calderón Rosales	
Cargo Gerente General	
Firma 	

[10 de marzo de 2014]

Consultas sobre formulario: Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional -DETCI-
Tel: 2504-4444 Extensiones: 4565, 4566 y 4567 correo electrónico detci@segeplan.gob.gt



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Enero - Febrero
Año:	2014
Fecha de envío:	11 de marzo 2014
Dependencia:	Dirección de Normatividad De La Pesca y Acuicultura
Institución:	Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Ingeniero Carlos Francisco Marin Arriola
Correo electrónico:	dipescaguatemala@gmail.com
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:	
Nombre:	
Correo Electrónico:	

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Arrecifes Artificiales en apoyo a la pesca artesanal de El Chico, Tilapa, Tecojate, Rama Blanca y el Paredón, del Litoral Pacífico de Guatemala
3.1.2	No. de Donación	Donación del Gobierno de Italia, (Trigo y Arroz en Especie) Amparado en Memorando de Entendimiento S/N del 06/11/2002 Fondo Contravalor Donación Trigo, Memorando de Entendimiento No. 1-2004 del 13/01/2004 Fondo Contravalor Donación Arroz.
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	
3.1.4	Fuente Cooperante	Donación del Gobierno de Italia
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	El Chico, Tilapa, Tecojate, Rama Blanca y el Paredón, del Litoral Pacífico de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	
3.1.7	Institución Ejecutora	Dirección de Normatividad De La Pesca y Acuicultura
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	Km. 22 Carretera al Pacífico Barcena Villa Nueva Edificio La Ceiba 3er Nivel

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	DD	MM	AA
3.2.2	Fecha de inicio	DD	MM	AA
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	DD	MM	AA
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	12	2014
3.2.5	Fecha de finalización original	31	12	2014
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2014

**3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)**

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	X
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO X		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución

		SI/NO
3.7.1	Directa	X
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución

3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	X		
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

3.8.1.1	Código de la Institución	1113-0012-209-00	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	0606
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	61	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	002 y 003

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólares	123,986.00	Q8.00	991,888.00
+/-	Enmiendas				
=	Monto total Fondos de Donación	Dólares	123,986.00	Q8.00	991,888.00



3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total	Dólares	123,986.00	Q8.00	991,888.00
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante				
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	Dólares	123,986.00	Q8.00	991,888.00

3.11 Fecha límite para comprometer recursos	Fecha	Monto Q.	%
3.11.1 Fuente cooperante	31-12-2014		
3.11.2 Aporte nacional (contrapartida)			

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto*		
3.12.1	Objetivo general	Contribuir a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los pescadores artesanales de Guatemala, a través del incremento de las poblaciones de peces en arrecifes artificiales.	
3.12.2	Objetivo específico 1	Crear áreas de pesca adicionales para el sector artesanal, incrementando la producción y generando fuentes de empleo.	
3.12.3	Objetivo específico 2	Disminuir la presión de pesca ejercida sobre los escasos arrecifes naturales.	
3.12.4	Objetivo específico 3	Construir estructuras (Reef Balls), que sirvan de refugio a especies de interés comercial, en todos sus estadios de desarrollo	
3.12.5	Objetivo específico 4	Favorecer el incremento de las poblaciones de especies marinas costera y su conservación	

* Ampliar número de líneas según sea necesario.

Ampliar número de líneas según sea necesario.						
3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
			[Institución]	[[Institución]		
				[Institución]		
				[Institución]		
3.13.2	Personas		Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural			
			No Indígena	SI	800	800
			Indígena			
			TOTAL	SI	800	800

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1		123,986.00	Q8.00	991,888.00
4.1.1	Monto Total			



* Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)

No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto ejecutado	%
4.2.1	Monto Total			

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
4.3.1	Monto Total			

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización	2013	2014	257,343.96

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	400,000.00		400,000.00	0	0
Febrero			400,000.00	0	0
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					


*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

* Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:

No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA							



5.3.2	Monto Ejecutado							
5.3.3	% de ejecución bimestral/año							

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avante Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
	Elaboracion de Arrecifes Artificiales	50%	0	50%

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	
--	---	--

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]		Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
		1	Retalhuleu	128,671.98	50%
		2	Escuintla	128,671.98	50%
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
Total					

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2).

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	257,343.96	50%	0

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Enero a Febrero 2014.
Año:	2014
Fecha de envío:	10/03/2014
Dependencia:	FAO
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Diego Recalde
Correo electrónico:	Diego. Recalde@fao.org
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Diego Recalde
Correo electrónico:	Diego. Recalde@fao.org
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Yesenia de Padilla
Correo electrónico:	Yesenia.padilla@fao.org
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:	
Nombre:	Baltasar Moscoso
Correo Electrónico:	baltasar.moscoso@fao.org

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	GCP/GUA/009/SPA - EXT - PESA Guatemala - Extensión
3.1.2	No. de Donación	Cooperación técnica no reembolsable
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	NA
3.1.4	Fuente Cooperante	AECID
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	Occidente y oriente guatemalteco.
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	24721796, 24734141, 24722196
3.1.7	Institución Ejecutora	FAO NACIONES UNIDAS
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	Boulevard Liberación, 3 - 52 Zona 13, Edificio Plaza Profesional, 4 to Nivel, Oficina 4C.

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1	Fecha de suscripción	DD	MM	AA
3.2.2	Fecha de inicio	01	10	1999
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	DD	MM	AA
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	12	2013
3.2.5	Fecha de finalización original	31	01	2001
3.2.6	Fecha de finalización vigente	30	06	2014

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:



3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	X
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO X		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución

	SI/NO
3.7.1 Directa	
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario	No
3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.4 Ejecutado por un Tercero	No

3.8 Mecanismos de Ejecución

3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	NA	SI	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:			
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

NA

3.8.1.1	Código de la Institución	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto

3.9 Datos Financieros

	Moneda USD	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	745,150	1US \$ x Q 8	5,961,200
+/-	Enmiendas			
=	Monto total Fondos de Donación			



3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total	745,150		1US \$ x Q 8	5,961,200
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	NA			
3.10.2	Monto que ejecutará la institución				

3.11 Fecha límite para comprometer recursos	Fecha	Monto Q.	%
3.11.1 Fuente cooperante			
3.11.2 Aporte nacional (contrapartida)			

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general	Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población guatemalteca más vulnerable, considerando el enfoque de género y etnia.
3.12.2	Objetivo específico 1	SESAN fortalecido para brindar información actualizada en SAN y ejecutar el plan hambre Cero en territorios
3.12.3	Objetivo específico 2	MAGA fortalecida en la entrega de servicios técnicos a través del Sistema Nacional de Extensión Rural -SNER- y en la generación de información agropecuaria
	Objetivo específico 3	MAGA fortalecido en la implementación de PAFECC.
	Objetivo específico 4	Organizaciones Civiles fortalecidas para realizar procesos de incidencia en seguridad alimentaria y acceso a la tierra
	Objetivo específico 5	PESA con sistema de gestión, seguimiento y evaluación establecido

* Ampliar número de líneas según sea necesario.

Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		Si	[FAO]	[MAGA] [SESAN] [INE]		
				[Municipalidades]		
3.13.2	Personas		Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena	No		
			Indígena	No		
			Rural			
			No Indígena	Si	7,616	9,309
			Indígena	Si	10,908	13,332
			TOTAL			

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.



1	Marzo 2013	650,000	1 US \$ X Q 8.00	5,000,000
4.1.1	Monto Total			

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)

No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto ejecutado	%
1	SESAN fortalecido para brindar información actualizada en SAN y ejecutar el plan hambre Cero en territorios	32,235.00	14,644.59	10.74%
2	SESAN fortalecido para brindar información actualizada en SAN y ejecutar el plan hambre Cero en territorios	66,359	30,175.5	22.13%
3	MAGA fortalecido en la implementación de PAFECC.	113,798	51,746.96	37.95%
4	Organizaciones Civiles fortalecidas para realizar procesos de incidencia en seguridad alimentaria y acceso a la tierra	23,569	10,717.55	7.86%
5	PESA con sistema de gestión, seguimiento y evaluación establecido	63,902	29,071.02	21.3%
4.2.1	Monto Total	299,863	136,355.63	

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
	NA			
4.3.1	Monto Total			

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización	451,152	136,355.63	587,507.63

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	299,863			120226.29	40.09%
Febrero				16129.34	5.38%
Marzo					
Abril					



Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:								
No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA	184938	48954.79	65970.21	----	----	----	299863
5.3.2	Monto Ejecutado	136355.63						
5.3.3	% de ejecución bimestral/año	45.47%						

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avante Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
1	<p>SESAN fortalecido para brindar información actualizada en SAN y ejecutar el plan hambre Cero en territorios</p> <p>Recopilación de todos los temas y actividades que se han desarrollado en los años 2011 al 2013 sobre CIF. Esta tarea es un aporte inicial para realizar el análisis de la implementación de la CIF, lo que permite que se realice una propuesta más concreta a SESAN para su implementación en el sistema de información de la institución.</p> <p>Brindar asesoría técnica para el seguimiento de los componentes agropecuarios en el plan hambre cero. Elaboración de propuesta de plan de capacitación para extensionistas de "Casa-Hogar Saludable" en el tema SAN. Con la planificación del taller de capacitación se logra avanzar en la organización de actividades que tienen como fin asesorar a extensionistas que trabajan componentes del Plan Hambre Cero.</p>	83	94	88.5
2	<p>MAGA fortalecida en la entrega de servicios técnicos a través del Sistema Nacional de Extensión Rural -SNER- y en la generación de información agropecuaria</p> <p>Se revisó el informe de la consultoría realizada con el apoyo de FAO Guatemala en el año 2013 sobre "Estrategias de reformas institucionales e inversiones para los sistemas de extensión en</p>	88	47	67.5



	<p>Guatemala"</p> <p>-2 eventos con equipos de extensión de los municipios de Huehuetenango y Quetzaltenango. La actividad se desarrolló en las sedes departamentales, sin embargo, será necesario abordar el tema en cada uno de los municipios con los equipos de extensión.</p> <p>-Participación como conferencista sobre Opciones en BPA y tecnologías a promover en el SNER, en el marco del III módulo del Diplomado en extensión rural. 60 extensionistas de los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, conocen las BPA para la SAN Familiar y BPA para la competitividad impulsadas por FAO.</p> <p>FAO asesora al equipo inteinstitucional liderado por Instituto Nacional de Estadística -INE- en la elaboración de instrumentos para el levantado de información.</p>			
3	<p>MAGA fortalecido en la implementación de PAFFEC.</p> <p>Nueve visitas de asistencia técnica a equipos municipales de los municipios de extensión de los municipios priorizados de San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango. Se verificó la calidad en la implementación de prácticas con los insumos facilitados por la FAO a estas agencias de extensión.</p> <p>-Seguimiento a los procesos de conformación de las organizaciones en una cooperativa de productores de semillas. Asistencia técnica para la comercialización de 8,000 qq de semilla de maíz ICTA B7 al MAGA en el marco del PAFFEC.</p> <p>-Presentación a la Secretaría del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, FAO y Ministros de agricultura de Europa de los avances y resultados obtenidos del proyecto de Bancos Comunitarios</p> <p>"Compartir los Beneficios de las plantas para la alimentación: el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura"</p> <p>- -Desarrollo del Taller III de capacitación en Zacapa y Chiquimula: "Almacenamiento de semillas en silos" y "Entrega de muestras para análisis de Laboratorio"</p> <p>Elaboración de criterios de selección y listado de empresas propuestas a realizar los estudios. Proceso ya se encuentra en el área administrativa para la licitación respectiva. Avance en los procesos administrativos para la selección y contratación de la empresa consultora a realizar los estudios.</p> <p>Presentación del proyecto TCP HEP a autoridades del MINEDUC y CTA de los cinco municipios priorizados.</p> <p>Autoridades departamentales del MAGA conocen el proyecto TCP de Huertos y las acciones que los vinculan de manera directa.</p> <p>a) Elaboración de TDR de gira técnica de intercambio de experiencias en Honduras. En la gira participarán actores responsables de la implementación del proyecto piloto de Escuelas sostenibles b) Asesoría y orientación a gestora de modelo de Escuelas Sostenibles en la elaboración del POA del proyecto, específicamente en los componentes de: Tienda Saludable, alimentación escolar e incorporación de SAN en el currículo nacional base: La elaboración del POA permitirá orientar las actividades de implementación del modelo y su posterior desarrollo. c) Elaboración de propuesta de línea base del modelo de escuelas sostenibles. La línea base brindará información necesaria para implementación y evaluación del modelo de escuelas sostenibles. Autoridades departamentales del MAGA Huehuetenango conocen el proyecto 180/BRA pero particularmente las acciones directas en el componente de vinculación de la A.F. a PAE.</p>	80	80	80
4	<p>Organizaciones Civiles fortalecidas para realizar procesos de incidencia en seguridad alimentaria y acceso a la tierra</p>	75	87	81



	Elaborado el programa de formación sobre el derecho a la alimentación y se iniciaron reuniones de coordinación con responsables del tema en la PDH.			
5	PESA con sistema de gestión, seguimiento y evaluación establecido	100	90	95
	1 reunión de trabajo equipo técnico realizada. Se revisó el POA 2014 y el presupuesto según revisión presupuestaria. Elaboración de: POA 2014, Plan de inversión, Plan de compras, Ficha informativa del PESA y Requisiciones de compra de bienes y servicios. 1 informe mensual elaborado y enviado.			

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	82.4
--	---	------

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]		Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Agropecuario	Política de Desarrollo Rural PAFFEC –Programa de Agricultura Familiar para el fortalecimiento de la economía campesina. Plan Hambre Cero	1	Zacapa		
		2	Chiquimula		
		3	Jutiapa		
		4	Jalapa		
		5	Quetzaltenango		
		6	Huehuetenango		
		7	San Marcos		
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
Total					

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2).

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	78%	82.4	45.47%

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.



Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre Baltasar Moscoso baltasar.moscoso@fao.org	Nombre
Cargo Director de Proyecto FAO PESA	Cargo
Firma	Firma
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo
Firma	Firma
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre	
Cargo	
Firma	

[Fecha del informe]



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Enero – Febrero
Año:	2014
Fecha de envío:	10/03/2014
Dependencia:	FAO
Institución:	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Diego Recalde
Correo electrónico:	Diego. Recalde@fao.org
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Diego Recalde
Correo electrónico:	Diego. Recalde@fao.org
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Yesenia de Padilla
Correo electrónico:	Yesenia.padilla@fao.org
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.	
Nombre:	Licda. Norma Pérez
Correo Electrónico:	Norma.perez@fao.org

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	"Reducción de Vulnerabilidades Para Contribuir al Desarrollo Rural en Cinco Municipios de las Cuencas de los Ríos Coatán y Alto Suchiate en el Departamento de San Marcos"
3.1.2	No. de Donación	
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	
3.1.4	Fuente Cooperante	Embajada de Suecia
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	3ª. Calle 3-66 Zona 4 San Pedro Sacatepéquez San Marcos.
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	7760 2184 7760 9815
3.1.7	Institución Ejecutora	FAO Naciones Unidas
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	7ª. Avenida 12-90 Zona 13 Guatemala.

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	--	06	2010
3.2.2	Fecha de inicio	01	11	2010
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)			
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	05	2013
3.2.5	Fecha de finalización original	31	05	2013
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2014



3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
1	Primer Addendum entre las organizaciones de las Naciones Unidas participantes en el programa conjunto (FAO-OPS-PNUD) y la agencia administradora (UNDP/MPTF)	28/05/2013	Extensión de tiempo, con presupuesto original 31 de diciembre de 2013.
2	Carta de extensión del Programa Conjunto, firmada por las 3 organizaciones de las Naciones Unidas Participantes (FAO-OPS-PNUD)	28/08/2013	Extensión (ampliación) con presupuesto al 31 de diciembre de 2014.

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	X
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI X NO		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	Si	Firma del Documento de Proyecto
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	Si	Ejecución del 70 % de desembolsos anteriores, aprobación de informe narrativo anual e informe financiero anual.
3.6.2.3	Desembolso Final	Si	Ejecución del 70 % de desembolsos anteriores, aprobación de informe narrativo anual e informe financiero anual.
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución	SI/NO
3.7.1 Directa	SI
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario	SI
3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4 Ejecutado por un Tercero	SI

3.8 Mecanismos de Ejecución

3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN (N/A)	SI	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]		
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:		
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		
3.8.2.3	Otro (especifique)		

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

3.8.1.1	Código de la Institución	N/A	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	N/A
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	N/A	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	N/A



3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto	moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	US\$		1,762,290	7.26	12,794,225.4
+/-	Enmiendas (Desembolso por tasa de cambio).	US\$		134,913	7.92	1,068,510.96
=	Monto total Fondos de Donación			1,897.203		
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique					
3.9.3	Otros aportes					
3.9.4	Monto total			1,897.203		13,862,736.36
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto	moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante					
3.10.2	Monto que ejecutará la institución					

3.11 Fecha límite para comprometer recursos	Fecha	Monto Q.	%
3.11.1 Fuente cooperante			
3.11.2 Aporte nacional (contrapartida)			

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general	Contribuir a que las familias campesinas de las cuencas del Coatlán y Alto Suchiate, reduzcan las vulnerabilidades para su seguridad alimentaria y nutricional desde una perspectiva de derechos con enfoque de género y pertinencia cultural.
3.12.2	Objetivo específico 1	Familias implementan buenas prácticas agropecuarias bajo el enfoque milpa y patio hogar.
3.12.3	Objetivo específico 2	Promotores Comunitarios y Extensionistas del MAGA, capacitados para el mejoramiento de la producción agropecuaria de autoconsumo, para el mercado, la diversificación y la comercialización.
	Objetivo específico 3	Grupos Comunitarios y Organizaciones de productores han conformado y manejan fondos comunitarios o grupales.
	Objetivo específico 4	Asociaciones de productores/as mejoran la comercialización de sus productos.
	Objetivo específico 5	Pequeñas empresas proveedoras rurales de bienes y servicios no agrícolas creadas y fortalecidas.
	Objetivo específico 6	Planes de manejo de microcuenca incluidos en los planes de ordenamiento y desarrollo municipal.
	Objetivo específico 7	Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado.

* Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
			[Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA]	[Institución]		
				[Institución]		
				[Institución]		
3.13.2	Personas		Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural	SI		
			No Indígena			
			Indígena		1501	1107
			TOTAL		1501	1107



IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
	Septiembre 2010	212,070	7.26	1,539,628.20
	Junio 2011	84,521		
	Septiembre 2011	900,000		
	Septiembre 2012	547,765		
	2013	152,847	7.92	1,068,510.96
4.1.1	Monto Total	1,897,203.0		2,608,139.16

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto ejecutado	%
1	Familias implementan buenas prácticas agropecuarias bajo el enfoque milpa y patio hogar.	2,744,280.0	2,634,000.93	96
2	Promotores Comunitarios y Extensionistas del MAGA, capacitados para el mejoramiento de la producción agropecuaria de autoconsumo, para el mercado, la diversificación y la comercialización	1,800,480.0	1,617,235.54	90
3	Grupos Comunitarios y Organizaciones de productores han conformado y manejan fondos comunitarios o grupales.	871,200.0	864,658.90	99
4	Asociaciones de productores/as mejoran la comercialización de sus productos.	2,178,000.0	1,841,433.64	85
5	Pequeñas empresas proveedoras rurales de bienes y servicios no agrícolas creadas y fortalecidas.	391,440.0	335,733.59	86
6	Planes de manejo de microcuenca incluidos en los planes de ordenamiento y desarrollo municipal.	2,141,700.0	2,137,468.31	99
7	Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado.	1,902,120.0	1,886,539.61	99
8	FAO F&A 7%	837,005.40	604,300.93	72
4.2.1	Monto Total	12,794,225.4	11,921,371.45	93

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales (N/A)				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
4.3.1	Monto Total			

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales. (N/A)			
Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización			



5.2 Ejecución Presupuestaria del Año (N/A)

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:

No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA	78081.11	180,179.44	84,440.12	65,720.47	69,909.52	60,685.05	539,015.71
5.3.2	Monto Ejecutado	38,092.0						
5.3.3	% de ejecución bimestral/año	49						

• EN US\$.

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avante Físico al año anterior	Avance Físico del año (%)	Avance Total
Componente No. <u>1</u>				
1	Brindar asistencia técnica para el seguimiento a prácticas implementadas en 100 CADER's (cosecha de agua de lluvia para riego, banco de semillas, almacenamiento de papa, producción de semillas de plantas nativas, policultivos) (1.1.15)	-	10.97	10.97
	Establecer CADER como referente estratégico en la producción de los sistemas familiares (1.1.5).	-	-	-
2	Brindar asistencia técnica para el funcionamiento de las guarderías móviles, como una acción afirmativa en apoyo a las mujeres (1.1.5)	-	25	25
3	Dotar de insumos pedagógicos a guarderías móviles para su funcionamiento (1.1.5)	-	-	-
4	Capacitar a 2080 familias de autoconsumo para implementar prácticas milpa y patio hogar para la mejora de los sistemas de producción, incluye familias priorizadas por el PC (1.1.4)	-	0.043	0.043
5	Brindar asistencia técnica diferenciada a 2100 familias participantes para el mejoramiento de la producción agropecuaria de autoconsumo, que incluye familias priorizadas por el PC (1.1.6)	-	3.67	3.67
6	Dotar de insumos a familias para implementar tecnologías para la mejora de los sistemas de producción, con especial atención a 400 familias priorizadas (banco de semillas,	-	-	-
7				



	almacenamiento de papa, producción de semillas de plantas nativas, policultivos, mejora de instalaciones ovinas) (1.1.4).			
8	Implementar cosechadores de agua de lluvia, para riego especialmente con familias priorizadas con mejoras de hábitat familiar (1.1.4)	--	-	-
9	Realizar intercambio de experiencias con familias en CADERS (1.1.4).	--	-	-
10	Brindar asistencia técnica al proceso de fitomejoramiento participativo de Maíz (1.1.5)	--	14.29	14.29
11	Finalizar el diagnóstico de plantas nativas e informe de fitomejoramiento de Maíz (segundo ciclo de reproducción) (1.1.4)	--	-	-
	Componente No. 2			
1	Capacitar a promotores/as en base a plan actualizado (1.1.5)	--	14.29	14.29
2	Realizar encuentro de intercambio de experiencias entre promotores/as (1.1.5)	--	-	-
3	Capacitar a extensionistas del MAGA y UTAM en base a plan actualizado de capacitación del MAGA en el marco del PAFEC (metodológicas, operativas, estratégicas) (3.2.9)	--	14.29	14.29
4	Realizar gira de intercambio de experiencias con extensionistas del MAGA y UTAM (3.2.9)	--	-	-
5	Brindar asistencia técnica diferenciada a 500 familias participantes en manejo agronómico de cultivos para mercado (papa, tomate, arveja dulce, flores de corte, hortalizas) (1.1.6)	--	14.81	14.81
6	Brindar asistencia técnica a 350 familias para el seguimiento e implementación de al menos 5 BPA, BPMs, BPEs en cultivos con potencial comercial. (papa, tomate, arveja dulce, flores de corte, hortalizas) incluye dotación de insumos (1.1.6)	--	14.29	14.29
7	Capacitar a familias que producen para el mercado (papa, tomate, arveja dulce, flores de corte y hortalizas), BPAs, BPMs, manejo de cultivo (1.1.6)	--	14.29	14.29
8	Realizar gira con familias que producen para el mercado. (1.1.6)	--	-	-
	Componente No. 3			
1	Capacitar de manera diferenciada a organizaciones de productores agrícolas y grupos con emprendimientos no agrícolas, para el manejo contable, administrativo y financiero de fondos (1.1.7 y 2.1.8)	--	28.57	28.57
2	Capacitar a presidentes/as y tesoreros/as de los grupos que manejan fondos en contabilidad básica (1.1.7)	--	-	-
3	Realizar intercambio local para consolidar procesos contables, administrativos y financieros en organizaciones de productores/as para el manejo de fondos (2.1.8)	--	-	-
4	Brindar asistencia técnica a 3 organizaciones de productores (as) agrícolas y no agrícolas para consolidar el manejo e inversión de fondos (2.1.8)	--	14.29	14.29
5	Brindar asistencia técnica para consolidar el manejo de fondos con grupos comunales (1.1.7)	--	14.29	14.29
	Componente No. 4			
1	Implementar planes de fortalecimiento comercial con 3 organizaciones de productores (2.1.5)	--	14.29	14.29
2	Promocionar y difundir BPAs para la gestión de riesgo en la producción agrícola y adaptación al cambio climático (2.1.5) (dotación de insumos)	--	14.29	14.29
3	Validar en campo prácticas y tecnologías para el incremento de la productividad (clasificación de arveja a nivel familiar, camas biológicas) 2.1.5) (incluye insumos)	--	-	-
4	Facilitar asistencia técnica para la implementación de los planes de fortalecimiento socio empresarial y planes de negocios con 3 organizaciones de productores. (2.1.5)	--	25	25
5	Especializar a extensionistas locales de 3 organizaciones de productores en manejo de cultivos para el mercado (tomate, arveja dulce, papa), gestión de riesgos en la producción agrícola y gestión empresarial (2.1.5)	--	14.29	14.29
6	Capacitar a cuadros directivos de organizaciones de productores en BPE y gestión empresarial (ruedas de negocios, cadenas de valor, economías de escala, asociatividad, funciones y estructura, aspectos tributarios y legales) (2.1.5)	--	25	25
7	Facilitar asistencia técnica a cuadros directivos y extensionistas locales en BPM y Gestión de riesgos en el negocio agrícola (seguro agrícola, riesgos de mercado, producción, organización), aplicables a organizaciones de productores (2.1.5)	--	25	25
8	Brindar asistencia técnica para la implementación de BPM en centros de acopio de organizaciones (2.1.5)	--	25	25
9	Mejorar sistemas de riego a través de la tecnificación de los sistemas actuales (2.1.5)	--	-	-
10	Brindar asistencia técnica a organizaciones de productores para el establecimiento de alianzas con actores en la cadena de valor (proveedores, compradores, instituciones de soporte) (2.1.5)	--	25	25
11	Participar en eventos de promoción productiva, empresarial y comercial (2.1.5)	--	-	-
	Componente No. 5			
1	Especializar a extensionistas locales de 3 emprendimientos no agrícolas en producción de alevines de truchas, engorde de truchas, producción y comercialización de abonos orgánicos, producción de abejas reina, producción de miel de abejas y gestión de riesgos en el negocio (2.1.6)	--	16.67	16.67
2	Participar en gira de intercambio de experiencias en producción de trucha en Costa Rica (2.1.6)	--	-	-
3	Participar y organizar eventos de promoción productiva, empresarial y comercial (2.1.6)	--	-	-
4	Facilitar asistencia técnica en BP Apícolas, BP Acuícolas y gestión de riesgos en el negocio (riesgos de mercado, producción, organización) (2.1.6) (dotación de insumos)	--	14.29	14.29
	Componente No. 6			
1	Conformar comisiones interinstitucional para la co gestión de las cuencas de	--	-	-



	Cutzulchimá y Barrancas a nivel municipal (3.2.8)			
2	Realizar encuentro de intercambio de experiencias en la gestión de planes de manejo de microcuenca y la co-gestión de cuencas autoridades municipales (3.2.8)	--	-	-
3	Capacitar a gobiernos locales y DMP's sobre enfoque de micro cuenca y planes de manejo de micro cuenca (3.2.8).	--	33.33	33.33
4	Implementar hectáreas con prácticas de manejo de suelos en áreas degradadas comunales y municipales, en los niveles de recarga hídrica y bosques fragmentados de las microcuencas (1.2.4).	--	-	-
5	Brindar mantenimiento de áreas comunales y municipales con manejo de suelos, implementadas en el 2011 al 2013 en las microcuencas (1.2.4)	--	6.86	6.86
6	Brindar asistencia técnica a organizaciones de productores agrícolas y no agrícolas para promover su participación en la planificación y gestión sostenible de los recursos de sus micro cuencas (por tipo y nivel de participación) (3.2.1)	--	25	25
7	Dotar de insumos para prácticas de manejo y conservación de suelos en áreas degradadas comunales y municipales (1.2.4)	--	-	-
8	Brindar asistencia técnica en la gestión de proyectos PINPEP ante el INAB (1.2.4)	--	25	25
9	Brindar asistencia técnica a municipalidades para el mejoramiento de las condiciones de los suelos y fuentes de agua de 3 microcuencas. (3.2.1).	--	25	25
10	Socializar el PAFPEC y analizar su relación con los planes de manejo de microcuenca (3.2.1)	--	-	-
11	Capacitar a Consejos de Micro cuenca, para mejorar el funcionamiento de sus estructuras. (3.2.1)	--	28.57	28.57
12	Realizar gira de intercambio de experiencias en organización y funcionamiento, manejo de microcuencas (3.2.1)	--	-	-
13	Socializar el PDM con consejos de micro cuenca y Organizaciones de Productores/as agrícolas y no agrícolas (2.2.2) y (3.2.8)	--	50	50
14	Brindar asistencia técnica a organizaciones de productores y Consejos de Microcuenca para fortalecer su participación e incidencia para promover la inclusión de demandas y la inclusión del enfoque de micro cuenca en los PDM (2.2.2 y 3.2.8).	--	-	-
15	Apoyar a organizaciones de productores y Consejos de Microcuenca en la elaboración y gestión de propuestas de demandas y la inclusión del enfoque de cuenca en los PDM (2.2.2 y 3.2.8).	--	-	-
	Componente No. 7			
1	Realizar reuniones de Dirección y Equipo Técnico para analizar los avances de mes, con atención a las acciones de género (4.4.1) y reuniones R1	--	18.18	18.18
2	Elaborar informes mensuales, trimestral y anual (plataforma PSIMER, PC y MAGA) (4.4.1)	--	11.54	11.54
3	Participar en talleres de monitoreo y evaluación de FAO Guatemala y del PC (4.4.1)	--	25	25
4	Realizar reuniones técnicas y de coordinación Interagencial del PC para presentación de avances. (4.4.6)	--	18.18	18.18
5	Participar en reuniones de CGP; CDN y reunión anual donante (4.4.1)	--	-	-
6	Realizar y participar en reuniones de coordinación con Gobiernos Municipales e instancias sectoriales, incluyendo coordinación para potenciar participación de mujeres en la SAN. (4.4.1)	--	25	25
7	Diseñar una campaña de comunicación para la protección y gestión de cuencas y microcuencas (3.2.1)	--	-	-
8	Negociar con Gobiernos Municipales el seguimiento y sostenibilidad del programa radial (1.2.3)	--	-	-
9	Transmitir Programa Radial SAN en Tu CASA en cinco municipios, promoviendo el PAFPEC, Pacto Hambre Cero y el año de la Agricultura Familiar (1.2.3)	--	-	-
10	Evaluar programa radial (1.2.3)	--	-	-
11	Finalizar la guía técnica de manejo de suelos y actualizar la estrategia de manejo y conservación de suelos en áreas degradadas. (1.2.4)	--	-	-
12	Sistematizar experiencia de servicios de extensión en el marco de la Agricultura Familiar. (2.1.7)	--	-	-
13	Sistematizar experiencia de producción de truchas y producción de flores de corte). (2.1.6)	--	-	-
14	Realizar visita de oficial técnico del proyecto (1.1.4)	--	-	-
15	Realizar misión técnica sobre asistencia especializada en reproducción de alevines y producción de carne de truchas (2.1.6)	--	-	-
16	Gestionar plan de inversión y plan de compras del proyecto (4.4.1)	--	16.67	16.67
17	Elaborar plan de cierre de proyecto (4.4.1)	--	-	-
18	Ejecutar el plan de cierre (4.4.1)	--	-	-
19	Medir indicadores de proyecto, diferenciando conocimiento y percepción de hombres y mujeres (4.4.1)	--	-	-
20	Elaborar informe de cierre de proyecto, (4.4.1)	--	-	-

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	9.38
---	----------	-------------



VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]		Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Agricultura	Pacto Hambre Cero Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina PAFEC	1	San Marcos	11,921,371.45	93
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
Total					

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2).

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	93	9.38%	

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre: Erick Barrios	Nombre
Cargo: Técnico en Monitoreo y Evaluación	Cargo
Firma	Firma
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo
Firma	Firma
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: Norma Pérez	
Cargo: Directora de Proyecto	



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON

RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Enero/Febrero
Año:	2014
Fecha de envío:	10 de marzo del 2014
Dependencia:	FAO
Institución:	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Diego Recalde
Correo electrónico:	Diego.recalde@fao.org
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Diego Recalde
Correo electrónico:	Diego.recalde@fao.org
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Yesenia de Padilla
Correo electrónico:	Yesenia.padilla@fao.org
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:	
Nombre:	Julio Juárez
Correo Electrónico:	julio.juarez@fao.org

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Implementación de la experiencia de huertos escolares pedagógicos sostenibles en escuelas de los cinco primeros municipios prioritarios del Plan Hambre Cero en Huehuetenango para la definición de la estrategia de ampliación a escala nacional.
3.1.2	No. de Donación	
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	
3.1.4	Fuente Cooperante	FAO Naciones Unidas
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	DIDEDUC Huehuetenango, 4ª. Calle 9-302 Zona 1
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	56322855
3.1.7	Institución Ejecutora	FAO Naciones Unidas
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	7av. 12-90 Z.13 Edificio Infoagro.

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1	Fecha de suscripción			
3.2.2	Fecha de inicio	01	09	2013
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)			
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	08	2015
3.2.5	Fecha de finalización original	31	08	2015
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	08	2015

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)



No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	x
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	x
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI x NO		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	x	No es una donación, es el programa de cooperación técnica (TCP por sus siglas en ingles) de la FAO, está el monto total del proyecto disponible desde su aprobación.
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución

	SI/NO
3.7.1 Directa	Si
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario	No
3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante	No
3.7.4 Ejecutado por un Tercero	No

3.8 Mecanismos de Ejecución

3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI		NO	N/A
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]				
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:				
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:				
3.8.2.3	Otro (especifique)				

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

3.8.1.1	Código de la Institución	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto original	moneda	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	USD	USD \$ 222,000.00	USD	\$7.93	GTQ 1,760,460.00
+/-	Enmiendas					
=	Monto total Fondos de Donación	USD	USD \$ 222,000.00	USD	\$7.93	GTQ 1,760,460.00
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique					



3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total	USD	USD \$ 222,000.00	USD \$7.93	GTQ 1,760,460.00
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto original	moneda	Tipo de cambio
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante				Monto en Quetzales
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	USD	USD \$ 222,000.00	USD \$7.93	GTQ 1,760,460.00

3.11 Fecha límite para comprometer recursos	Fecha	Monto Q.	%
3.11.1 Fuente cooperante			
3.11.2 Aporte nacional (contrapartida)			

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1 Objetivo general	Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población escolar y su entorno comunitario.
3.12.2 Objetivo específico 1	Fomentar conocimientos y habilidades para el desarrollo sostenible y la agricultura familiar.
3.12.3 Objetivo específico 2	Reforzar la cultura alimentaria y el rescate de la producción autóctona y local.

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		Si	FAO	MINEDUC		
				MAGA		
				SESAN		
3.13.2	Personas	Localidad		SI/NO	Hombres	Mujeres
		Urbana				
		No Indígena	No			
		Indígena	No			
		Rural				
		No Indígena	No			
		Indígena	SI	1,475	367	
		TOTAL		1,475	367	

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1	1/09/2013	\$ 222,000	7.93	1,760,460.00
4.1.1	Monto Total	\$ 222,000	7.93	1,760,460.00

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del	*Monto suscrito	Monto Ejecutado	%



	Programa o Proyecto		
1	Nota: en este momento se está definiendo		
4.2.1	Monto Total		

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
4.3.1	Monto Total			

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización	NA	227,068.38	227,068.38

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	1'144,299			185,712.24	16
Febrero				29,405.58	3
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:

No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA	220,000.00						
5.3.2	Monto Ejecutado	215,117.82						
5.3.3	% de ejecución bimestral/año	97%						



VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
1	Quince (15) escuelas públicas y una (01) escuela normal (formadoras de maestros/maestras) y familiar en el departamento de Huehuetenango, incluyen productos locales en la dieta escolar.	NA	5	1
2	Actores de los 5 municipios sensibilizados sobre importancia de implementar huertos escolares pedagógicos sostenibles.	NA	5	1
3	Escolares, docentes y padres de familias con conocimientos y capacidades en huertos escolares pedagógicos sostenibles y SAN.	NA	5	1
4	Huertos escolares pedagógicos sostenibles funcionando en 15 escuelas públicas y 1 escuela normal (formadoras de maestros/maestras) en el departamento de Huehuetenango.	NA	5	1
5	Sistematizar experiencias de otros territorios sobre el uso del huerto como herramienta pedagógica como insumo para la formulación de la estrategia de escala.	NA	5	1
6	Sistematizar experiencias de otros territorios sobre el uso del huerto como herramienta pedagógica como insumo para la formulación de la estrategia de escala.	NA	5	1
El proyecto se hizo operativo en territorio en enero 2014, el acumulativo financiero es debido a lo comprometido por contratos anuales del equipo contratado. Su avance físico se vera reflejado el próximo bimestre.				

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	6%
--	---	----

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Agropecuario	Pacto hambre cero	1 Huehuetenango	1,760,460.00	100
Total				

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2).

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	18	6	1,144,299

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Ninguna	
9.2 Ejecución financiera	
Ninguna	
9.3 Ejecución presupuestaria	
Ninguna	



9.4 Ejecución física

Ninguna	
---------	--

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre: Julio Juárez	Nombre
Cargo: Consultor Nacional en Horticultura	Cargo
Firma:	Firma
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo
Firma	Firma
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre	
Cargo	
Firma	

[11/03/2014]



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-
DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Enero-Febrero
Año:	2014
Fecha de envío:	08/03/2014
Dependencia:	FAO
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Diego Recalde
Correo electrónico:	diego.recalde@fao.org
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Diego Recalde
Correo electrónico:	Diego.Recalde@fao.org
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Yesenia.Padilla@fao.org
Correo electrónico:	Yesenia.Padilla@fao.org
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:	
Nombre:	Ogden Antonio Rodas Camas
Correo Electrónico:	Ogden.rodas@fao.org

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Forest and Farm Facility (Mecanismo para Bosques y Fincas)
3.1.2	No. de Donación	
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	
3.1.4	Fuente Cooperante	Varios: Suecia, Alemania, BM
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	Boulevard Liberación 3-52 zona 13, Edificio Plaza Profesional, Nivel 4
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	24721696
3.1.7	Institución Ejecutora	FAO
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	7ª Av. 13-90 zona 3. Edif. Infoagro

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	DD	MM	AA
3.2.2	Fecha de inicio	01	07	2013
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	DD	MM	AA
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	DD	MM	AA
3.2.5	Fecha de finalización original	DD	MM	AA
3.2.6	Fecha de finalización vigente	DD	MM	AA

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:



3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	X
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:			
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO x		
3.6.2	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	Si	
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	Si
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN			SI NO X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:			
3.8.2.3	Otro (especifique)		Normas FAO	

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información				
3.8.1.1	Código de la Institución	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1					
	Monto suscrito con la fuente cooperante	USD	500,000	7.82	3,910,000
+/-	Enmiendas				
=	Monto total Fondos de Donación				
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total				
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente		Moneda	Monto	Tipo de	Monto en Quetzales



cooperante			moneda original	cambio	
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	500,000	500,000	7.74	3,910,000
3.10.2	Monto que ejecutará la institución				

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante			
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)			

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general Promover el manejo sostenible de los bosques y las fincas a través del apoyo a organizaciones locales, nacionales, regionales y globales y plataformas para una participación efectiva en políticas e inversiones que atiendan a las necesidades de los actores locales.
3.12.2	Objetivo específico 1 Mejoradas las capacidades de productores forestales para su participación en el dialogo político forestal y para el desarrollo empresarial en torno a bosques y sectores relacionados.
3.12.3	Objetivo específico 2 Agendas de bosques y de sectores relacionados, visibles e integradas a nivel de políticas y de mecanismos de comunicación y coordinación intersectorial
3.12.4	Objetivo específico 3 Intercambio de experiencias y conocimiento en materia de manejo sostenible de bosques y fincas, facilitadas

* Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto		SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
3.13.1	Instituciones	Si	[Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias]	[[Institución]		
				INAB/PFN		
3.13.2	Personas (11) Organizaciones de Productores de la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias ¹ Mesas (s) Intersectorial (es): 1. Grupo de Coordinación Interinstitucional (MARN MAGA INAB CONAP) 2. Uso sostenible de Leña (MEM)		Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
				Urbana		
				No Indígena		
				Indígena		
				Rural		
				No Indígena		
				Indígena		
				TOTAL		

¹ La Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala se estableció con el apoyo del Facility PFN y del GFP (200), para servir a los pequeños propietarios, grupos indígenas y comunidades forestales guatemaltecos como plataforma para desarrollar y hablar con una voz común con el fin de influir en la política forestal nacional e internacional. Hoy en día, la Alianza está conformada por más de 400 grupos comunitarios, con 77,000 miembros aproximadamente. El Proyecto trabaja a nivel de los líderes de la Alianza (Acofop, Utz Che, Fedecovera, Fundalachua, Asocuch, Federafogua, Asilcom, Renacor, Enredemonos por el Corazón Verde, Asorech, Cogmanglar)



3. Bosques y Seguridad Alimentaria				
4. Bosques y Economía				
5. Mesa Intersectorial Tierra y Ambiente (Sur de Petén)				

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1	13.03.13	31,170	7.82	243,749
2	29.07.13/09.10.13 (rev 2)	68230(62375) ²	7.82	517,918/487,772
3	09.10.13 (rev 3)	5,612	7.82	43,885
4	18.12.13 (rev1) p/2014	13,800	7.8	107,640
5	25.02.14	20,639	7.85	162,016
6	20.12.13	10,000	7.82	78,200
7	21.01.14 (TOT MAD)	11,560	7.87	90,977
4.1.1	Monto Total			1,214,241.00

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto ejecutado	%
I	Organización de Productores	1,004,870	309763.75	30.8
II	Coordinación Intersectorial	1,544,450	82617.5	5.4
III	Gestión, monitoreo, evaluación y comunicación (del Proyecto)	1,358,725	294120	21.7
4.2.1	Monto Total	3,910,000	686501.25	17.6

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
4.3.1	Monto Total			

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.			
Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización	385,807	300684.25	686501.25

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%

² Modificado el monto (revisión 2)



Enero				113,762.20	2.9
Febrero				186932.05	4.8
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:								
No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA	321,850						
5.3.2	Monto Ejecutado	300,694						
5.3.3	% de ejecución bimestral/año	93						

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avante Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
	Organización Productores bosques y fincas			
1	Líderes capacitados (diálogo político forestal (20 líderes)	0	20	50
2	4 Foros de política forestal con participación líderes de Organizaciones Forestales comunitarias (4 foros)	2	2	50
3	Inventario de Mypimes forestales (36)	43	0	Concluida
4	Capacitadores formados en Análisis y Desarrollo de mercado (20 capacitadores) /2 fases)	0	21	50
5	Planes de desarrollo empresarial facilitados	0	0	0
6	Pymes forestales apoyadas para promoción comercial	5		
7	Mecanismo de coordinación / representación de Mypimes forestales	0.1	0	10
8	Planes de negocios gestionados de (2) encadenamientos forestales	0.4	0.1	30
				36

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avante Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
	Coordinación Intersectorial visibilizando agenda de bosques			
1	Foro nacional de integración sectorial/intersectorial	1	0.5	50



	promovido y facilitado (GCI: MARN/MAGA/INAB/CONAP)			
2	(2) Instrumentos financieros (desde política pública) facilitados en su diseño técnico y jurídico (Probosque/PSA)	1	1	50
3	Mesas intersectoriales que facilitan integración de políticas intersectoriales con agenda bosques	1	1	33
4	Mecanismos de dialogo intersectorial local y sus planes de trabajo	0.4	0	20
				38

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avante Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
	Gestión, seguimiento y evaluación del Proyecto y Comunicación			
1	Línea base del Proyecto	0.4	1	100
2	Facilitación, asistencia técnica en temas del Proyecto, seguimiento y documentación	44	2	21
3	Realizar informes	2	1	20
4	Acciones comunicacionales	3	0	25
5	Documento Marco del Proyecto	0	1	70
6	Acuerdos de Asociación	0	1	50
7	Intercambios (sud-sud)	0	0	0
				42

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	38
--	---	----

VII. COBERTURA TERRITORIAL

ANEXO 1. CUADRO DE EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA TERRITORIAL					
7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]		Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Forestal/Ambiental/Recursos Naturales		1	Nacional /Temático – política (agro) forestal		
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
		Total			

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2).

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	17.6 %	38 %	25 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.



Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	
Entrega de productos e informes de organizaciones socias que ejecutan cartas de Acuerdo	Requerimiento de informes

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre Ogden Antonio Rodas	Nombre
Cargo Director de Proyecto	Cargo
Firma	Firma
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo
Firma	Firma
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre	
Cargo	
Firma	

[08/03/2014]



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Enero/febrero
Año:	2014
Fecha de envío:	07 de febrero del 2014
Dependencia:	FAO
Institución:	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Diego Recalde
Correo electrónico:	diego.recalde@fao.org
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Diego Recalde
Correo electrónico:	diego.recalde@fao.org
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Yesenia de Padilla
Correo electrónico:	Yesenia.padilla@fao.org
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.	
Nombre:	Gustavo García
Correo Electrónico:	gustavo.garcia@fao.org

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Gestión integral y comunitaria a los desastres para el desarrollo sostenible y resiliente de las asociaciones de agricultores de pequeña escala en áreas con riesgos climáticos de Guatemala. OSRO/RLA/304/BEL
3.1.2	No. de Donación	
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	
3.1.4	Fuente Cooperante	Gobierno de Bélgica
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	Boulevard Liberación 3-52 Z.13 Edif. Plaza Profesional, 4to Nivel oficina 4C.
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	24721796
3.1.7	Institución Ejecutora	FAO Naciones Unidas
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	7av. 12-90 Zona 13 Edificio INFOAGRO, ciudad de Guatemala

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1	Fecha de suscripción	20	09	2013
3.2.2	Fecha de inicio	4	11	2013
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)			



3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	3	08	2014
3.2.5	Fecha de finalización original	3	08	2014
3.2.6	Fecha de finalización vigente	3	08	2014

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	X
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI X NO		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	X	Según alcance de los productos del Proyecto plasmados en el PRODOC
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución	SI/NO
3.7.1 Directa	Si
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario	No
3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante	No
3.7.4 Ejecutado por un Tercero	No

3.8 Mecanismos de Ejecución

3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI		NO	X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]				
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:				
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:				
3.8.2.3	Otro (especifique)				

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

3.8.1.1	Código de la Institución		3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento		3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	

3.9 Datos Financieros	Moneda	Monto original	moneda	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	USD	USD \$312,466.50	USD \$7.94	GTQ 2,480,984.01
+/-	Enmiendas				
=	Monto total Fondos de Donación	USD	USD \$312,466.50	USD \$7.94	GTQ 2,480,984.01



3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total	USD	USD \$312,466.50	USD \$7.94	GTQ 2,480,984.01
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante				
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	USD	USD \$312,466.50	USD \$7.94	GTQ 2,480,984.01

3.11 Fecha límite para comprometer recursos	Fecha	Monto Q.	%
3.11.1 Fuente cooperante			
3.11.2 Aporte nacional (contrapartida)			

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general	Las comunidades rurales de 4 municipios de Baja Verapaz se encuentran mejor preparadas para superar el círculo vicioso de la pobreza y el hambre a través de la gestión del riesgo de desastres y formas innovadoras de los medios de vida.
3.12.2	Objetivo específico 1	Hogares rurales asociaciones de productores han fortalecido sus mecanismos financieros y habilidades técnicas para gestionar el riesgo.
3.12.3	Objetivo específico 2	

* Ampliar número de líneas según sea necesario.

Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		Si	FAO	Municipalidad de Santa Cruz el Chol		
				Municipalidad de San Miguel Chicaj		
				Municipalidad de Cubulco		
				Municipalidad de Rabinal		
				Sistema Nacional de Extensión/MAGA		
				SESAN		
				CONRED		
3.13.2	Personas		Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena	No		
			Indígena	No		
			Rural			
			No Indígena	No		
			Indígena	SI	324	809
			TOTAL		324	809

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1	17/10/2013	\$178,708	7.94	1,418,941.52



4.1.1	Monto Total	\$178,708	7.94	1,418,941.52
-------	-------------	-----------	------	--------------

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)

No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto ejecutado	%
1	Comunidades rurales seleccionadas han desarrollado estrategias comunitarias gestionadas del riesgo de desastres y planes de gestión, incluyendo monitoreo local de alerta temprana y oportunidades de asociación con los proveedores de servicios complementarios.	496,196.80	76,343.31	15
2	Asociaciones de agricultores seleccionados han fortalecido su preparación y capacidad de resiliencia a través de la provisión de insumos productivos que fortalecerá aún más las iniciativas comunitarias que apoyan los fondos mutuos de inversión para contingencia (FMC) logrando la función de "preposicionamiento".	1,488,590.41	348,486.60	23
3	Miembros de la asociación de agricultores están firmemente comprometidos y han tomado medidas concretas para poner en práctica la agricultura climáticamente inteligente para la reducción del riesgo a desastres, adaptación al cambio climático y manejo de los recursos naturales, como condición para acceder a los servicios financieros de la comunidad.	496,196.80	63,702.62	13
4.2.1	Monto Total	2,480,984.01	488,532.53	20

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
	N/A	N/A	N/A	N/A
4.3.1	Monto Total			

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización	Q144,984.40	Q242,780.66	Q387,765.06

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	Q2,335,999.61		Q162,770.00	Q29,260.66	18%
Febrero			Q412,880.00	Q213,520.00	52%
Marzo			Q238,200.00		



Abril			Q178,880.26		
Mayo			Q238,200.00		
Junio			Q397,000.00		
Julio			Q397,000.00		
Agosto			Q311,065.38		
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:								
No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA	575,650	417,080.26	635,200	708,065.38			
5.3.2	Monto Ejecutado	242,781						
5.3.3	% de ejecución bimestral/año	42%						

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
FORTALECIMIENTO				
R1.1	Resultado 1: Las comunidades rurales seleccionadas han desarrollado estrategias y planes para la gestión del riesgo que incluyen sistemas de información. Indicador 1.1: perfiles de riesgo y planes de Gestión de Riesgo a Desastres actualizados e implementados por cada asociación de productores.	10%	12%	22%
R1.2	Resultado 1: Las comunidades rurales seleccionadas han desarrollado estrategias y planes para la gestión del riesgo que incluyen sistemas de información. Indicador 1.2: Sistemas de información local mejorado y gestionado por las comunidades	9%	14%	23%
R2.1	Resultado 2: Las asociaciones de productores seleccionadas han fortalecido sus capacidades de preparación y su resiliencia ante eventos extremos a través de inversiones productivas y capitalización de los FMC. Indicador 2.1: Cada asociación de productores ha desarrollado un plan de inversión para desarrollar un Fondo Mutuo de Contingencia sobre la base de su Caja Rural	13%	10%	23%
R2.2	Resultado 2: Las asociaciones de productores seleccionadas han fortalecido sus capacidades de preparación y su resiliencia ante eventos extremos a través de inversiones productivas y capitalización de los Fondos Mutuos de Contingencia. Indicador 2.2: Cada asociación de productores formaliza una estrategia robusta para la gestión, Capitalización y sostenibilidad del Fondo Mutuo de Contingencia y la Caja Rural que contenga regulaciones transparentes y medibles.	8%	12%	20%
R2.3	Resultado 2: Las asociaciones de productores seleccionadas han fortalecido	11%	12%	23%



	sus capacidades de preparación y su resiliencia ante eventos extremos a través de inversiones productivas y capitalización de los FMC. Indicador 2.3 Los Fondos Mutuos de Contingencia son sistematizados por las comunidades diseminados a nivel local, nacional y regional.			
R3.1	Resultado 3: Las asociaciones de productores están culturalmente sensibilizadas e implementan prácticas relacionadas con la RRD, la ACC y la gestión de los recursos naturales. Indicador 3.1 Al menos 50% de las asociaciones de productores y sus miembros están comprometidos formalmente a través de documentos firmados con la aplicación de al menos tres buenas prácticas relacionadas con la RRD, ACC y la Gestión de Recursos Naturales	7%	10%	17%
R3.2	Resultado 3: Las asociaciones de productores están culturalmente sensibilizadas e implementan prácticas relacionadas con la RRD, la ACC y la gestión de los recursos naturales. Indicador 3.2 Al menos una institución micro-financiera o banca de desarrollo, que provea apoyo a pequeños productores en cada país, es sensibilizada sobre la metodología y experiencia de los Fondos Mutuos de Contingencia	8%	13%	21%

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	21%
---	----------	------------

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]		Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Agricultura	Pacto Hambre Cero.	1	Baja Verapaz	Q488,532.53	20%
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		12			
Total					

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2).

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	20%	21%	

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Ninguna	
9.2 Ejecución financiera	
Ninguna	

**9.3 Ejecución presupuestaria**

Ninguna

9.4 Ejecución física

Ninguna

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre Gustavo García	Nombre Diego Recalde
Cargo Director del Proyecto	Cargo Representante de FAO Guatemala
Firma	Firma
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.
Nombre Yesenia de Padilla	Nombre Gustavo García
Cargo Asistente Administrativa de FAO	Cargo Director del Proyecto
Firma	Firma
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre Gustavo García	
Cargo Director del Proyecto	
Firma	

[11 de marzo de 2014]