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Instituto Nacional de
Comercializacion
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INDECA

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACION EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Nimero 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgénica del Presupuesto (adicionado Decreto Nimero 13-2013, Articulo 33)

. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Marzo-Abril
Afo: 2014
Fecha de envio: 09/05/2014

Dependencia:

Direccion de Planificacion, Seguimiento y Evaluacion

Institucion:

Instituto Nacional de Comercializacién Agricola -INDECA-

1. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):
Nombre: Juan Antonio Calderén Rosales

Correo electronico: jcalderon@indeca.gob.gt

Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:

Nombre: Gerber Antonio Sipac Lopez

Correo electrénico: financiero@indeca.gob.gt

Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:
Nombre: Berta Ramirez de Pérez

Correo electrénico: bramirez@indeca.gob.gt

Datos del Coordinador responsable del Avance Fisico/Area Técnica.
Nombre: José Luis Jiménez Diaz

Correo Electroénico: jiimenez@indeca.gob.gt

lll.  INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

Habilitacién de los Silos de Retalhuleu, propiedad
del INDECA

3.1.2 No. de Donacién N/A

Nota de Fecha 7/08/2013, emitida por la
Embajada de Estados Unidos.

Gobierno de los Estados Unidos de América.
Finca Pucd, Calzada Las Palmas Zona 6,

3.1.1 Nombre del Programa o Proyecto

No. De Acuerdo
gubernativo/ministerial/resolucion

3.14 Fuente Cooperante

3.15 Direccidn Fisica del Proyecto

Retalhuleu.
3.16 Teléfono directo del Proyecto 7771-3710/ 4028-7736
3.1.7 Institucion Ejecutora INDECA
: A b b W Km. 22 Carretera al Pacifico, Edificio La Ceiba,
3.1.8 Direccién de la Institucidn Ejecutora ler. Nivel.
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3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto
321 | Fecha de suscripcion 17 10 2013
322 |Fechadeinicio | e e
323 | Fecha de aprobacién (acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucion) 17 10 2013
324 | Fecha de finalizacion de la fase de

ejecucion | e | e e
3.25 | Fecha de finalizacién original 31 12 2014

326 | Fecha de finalizacién vigente | = -— | — | -
3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacion)

No. Nombre Fecha Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperacion

3.4.1 Cooperacion financiera no reembolsable CFNR X
3.4.2 Cooperacion técnica no reembolsable CTNR
3.4.3 Cooperacion en especie no reembolsable CENR

3.5 Estado del proyecto
3.5.1 En ejecucién (fase de cumplimiento de condiciones previas) X
3.5.2 En ejecucién plena

353 En liquidacion (finalizada la fase de ejecucion)
3.5.4 Suspendido

3.5.5 Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobacion y recepcion de desembolsos:
St éLos desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicidn contractual?

| NO X
36.2. | Desembolsos SI/NO | Condicién
3.6.2.1 | Primer Desembolso NO Se realizara un solo desembolso del MAGA a INDECA.

Desembolsos
3622 |intermedios
3.6.23 | Desembolso Final
3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos

3.7 Modalidad de Ejecucion SI/NO
3.7.1 Directa
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario X

3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante
3.7.4 Ejecutado por un Tercero
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3.8 Mecanismos de Ejecucion

381 | Se encuentra registrado en SICOIN | st | x [ NO |
3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisicion/contratacion [maque con X]
3.8.2.1| Normas o guias del Cooperante:
3.8.2.2 | ey de Contrataciones del Estado: X
3.8.2.3 | Otro (especifique)
3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacion
Cédigo del
Organismo/Fuente
3.8.1.1 | Cédigo de la Institucion 11130012 | 3s.1.3|Cooperante 0604
Cddigo del
Cddigo de la Fuente de Correlativo/programa- 0002, 0003
3.8.1.2 | Financiamiento 61| 38.1.4|proyecto y 0005
3.9 Datos Financieros Moneda monz;;";:ginal Tipo de cambio x:’e'ltz':; :
3.9.1 Monto suscrito con la fuente Quetzales 4,000,000.00 N/A 4,000,000.00
cooperante
U Enmiendas | e | e | e e
. Monto total Fondos de Quetzales 4,000,000.00 N/A 4,000,000.00
a Donacion
392 | Aporte nacional | | | e e
(contrapartida) cuando
aplique
393  |Otrosaportes | | | e e
3.94 Monto total Quetzales 4,000,000.00 N/A 4,000,000.00
3.10 Distribucion del monto suscrito
Monto . .
con la fuente cooperante Moneda e Al Tipo de cambio | ponto en
Quetzales
3101 | Monto que ejecutarala | @ - | | | e
fuente cooperante
o !\/Iohto g’ue ejecutard la Quetzales 4,000,000.00 N/A 4,000,000.00
institucion
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %
3111 | Fuente cooperante 30/09/2014 4,000,000.00 100
3112 |Aporte nacional (contrapartida) | @ - | - | -
3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*

3.12.1 | Objetivo general Aumentar la capacidad del proceso de beneficiado y el almacenaje en
silos del INDECA, a través de la habilitacion completa de la estacion
de Retalhuleu.

3.12.2 | Objetivo especifico 1 | Atender a grupos organizados de pequefios y medianos productores
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de granos basicos para el beneficiado de sus cosechas, y que asi
obtengan un mejor precio de venta.

3.12.3 | Objetivo especifico 2 | Disponer de reservas estratégicas para atender a las comunidades
con riesgo de inseguridad alimentaria, debido a desastres naturales
recurrentes en el territorio nacional o situaciones econdmicas
adversas.

* Ampliar nimero de lineas segtn sea necesario.

3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto

SI/NO EJ?CU"[OF Instituciones Co-ejecutores
Principal
B Instituciones [[Institucion]
[Institucion] | [Institucion]
[Institucion]
Localidad SI/NO Hombres Mujeres
Urbana
No Indigena
3.132 Indigena
RErSCngs I el 1003 1380
No Indigena
Indigena
TOTAL 1003 1380

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos ) *
No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
411 Monto Total
*A la fecha no ha habido ningtin desembolso porque no se ha resuelto el tema del espacio presupuestario con el MAGA.
4.2 Detalle de ejecucion de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)
No. | * Componente/Indicador /Resultado/ | *Monto suscrito Monto %
Meta del Programa o Proyecto ejecutado
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4.2.1 Monto Total
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecucion del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales
No. | * Componente/Indicador /Resultado/ | *Monto suscrito Monto %
Meta del Programa o Proyecto (compromiso) ejecutado
4.3.1 Monto Total

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
* Ver indicaciones en instructivo.
*La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecucién Presupuestaria Cuando Aplique ANOS ANTERIORES en Quetzales.
Aiio Afos anteriores Ao Actual Total

Regularizacién 0 0 0

5.2 Ejecucidon Presupuestaria del Afio
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %

Enero Q4,000,000.00 0 Q4,000,000.00 0
Febrero 0 Q4,000,000.00 0
Marzo 0 Q4,000,000.00 0
Abril 0 Q4,000,000.00 0

Mayo

oO|Oo|OoO| o

Junio

Julio

Agosto

Septiembre
Octubre
Noviembre
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Diciembre |

(*) Para el espacio presupuestario requerido, el MAGA esta gestionando las transferencias
respectivas de los organismos 0602 Gobierno de China por Q. 2,000,000.00 y 0604 Gobierno de
Estados Unidos de América por Q. 2,000,000.00, para hacer un total de Q. 4,000,000.00.

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucion de gastos del SICOIN.

Mes:

Justificacion: Mes:
Modificaciones Mes:
(Aumentos y )
disminuciones) Mes:
Mes:

* Ampliar nimero de lineas seglin sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecucion financiera programada (meta)/ realizada durante el presente aifio segtin

POA:
No. CONCEPTO Bimestre 1 | Bimestre 2 | Bimestre 3 | Bimestre 4 | Bimestre 5 | Bimestre 6 Total Q.
53.1| Monto POA 0 0 0
5.3.2 Monto
Ejecutado 0 0 0
533 | % de ejecucion
bimestral/afio 0 0 0

VI. AVANCE FisICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta Avante Fisico al | Avance Fisico Avance
del Programa o Proyecto afno anterior del aifo Total
1 Mantenimiento y reparacion de

maquinarias y equipos 0 0 0
2 Supervisién de obras 0 0 0

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

‘ 6.2 Porcentaje de ejecucion fisica del programa o proyecto % 0

VIl. COBERTURA TERRITORIAL

Monto
7.1 Sector ue e . %

. . q 7.2 Prioridad nacional Departamento ejecutado . . dei,
beneficia (ejemplo: ¥ - ejecucion
P con que se vincula [territorio] acumulado*
salud, educacién) Depto.

por Depto. (Q)
Retalhuleu 4,000,000.00 0

Pacto Hambre Cero-
Componente de
Mejoramiento de los
ingresos y la economia

Agropecuario familiar

o (UL (b [W (N (-
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Total

*Ejecucién acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecucién financiera total, numeral 4.2).

VIIl. RESUMEN DE EJECUCION

8.1 % de Avance Acumulado de | .. . iy Presupuestaria
R ) o Financiera Acumulada | Fisica Acumulada - P
Ejecucion Aio en curso

0 0 0

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE
SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de la Acciones propuestas para superar la dificultad
ejecucion fisica y financiera
9.1 Desembolsos

9.2 Ejecuciodn financiera

9.3 Ejecucidn presupuestaria

A la fecha no se cuenta con el espacio
presupuestario requerido, el MAGA estd
gestionando ante el Ministerio de Finanzas,
dicho espacio para trasladarlo al INDECA y asi
este pueda hacer su ampliacidn presupuestaria
para ejecutar los recursos.

9.4 Ejecucion fisica
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EI presente mforme debera estar firmado por:

Elaborado por: Revisado por Director Financiero:
Nombre Julio Salvador Chinchilla Salazar Nombre Gerber Antonio Slpgﬁ@&ﬂc/o\
Cargo Director de Planificacign eguimiento Cargo Director Financiero ‘\\ e
g = g y g o )
[ AR =

Firma

Fisico/Area Técnica.

Nombre Berta Ramirezde Pérez =~~~ = © Nombre Jose Lmshmen;z’ﬁlaz / .,\é"‘ I"e//.
: o i MINEULION & 5 . N (s
Cargo Directora Administrativa Ar; TR AT Cargo Director de ngﬁtlca h{ > %
Firma —— Firma 5 ‘“g DIRECTOR DE %,
W/ $ LOGISTICA %
i s
% &

Aprobado por Gerente, Director o Coordinador > INpECH
(Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):
Nombre Juan Antonio Calderdn Rosales

Cargo Gerente General /@
Firma

; N

[09 de mayo de 2014]

Consultas sobre formulario: Direccién de Enlace Territorio de la Cooperacién Internacional -DETCI-
Tel: 2504-4444 Extensiones: 43635, 4566 y 4567 correo electronico detci@segeplan.gob. gt
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