INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion ~-MAGA-
Direccién de Desarrollo Agricola -DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON

RECURSOS DE COOPERACION EXTERNA NO REEMBOLSABLE
Base Legal: Articuio 53 Bis al Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Repliblica, Ley Orginica del Presupuesto (adicionado Decreto Numero 13-2013, Articulo 33)

Periodo que reporta:

|Segundo Bimestre

Afio: 2014

Fecha de envio: 9 de mayo 2014

Dependencia: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién -MAGA-

Institucién: Direccién de Desarrollo Agricola, Departamento de Fruticultura y
Agroindustria -DEFRUTA-

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

Ing. Mynor Edgardo Quintana

Correo electronico;

mynorquintana@ ﬂcom

Datos del Director Financiero del Prm

Nombre:

Lic. Estuardo Gutnerrez

Correo electronico:

estuardo.guti@gmail.com

Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:

Nombre:

Correo electrénico:

ing. Alex Montenegro Quintana

Datos del Coordinador responsable delAvanceFlsrea Técnica.

Nombre:

Inga. Silvia Morales Yan

Correo Electronico:

maribel.silvia@yahoo.es

3.1 Datos del Progaanalmvedo

3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto

Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria
Fruticola Nacional 2KR Fase VIli

312 | No. de Donacion

61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII

No. De Acuerdo

e gubernativo/ministerial/resolucién Acuerdo Ministerial 345-2005
314 | Fuente Cooperante Fondos 2KR, Jap6n

315 | Direccion Fisica del Proyecto La Alameda, Chimaltenango
316 |Teléfono directo del Proyecto 66409323, 78397463

3.1.7 | Institucién Ejecutora DEFRUTA/MAGA

3.1.8 | Direccion de la Institucion Ejecutora

Km 22 Carretera al Pacifico Barcena, Villa Nueva, edificio la
Ceiba.




Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-

Direccion de Desarrollo Agricola -DDA-

Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

321 |Fecha de suscripcion DD MM AA
322 | Fecha de inicio 16 06 2005
323 | Fecha de aprobacion (acuerdo
gubernativo/ministerial/resolucion) 16 06 2005
324 | Fecha de finalizacion de la fase de ejecucion DD MM AA
325 | Fecha de finalizacion original DD MM AA
326 | Fecha de finalizacion vigente 31 12 2014
3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacién)
No. Nombre Fecha Cambio Realizado:
31 diciembre 2010
1 | Adenda No. 087-2010 Plazo para ejecucion
El Decreto Legislativo 30-2012 Articulo 10 Modalidad de Ejecucién prohibié la suscripcién de
convenios para la ejecucion de recursos por organizaciones no gubernamentales, organismos
internacionales y asociaciones.
3.4 Tipo de Cooperacién
141 | Cooperacion financiera no reembolsable CFNR X
342 | Cooperacion técnica no reembolsable CTNR
343 | Cooperacidn en especie no reembolsable CENR
3.5 Estado del proyecto
3s1 | En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)
352 | En ejecucion plena X
as.3 | En liquidacién (finalizada la fase de ejecucion)
1354 | Suspendido
355 | Finalizado

3.6 Condidiones para la aprobacidn y recepcion de desembolsos:

361

Sl X NO

¢éLos desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicion contractual?

3.6.2.

Desembolsos

Si/NO

Condicién

3621

Pfimer Desembolso

3.6.2.2

Desembolsos intermedios

3623

Desembolso Final

3.6.24

Fecha limite para requerir desembolsos




Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-
Direccion de Desarrollo Agricola -DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

3.7 Modalidad de Ejecucién

SI/NO

37.1

Directa

3.7.2

Ejecutado por el Beneficiario

Sl

373

Ejecutado por la Fuente Cooperante

3.74

Ejecutado por un Tercero

3.8 Mecanismos de Ejecucién

381

Se encuentra registrado en SICOIN

[st] [noj

382

Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacion [maque con X]

3321

Normas o guias del Cooperante:

3822

Ley de Contrataciones del Estado:

3823

Otro (especifique)

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacién

3811 | Codigo de la Institucion 11130013 | ass | GO0 del Organismo/Fuente
Cooperante 0509
3.81.2 | Codigo de la Fuente de Financiamiento 3.8.1.4 Cidigh o
Correlativo/programa-proyecto 0026
3.9 Datos Financieros Moneda m’:‘”l B :::b':: Monto en Quetzales
331 | Monto suscrito con la fuente a 5,939,140.00 5,939,140.00
cooperante
+- Enmiendas
= Monto total Fondos de Donacion Q. 5,939,140.00 5,939,140.00
392 | Aporte nacional (contrapartida) cuando
aplique
393 | Otros aportes
3.94 Monto total Q. 5,939,140.00 5,939,140.00
3.10 Distribucién del monto suscrito con la e Tipo de
fuente cooperante Moneda moneda origiiel caidite
Monto en
3101 | Monto que ejecutara la fuente
cooperante
3102 | Monto que ejecutari la institucion Q. Q. 482,699.65 Q. 482,699.65

Para el afio en curso 2014 se ejecutar4 el remante de recursos finanderos, en su fase final,

correspondiente a Q. 482,699.65

3.11 Fecha limite para comprometer recursos

Fecha Monto Q. %

3111

Fuente cooperante

3112

Aporte nacional (contrapartida)




Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-

Direccion de Desarrollo Agricola -DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*
| Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha vy agroindustria Fruticola
= Objetivo general Nacuopal, que permita alargar I? cadena productiva, agregando y;alor a través del
manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformacion de productos
terminados o insumos para otros procesos agroindustriales
ot ; Modernizar la infraestructura de DEFRUTA para la implementacion de dos dreas de
3122 pecifico
Phpitien ) proceso, que incluye cinco lineas de de produccion con oportunidades para el Pais
Implementar servicios de apoyo a la cosecha, pos cosecha y procesamiento
3123 | Objetivo especifico 2 | agroindustrial, a través del equipamiento de un laboratorio integral de andlisis de
productos frescos y procesados
* Ampliar nimero de lineas segln sea necesario.
3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto
SI/NO | Ejecutor Principal Instituciones Co-ejecutores
il Direccion de Desarrollo Agricola [[Institucion]
l
0| MENRACKInGG Departamento de Fruticultura y | [Institucion]
Agroindustria -DEFRUTA- [Institucidn]
Localidad IIN Hbs :
oigena T
3132 Indigena
o Indigena
indigena

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos )
No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
5,939,140.00 Q. 5,939,140.00
411 Monto Total 5,939,140.00 Q. 5,939,140.00
* Ampliar nimero de lineas para el detalle de los desembolsos.
4.2 Detalle de ejecucion de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)
No. * Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o *Monto suscrito Monto %
; Proyecto ejecutado
Compra de equipo, mantenimiento de equipo capacitaciones, 5,939,140.00 |5,456,440.35 92
elaboracion de procesos de frutas, remodelacion de
1 infraestructura
St Monto Total 5,939,140.00 |5,456,440.35 | 92
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
* Ver indicaciones en instructivo.

. *La distribucién, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante,




Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-
Direccion de Desarrollo Agricola -DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria —-DEFRUTA-

4.3 Ejecucién del aporte nadonal o contrapartida montos en Quetzales
No. | * Componente/Indicador /Resultado/ Meta del *Monto suscrito {compromiso) Monto
Programa o Proyecto ejecutado
N/A
431 Monto Total

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/indicadores/Resultado o Meta)
* Ver indicaciones en instructivo.
*La distribucién, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

SlEhwdénﬁsupuesnﬂaCuandoApﬂque AN

Afos anteriores "~ Afio Actual Total

Regulanzauén

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5.2 Ejecucion Presupuestaria del Afio 2014

Mes

Asignado

Vigente

Ejecutado®

Enero

300,000.00

300,000.00

0.00

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

; Septiembre
i Octubre

Noviembre

Diciembre

300,000.00

300,000.00

0.00

- Para este proyecto actualmente se estdan elaborando las especificaciones técnicas para

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucion de gastos del SICOIN.

__Se tiene programado ejecutar para el mes de Septiembre y Octubre 2014, el montp
correspondiente a Q. 482,699.65 (remanente de recursos de la fase final del proyecto)

evento de para el servicio de mantenimiento y reparacioén de instalaciones y equipo de

fi




Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-
Direccién de Desarrollo Agricola -DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

Produccién de la planta de agroindustria, la cual pertenece al Departamento de Fruticultura

y Agroindustria ~-DEFRUTA/MAGA.
Mes:
Justificacion: Mes;
Modificaciones (Aumentos y Mes:
disminuciones) Mes:
Mes:

*Ampliar nimero de lineas segiin sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecucién financiera pmgnmada (meta)/ realizada durante el presente afio in POA:
CONCEPTO Bimestre 2 | Bimestre 3 | Bimestre4 | Bimestre 5 | Bimestre 6 Total Q.
531 | Monto POA Q. 482,699.65 Q. 482,699.65
532 Monto Ejecutado 0.0 0.00
A% % de ejecucion
bimestral/afio 0.0 0.00

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Avance Fisico
Meta del Programa o Proyecto Avante Fisico al aiio anterior del afio Avance Total
FORTALECIMIENTO
[*Componente/Resultado o Meta]
[*Componente/Resultado o Meta]
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
92

| 6.2 Porcentaje de ejecucion fisica del programa o proyecto

Monto
7.1 Sector que beneficia|7.2 Prioridad nacional Departamento ejecutado % de e|
(ejemplo: salud, educacién) con que se vincula [territorio] acumulado* De%.
por Depto. (Q)
1 | Chimaltenango 0.0 0.0
Pacto Hambre Cero | 2
PHO, A
Programa de .
Agricultura Familiar -
Sector Agricola para el :
Fortalecimiento de la .
las Economias e
Campesinas - 10
PAFFEC- 1
12
Total 0.0 0.0




Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-
Direccion de Desarrollo Agricola -DDA-

Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-
*Ejecucién acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecucién financiera total, numeral 4.2),

" 8.1 % de Avance Acumulado de Presupuestaria
Ejecucion Acumulada Fisic Acyniviada Afio en curso

DIWﬁdes'que indden en el avance de la ejecucion fisica y| Acciones propuestas para superar la dificultad
financiera

9.1 Desembolsos

9.2 Ejecucion finandera

9.3 Ejecucién presupuestaria

9.4 Ejecucion fisica

La ejecucién presupuestaria y financiera se tiene programada para el quinto bimest:t
2014, sin embargo se estdn elaborando las especificaciones generales y técnicas, pa
elaborar las bases de cotizacién para adquirir el servicio.




Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion ~-MAGA-
Direccion de Desarrollo Agricola -DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

* El presente informe debers estar firmado por:

Elaborado por: Revisado pof Director Financiero:

Nombre: Inga. Lucrecia Monzén Nombre: Lic. Estuardo Gutiérrez

Cargo: Encargada del Area de Competitividad e Innovacién | Cargo: Jefe UDDAF

fruticola del DEFRUTA 5
e Firma / %.Sf\““ 3

Firma /

Revisado por Director Administraﬂ\)e:

-Fisico/Area Técnica.

Revisado por el Coordinador responsa

Nombre: Ing. Agr. Alex Mohtenegro Quintal

Cargo:  lJefe DEFRUTA

Firma:

‘Nombre: Ing. Agr. Alex Montenegro Qumtan . '
Cargo: Jefe DEFRUTA /e :

Firma

Aprobado por Gerente, Director o Coordinador {Tomadcr de
decisiones del Programa/Proyecto):

Nombre: Ing. Mynor Edgardo Quintana /3 SXORk G‘”"o %
: Cargo Director Desarrollo Agricola /§'

GUatemé‘la, 6 de marzo 2014

Consultas sobre formulario: Dlmcm de Enlace Territorio de la Cooperacién Internacional -DETCI-
‘Tel: 2504-4444 Extensiones: 4565, 4566 y 4567 correo electronico detci@segeplan.gob gt




