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OFICIO UDAl-0-176-2021 

Guatemala, 16 de marzo de 2021 

Seriar Ministro: 

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. UDAl-010-2021, 
CUA 107276, correspondiente a la Auditoría de Actividades Administrativas al 
11SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS RELACIONADAS CON EL 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO 
RURAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
ZACAPA Y CHIQUIMULA", por el periodo comprendido del 01 de enero al 15 de marzo 
de 2021, para su consideración y efectos consiguientes. 

Ad¡unto Informe UOAl-01�2021 en II IOl<>I + Anexo 1 en 2 follOI 
Re$Ull*'I Gt<enciel en 2 lol,01 

e e· Atq Edger E1lu.rdo Javier Oomlnguez, Director de Cooperación, Proyecto• y Fidelcomleoe 

Archivo 
BETAlrr 

Con muestras de mi consideración y estima, lo saludo. 

Como resultado de la Auditoria de Actividades Administrativas practicada, se concluye 
que el avance del Cronograma para la Extinción y · · ción del Fideicomiso Proyecto 
de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los rtamentos de Zacapa y 
Chiquimula al 28 de febrero de 2021 se debió hab r obtenido un avance del 37.5%, sin 
embargo únicamente se ha cumplido con un 9.72 o, estando pendiente el 27.78% de 
actividades programadas por realizar. 

"tt ¡1/t 1 
� f' $ 5 Licenciado ()1 : José Ángel López Camposeco 

Ministro de Agricultura, Gana · a y Alimentación 
Su Despacho 

00@)(!) 
www.maga.gob.gt 



I MINISTERIO DE 
ACRICULTURA, 

�t,i����JN 
Auditoría Interna 

Doctor 
Edwin Humberto Salazat..m1�""""'=.u- 
Contralor General 
Contralerla Geheral de Cuentas: 
Su Despacho 

Señor Contralor; 

En curnpümíento a. lo que establece el inciso b) del artículo 64, Acuerdo 
Gubernativo Número 96�2019, Reglamentq de la Ley Orgánica de la Oentralcrla 
General de Cuentas, respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de 
remitirle en formato físico. y digitc1I, coplade los sigu.ientes Informes .de Auditoría 
que ésta Unidad presentó al Despacho Ministerial. 
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\ 
) 

/. 

R i.: ¡¡r.r �!aariir. Terré Acosta 
--- .. Al;;·:''{,·�: ihiTERN'd . 

Minr ; ·· ,".a Agr:cultura 
·-·-·-·---- - .. · .. -·-····-·-····--·--··-- .. ·-···-------- .. ---··-··-····---·-··-····-·····-··-· G trn. &1.�"" • .' 'i_ A..l i m é n ta ció n . 

e.e, An:)'livo 

BETA/r,- 

Adfuntoz Fotocopia de los Informes en 74 foli��--+ 

Sin otro particular, me suserlbo de usted. 

Atentamente, 

l nforrne No. u D.A.1-009,..2021 CUA, 107277 
lhforriie Nó . .UDAl-010-2021 CUA 107276 
Informe. No. UDAl-011-2021 CUA 107279 
Informe No. UOAl-0.12-2021 CUA 107280 
lntormeNo. UDAl-01'3-2021 CUA 107278 
Informe No. UOAl-014-2021 CUA 9998.9 

7ma avenida 12-90 zona 13; ediñcío Monja Blanc¡;i, Nivel 4, Oficina 407 
Teléfono: 24137000, extensión7220 

www.maga.gob,gt 
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RESUMEN GERENCIAL 
INFORME DE AUDITORÍA UDAl-010�2021 

CUA No. 107276 

·Guatemala, 15 de marzo. de 2021 

Seño.r Ministro: 

En cumplimiento a 1.o que establece el artículo 33 del Reglamento Orgánico 
Interno del Ministerio. de Agricultura. Ganadería y Alimentación, Acuerdo 
Gubernativo numero 338-2010 y nombramiento de auditoría UDAl�018-2021, 
CUA: 107276 de fecha 05 de febrero de 2021, se realizó la Auditoria. de 
Actividad Adtnlnístratlva al Seguimiento a Recomendaciones Realjzadas 
Relacionadas con el . Proceso de Liquidación del Fldetcomlso Proyecto de 
Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de 2'.acapa y 
Chiquimula, por el periodo comprendido del 01 de enero al 15 de marzo de 
2021.. 

Adjunto sírvase encontrar el Informe de Auditoría No; UDAl-010�2021 con el 
detalle de la información del presente Resumen Gerencial. 

Con base en la documentación 'presentada por la Dirección de. Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos y el Análisis del avance del Cronograma para la 
Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de. Desarrollo Rural para 
Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula - 
PR.OZACHI-, se concluye que al 28 de febrero de 2021,. se debió haber 
obtenido un avance del .37�.5%, sin embargo únicamente se ha dado 
cumplimiento al 9.72%, estando pendientes el 27.78% de actividades 
proqrarnadae por realízer. 

Qué el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación en su 
celldad del Fldelcomitente, gire sus instrucciones a la Directora de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos para que en su ámbito de 
competencia realice las siguientes acciones: 1) justificación del 
íncurnpümíento del cronograma en este primer trimestre. 2) que cumpla con 
los tiempos ·y ·activ.idades establecidas en el cronograma presentado a 
Co.ntraloría General de Cuentas, para la extinción y liquidación del 
Fideicomi.so Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los 
Departamentos de Zacapa y Ohiquirnula 3) Evalúe y· analice si es procedente 
la actuañzación del Cronograma Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural 
para Pequeños Productores de. los Departamentos de Zacapa y Chiquímula - 

1ma avenida 12:-90 zona 1:3, edificio Monja Blanca, Nivel 4. Oficina 407 
PBX: 2413 7000, extensión 7220 
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PROZACHI- para dar cumplimiento al Acuerdo Ministerial Número 481-2020 
emitido por el Ministerio de Fínanzas Públicas .. 

Con muestras de nuestra más alta consideración y .estima, nos suscribimos. 

Atentamente, 

Licenciado 
José Ángel López·camposeco. 
Ministro de AgricUltura,.Ganaderia y Alimentación 
Su despache, .. 

----======J�;::J;;"'-- ---- �-- . �­­�­ 
CESAR AU USTQ YANTUCHE MORALES·------- 
Auditor · 

7ma avenid.a 12�90 zona 1�; edificio Monja Blanca, .Nivel 4, Oficina 407 
PBX: 2413 7000, extensión 7220 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
AUQITORIA INTERNA 
CUA No.:107276 

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y 
ALIMENTAC.IÓN 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS 

RELACIONADAS CON EL PROCESO. DE LIQUIDACION DEI.. 
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA 
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

ZACAPA Y CHIQUIMULA 

GUATEMALA., MARZO' DE 2021 
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Ü n l ··; ti J . ·7 · V ·V 
AODiTORíA INTERNA MíNISTER!O DE AGRICULTURA GANADERIA YAUMENTACION 

La Escritura Publica de Constitución número ·295 de .. fecha 12 de julio de 1991, 
suscrita por el escribano de Gobiernó, fue creado el Fideicomiso Proyecto de 
Desarrolló Rural para Pequeños Productores de los Departamentos dé Zacapa y 
Chiquimulá -PROZACHI-, su objeto de creación radicó en otorgar financiamiento 
para incrementar significativamente la autosuñcíencla alimentaria y . los ingresos 
reales de los campesinos pobres del área del Proyecto, mediante: a) el aumento 
de la producnvídad y producción de alimentos y cultivos comerciales: y, b) la 
diversificación de las actividades económicas familiares; todo ello en un marco de 
conservación de los recursos naturales renovables y mejoramiento del medio 
amblente. 

El Acta de. constitución del fideicomiso, fue modificada mediante la emisión de las . . 

escrituras números 452 de fecha 04 de septiembre de 1996, 363 de fecha 16 de 
diciembre de 1999, 23.3 de fecha 08 de abril de 2003 y 506 de fecha 01 de 
septiembre de 2005. 

El, Acuerdo Gubernativo No, 459-2011 de fecha 7 de septiembre de 2011, 
publicado. el 30 de diciembre de 2011 en el Diario de Centro América, establece en 
su: "Articulo 3. Se instruye al Ministerio de Agricultura; Ganadería y Alimentación 
para que gestione la extinción y liquidación anticipada de. los fideicomisos ( ... ) 
"Proyectos de Desarrollo Rural para Pequeños Productores. de los. Departamentos 
de Zacapa y Chiquim1Jla" -PROZACHI-. 

Elemerito.s personales 

La Escritura de Modificación de Contrato del Fldelcomiso, número 36.3 de fecha 16 . . . . . . . 

de diciembre de 1999, Oláusula . Cuarta, E;lemento� Personales del fideicomiso, 
indica: .1) Fideicomitente: El Estado de Guatema.Ja, representado por los Miníaterlos 
de.Finanzas Publicas y de Agricultura, Ganadería y Alimentación¡ 11) Fiduciario: El 
Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima -BANRÜRAL- 111) Fieleicomisario: 
Los beneficiarios de crédito de este fideicomiso. 

Plazo yveocimi�nt<> 

FUNDAMENTO LEG.AL DE LA AUDITORÍA 

La Escritura de Contrato dél Fidelcomiso No. 295 de fecha 12. de julio de 1991, 
indica que el Plazo. del Fideicomiso, será de veinte (20) años contados a partir de 
la fecha de constitución, dicho fideicomiso se encuentra vencido. 

P.ág. :( M!NiSTERl.0 D.F. AGRICULTURA GANAD5RIA Y ALIMEN1' ACié1N 

• Constitución Política dé la República de.Guatemala. 

1 



AUDÍTORIAINTERNA 

D n .-, ··"' t\ o 
t ulru�o 

fy!INJSTERIOOE AGRICULTURA GANAOERIAY ALIMENTAC.tÓN 

• Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala., Ley 
O(gánica de la Colitraloría General de Cuentas y sus modificaciones. 

• Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio 
fiscal 2018 .. 

• Acuerdo Gubernativo No. 338--2010. emitido por eJ Presidente de la 
República, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación; artículos 33. y 34. · 

• Escritura Pública de Constitución número 295.de fecha 12 de Julio de 199.1 y 
sus modificaciones. 

• Acuerdo Interno Número A-075-2017, emitido por el Contralor General de 
Cuentas, Normas Internacionales. de las Entidades Fiscalizadoras 
-Superiores, adaptadas a Guatemala -ISSAI-GT. 

• Acuerdo Número A-107-:2017, emitido por él Contralor General de Cuentas, 
Mariualesde Auditoría Gubernamental .. 

• Acuerdo Gubernativo Número 9-2().17, Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General .�E) Cuentas y sus modificaciones. 

• Normas de. Auditoria Interna Gubernarneritál, de la Contraloría General de 
Cuentas. 

• Normas Generales. de Control Interno Gubernamental, de. la Oontraíoría 
General de. Cuentas. 

• Nornbrami.ento de Auditoría No .. UDAl-018-2021 CUA No. 1.07276.,-1-2021 de 
fecha 05 de febrero de 2021. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Comprobar que la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, este 
cumpliendo con tos tiempos y actívldades presentados en el Plan dé Acción y el 
Cronograma· para la exñncíón y liquidación .del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo 
Rural pata Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Ohiquírnula 
-PROZACHI- ., presentado a Contraloría General de Cuentas. 

Específicc,s 

1. Verificar .el cumplimiento de las actividades descritas en .él cronograma al 2.8 
de febrero 2021. 

2. Documentar cada actividad descrita en el cronograma al 28 de febrero 2021. 
3, Determinar el porcentaje de avance del cronograma al 28 de febrero 2021 • 

MINISTERIO. DE AGRICULTURA GANAOERIA Y ALIMENTACIÓN Pág,3 



AUDITORIA INTERNA 

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 

MtNJSTERIO DE ÁGRiCUL.TURA GANADERÍA Y ALIMENTÁCIQN · 

La auditoría comprendió la verificación del cumplimiento de las. actividades 
presentadas en el. cronograma dé extinción y liquidación del fideicomiso Proyecto 
de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa 
y Ohiquirnula -.PROZACHh y. se revisó la documentación presentada por la 
Direcpióli de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos por el período del 9 de 
noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. 

RESUL TAO.O$ DE LA ACTIVIDAD 

Trabajo Realizado 

Con base al Informe de Auditorla de Cumplimiento Seguridad Limitada de fecha 
octubre de 2020 y Carta a la Gerencia CGC-DAs�10-0054-2020-0F-23-2020 de. 
fecha: 05 de octubre de 2020, emitidos. por Contralorla General de Cuentas, donde 
recomienda. que la unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura,. 
Ganadería y Alimentación, cada trimestre, durante el ejercicio fiscal 2021, debe 
informar el seguimiento y el cumplimiento de Ias acciones plasmadas en el Plan 
de Acción y el cronograma para el proceso de extinción y liquidación del 
Fideic.omiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequerios Productores de los 
Departamentos de Zacapa y Chíquimula-PROZACHI.,., y que fueron presentados 
por el Fideicomitente ante la Contralorfa General de Cuentas; por lo que se 
presenta el resultado dela actividad administrativa realizada .. 

El Fideicomitente. a través de oficio DM-SEG-044"'-2020 de. fechtt 09 de. noviembre 
de 2020, presentó ante Oontraloría Gen.eré3.I de Cuentas el Plan de Acción y el 
Cronograma que detalla los distintos pasos y procedimientos necesarios para 
poder concluir el proceso de extinción y liqUidación del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zaeapa y 
Chíquimlila-PROZACHI"'.. Sin embargo e1·s diciembre del 2020, el Ministeri.o de 
Finanzas Públicas emite el Acuerdo Ministerial Número 481-2020, donde regula 
los requisitos que deben cumplir los expedientes administrativos que 
gestionen la · extinción y liquidación de los fideicomisos. 

1 MINISTERIO DE l>,G�ICUI. TURA $1,NADERIA.:V AUMEllTAClóN Pag.4. 
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La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de. 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, como ente coordinador y responsable del 
cumplimiento de las acciones indicadas. en el Plan de Acción y el Cronograma, 
para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para 
Pequeños Productores. de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula 
-PROZACHI-, trasladó a la Unidad. de Auditoría Interna el Ref. 



AÜÓITÓRÍA INTERNA MÍNISTERJO DE AGRICULTURA GANAD.E.RIA Y ALIMENTAGlÓN 

OOúülO 
Oficio-DCPF-F-0381-.2021/ajrp, donde informa y documenta qué de la actividad 1 
a la 7 del Cronograma, sé encuentran realizadas al 28 de febrero 2021. Sin 
embargo, no presentaron documentación· que soporte el cumplimiento de las 
actividades. de la 8 a la 27 que se detallan en el Anexo 1. · 

Conclusión 

Con base en la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos y el Análisis del avance del Cronograma para la 
Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para 
Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y ChiquimUla 
-PROZACHI-, se concluye que: aJ 28 de febrero de. 2021 r sedebió haber obtenido 
un avance del 37.5%, sin embargo únicamente se ha dado curnpllmíento al 9 .. 72%, 
estando pendientes el 27.78% de actividades programadas poi' realizar . 

. El incumplimiento de ras actividades programadas eh el Cronograma para la 
Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para 
Pequeños Productores de los Oepartamentos de Zacapa y Chiquimula 
-PROZACHI-, de tos.numerales 8 a.1.27, originará que en el. sequndo trimestre del 
año 2021, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos tenga que 
desarrollar más actividades programadas en menos tiempo, lo anterior para 
cumplir.oportunamente con las actividades programadas. 

Recom.endación 

Que el señor Ministro de. Agricultura, Ganadería y Alimentación en su calidad de 
Fideic.omitente, gire sus instrucciones a la Dirección de Cooperacíén, Proyectos y 

. Fideicomísos para que en su ámbito de competencia realice las siguientes 
acclories: 1) justificación del lncumplímlente del cronocrama en este primer 
trimestre. 2) que cumpla con los tiempos y actividades establecidas en el. 
cronograma presentado a Contraloría G.eneral de Cuentas, para la extinción y 
liquidación del Fideicomiso Prciyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 
Productores. de los Departamentos de Zacapa y Chlquímula -PROZACHI,... 3) 
Evalúe y analice si es procedente la actualización del Cronograma Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos 
de. Zacapa y Chiquirnula -PROZACHI- para dar cumplimiento al Acuerdo t­ 

. Ministerial Número 48.1-2020 emitido por el Ministerio de Finanzas Púbhcas . 

M!NIST!:RIO DE AGRIGUt:JURA GANAOF.RIAYALIMF.NTAClÓN Pag.5 
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.AUDITORIA INTERNA 

ü0Cü11 
MINISTERIO DE ÁGRIClJLT\JRA GANADERÍA V.AL,MENTACÍÓN 

DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA 
ENTIDAD AUDITADA 

No. Nombre 

Diamflórena Flore¡;Velí.i: 

Cargo 

DIRECTORA EJECIJTIVA Vl l DIRECTORA DE 
COOPERACIÓN; . . PROYECTOS y 

.FIÓEiCOMISO 

Del 

0,,0112021 

Al 

15103/2021 

Supervisor· 

/ 
I 

! 

1 MINISTERIO OEAGRtCUl TURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Pftg,6 



A.UDITORii\ INTERNA 

ANEXOS 

ANEXONo.1 

(J. o nt:1 · 2 �. : ... t,/. 

MlNlSTE.f.(10 DE AGRICULTURA GÁNADERIA YAUMENTACIÓN 

Análisis del a.vanee dél Gronograma pal'a la. Extinción y Liquidació!'I del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrolio Rural para Pequeños Productores de los Oepartam.eritos de Zacapa y Chlquirriula ·PROZACHI· 

. . . MINISTERIO DI! AGRICULTURA, GANADERIA Y·AUMEMTACIÓN 
UHIDAO ClE AUDITORIA INTERNA . . 

PERIODO DE CORTE Al. 28 DE FEBRERO 2021 
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUENOS.PRODUCTORfS·oE LOS DEPARTAMENTOS DE 'ZACAPA y· 

CHIQ!)IMULA .PROZACHl· . 
o\CCIONES R�UZADAS DEL FIDEICOMISO· PROCESO DE EX'.l'lfjCl6N 

SEGUIMIENTO BASADO EN HOJA DE RUTA. PLAN DE ACCIÓN· CRONOGRAMA 

tlo. ÁcnVIDAD SEM� ltE�POHSABLE 
l!STADO Dl: !AS AC.C:ION!S 

·oasll!IÍIACIONE& 
� !ÍI� PÍlllllll,lt 

ACCJONESPREVIAs·, Mfs.\S TECNICAS t D1Rl!:CCION DE ·eoOPERACION 
l) DCX:LIMEHTOS O! COOltOIAACIOll l . PROYEc;Tr:>S V)'lOEl.:OMISOS • DE�INICION DI: R111'AS PARA E', PROCESO 

OEEKTIIÍCCÓN tl!AGA 

I Dt,.GE!mOMA:���������Ot<t DESPACHO .SUPERÍOR. MAGA 
· "'· ­onpe 1e,p>lifo.oln • e1nb��n et c:,o�'?� :.:e 

:11.uuc .. �•• · · · ·· ' · · 

;;,vUCITUD DE �PIIIS SIMPLES. 
DIRECCION DE COOPF.RAClÓN: LEC!J\l.11AOAS DE ESCRITURAS PÚSL•CAS Ai'J�CK�de,as:,:eldo. ain 

·z DEL flOEICOMISO A e�CR!SANIA DE. PRO.Y�TOS '!( FIUEICO�ISOS • ' ,emb.lrg� en el etat10Qf11�.1·i11 
,�"­"· '( Dt: GOSIERNO.tCONSTTTUC!ON MAGA i:nt:U11�tta como c.,im�lcrci 

:�l��g:.�i;ri­;..�l��:TACOS �k��¿��f� ��rc­i:�:. ., �.!IOOJ�lrt:ildo�:dt !l"'91!f<I, .� 
·l. PENDIENTES• ASUNTOS LEGAtES a111N�t:r­ et �(!91'1#16 ac: 

Ps;"ND_'"_"" 
MAGÁ . . encuer.�a =rno 0Jn:1p100 

�T8rfc:;���:��:�g: DE 
DII\ECCION 01!; COOPeRACfÓN, Str. '!'c:,!.\J�,odoc'l·t::ie �PI�· WI 

' PROYECTOS Y FIDEICOMISOS· ' •�l'Dº t"1 C'I crvnoanuna ,t. 
MAGA 111ncv.er.1ra Q)fflO CUtnC,IOI> 

'c'��fAA�ió­;:;.ro;rJ;:��·"'" º� DÍl!ECClON DE COOPERACION: 'Y't ci�MeQlaz:i(ln .di:: tt'SJNl�.1111'1· 

S, ,;�;!f.;;E�i::e ����:e: PROYECTOS V FIOElCOOSOlf, ' emt.atga en·et Cl'CflQGci.ms se w.G4 . 1i'\CUe�COl'l'.\O.ciJ"1p1!d:) 

T1b\$U\OO DE EX/'eDIE!lTE!.A . DlRECCfON DE COOl'EAACIÓN. ::�if\� ::hC:t,e= 
B ADl,l!NISTAACION GENERAL. EN GESTION PROVECT.OS Y flOEJCCMISOS' 1 pobilca da •.<ti- V a,pl1 del AcutrdO 

Df OPlNIÓN leGAI. . . IJAGÁ Gubema!tolQ lb . ..i�11-2011. 6f!illa ollrio 
DCPf' .. F .. 1513 dofacr.124de· 
O(t{,l!mt,re di 2020 . 
1&QX1,a:aa1i::�rtamet1101111 

ADM!NISTRACIOIÍ CE¡.ÉRAlR€MlfE AOMINISTRACION GENfRA( A ::­.:.�':'o4r:.::::­m1nu� .7 EXPÉOIE!ffl! ¡,;;,sesbRIA JURIDICA MAGA 1 
PARA E!,IISION DE OP�ION LEGA� 

MAÓA . . . � �.r. .. pilllnc. dt lJ0.1fnó6n, USIU• 
-ffQ. llCPF·f.28�02lleO>.do 
ltdia 12 dé�"''º 2oi1. 

ASE.SORIAJURIOJCA EVAWA.EXPi:DleHTE: 

:e ::"e���:,��J�:r,:;i1 
MESO!ÍiA JÚRIOic,.MAGI.\ 1 

Y·SEU.A 11,INUTA DE ESCRiTUAA PIJBLICA 
DE EXflNCIÓNÍ AIMCO V DIC!TAI.· . 
ASESORIA JVRIOICA T 
EJCPEDIEtffEAADMINiS'tflACIÓN.GeNE� 

ASESORfA JURÍOÍCA MAGA· a PAAA SU REMlSION A DlRECCIÓ>I DE 1 
COOPEAACION. PROVECTos··v 
FID•IOOMJ•M 

¡.,1t>M1tfta'l'ftACtON CE,t.,IE,fU.4,.. RfAlll'Tl; 
AOMIMSTRÁCION CE!UE�AC. .. .• �'¡,=1t,��¡'g�\ IAAGA· • 

FlllE1�-·•os· · 

�kRJ;���� ���rg:�:oucrrA DIRE.CCION Do COOP.El!J>.CION, ·li !ANUÉNCIAOE:UlSIN�RUMENTOSDEl PRO'/ECTOS Y Fl:lEICOMlSCS • 1 =�:�r���..i:���:'º MAGA· 

EXTINCION1 FISICOVOIG!T"'l 
FIOUCIAAlO EVALW. DOCUMEITT® DE· 
l!XTINCION (MINUTA DE ESCRITURA .. BANCO PE DESAAAÓlLO 12 POBLIC\ DE EXTINCION. SI AP!t!JEBA • r 
EMrTE AAU.NCII\ I NO APllUESA • PIDE R.l!RAl. SOCIEOAD ANDNWA 
a.<OOIFJCACIOHES 

���r:ii¡:��;�ft:; y 
�IDEICOMISOS ENTABL:AH COMU>IICACION BANCO DE DESARROLLO 

13' P� APl!()llACION DE ltlST!'IUMENTOS DE 1A3 RÚAAL. SOCIEOAOAN0Nm:y f �CION. (SI.Sl<.�IT'EN NUEVAS. . �ro������:c�1�:· OlSPOSICIQNES tN El INS'll<IP,4ENTO DE 
EXTINCION, SE SOME�I\A /11 OPJIIION.ÓE 
l\�estmlA JURIDICAl 
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MINISTERIO DE AGRICl:llTURA GANAOERiAY ALIMENTACIÓN 

SEIIIANI RESPONSABLE· 
E$TAOO il!! � ACCIONES 

08'1EJIVACIONEll No. ACTMDAO ........... Ul'"1'10CU':J .......,.,. 
FIDUCIARIO EMITE AMIENCI-' A l\,UNlll'A DE 
ESCRCTU!U\ PÜBUCA DEEXTINCIOII Y.. 

BANCO. DE DESAAIIOI.LD 
14 P.ROPORCIO� OOC\JMF.NTOS OE ,.v, l 

l'lEPREiSEmAITT'E.LfGA\- fACOLTAOO. RUAAI.. SOCIEDAD AIIÓNIMA 
PAJIA. FIRMA DE'ESCRITUl!A POIILlCII DE 
EltTINCION. 
FIOUC1ARIO TRAS�A A DESPACHO BANCO OE DESARlllfüO 1$ l,\lNISTERIAl,.ANUEKC� y·a.ocu ..... NTOS ' RUP.AL. SQC!ECIIIOAIÍÓNIMA. ! 
DE REPRESENTANTE 1.ECW. ­ DESl'ACIIOMINISTERlAL RECEPCIOHA Y 

t.e :r�\ru:�;i���E�����NIÍ;NTES 8 oes,;ACl!O SUPERIOR -JIAG/¡, ! 

Al>MINISTRAC10H .GENERAL 
""'AlN!�,°""';UNGENE�YAAStADA 
DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL Ai::!,UNISTRACIÓII GfNEAAl • 17 FtDtlCIÁRIOA DIRECCION DE ·ª ! 
COOPERAC10N, PROYliCTOS V MAGA 
FIOEICOMISOS 

. V. DIIIECCION DE COOf'l:l!ACitlN •. DIRECCIÓN PE COOP.ERACION, 
\8 :��:¿���;g1���0":.:'�%R 6Y7 PROYECTOS Y. FIDl;lCOIJISOS ,. 1 

El. flOUCIARIO MAGA 

U\ DIRECC!ON DE COOPERACION: 
PRO'f.ECTOS Y. F10EICOMISOS TRAS�DÁ 

�:"�l����==�IONA PlRi;CcióN' DE CDDP.fRACÍON, 
19 V. OIRECCIOH DE·FIOEICOMl$0S O.El 1 P.'IOYECtOS Y flD�ICOMlllOS· .l 

MII\UITERJO o.e f)W\NZAS pi)�i<:AS. . !MGI\ 
SOUCITANDO DIC'TMIEH •AVORAIII.I; IART. 
l&Y e& DECRETO 2S-ZO!&l 

�����OJ:������EMITE t.l ADMINISTRACiO .. GE>l(RAL , 1 
20 �:=�g:������� 8 MAGA. 

DICTAMEN FAVORABLE 
I.A DIRECCION De Flt)EICOMISOS DEL 
l,IINÍ&Tal!O DE FlNANZAS Pll8UCAS 

�;:���I� i��'t;;�2fOS. 21 :t��i�::i:�����:g::SI 8Y9 1 
rtCIIIICAÍNO.C\IMPLE REQUISITOS• PÚBLICAS 
DEI/IJl:LIÍE ·e><PEDll!NTE 
l.:A DIRECClOII DE FIDEICOMISO$ Y lA iimecc1ÓN DE FIOEICOMISQS - 

22 �:����t�=!:��DEL ,vio· MINISTERIO DE íll'IANZAS 1 

e1,1mm DICTAMEN FAVORABLE PilBUC.,S 

(A DIRECCIO!l:oe FIDEICOMISOS OE� 
OII\ECCIÓN oe. FlOEICOM!SOS ,. 23 ��iii���=E�;i�:�ouRIA se �IINISTERIO DE F!AAIIZAS .\ 

GENEJW.. DE t.A 111\CIOH. PAAA . P.OSUCAS 
08TEHC.0N DE VISTO BUENO 
1-<lPROCURADU!I...-OENEAAL DE lA 
NAC10tl EVA!.!).\ 1:XPEOIENTE SI CUMJ'LE • 

24 ��::oe:.�r�a..c:;��10NÓE· lOAU PROCURAOURIA GENERAL PE ·1 

F!DEICOl.�SOS DEL MINFIN PAAA 
t.A.N.\CION 

CORRECCIÓN . ::.=��=�����:���VEEL PROCURAD.URIA GENERAL ilE 2$ ElCP.Ell4�¡,, IA DIRECC!ON DE . u I.ANACIOJ:1 1 
. FIDE1COMISOS DEL MINflll. PARÁ 

CtlNTINUAR PROCESO 
1A DIRECCION DE FIDEICO�ISOS DE� OlltECCIÓN DE l'lDEicor,,;sos. 

""���;�.#:l����ARI,. .. :a..o�.A:IO DI! f'lNAN:t'A.s:. , 
GENERl>J. Dl:l.l\.PIIESID.ENCIA . . 11:"U.&1.\C� 

LASECRETARIAGE!IERALDEl.A 
PJ\ESIDa/CI!\ EVALVA El<PED1Eflll'E,SI 
�IJIAPLE �·oouCITA IMPRE:siÓH DEL SECRETAAV. GENEAAL O!: fA Z7 ACUERDO GÍ/B$NATIVO EH 110.JAS · 1JY14 PREStDEHCÍA. 1 
D.FlCIAl.ES (MEM8RETADl\!l) 1 »rY�U; � 
OEYUel.VE EXPEDIENTE A DIIIECCIO!l.OE 

. FIDEICOMISOS Oet. MINF1N 
1. 

T01AL ACCIONES .l!N PRóces.o • ------- !:!��:�e:::�tÍ>NOGRAM� ·:¡o 
12 f2 n 

9:72% 0.011% 27.71% 
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