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Guatemala, 18 de septiembre de 2023

Sefor Ministro:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00071-2023,
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, RELACIONADAS CON EL
PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO -FONADES-, TERCER TRIMESTRE DEL ANO 2023”, por el periodo
comprendido del 01 de junio al 31 de agosto de 2023, para su consideracion y efectos
correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la
documentacion presentada por la Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos y
la Comision Especial de FONADESrQunado al analisis efectuado por parte de la Unidad
de Auditoria Interna evidencia, que el PiarrdQAccion y Cronograma para la extincion y
liquidacién del Fideicomiso Fondo Nacional cte’Desarrollo, al 31 de agosto de 2023
mantiene el avance de las actividades realizadas el4&72% por ciento, en actividades en
proceso el 2.56% por ciento y actividades pendientes (“realizar el 48.72% por ciento.

Con muestras de mi consideracion y esfr
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Edgar René deJ_ed6n Moreno—

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion
Su Despacho

Adjunto: Informe No. CAl 00071-2023 en 15 folios

C.C: Ing. Agr. Guillermo Antonio de Ledn Agreda, Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
Lie. William Alexander Gudiel Barahona, Coordinador Comisién Especial de FONADES
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por CGC, Proceso de Liquidacidon
del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo, FONADES, Tercer Trimestre
2023
Del 01 de Junio de 2023 al 31 de Agosto de 2023
CAIl 00071

GUATEMALA, 18 de Septiembre de 2023
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Guatemala, 18 de Septiembre de 2023

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion:
Edgar René de Ledn Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Sefor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-071-2023, emitido con fecha
17-08-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de

conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Manual de Auditoria
Interna
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1. INFORMACION GENERAL

1.1 MISION
Somos una Institucién del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacién y modernizacion del sector agropecuario, forestal e hidrobiol6gico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION
Ser una institucién publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobiolégicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccion y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la maxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electrénico asignado." Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por
medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 071-2023-1

3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizacién de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
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NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacién de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacion de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacion de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

41 GENERAL
Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacion y cumplimiento de
normativa aplicable al Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo, FONADES, Correspondiente al
Tercer Trimestre del Afio 2023.

4.2 ESPECIFICOS
1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el cronograma.
2. Documentar el cumplimiento de cada actividad descrita en el cronograma.
3. Determinar el porcentaje de avance del cronograma al cierre de la auditoria al 31 de
agosto del 2023.

5. ALCANCE
La auditoria comprendera la verificacion del cumplimiento de las actividades presentadas en
el cronograma de extincién y liquidacion del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo
FONADES, y se revisara la documentacioén presentada por la Direcciéon de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos y la Comisién Especial de FONADES, por el periodo del 01 de junio
al 31 de agosto 2023. La presente auditoria se realizara del 17 de agosto al 19 de septiembre

de 2023.
No. Area Asignada Universo Calculo Elementos Muestreo no
Matematico estadistico
1 Area general 0 NO 0
2 Cumplimiento del Cronogramay 1 NO 1

Porcentaje de Avance

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubo limitacién al alcance.

6. ESTRATEGIAS
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El Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo FONADES, se constituyé por un plazo de 5
afos, segun clausula novena de la Escritura Publica Numero 388 de fecha 29 de noviembre
de 2006, el cual fue prolongado a 10 afios segun Escritura Publica de modificacién numero
280 de fecha 28 de octubre de 2009, por consiguiente, venci6 a partir del 28 de noviembre de
2016.

En cumplimiento al Nombramiento NAI-071-2023 y CAI 00071 se revisaron los documentos
gue presentaron la Comision Especial de FONADES y la Direccion de Cooperacién, Proyectos
y Fideicomisos para el cumplimiento de Recomendaciones Realizadas por la CGC, Proceso
de Liquidacién del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo FONADES, por el periodo
comprendido del 1 de junio al 31 de agosto de 2023.

Con base en el Informe de Auditoria de Cumplimiento Seguridad Limitada al Fideicomiso
Fondo Nacional de Desarrollo FONADES, por el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de
agosto de 2020 y el Oficio DAF-OF-045-2022, de fecha 31 de enero de 2022, emitidos por
Contraloria General de Cuentas, donde recomienda que la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, cada trimestre, debe informar el
seguimiento y el cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan de Accion y el
cronograma para el proceso de extincidon y liquidacién del Fideicomiso Fondo Nacional de
Desarrollo, FONADES; actividades que sugieren deben programarse y realizarse hasta el 31
de diciembre 2022, y que fueron presentados por el Fideicomitente ante la Contraloria
General de Cuentas, por lo que se presenta el resultado de la auditoria de cumplimiento
realizada.

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos con base en el Acuerdo Ministerial
Numero 481-2020, del Ministerio de Finanzas Publicas, y al oficio DAF-OF-0165-2021, de la
Contraloria General de Cuentas, realizé una segunda reprogramacion del cronograma de
Liquidaciéon y Extincién del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo, FONADES, con 39
actividades de 65 que tenia la anterior programacion, el cual fue autorizado por el sefior
Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganaderia Alimentacion y trasladado a la Contraloria
General de Cuentas, con el oficio DCPF- F-032-2022/ bj, de fecha 7 de enero de 2022,
solicitando su respectiva anuencia, dicha programacion de actividades culminaran el mes de
abril de 2023.

Como respuesta a la presentaciéon del cronograma la Contraloria General de Cuentas
mediante oficio DCPF-F-032-2022/bj, manifestd "se sugiera concluir proceso de extincion y
liquidacién para el 31 de diciembre de 2022".

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos en Oficio DCPF-F-192-2022, de fecha

10 de febrero de 2022, dirigido a la Unidad de Auditoria Interna manifiesta "...esta Direccién / |
realiz6 el Cronograma de Actividades y Plan de Accidn, con base en lo establecido en elv r
Acuerdo Ministerial 481-2020 de fecha 09 de diciembre de 2020, del Ministerio de Finanzas \
Publicas y los tiempos fueron consignados tomando en cuenta la experiencia de dichos (L
procesos. Por lo anterior, el plazo que sugiere la Contraloria General de Cuentas no puede ser /
considerado; por lo que se seguira con la planificacion establecida".
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El Plan de Accién y Cronograma de Extincién y Liquidacion del Fideicomiso Fondo Nacional
de Desarrollo, FONADES, con el que se hace la evaluacion del porcentaje de avance en la
presente Auditoria al 31 de agosto de 2023, es el notificado a la Contraloria General de
Cuentas con Oficio DCPF-F-032-2022 con fecha 7 de enero de 2022.

La Comisiébn Especial de FONADES, informa mediante el OFICIO COMISION
ESPECIAL-171-2023 de fecha 7 de septiembre de 2023, a la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, la reprogramacién del cronograma de
extincion vy liquidacién del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo FONADES, con el visto
bueno del Ministro de Agricultura Ganaderia y Alimentacion, como representante legal y
Fideicomitente, el cual tiene la programacion que inicia desde la actividad 20 a partir de la
primera semana de septiembre del afio 2023 hasta la actividad 39, culminando la dltima
semana de abril del afio 2025.

La Comisiobn Especial de FONADES, presenta mediante el OFICIO COMISION
ESPECIAL-173-2023 de fecha 7 de septiembre de 2023, a la Direccion de Fideicomisos de la
Contraloria General de Cuentas, la reprogramacién del cronograma de extincién y liguidacién
del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo FONADES, con el visto bueno del Ministro de
Agricultura Ganaderia y Alimentacién, como representante legal y Fideicomitente.

De la Comisién Especial de FONADES.

Con la finalidad de realizar las gestiones, diligencias y procedimientos que propicien la
Extincion y Liquidacion del Fideicomiso, para este efecto se cre6 el Acuerdo Ministerial No.
AGN-165-2021 de fecha 13 de septiembre de 2021, donde se modifica el Acuerdo Ministerial
No. AGN-7-2017, y acuerda crear la COMISION ESPECIAL TEMPORAL DE CUSTODIA Y
RESGUARDO DE LOS ARCHIVOS Y BIENES DEL FIDEICOMISO "FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO FONADES", QUE OBRAN EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
AUMENTACION Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN
DE ACCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL
FIDEICOMISO "FONDO NACIONAL DE DESARROLLO - FONADES-", PRESENTADO A LA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, "COMISION
ESPECIAL DE FONADES", esta comision esta conformada segln acuerdo ministerial
AGN-98-2018, de fecha 13 de julio 2018, por 5 personas, de las cuales solo 3 estan activas.

La Comisiébn Especial de FONADES, presenta mediante el OFICIO COMISION
ESPECIAL-162-2023 de fecha 5 de septiembre de 2023, documentacion en respuesta al
requerimiento de la presente auditoria UDAI-R-375-2023 de fecha 23 de agostos de 2023,

con la informacién con respecto al cumplimiento del acuerdo AGN-165-2021, que al revisarla
se determind lo siguiente:

Que actualmente la Comisidon Especial de FONADES, esta integrada por 3 personas: William
Alexander Gudiel Barahona (Coordinador), Selen Jaqueline Molina Quiroa (Integrante),
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Marlyn Nineth Salguero Ortiz (Integrante). En el acuerdo 98-2018, indica que son 5 el nUmero
de integrantes de la Comision, actualmente sola las citadas (3) estan activas.

La Comision Especial de FONADES, manifiesta que el avance del cronograma vigente y
autorizado al 31 de agosto de 2023, es del 50%.

La Comisién Especial de FONADES, realiz6 reprogramacion de las actividades para Extinguir
y Liquidar el Fideicomiso FONADES con visto bueno del Ministro de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion, planificando el inicio en la actividad del Plan de Accion No. 20, la primera
semana de septiembre de 2023 y finalizar en la Gltima semana de abril de 2025.

Se documenta en OFICIO COMISION ESPECIAL-164-2023, OFICIO COMISION
ESPECIAL-165-2023, OFICIO COMISION ESPECIAL-166-2023, OFICIO COMISION
ESPECIAL-167-2023, OFICIO COMISION ESPECIAL-168-2023, la entrega de los informes que
corresponden a los avances de Actividades del Cronograma de la Extincion y Liquidacién del
Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo FONADES, al Despacho Ministerial, a la Unidad de
Auditoria Interna y a la Direccion de Cooperaciéon de los meses de julio y agosto de 2023.

El porcentaje de avance del Cronograma de Extincién y Liquidaciéon al vigente y autorizado al
31 de agosto de 2023, es de 48.72%, con 19 actividades realizadas, 2.56%, con 1 actividad en
proceso y 48.72% con 19 actividades por realizar. El cronograma para la extinciéon y
liguidacion del fideicomiso vencié la primera semana de abril del afio 2023.

Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos.

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion, trasladé a la Unidad de Auditoria Interna, el Ref. Oficio No. DCPF-
F-1073-2023/ee, de fecha 6 de septiembre de 2023, documenta al 31 de agosto de 2023, el
estado del expediente de Liguidacion y Extincién, al revisar la documentacién presentada se
determiné:

e« La Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos, documentan en OFICIO
COMISION ESPECIAL-106-2023, de fecha 26 de mayo de 2023, oficio No. DCPF-
F-785-2023/ ee, DCPF- F-786/ EE de fecha 05 de julio de 2023, OFICIO COMISION
ESPECIAL-128-2023 de fecha 10 de julio de 2023, Oficio GDF-AD-3373-2023 de fecha 26
de julio de 2023, OFICIO COMISION ESPECIAL-152-2023 de fecha 8 de agosto de 2023,
acciones y gestiones realizadas para el cumplimiento hasta el 31 de agosto de 2023 de
las actividades del Cronograma de Liquidacion y Extincién del Fideicomiso Fondo
Nacional de Desarrollo, FONADES. Actualmente el expediente se encuentra en la
Direccion de Cooperaciéon, Proyectos y Fideicomisos trasladado por la Comision Especial
de FONADES con el OFICIO COMISION ESPECIAL-152-2023, con fecha 8 de agosto de(
2023, para la elaboracion de los Dictamenes Técnicos y Financiero.

e En funcién del cumplimiento del articulo 3 del Acuerdo Ministerial No. AGN-165-2021, la
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Direccion de Cooperaciéon, Proyectos y Fideicomisos, presenta los documentos Oficio No.
DCPF-F-710-2023/ee, DCPF-F-711/2023/ee de fecha 7 de junio de 2023, Oficio No. DCPF-
F-778-2023/ee de fecha 29 de junio de 2023, oficio No. DCPF-F-785-2023/ee, DCPF-
F-786/EE de fecha 05 de julio de 2023, donde se establecen como medios de supervision
a las actividades de Extincién y Liquidacién del Fideicomiso Fondo Nacional de
Desarrollo FONADES.

Seguimiento a recomendaciones de Auditorias Anteriores

Mediante Oficio UDAI-OI-316-2023 de fecha 31 de agosto de 2023, se solicité a la Unidad de
Seguimiento de la Unidad de Auditoria Interna de este Ministerio, las matrices
correspondientes al seguimiento de recomendaciones pendientes y en proceso de la Unidad
de Auditoria Interna de los Informes de Auditoria CAl 00015 y CAI 00049 del afio 2023,
correspondiente al Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo FONADES.

Por medio de Oficio UDAI-01-322-2023 de fecha 08 de septiembre de 2023, el Area de
Seguimiento de la Unidad de Auditoria Interna de este Ministerio, trasladé la matriz de
seguimiento a recomendaciones pendientes de implementarse de la Unidad de Auditoria
Interna del CAI 00015 y CAIl 00049 del afio 2023, a las cuales al término de la presente
auditoria quedaron de la siguiente forma:

Informe CAI 00015 del afio 2023
No presenta deficiencias por realizar.

Informe CAI 00049 del afio 2023
Deficiencia No. 1 Incumplimiento a recomendaciones de auditorias anteriores

La deficiencia No. 1 CAlI 00015 del afio 2023, Falta de avance en las actividades descritas en
el Cronograma, esta deficiencia se da por realizada su recomendacién en virtud que la
Comision Especial de FONADES, realizé una reprogramacion del Cronograma con el visto
bueno del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion donde ya no se muestra atraso
en la calendarizacion de las actividades.

La deficiencia No. 2 CAI 00015 del afio 2023, Falta de presentacion del informe del
porcentaje de avance, para la presente auditoria la Comision Especial de FONADES, presento
copia de los oficios: OFICIO COMISION ESPECIAL-164-2023, OFICIO COMISION
ESPECIAL-165-2023, OFICIO COMISION  ESPECIAL-166-2023, OFICIO COMISION
ESPECIAL-167-2023, OFICIO COMISION ESPECIAL-168-2023, donde realizan la entrega de
los informes que corresponden a los avances de Actividades del Cronograma de la Extincién
y Liquidacion del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo FONADES, al DespachoQ

Ministerial, a la Unidad de Auditoria Interna y a la Direccion de Cooperacién de los meses de
julio y agosto de 2023. 0
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Deficiencia No. 2 Incumplimiento en requerimiento de informacién de Auditoria Interna:

Para la presente auditoria la Comisién Especial de FONADES presento en el OFICIO
COMISION ESPECIAL-162-2023, de fecha 05 de septiembre de 2023, la informacion de todos
los numerales requeridos en el oficio de la Unidad de Auditoria Interna No. UDAI-R-375-2023
de fecha 23 de agosto de 2023; y la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos,
presentaron en el oficio No. DCPF-F-1073-2023/ee, de fecha 06 de septiembre de 2023,
presentaron la informacién de todos los numerales requeridos en el oficio de la Unidad de
Auditoria Interna No. UDAI- R-374-2023 de fecha 23 de agosto de 2023. Por lo que la
recomendacion se da por realizada.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado se informa que no existen riesgos
materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA

La documentacién presentada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y
la Comisién Especial de FONADES, al hacer el analisis del avance del Cronograma para la
Extincion y Liquidacién del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo FONADES, vigente y
autorizado al 31 de agostos de 2023, evidencia que mantiene el avance de 19 actividades
gue representa el porcentaje de 48.72%, 1 actividad queda en proceso que representa el
porcentaje de 2.56 % quedando por realizar 19 actividades que representan un porcentaje de
48.72%.

El cronograma para la extincién y liquidaciéon del fideicomiso venci6 la primera semana de
abril de 2023. Y el 7 de septiembre de 2023 con el OFICIO COMISION ESPECIAL-171-2023, la
Comision Especial de FONADES presentd6 a la Unidad de Auditoria Interna, la
reprogramacién del Cronograma autorizado por el Despacho Ministerial, se evaluara su
avance en el siguiente periodo a auditar en virtud que su ejecucion inicia en la primera
semana de septiembre de 2023.

La Comision Especial FONADES, segun el Acuerdo Ministerial AGN-98-2018, de fecha 13 de
julio 2018, esté integrada por 5 personas de las cuales solo 3 estan activas cumpliendo con
lo indicado en el acuerdo anterior, no presentaron evidencia que justifique de la ausencia de
las otras 2 personas.

La informacién proporcionada por la Comision Especial de FONADES y la Direccion de

Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos muestra el cumplimiento de las recomendaciones
del informe de la Unidad de Auditoria Interna No. CAI 00049.

Pagina 10 de 11



c12

Recomendaciones

Que la Comision Especial de FONADES gestione ante el Despacho Ministerial del Ministerio
de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién el nombramiento de los 2 integrantes que hacen
falta para completar las 5 persofras-establecidas en el acuerdo ministerial AGN-98-2018.

9. EQUIPO DE AUDITORIA

a/do Terrti Acosta

NTERNO
ricultura
anjfedGfria y A'fNrielitacion
ANEXO
Anexo |. ANALI E LIQUIDACION Y EXTINCION AL 31

DE AGOSTO DE 2023
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ANALISIS IIliL AVANCE IMOL EIONOEHAMA PAIIA LA LIMNIIHACION V liSTINCION »KL IIIEICOIHIS»
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PERIODO DE CORTE AL 31 DE AGOSTO 2023

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE DES'AIIIIOLLO, FONADES!
SEGUIMIENTO IIASADO EN II0JA DE HUTA « PLAN DE ACCION 1 CIIONOGHAMA

ACTIVIDAD

INSTRUCCION DE DESPACHO SUPERIOR DE
GESTIONAR Y COORDINAR EXTINCION / DECISION
DOCUMENTADA DE LA AUTORIDAD SUPERIOR DE
PROCEDER A LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL
FIDEICOMISO.

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES LEGALIZADAS DE
ESCRITURAS  PUBLICAS DEL  FIDEICOMISO A
ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE GOBIERNO
(CONSTITUCION Y MODIFICACION).

ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR FIDUCIARIO
(PARA DICTAMEN FINANCIERO) + OBLIGACIONES
PENDIENTES.

ELABORACION DE PROYECTOS DE INSTRUMENTOS DE
EXTINCION

OPINION  TECNICA DE LA DIRECCION DE
COOPERACION. PROYECTOS Y FIDEICOMISOS -DCPF-,
DETERMINANDO QUE ES PROCEDENTE EL PROCESO
DE EXTINCION (DOCUMENTO REALIZADO PREVIO A LA
EMISION DEL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL
MINFIN).

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACION
GENERAL, EN GESTION DE OPINION LEGAL

SEMANA

OBSERVACIONES

Actividad realizada segun

informe de actividades
administrativas

Seguimiento a
Recomendaciones

realizadas  relacionadas
con el proceso de
Liquidacion del
Fideicomiso ~ FONADES,

CUA 107279, del 01 de
diciembre 2020 al 28 de
febrero 2021.

Actividad realizada segun
informe de actividades
administrativas

Seguimiento a
Recomendaciones

realizadas  relacionadas
con el proceso  de
Liquidacion del
Fideicomiso ~ FONADES,

CUA 107279, del 01 de
diciembre 2020 al 20 de
febrero 2021.

Actividad realizada segun
informe de actividades
administrativas

Seguimiento a
Recomendaciones

realizadas relacionadas
con el proceso de
Liquidacién del
Fideicomiso FONADES,

CUA 107279, del 01 de
diciembre 2020 al 28 de
febrero 2021.

Actividad realizada segin
informe de actividades
administrativas

Seguimiento a
Recomendaciones

realizadas  relacionadas
con el proceso de
Liquidacion del
Fideicomiso ~ FONADES,

CUA 100094-1-2021, del
01 de septiembre al 30 de
noviembre 2021.

Actividad realizada segun

informe de actividades
administrativas

Seguimiento a
Recomendaciones

realizadas  relacionadas
con el proceso de
Liquidacion del
Fideicomiso ~ FONADES,

CUA 107279, del 01 de
diciembre 2020 al 28 de
febrero 2021.

Actividad realizada segln
informe de actividades
administrativas

Seguimiento a
Recomendaciones

realizadas  relacionadas
con el proceso de
Liquidacion del
Fideicomiso ~ FONADES,

CUA 100094-1-2021, del
01 de septiembre al 30 de
noviembre 2021.

Literal Asociada al
REALIZAD EN

RESPONSABLE Art. 5del Acuerdo PENDIENTE
A PROCESO
M inisterial 481-2020

DESPACHO SUPERIOR - )
MAGA a)

DCPF - MAGA ) 1
DCPF - MAGA K) 1
DCPF- MAGA a)yh) i
DCPF - MAGA ) 1
DCPF - MAGA d) 1
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PERIODO DE CORTE AL 31 DE AGOSTO 2023

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE DFEAKIIOLLO, | ONADLS
SEGUIMIENTO IIASADO EN HOJA DE HUTA + PLAN DE ACCION + CIIONOLIIAMA

Literal Asociada al
REALIZAD EN
No ACTIVIDAD SEMANA OBSERVACIONES RESPONSABLE Art.5del Acuerdo PENDIENTE
A PROCESO
Ministerial 481-2020

Actividad realizada segin

informe de actividades

administrativas

Seguimiento a
Recomendaciones

realizadas  relacionadas ADMINISTRACION
con el proceso de GENERAL-MAGA d)
Liquidacion del

Fideicomiso FONADES,

CUA 100094-1-2021, del

01 de septiembre al 30 de

noviembre 2021.

ADMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDIENTE A
7 ASESORIA JURIDICA MAGA PARA EMISION DE OPINION
LEGAL

Actividad realizada segin
informe de actividades
administrativas

ASESORIA JURIDICA EVALUA EXPEDIENTE. NO Seguimiento a
Recomendaciones

APRUEBA = DEVUELVE EXPEDIENTE / SI APRUEBA = o e omadas ASESORIA JURIDICA
8 EMITE OPINION LEGAL, (DOCUMENTO REALIZADO realiza als relaciona :5 T 1
PREVIO A LA EMISION DEL ACUERDO MINISTERIAL 481- con el proceso  de MAGA

2020 DEL MINFIN). Liquidacion del
Fideicomiso ~ FONADES,

CUA 100094-1-2021, del
01 de septiembre al 30 de
noviembre 2021.

Actividad realizada segin

informe  de actividades

administrativas

Seguimiento a

Recomendaciones
ASESORIA JURIDICA TRASLADA EXPEDIENTE A realizadas relacionadas ASESORIA JURIDICA -
ADMINISTRACION GENERAL. con el proceso de MAGA R

Liquidacion del

Fideicomiso ~ FONADES,

CUA 100094-1-2021, del

01 de septiembre al 30 de

noviembre 2021.

Actividad realizada seguin
informe  de actividades
administrativas
Seguimiento

ADMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDIENTE A Recomendaciones i
realizadas relacionadas ADMINISTRACION

10 DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y d) 1
FIDEICOMISOS. con el proceso  de GENERAL - MAGA

Liquidacion de!
Fideicomiso = FONADES,
CUA 100094-1-2021, del
01 de septiembre al 30 de
noviembre 2021.

Actividad realizada segin
informe de actividades
administrativas
Seguimiento
DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y Recomendaciones
FIDEICOMISOS SOLICITA  ANUENCIA DE LOS realizadas relacionadas
INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE EXTINCION A con el proceso de
FIDUCIARIO. Liquidacion del
Fideicomiso ~ FONADES,
CUA 100094-1-2021, del
01 de septiembre al 30 de
noviembre 2021.

DCPF - MAGA D) 1

Actividad realizada segun
informe de actividades
administrativas

FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE EXTINCION Seguimiento a
Recomendaciones

(APRUEBA EMITE ANUENCIA / NO APRUEBA PIDE o | g
12 MODIFICACIONES. SI SE  EMITEN  NUEVAS realizadas  relacionadas . ) 1
DISPOSICIONES EN EL INSTRUMENTO DE EXTINCION, con el proceso  de

SE SOMETERA A OPINION DE ASESORIA JURIDICA) Liquidacién del
Fideicomiso ~ FONADES,

CUA 100094-1-2021, del
01 de septiembre al 30 de
noviembre 2021.



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

MINISTERIO OE
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ALIMENTACION

GOBIERNO /a
GUATEMALA

AN/UISIS DEL AVANCE DEL CIIONOVHAIMA PAHA LA LIQUIDACION Y EXTINCION DEL VIDKICOIULSO

ANEXO |

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PERIODO DE CORTE AL 31 DE AGOSTO 2023

Miili,U O,Tirso PONDO NACIONAL HE IIK.SAHHOLLO, 'ONAOKS
SM.in ill NIO BASAIIO EN HOJA DE HUTA - PLAN DE ACCION - CHONOUIIAMA

ACTIVIDAD

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO FINANCIERO
CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL
MINFIN.

DESPACHO MINISTERIAL RECEPCIONA Y MARGINA
DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO Y LOS
REMITE A ADMINISTRACION GENERAL.

ADMINISTRACION GENERAL TRASLADA DOCUMENTOS
PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO A DIRECCION DE
COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO CONFORME AL
ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN.

GESTION DE DICTAMEN JURIDICO (CONFORME AL
ACUERDO  MINISTERIAL  481-2020 DEL  MINFIN),
ASESORIA JURIDICA EMITE DICTAMEN Y LO REMITE A
LA DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y
FIDEICOMISOS.

LA ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL
EXPEDIENTE A LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SOLICITANDO
DICTAMEN FAVORABLE.

LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS EVALUA EL EXPEDIENTE DE
EXTINCION: SI CUMPLE REQUISITOS = EMITE OPINION
TECNICA / NO CUMPLE REQUISITOS = DEVUELVE
EXPEDIENTE.

ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE
PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE
FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS.

TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACION
GENERAL PARA SU REMISION A LA DIRECCION DE
FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE  FINANZAS
PUBLICAS, CON PREVIOS CUMPLIDOS, PARA GESTION
PE DICTAMEN FAVORABLE.

GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISION DE
EXPEDIENTE A PGN

ANALISIS DE EXPEDIENTE Y OTORGAMIENTO DE
VISTO BUENO AL DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA.
DEVUELVE EXPEDIENTE A MINFIN.

MINFIN REMITE EXPEDIENTE A SECRETARIA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA

GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FIRMA DE ACUERDO
GUBERNATIVO CORRESPONDIENTE  (FIRMA  DEL
SENOR PRESIDENTE Y MINISTRO (S).

GESTION Y PUBLICACION DE ACUERDO GUBERNATIVO

ENVIO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANIA DE CAMARA
Y DE GOBIERNO PARA LA AUTORIZACION DE
MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACION.

AUTORIZACION DE MANDATO ESPECIAL
REPRESENTACION EN PAPEL PROTOCOLO

CON

SUSCRIPCION DE MANDATO POR PARTE DEL SENOR
MINISTRO.

SEMANA

3AL 27

28 AL 29

30 AL 38

39 AL 45

46

47 AL 54

55 AL 57

58

59 AL 66

67 AL 68

OBSERVACIONES

Actividad realizada segin

informe de actividades
administrativas
Seguimiento a
Recomendaciones

realizadas  relacionadas
con el proceso de
Liquidacion del
Fideicomiso ~ FONADES,
CUA 100094-1-2021, del
01 de septiembre al 30 de
noviembre 2021.

Actividad realizada segun
informe de actividades
administrativas

Seguimiento a
Recomendaciones

realizadas  relacionadas
con el proceso de
Liquidacién del
Fideicomiso ~ FONADES,

CUA 100094-1-2021, del
01 de septiembre al 30 de
noviembre 2021.

Actividad realizada segin
informe de actividades
administrativas

Seguimiento a
Recomendaciones

realizadas  relacionadas
con el proceso de
Liquidacién del
Fideicomiso FONADES,

CUA 100094-1-2021, del
01 de septiembre al 30 de
noviembre 2021.

OFICIO  No. DDF-SO-
000050-2021. 30 de
diciembre 2021.

Providencia No. AG-3610-
2021/sc 10 de diciembre
de 2021.

Literal Asociada al
Art. 5 del Acuerdo
Ministerial 481-2020

DCPF - MAGA e)

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

DESPACHO SUPERIOR -
MAGA

DCPF - MAGA €)

ASESORIA JURIDICA -
DCPF - MAGA

ADMINISTRACION

GENERAL - MAGA Art. 6
DIRECCION DE A6
FIDEICOMISOS / MINFIN "
DCPF-MAGA/ CHN
DCPF - ADMINISTRACION
GENERAL- MAGA -3y
DIRECCION DE

Art. 8

FIDEICOMISOS - MINFIN

PGN

MINFIN

MAGA - SECRETARIA
GENERAL DE LA
PRESIDENCIA

PRESIDENCIA / MAGA /
DIARIO DE
CENTROAMERICA

DCPF - ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

ESCRIBANIA DE
CAMARA Y DE
GOBIERNO

ESCRIBANIA DE
CAMARA Y DE
GOBIERNO / DESPACHO
SUPERIOR - MAGA

REALIZAD EN

PENDIENTE
A



30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

GOBIERNO /r  JeRieTiTAT
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ANALISIS DEL AVANCE IIEL CIIONOUIIAMA I'AlIA LA LIQUIDACION Y EXTINCION IIEL FIHFICOMISO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PERIODO DE CORTE AL 31 DE AGOSTO 2023
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE DESAINIOLLO. FONADES
SEGUIMIENTO DASADO EN HOJA DE HUTA « FLAN DE ACCION 1 CHONOGHAMA

Literal Asociada al
ACTIVIDAD SEMANA OBSERVACIONES RESPONSABLE Art. Sdel Acuerdo
Ministerial 481-2020

REALIZAD EN
A

ESCRIBANIA DE
FIRMA DE MANDATO POR PARTE DE PGN. 69 AL 70 CAMARA Y DE

GOBIERNO / PGN

DCPF -ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

GESTION DE REGISTRO DE MANDATO. 71 AL 73

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA/

74 AL 75 ARCHIVO GENERAL DE
PROTOCOLOS DEL
ORGANISMO JUDICIAL

INSCRIPCION EN EL ARCHIVO GENERAL DE
PROTOCOLOS DEL TESTIMONIO DEL MANDATO.

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRIBANIA DE A
DCPF - ADMINISTRACION

CAMARA Y DE GOBIERNO, PARA AUTORIZACION DE 76

ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION. GENERAL - MAGA

AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION ESCRIBANIA DE
77 AL 87 CAMARA Y DE

Y LIQUIDACION EN PAPEL PROTOCOLO. GOBIERNO/ SIB/ CGC

ESCRIBANIA DE
SUSCRIPCION DE ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION 88 AL 9L CAMARA Y DE
Y LIQUIDACION. GOBIERNO / DESPACHO
SUPERIOR - MAGA / CHN

EMISION DE TESTIMONIOS DE LA EXTINCION Y ESCRIBANIA DE

. 92 AL 94 CAMARA Y DE
LIQUIDACION PARA FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO. GOBIERNO

REMISION DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 95 DCPF - ADMINISTRACION
PUBLICA DE EXTINCION AL FIDUCIARIO. GENERAL - MAGA
REMISION DE COPIAS SIMPLES DE ESCRITURA

PUBLICA DE EXTINCION PARA CONTRALORIA % DCPF - ADMINISTRACION
GENERAL DE CUENTAS Y MINISTERIO DE FINANZAS GENERAL - MAGA
PUBLICAS.

REMISION DE COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA .
PUBLICA DE EXTINCION A CONTRALORIA GENERAL DE 97 DCPF - ADMINISTRACION

CUENTAS, DESPACHO SUPERIOR Y UDAI-MAGA. GENERAL - MAGA

TOTAL ACCIONES REALIZADAS 19
TOTAL ACCIONES EN PROCESO 1
TOTAL ACCIONES PENDIENTES
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES DE REALIZAR AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022
ACCIONES TOTALES SEGUN CRONOGRAMA 19 1
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 48.72% 2.56%

Fuente: Elaboracion propia con informacion proporcionada por la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y la Comision Especial de FONADES.

Observaciones:
a) Segun la informacién y documentacion de respaldo presentada“porta®ntidad se van realizando 19 actividades, 1 en proceso y 19 pendientes de realizar.

b) En el Cronograma anterior habian un total de 65 actividades, en el actual cronocJraQTas solo aparecen 39 actividades.

c) Segln el cronograma tendria que estar en terminada hasta Inactividad 39.
d) Dentro de los responsables no figura la COMISION ESPECIAL DE FONADES.

e) La Comision Especial de FONADES, informa que en OFICIO COMISION ESPECIAL-163-2023 de feéha 5 de septiembre de 2023, solicit6 autorizacion al Ministro de
Agricultura Ganaderia y Alimentacién de reprogramacion del cronogramade extincién y liquidacién del Ficreicpmiso.

PENDIENTE

19

19

19
48.72%

f) LaComisién Especial de FONADES, informa mediante el OFICIO COMISIOIL PECIAL-171-2023 de fecha 7 d*septiembre de 2023, donde presenta visto bueno del

Ministro de Agricultura Ganaderia y Alimentacion reprogramacion del ere

9)

El expediente al 31 de agosto de 2023 se encuentra en la Direccién déiCoopepaciéri*ca

Dictamen Financiero), de la Direccién de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas.

incién y liquidacion del Fideib”miso, extendiendo el tiempo hasta abril 2025.

iplimiento de previos (Dicatmen Técnico y

Conclusiones: Al 31 de agosto de 2023 el porcentaje de avance es el 4»u2%, con 19 dbtivicfe(jles realizadas, 1 en prc ®o (2.56%). De las actividades programadas

faltarian de realizar 19 que representa el 48.72%, el cronograma del plan d*w”ion de liquidQ"ign yektjncién ya vencio el p

este la primera semana de abril 2023.

:\limite para culminar las actividades, siendo



