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MINISTERIO DE SOS"0O0
GOBIERNO -, AGRICULTURA itori
GUATEMALA  GANADERIAV Auditoria Interna

AUMENTACION
OFICIO UDAI-O-790-2023

Guatemala, 19 de septiembre de 2023

2023
0*3

Sefor Ministro:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAl 00072-2023,
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, RELACIONADAS CON EL
PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS
DE LA POBLACION DESARRAIGADA, TERCER TRIMESTRE DEL ANO 2023”, por el periodo
comprendido del 01 de junio al 31 de agosto de 2023, para su consideracién y efectos
correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la
documentacion presentada por la Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos y
el analisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoria Interna realizado al avance del
Plan de Accién y Cronograma para la extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblacion Desarraigada, se concluye que, al 31 de agosto de 2023, no
se evidencio ningun avance, determindndose que el porcentaje de avance en las
actividades realizadas son del 52.78%-poi*ciento, actividad en proceso el 2.56% por
ciento y actividades pendientes de realizar e|*H 4% por ciento, tal como se evidencia
en el Informe de Auditoria No. CAl O00a J de fecha Oi'de.mayo de 2022.

Con muestras de mi consideracién y estimadlo saludo. ,
MINISTERIO DE A,G\RICULTURA. GANADERIA Y AUNENTACION
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por CGC, Proceso de Lig. del
Fideicomiso Proy. Produc. de la Poblacion Desarraigada, Tercer Trimestre 2023
Del 01 de Junio de 2023 al 31 de Agosto de 2023
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Guatemala, 19 de Septiembre de 2023

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion:

Edgar René De Leén Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Sefior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NA'K072-2023, emiti on fecha
17-08-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, lamos de
conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubem”ament*Ky Manua Auditoria
Interna

Sin otro particular, atentamente
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INFORMACION GENERAL
1.1 MISION

Somos una Institucion del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacion y modernizacion del sector agropecuario, forestal e hidrobiolégico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION

Ser una institucién publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobiolégicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccién y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

FUNDAMENTO LEGAL

El Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, aprueba el Plan Anual de Auditoria,
PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de diciembre de 2022 y sus
modificaciones.

Contraloria General de Cuentas, aprueba Normas Generales y Técnicas de Control Interno
Gubernamental, Acuerdo Nimero A-039-2023 de fecha 24 de mayo de 2023.

Nombramiento(s)
No. 072-2023-1

IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizacién de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacién de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacion de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacién de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.
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4. OBJETIVOS
4.1 GENERAL

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincién, liquidacién vy
cumplimiento de normativa aplicable al Fideicomiso Proyectos Productivos de la
Poblacién Desarraigada, Correspondiente al Tercer Trimestre del Afio 2023.

4.2 ESPECIFICOS

1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Acciéon y
Cronograma de Actividades para la extincion y liquidacién del Fideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblacién Desarraigada.

2. Determinar el porcentaje de avance del plan de accién y cronograma correspondiente
al periodo de la auditoria del 01 de junio al 31 de agosto de 2023.

3. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Accién y
Cronograma de Actividades por el periodo de la auditoria comprendido del 01 de junio al
31 de agosto de 2023.

5. ALCANCE
La auditoria comprenderd establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincién,

liquidacién y cumplimiento de normativa aplicable por el periodo comprendido del del 01
de junio al 31 de agosto de 2023.

No. Area Asignada Universo Calculo Elementos Muestreo no
Matematico estadistico

1 Area general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronograma y 1 NO i

Porcentaje de Avance

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
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6. ESTRATEGIAS
ANTECEDENTES

Mediante Escritura Publica de Constitucion nimero 882 de fecha 11 de diciembre de
2001, suscrita por el escribano de Gobierno, fue creado el FIDEICOMISO PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA, su objeto de creacion radicé en la
necesidad de promover el desarrollo econ6mico y social de las comunidades
constituidas por las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado interno,
por medio del financiamiento, através de créditos para actividades productivas.

Dicho fideicomiso fue objeto de modificaciones mediante la suscripcién de las escrituras
nimero 228 de fecha 08 de abril de 2003, nimero 340 de fecha 30 de agosto de 2006 y
nimero 127 de fecha 13 de agosto de 2014.

Asi mismo através del Acuerdo Gubernativo No. 459-2011 de fecha 07 de septiembre de
2011, publicado el 30 de diciembre de 2011 en el Diario de Centro América, establece en
su: "Articulo 3. Se instruye al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién para
gue gestione la extincién y liquidacion anticipada de los fideicomisos (...) Proyectos
Productivos de la Poblacion Desarraigada".

FUNCION

El apoyo y atencidon a las Poblaciones Desarraigadas mediante Programas del Gobierno,
especialmente a través de los programas que impulsa el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién, a fin de fomentar la actividad agricola, pecuaria, forestal y
otras actividades relacionadas que puedan impulsar el desarrollo de las Poblaciones
Desarraigadas.

ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Los fondos asignados a este fideicomiso son para el otorgamiento de créditos de la
forma siguiente:

Crédito Agropecuario para aproximadamente 5,200 familias de pequefios productores,
incluyendo crédito de inversion y operacién para el desarrollo y diversificacion de la
produccién de fincas;

Crédito para la conservacién de suelos y el establecimiento de pequefias instalaciones
agroindustriales; vy, -

Crédito y asistencia técnica para la diversificacion de actividades de aproximadament
tres mil doscientas (3,200) mujeres campesinas

Los recursos financieros del Fideicomiso “Proyectos Productivos de la Poblacién
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Desarraigada", estdn conformados de la siguiente manera: PATRIMONIO
FIDEICOMITADO.

I. Aportes al patrimonio

Se establecié que el capital fideicometido ascendi6 a (Q.5,600,000.00), fondos
provenientes de los ingresos corrientes del Estado de Guatemala, asignados al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ministerio de Agricultura y Ganaderia y
Alimentacion, con cargo de partida presupuestaria Nimero 2001-012000-11-04-000-10,
renglén de gastos 552-3000-11 fuente de financiamiento 11, "Ingresos Corrientes" con
caracter de reembolsable u otras partidas presupuestaria que en el futuro se asignen
para dicho destino.

Il. Reducciones al patrimonio

A través de la Escritura de Modificacién de Contrato de Fideicomiso nimero 127 de
fecha 13 de agosto de 2014, se reduce el capital fideicometido en la cantidad de
Q.4,024,000.00 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1, literal d) del Acuerdo
Gubernativo niamero 459-2011.

ELEMENTOS PERSONALES

La Escritura de Modificacion de Contrato del Fideicomiso, nimero 228 de fecha 08 de
abril de 2003, elementos personales se determinan de la manera siguiente:

Fideicomitente

El Estado de Guatemala, representado por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion MAGA;

Fiduciario
El Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anénima, BANRURAL, S.A.
Fideicomisario

El Estado de Guatemala y las comunidades conformadas por las poblacione/
desarraigadas por el enfrentamiento armado interno.

PLAZO Y VENCIMIENTO

A través de la Escritura de Modificacion de Contrato de Fideicomiso No. 340 de fecha 30
de agosto de 2006, quedo estipulado que el plazo de fideicomiso sera de veinticinco (25)
aflos contados a partir de la fecha de constitucién. Asi mismo a través del Acuerdo
Gubernativo No. 459-2011 de fecha 07 de septiembre de 2011, publicado el 30 de
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diciembre de 2011 en el Diario de Centro América, establece en su: "Articulo 3. Se
instruye al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion para que gestione la
extincién y liquidacion anticipada de los fideicomisos (...) Proyectos Productivos de la
Poblacién Desarraigada".

NOTAS A LA INFORMACION FINANCIERA

En el Informe de Auditoria de Cumplimiento Seguridad Limitada Fideicomiso
DAS-10-0051-2020 al Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacién Desarraigada,
del periodo 01 de enero al 31 de agosto de 2020 y Carta a la Gerencia CGC-FPPPD-
CG-01-2020, de fecha 05 de octubre de 2020, emitidos por Contraloria General de
Cuentas, recomendé que la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién, de forma trimestral durante el ejercicio fiscal 2021, debe
informar el seguimiento al cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan de Accién
y el cronograma para el proceso de extinciéon y liquidacion del Fideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblacién Desarraigada, las cuales no debieron exceder del 31 de
diciembre de 2021 y que fueron presentados por el Fideicomitente ante la Contraloria
General de Cuentas.

Mediante Oficio DCPF-F-030-2022/bj, de fecha 07 de enero de 2022, la Direccion de
Cooperaciéon, Proyectos y Fideicomisos, con visto bueno del Sefior Ministro de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, remitié a la Direccion de Auditoria Fideicomisos
de la Contraloria General de Cuentas, reprogramacién del Plan de Accién y Cronograma,
en donde se detallan las actividades a realizar para el proceso de extinciéon y liquidacion
Fideicomiso Proyectos Productivos de Poblacién Desarraigada, el cual se estima concluir
la segunda semana del mes de julio de 2023.

Durante los periodos auditados 2022 y 2023, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio
de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, ha cumplido con darle seguimiento a la nueva
reprogramacion del Plan de Accién y Cronograma de extincién y liquidacion al
Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacién Desarraigada, conforme a lo
estipulado en la Carta a la Gerencia CGC-FPPPD-CG-01-2020, de fecha 05 de octubre de
2020 y ha emitido los siguientes informes de Auditoria de Cumplimiento:

CAIl 00023 de fecha 05 de mayo de 2022, Auditoria de Cumplimiento SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
RELACIONADOS CON EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO,
PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA, CORRESPONDIENTE AL PRIM
TRIMESTRE DEL ANO 2022, por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2021 a
28 de febrero de 2022.

CAl 00040 de fecha 22 de junio de 2022, Auditoria de Cumplimiento SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
RELACIONADOS CON EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
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TRIMESTRE DEL ANO 2022, por el periodo comprendido del 01 de marzo de 2022 al 31
de mayo de 2022.

CAIl 00069 de fecha 20 de septiembre de 2022, Auditoria de Cumplimiento SEGUIMIENTO
DE RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
RELACIONADOS CON EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA, CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE DEL ANO 2022, por el periodo comprendido del 01 de junio de 2022 al 31 de
agosto de 2022.

CAl 00087 de fecha 15 de diciembre de 2022, Auditoria de Cumplimiento SEGUIMIENTO
DE RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
RELACIONADOS CON EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE DEL ANO 2022, por el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2022 al
30 de noviembre de 2022.

CAl 00016-2023 de fecha 28 de marzo de 2023, Auditoria de Cumplimiento
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA, CORRESPONDIENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL ANO 2023, por el periodo comprendido del 01 de diciembre
de 2022 al 28 de febrero de 2023.

CAl 00051-2023 de fecha 20 de junio de 2023, Auditoria de Cumplimiento SEGUIMIENTO
DE RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
RELACIONADOS CON EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL ANO 2023, por el periodo comprendido del 01 de marzo de 2023 al 31
de mayo de 2023.

Avance del Plan de Accion y Cronograma de Actividades

La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién, traslad6 a la Unidad de Auditoria Interna el Oficio No. DCPF-
F-1074-2023/ee de fecha 06 de septiembre de 2023, mediante el cual adjunta los
documentos de soporte que evidencian el avance del Plan de Accién y Cronograma para
la extincién y liquidacién del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion

Desarraigada, por el periodo comprendido del 01 de junio de 2023 al 31 de agosto _de
2023.

Al revisar y analizar los documentos presentados por la Direccibn de Cooperacién”
Proyectos y Fideicomisos, sobre el avance del Plan de Accion y el Cronograma para la
extincién vy liquidacion del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion
Desarraigada, se determiné lo siguiente:
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De las actividades a realizar durante el periodo que corresponde del 01 de junio de 2023
al 31 de agosto de 2023, la Direccibn de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
juntamente con la Comision Técnica Multidisciplinaria de Extincién, debieron haber
concluido con la ultima actividad de cronograma de actividades que corresponde a la 36,
la cual debié finalizar la segunda semana del mes de junio de 2023; sin embargo, a la
fecha de la auditoria estd en la Actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA
SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS".

Al revisar la actividad 20 (ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS), se encontré lo siguiente:

1. ) Segun el Cronograma de extincion y liquidacibn del Fideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblacién Desarraigada, la Actividad 20, debi6é haber finalizado el 31 de
mayo de 2022.

2. ) Mediante Oficio CTMGEF-52-2023 de fecha 01 de septiembre de 2023, la Comision
Técnica indica que la falta de decision en cuanto al traslado del destino de dicha cartera
crediticia, esta accién no permitira a la Comisién obtener del Ministerio de Finanzas
Publicas el dictamen favorable por el proceso de extincion y posterior liquidacién del
contrato del fideicomiso suscrito.

Durante el periodo auditado del 01 de junio de 2023 al 31 de agosto de 2023, no hay
avance en las actividades del cronograma y el porcentaje de avance es el determinado
en el Informe de Auditoria CAl 00023 de fecha 04 de mayo de 2022, periodo
correspondiente del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, 19 actividades
realizadas con un porcentaje del 52.78%; 1 actividad en proceso con un porcentaje del
2.56% y 16 actividades pendientes de realizar que representan el porcentaje de 44.44%.
(Anexo I).

Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de fideicomisos vencidos y
en proceso de extincion anticipada

En relacion con el proceso de integracion de la Comision Técnica Multidisciplinaria de
Gestién de Extincion para el cumplimiento del Plan de Accion y el Cronograma para la
Extincion y Liquidacién del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblac
Desarraigada, se establecié que la misma ya se encuentra integrada y apersonada e
Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos. La Comision Técnica se encuen
desarrollando los previos en cuanto al traslado del destino de la cartera crediticia par
obtener del Ministerio de Finanzas Publica el dictamen favorable sobre el proceso de
extincion y posterior liquidacion del contrato del fideicomiso suscrito.
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7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado se informa que no existen riesgos
materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA
CONCLUSIONES

Con base a la documentacién presentada por la Direccién de Cooperacién. Proyectos y
Fideicomisos y el andlisis del avance del Plan de Accion y Cronograma para la extincién
y liquidacién del Fideicomiso Proyectos Productivos de la Poblacion Desarraigada, se
concluye que, durante el periodo del 01 de junio de 2023 al 31 de agosto de 2023, no
hubo avance en las actividades descritas en el cronograma y el porcentaje fue el
determinado en el Informe de Auditoria CAI 00023 de fecha 04 de mayo de 2022, 52.78%
de actividades cumplidas, 2.56% de actividades en proceso y 44.44% de actividades
pendientes.

La actividad 20 (ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS), del cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso, la Direccion
de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, planific6 como tiempo de cumplimiento un
afio, el cual inicio en la primera semana de junio de 2021 y finalizé la cuarta semana de
mayo de 2022 y durante periodo auditado del 01 de junio 2023 al 31 de agosto de 2023,
dicha actividad no fue concluida debido a el destino de la cartera crediticia mientras no
se defina, detiene el avance de la extincién y liquidacién del Fideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblacién Desarraigada, por lo que se concluye que la Direccién de
Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos y la Comisién Técnica Multidisciplinaria de
Gestién de Extincion de Fideicomisos debe presentar al Despacho Ministerial posibles
estrategias sobre el destino de la cartera crediticia y presentar conjuntamente la nueva
reprogramacion del Plan de Accion y Cronograma de Actividades, por lo que se quedd en
estatus en proceso y no ha variado desde el Informe de Auditoria CAl 00023 de fecha 04
de mayo de 2022.

RECOMENDACIONES

Que la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y el Comité Técnic

Multidisciplinario de Gestion y Extincién presente la reprogramacién del Plan de Accidn

Cronograma de Actividades para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyectos
Productivos de la Poblacion Desarraigada, para dar cumplimiento a la Carta a la
Gerencia emitida por la Contraloria General de Cuentas CGC-FPPPD-CG-01-2020, de
fecha 05 de octubre de 2020.

Que la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y el Comité Técnico
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Multidisciplinario de Gestiobn de Extincion sigan gestionando ante el F comitente el

destino de la cartera crediticia del Fideicomiso Proyecto®Productjyos la. Poblacion
Desarraigada.

9. EQUIPO DE AUDITORIA %eF;’rNeoAcosté
r«cultura
eniaciéon

ANEXO

Anexo 1. - Avance del Cronograma para la Extincién y Liquidacién del Fideicomiso
Proyectos Productivos de la Poblacion Desarraigada
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ANALISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS POBLACION DESARRAIGADA
PERIODO DE CORTE: AL 31 DE AGOSTO DE 2023
Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincion
Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accién - Cronograma
ANEXO 1
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ANALISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAFIA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS POBLACION DESARRAIGADA
PERIODO DE CORTE: AL 31 DE AGOSTO DE 2023
Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincion
Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accién - Cronograma
ANEXO 1
ESTADO OE LAS ACCIONES
Anotar la literal
asociada con al 2
ACTMDAD SEMANA Documentacion de respaldo Al 6. del q |
(Oficio, Providencia u otro)
Ministerial 481- s
2020 ° 1
ANALISIS De EXPEDIENTE Y OTORGAMENTO
23 DE VISTO BUENO AL DICTAMEN DE ASESORIA 68 AL 74 PON
JURIDICA DEVUELVE EXPEDIENTE AMHfIHN. <
ENVIO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANIA DE DCPF - ADMINISTRACION
24 ~ CAVARA Y DE GOBIERNO PARA LA . GENERAL MAGA
AUTORIZACION DE MANDATO ESPECIAL CON 1
ESCRIBANIADE CAMARA
25  AUTORIZACION DE MANDATO ESPECIAL CON _ o\ oo 'Y DE GOBIERNO
REPRESENTACION EN PAPEL PROTOCOLO 76 AL 1
SUSCRIPCION OE MANOATO POR PARTE DEL ESCRIBANIA DE CAMARAY DE GOBIERNO/ DESPACHO
26  SENORMINISTRO 84 AL 85 SUPERIOR - MAGA 1
FIRMA OE MANOATOPOR PARTE OE PGN ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE GOBIERNO/ PGN
27 06 AL 87 i
GESTION DE REGISTRO O MANDATO DCPF - ADMINISTRACION GENERAL - MAGA
28 88AL 9L 1
INSCRIPCION EN El ARCHIVO GENERAL DE AAOMNISTRACION GENERAL - MAGA/ARCHVO GENERAL DE
29 PROTOCOLOSDEL TESTIVONIODEL MANOATO g5 A} 93  PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL i
TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRIBANIA DE DCPE - ADMINISTRACION GENERAL - MAGA
30  CAVARA Y DE GOBIERNO. PARAAUTORIZACION g4 1
DE ESCRITURA PUBLICADE EXTINCION
g(mn%Z&OMY DEUQEUSCDZI‘;U&A REﬁ-ICJ; DE ESCRIBANIADE CAMARAY DE GOBIERNO /SIB/ CGC
31 ROTOOLO APEL 95 AL 105 1
SUSCRIPCION DE ESCRITLRA PUBLICA DE | .\~ ESCRIBANIAOE CAMARAY DEGOBIERNO/ DESPACHO
32 EXTINCION YLIQUIDACION oo SUPERIOR- MAGALBANRURAL 1
EMISION DE TESTIMONIOS O LA EXTINCION Y 110 AL ESCRIBANIA DE CAMARA
LIQUDACION ~ PARA  FIDEICOMITENTE Y
3 AduaARo 112 YDE GOBIERNO 1
REMISION DEL TESTIVONIO DE LA ESCRITURA DCPF + ADMINISTRACION
34 PUBLICADEEXTINCIONAL FIDUCIARIO 113 GENERAL +MAGA
1
REMISION DE COPIAS SIMPLES OE ESCRITURA OCPF - ADMINISTRACION
35 PUBLICA DE EXTINCION PARA CONTRALORIA 114 GENERAL-MAGA 1
GENERAL OE CUENTAS Y MINISTERIO OF
REMISI;N DE COPIA DE TESTIMONIO DE DCPF - ADMINISTRACION
36 ESCRTIRA PUBLICA DE BXTNOON A |15 GENERAL-MAGA
CONTRALORIA ~ GENERAL ~ DE  CUENTAS 1
«(i)  TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 19
em TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1
3 TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES AL 16
©®) 3110812023
ACCIONES TOTALES SEGUN CRONOGRAMA 19 1 16
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 52.78% 2.78% 44.44%
CONCLUSION:

La Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, presenté por medio del Oficio DCPF-F-030-2022/bj de fecha 07 de enero de 2022, El Plan de Accién y el
Cronograma de Actividades reprogramados del Fideicomiso en mencién, determinando concluir con el proceso de extincién y liquidacién en la semana 02 del mes de julio 2023, se
verificé que de las 36 actividades programadas a realizar para concluir el proceso de extincion y liquidacién, se determiné que al 31 de agosto de 2023 tuvo que haber concluido
con la Actividad 36 "REMISION DE COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DESPACHO SUPERIOR
Y UDAI-MAGA.", sin embargo se realizaron 19 actividades que estan debidamente documentadas en el Informe de Auditoria Interna CAl 00023 de fecha 04 de mayo de 2022 en el
trimestre del (01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2023), quedando un avance del 52.78% el cual no ha variado durante el periodo del alcance de la presente auditoria, la
actividad en Proceso de Extincién y Liquidacién se quedé en la Actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION
DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS", dicha actividad debié haber finalizado el 31 de mayo de 2022 indicado en Informe de Auditoria Interna CAI
00040 de fecha 22 de Junio de 2022, que representa el 2.78%. Quedaron 16 actividades pendientes de realizar que tendria que haber finalizado segln el cronograma en la
segunda semana de julio de 2023 representa 44.44%.

Las gestiones y acciones realizadas para la realizacién de la actividad 20, indicé la Comisién Técnica Multidisciplinaria Gestiéon Extincién de Fideicomisos, mediante Oficio CTMGEF
52-2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 dirigido al Director de la Direccién de Cooperacién, Bfoyectes”iFideicomisos del MAGA, en relacion al numeral 4, expuso "Por el
estado de avance del plan de trabajo de esta comisién técnica, no se puede emitir un informe circijsntanciado aTrésp~cto, toda vez que nos encontremos en la fase de ANALISIS
DE DOCUMENTOS tal y como lo establece el citado plan de trabajo".
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