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Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAl 00079-2023,
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, RELACIONADAS CON EL
PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO CREDITO RURAL, TERCER
TRIMESTRE DEL ANO 2023, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de agosto
de 2023, para su consideracion y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la
documentacion presentada por la Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos y
el analisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoria Interna realizado al avance del
Plan de Accién y Cronograma para la extincion y liquidacién del Fideicomiso Crédito
Rural, se concluye que, al 31 de agosto de 2823y.no se evidencio ningun avance,
determinandose que el porcentaje de avance en la*actividades realizadas son del
47.37% por ciento, actividad en proceso eF2.63% por ciento y actividades pendientes de
realizar el 50% por ciento, tal como se evidencia en el Inférmenle Auditoria No. CAlI 00065
de fecha 20 de septiembre de 2022.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por CGC, Relacionadas con el
Proceso de Liquidacion del Fideicomiso Crédito Rural, Tercer Trimestre 2023
Del 01 de Junio de 2023 al 31 de Agosto de 2023
CAIl 00079

GUATEMALA, 13 de Septiembre de 2023
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Guatemala, 13 de Septiembre de 2023

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion:

Edgar René de Leén Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Sefior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-079-2023, emitido con fecha
17-08-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
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1. INFORMACION GENERAL

1.1 MISION
Somos una Institucion del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral através de la
transformacion y modernizacién del sector agropecuario, forestal e hidrobiolédgico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION
Ser una institucion publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobioldgicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccidn y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

B Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la méxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electrénico asignado." Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 21 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por
medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 079-2023-1

3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizacién de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
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NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacion de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacion de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacion de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincién, liquidacion y cumplimiento de
normativa aplicable al Fideicomiso Crédito Rural, Correspondiente al Tercer Trimestre del Afio 2023.

4.2 ESPECIFICOS
1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Accion y Cronograma
de Actividades para la extincion y liquidacién del Fideicomiso Crédito Rural.
2. Determinar el porcentaje de avance del plan de accién y cronograma correspondiente al
periodo de la auditoria del 01 de junio al 31 de agosto de 2023.
3. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Accién y
Cronograma de Actividades por el periodo de la auditoria comprendido del 01 de junio al 31
de agosto de 2023.

5. ALCANCE
La auditoria comprendera establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincién,
liquidacion y cumplimiento de normativa aplicable por el periodo comprendido del 01 de
junio al 31 de agosto de 2023.

No. Area Asignada Universo Célculo Elementos Muestreo no
Matematico estadistico

i Area general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronograma y 1 NO i

Porcentaje de Avance

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubo limitaciéon al alcance.

6. ESTRATEGIAS
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Fideicomiso CREDITO RURAL
Antecedentes

Mediante Escritura Constitutiva numero 475 de fecha 4 de septiembre de 1996, suscrita por
el Escribano de Gobierno, fue creado el fideicomiso Crédito Rural, su objeto: a) Otorgar
préstamos a Intermediarios Financieros, tales como: organizaciones cooperativas de
primero y segundo grado, organizaciones no gubernamentales de servicio a pequefios y
medianos productores rurales, grupos comunitarios de agricultores, fundaciones de
desarrollo, asociaciones de productores, y cualquier otra organizacion legalmente
constituida, para que éstas a su vez canalicen los fondos a los pequefios y medianos
productores rurales para inversiones que mejoren las condiciones técnicas y econémicas de
sus actividades productivas y permitan su incorporaciéon a eslabones superiores de las
cadenas de produccion; b) Otorgar préstamos a los pequefios y medianos productores
rurales en forma individual. Esta asistencia crediticia cubrird todo el territorio nacional,
prioritariamente en las areas de conflicto, de tal forma que el crédito sea un elemento
estratégico para permitir que se desarrollen iniciativas de tipo grupal en el ambito
productivo; asi como incrementar significativamente la autosuficiencia alimentaria, los
ingresos reales vy, la diversificacion de las actividades econdmicas familiares de los
pequefios y medianos productores del pais; todo ello en un marco de la conservacion de los
recursos naturales.

Dicho fideicomiso ha sido objeto de modificaciones mediante la suscripcion de las
escrituras nameros 370, de fecha 11 de diciembre de 1998, 367, de fecha 16 de diciembre de
1999, 861, de fecha 19 de diciembre de 2002, 231, de fecha 8 de abril del 2003, 504, de fecha
1 de septiembre de 2005, 283, de fecha 11 de septiembre de 2007, 221, de fecha 8 de
octubre de 2008 y 126, de fecha 13 de agosto de 2014.

La Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
durante los periodos contables 2022 y 2023, ha cumplido con darle seguimiento al
Fideicomiso Crédito Rural, en extincion y liquidacién, conforme lo estipulado en la Carta a la
Gerencia CGC-DAS-10-005-2022-FCR-0OF-16-2022 de fecha 27 de julio de 2022, e Informe de
Auditoria de Cumplimiento con Seguridad Limitada del periodo comprendido del 8 de mayo
de 2019 al 31 de diciembre de 2021,y emitio los siguientes informes de Auditoria Interna:
CAIl 00065 de fecha 20 de septiembre del 2022 correspondiente al periodo del 01 de junio de
2022 al 31 de agosto del 2022, CAl 00081 de fecha 15 de diciembre de 2022
correspondiente al 01 de septiembre al 30 de noviembre, CAl 00020 de fecha 23 de marzo de
2023 correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 y CAl
00053 de fecha 17 de agosto de 2023 correspondiente al periodo del 01 de junio al 31 de
agosto de 2023, todas fueron Auditorias de Cumplimiento a las funciones de Auditoria
Interna para verificar el avance en el proceso de extincion y liquidacion del Fideicomiso
Crédito Rural. Los informes de Auditoria antes mencionados se encuentra registrados en el
Sistema de Auditoria Gubernamental para las Unidades de Auditoria Interna -SAG-UDAI-WEB.

Es importante mencionar que la presente evaluacion por el periodo del 01 de junio al 31 de
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agosto de 2023 se realiz6 de conformidad con el ACUERDO NUMERO A-039-2023, emitido
por el Contralor General de Cuentas, con fecha 24 de mayo de 2023, publicado el 25 de mayo
2023 en el Diario de Centro América y vigente al dia siguiente de su publicacién, el cual
acuerda aprobar las NORMAS GENERALES Y TECNICAS DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL

Funcidn

Otorgar préstamos a Intermediarios Financieros, tales como: organizaciones cooperativas de
primero y segundo grado, organizaciones no gubernamentales de servicio a pequefios y
medianos productores rurales, grupos comunitarios de agricultores, fundaciones de
desarrollo, asociaciones de productores, y cualquier otra organizaciéon legalmente
constituida, para que estas a su vez canalicen los fondos a los pequefios y medianos
productores rurales para inversiones que mejoren las condiciones técnicas y econémicas de
sus actividades productivas y permitan su incorporacion a eslabones superiores de las
cadenas de produccién y, otorgar préstamos a los pequefios y medianos productores rurales
en forma individual.

Origen y destino de los recursos

B Patrimonio Fideicometido del fideicomiso Crédito Rural, se integré con los saldos de
Activo, Pasivo y Capital de diez (10) fideicomisos extintos siguientes: 1) Granos Basicos;
Diversificacion de Cultivos y Mercadeo de Granos Basicos; Créditos para la Producciéon y
Mercadeo de Artesanias (AID-520- L-018); 2) Desarrollo del Movimiento Cooperativo
(AID-520-L-024); 3) Desarrollo de Cooperativas Agricolas del Altiplano (AID-520- K-036); 4)
Asociacion de Mercadeo Integrado por Federaciones de Frutas y Hortalizas (AID-520-T-030);
5) Desarrollo Agricola del Altiplano del Pais (AID-520-T-037); 6) Sistemas de Diversificacion
para el Pequefio Agricultor (AID-520- T-034); 7) Colonizacion de Nuevas Tierras (AID520-
T-026); 8) Mejoramiento de los Recursos de la Tierra (AID-520-T-026); 9) Conservacién de
Suelos y Obras de Miniriego (PL-480-84); y, 10) Programa de Centros de Comercializacion
Agricola PCCA (AID-SECCION 416-87).

Se pretende con la constituciéon de este fideicomiso lograr una mayor eficiencia y eficacia en
la administracién de los recursos fideicometidos, incrementar la asistencia crediticia a través
de intermediarios financieros y en forma directa a los pequefios y medianos productores
rurales.

Elementos personales

Se determinan los elementos personales de la manera siguiente:

|. FIDEICOMITENTE: E Estado de Guatemala representado por el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion;

Il. FIDUCIARIO: H Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anénima; vy,
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[ll. FIDEICOMISARIO: H Estado de Guatemala a través del Ministerio de Finanzas Publicas.

Plazo y vencimiento

B plazo de este Fideicomiso es de veinticinco afios contados a partir de la fecha de la
constitucion, el cual vencié el 3 de septiembre de 2021.

Estrategias - Trabajo realizado

Mediante Oficio de Notificacion CGC-DAS-10-005-2022-FCR-OF-16-2022 de fecha 27 de julio
de 2022, emitido por Contraloria General de Cuentas, notific6 respecto a la Auditoria de
Cumplimiento con Seguridad Limitada al Fideicomiso Crédito Rural, periodo comprendido del
8 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2021.

En la carta a la entidad CGC-DAS-10-005-2022-FCR-OF-13-2022, de fecha 19 de julio del
2022, en el cuarto parrafo indica que Mediante oficio DM-758-2021 de fecha 17 de junio de
2021, del Despacho del sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, indica
literalmente "se establece la anuencia para el proceso de extincion y liquidacién del
Fideicomiso, el cual esta siendo gestionado por la Direccibn de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos".

Se reviso y analizd los documentos presentados por la Direccion de Cooperaciéon, Proyectos
y Fideicomisos, sobre el avance del Plan de Accion y el Cronograma para la extincidon y
liquidacion del Fideicomiso Crédito Rural, y se determiné lo siguiente:

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion, trasladé a la Unidad de Auditoria Interna el Oficio No. DCPF-
F-1089-2023/ oh, de fecha 07 de septiembre de 2023 donde adjunta los documentos de
soporte para determinar el grado de avance del Plan de Accion y Cronograma para la
extincién y liquidacion del Fideicomiso Crédito Rural, por el periodo comprendido del 01 de
junio al 31 de agosto de 2023.

Al analizar la documentacion presentada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos se determind que: al periodo auditado, el porcentaje de actividades realizadas
es del 47.37%; el porcentaje de las actividades en proceso es del 2.63% y el porcentaje de las
actividades pendientes de realizar es del 50%, aun se encuentran en proceso la actividad 19
"ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA
DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS", la cual tenia
prevista para su realizaciéon 48 semanas, finalizando en la semana 59 del cronograma que
corresponde a la segunda semana del mes de julio del 2023, por lo que existe atraso en la
realizacion de las actividades encaminadas a la extincién y liquidacién del Fideicomiso.

Por medio de Oficio No. DCPF-F-1089-2023/oh, de fecha 07 de septiembre de 2023 la
Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos traslad6é a la Unidad de Auditoria el
noveno Informe mensual que presento La Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de
Extincién a la Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos, en el cual explican que la
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falta de avance en el proceso de extincién y liquidacién del fideicomiso se debe a que no se
ha determinado el destino de la cartera crediticia.

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, no adjunto el cronograma de
actividades requerido en el Oficio UDAI-R-373-2023 de fecha 23 de agosto de 2023 el cual es
el instrumento que permite evaluar el porcentaje de avance de la extincion y liquidacion del
fideicomiso. Al recibir la informacion de la Direccion de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos, en el noveno informe mensual de la Comisiébn Técnica Multidisciplinaria
indican: "gque el porcentaje de avance del fideicomiso es del 47.37% de actividades
realizadas", porcentaje determinado en el informe de Auditoria CAI 00065 del 20 de
septiembre de 2022, razén por la cual se utilizé el cronograma de dicho informe.

Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestidon de Extincidon de fideicomisos vencidos y en
proceso de extincion anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, fue creada y
nombrada la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de fideicomisos
vencidos y en proceso de extincion anticipada en los que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion, representa al Estado de Guatemala como Fideicomitente, el
mismo fue reformado por el Acuerdo Ministerial No. 188-2022 de fecha 20 de julio de 2022 y
Acuerdo Ministerial No. 229-2022 de fecha 19 de agosto de 2022, donde se nombran a los
cuatro integrantes de la Comision Técnica.

Como parte del proceso de auditoria, para determinar el cumplimiento de las atribuciones
asignadas a la Comisidon Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién de Fideicomisos
vencidos y en proceso de extincion se solicitd lo siguiente:

Mediante el Oficio No. UDAI-R-373-2023 de fecha 30 de agosto de 2023, se solicité a la
Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganaderia
y Alimentacién, copia de los informes mensuales, asi como de los informes trimestrales que
la Comisibn Técnica debe presentar a dicha Direccibn como parte de las funciones
asignadas segun articulo No. 8 del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de
2022, lo cuales fueron recibidos mediante Oficio No. DCPF-F-1089-2023/oh, de fecha 07 de
septiembre de 2023.

A través de la revision de los informes anteriormente mencionados, se observd que la
Comision Técnica al periodo de la auditoria no ha cumplido con entregar a la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos el Plan de Trabajo segun lo establecido en el articulo
No. 7 del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, teniendo en
consideracién que la Comision Técnica recibid el expediente administrativo el dia 11 de
mayo de 2023, segun Acta Administrativa 06-2023.
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7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado se informa que no existen riesgos
materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA

En virtud de la documentacion presentada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos y el analisis del avance del Plan de Accién y Cronograma para la extincién y
liquidacion del Fideicomiso Crédito Rural, se concluye que, durante el periodo de la auditoria
del 01 de marzo al 31 de mayo de 2023, no hubo avance en el porcentaje de actividades, por
lo que el mismo continua segun fue determinado en el Informe de Auditoria de
cumplimiento CAl 00065 de fecha de 20 de septiembre de 2022: actividades realizadas del
47.37%, actividades en proceso del 2.63% y actividades pendientes de realizar del 50%.
Ademas, el atraso en el avance de las actividades del cronograma debido a que no se ha
establecido el destino de la cartera crediticia.

La Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extinciébn no ha elaborado el plan de
trabajo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022.

Recomendaciones:

1. La Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos debe gestionar ante el Despacho
Superior el destino de la cartera crediticia para poder continuar con el proceso de extincion y
liquidacion de este fideicomiso.

2. La Direccién de Cooperacion, Rroyéotos y Fideicomisos debe girar instrucciones a la

Comisién Técnica MultidisciplinariaVde GestiORde Extincion para que elaboren y presenten
el plan de trabajo segun lo establecida en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022.

9. EQUIPO DE AUDITORIA
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Anexo |. Andlisis de avance del cronograma para la extincién y liquidacién del fideicomiso
Creédito Rural
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ANALISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO CREDITO RURAL
! MINISTERIO DE
GOBIERNO , AGRICULTURA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023
GUATEMALA  canaperiav Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincién
ALIMENTACION
Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accién - Cronograma
ANEXO |
E8TAQO DE LASACCIONES
Anotar la INeral

Documentacion de respaldo A5, dal
(Oficio. Providenciaa otro) Acuerdo
Ministerial 411
2020

No. ACTIMDAD SEMANA RESPONSABLE (OBSERVACIONES

- —
nwa

INSTRUCCION 0e DESPACHO SUPERIOR CE
GESTIONAR Y COORDINAR EXTINCION /

1 DECISION DOCUMENTADA DE LA AUTORIDAD DESPACHOSUPERIOR 1 MAGA CUVPLIDO
SUPERIOR DE PROCEDER A LA EXTINCION Y '
LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
SOLICITUD ~ DE  COPIAS  SIMPLES
LOGALIZADAS DE ESCRITURAS PUBLICAS

2 DEL FIDEICOMISOA ESCRIBANIA OF CAVIARA DCPF - MAGA CUMPLIDO
Y OE GOBIERNO (CONSTITUCION Y

ESTADOS FINANCIEROS EMITIOOS POR
3 FIDUCIARIO (PARA DICTAVEN FINANCIERO) * DCPF -MAGA CUMPLIDO
OBLIGACIONES PENDIENTES

4  ELABORACION DE  PROYECTOS 06 DCPE MAGA UVPLICO ;

OPINION TECNICA OE LA DIRECCION DE CUMPLIDO
(COOPERACION. PROYECTOS Y

5 FIDEICOMISOS OCPF-. DETERMINANDO QUE DCPF « MAGA
ES PROCEDENTE EL PROCESO DE

IRASLAO  DE EXPEDIENTE A CUMPUOO
6 ADMINISTRACION GENERAL. EN GESTION DE DCPF MAGA i

ADMINISTRACION GENERAL N CUMPLICO
7 EOEDIENTE A ASESORIA JRIOICA MAGA ADMINISTRACION GENERAL - MAGA i
ASESORIA ARIDICA EVALUA EXPEDIENTE CUMPLIDO
8 (O APRUEBA * DEVUELVE EXPEDIENTE / SI ASESORIA JURIDICA- MAGA
APRUEBAZ EMITE ORNION [EGAL
ASESORIA JURIDICA TRASLADA EXPEDIENTE CUMPUCO
AADMNISTRACIONGENERAL ASESORIA JURIOICA- MAGA .
ADMINISTRACION  GENERAL  REMITE CUMPLIDO

EXPEDENTE A DIRECCION  OF - SN GENERAL « MAGA
10 COOPERACION PROYECTOS Y INISTRACION L

DIRECCION OE COOPERACION. PROYECTOS CUMPLICO
'Y FIDEICOMISOS SOLICITA ANUENCIA DE LOS DCPF MAGA
INSTRUMENTOS ~ DEL  PROCESO  DE .

FIOUCIARIO EVALUA DOCUVENTOS CUVPUCO
EXTINCION (APRUEBA EMITE ANUENCIA / o
APRUEBA PIDE MODIFICACIONES. SI SE
12 BVITEN NUEVAS DISPOSICIONES EN EL
INSTRUVENTO 06 EXTINCION. SE SOVETERA
ACPINION OE ASESORIA JURIOICA)
ELABORACION 5E DICTAVEN TECNICOL CUMPLICO
13 FINANCIERO CONFORME AL ACUERDO DCPF - MAGA

FIOUCIARIO REMITE A DIRECCION DE CUMPUOO
'COOPERACION PROYECTOS Y
CUMPLIDO

ELABORACION OE DICTAVEN ~TECNICO
15 'CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 481- DCPF - MAGA 1
2020 DEL MINAN

GESTION OE  DICTAVEN  JURIDICO CUMPLIDO DICTAVEN JURIDICO NO. AJ45-7022. fecha
(CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 461, 084)3/2022
DDLU ASOUNSIAME ,, ;  AESORANRIOA D07 1404
COOPERACION PROYECTOS Y
FIDEICOMISOS
ADMINISTRACION  GENERAL _ REMITE - a CUMPLICO Providencie NO. AQ-2284-2022/le. fecha 08/07/2022
A LA ORECCION DE i

17 FIDEICOMISOSDa MINISTERIODEFANANZAS S ADMINISTRACION GENERAL - MAGA

PUBLICAS.  SOLICITANDO  DICTAVEN '

DIRECCION DE  FIDEICOMISOS  DEL CUMPLIDO DDF-S0-00556-2022, de fecha 2107122
MINISTERIO OF FINANZAS PUBLICAS EVALUA
EL EXPEDIENTE DE EXTINCION SI CUVPLE

18 ReQuISITOSE EMITE OPINION TECNICA/ NO 4AL10
CUMPLE  REQUISITOS DEVUELVE

DIRECCION DE FIDEICOMISOS - MINFIN 1

ANAL 545 3 GESTIONES PARA SUBSANACION ENPROCESO  Oficio No. DCPF-F-1882-2022/bp

O PREVIOS SERALADCS POR LAOIRECCION ;
19 G RORCIOMISO oL MINSTERIG Of 11 AL 59 DOPF- MAGA! BANRURAL Oficio No. 0CPF-F>208°20231bp _
FINANZAS RUBLICAS Oficio No. DCPF-F-Mt-2023/bp V/
TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 18
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 0

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES DE

REALIZAR AL 01/09/2023 19

ACCIONES TOTALES SEGUN CRONOGRAMA 18 1 19

PORCENTAJE OE AVANCE A LA FECHA 47.37% 2.63% 50.00%

CONCLUSION:

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, presenté mediante Oficio DCPF-F-1089-2023/oh de fecha 07 de septiembre de 2023, el Noveno Informe mensual sobre el
Fideicomiso "Crédito Rural" de la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién" en el cual indican un porcentaje de avance del 47.37% de las actividades para la extincién y liquidacién
del fideicomiso. El Proceso de Extincion y Liquidacién se encuentra en la Actividad 19. "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE
FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS", en el cual esta actividad tiene prevista para su cumplimiento 48 semanas, que culmina en la semana 59 que corresponde a la
segunda semana del mes de julio del 2023, tiempo en el cual no se subsanaron los previos sefialados por el Ministerio de Finanzas Publicas. A la fecha de la auditoria ya deberia haberse realizado
la actividad 20 "TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACION GENERAL PARA SU REMISION A LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,
CON PREVIOS CUMPLIDOS, PARA GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE" y estar en proceso de la actividad 21 "GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISION DE EXPEDIENTE A
PGN."

Ci3



