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Señor Ministro:
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aslaoarlRespetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00079-2023, 

correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, RELACIONADAS CON EL 
PROCESO DE EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO CRÉDITO RURAL, TERCER 
TRIMESTRE DEL AÑO 2023”, por el período comprendido del 01 de junio al 31 de agosto 
de 2023, para su consideración y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada y con base a la 
documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y 
el análisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoría Interna realizado al avance del 
Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Crédito 
Rural, se concluye que, al 31 de agosto de 2823y.no se evidencio ningún avance, 
determinándose que el porcentaje de avance en la^actividades realizadas son del 
47.37% por ciento, actividad en proceso eF2.63% por ciento y actividades pendientes de 
realizar el 50% por ciento, tal como se evidencia en el Infórmenle Auditoría No. CAI 00065 
de fecha 20 de septiembre de 2022.

Con muestras de mi consideración y estVna, lo s^l
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por CGC, Relacionadas con el 
Proceso de Liquidación del Fideicomiso Crédito Rural, Tercer Trimestre 2023 

Del 01 de Junio de 2023 al 31 de Agosto de 2023
CAI 00079

GUATEMALA, 13 de Septiembre de 2023
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Guatemala, 13 de Septiembre de 2023

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación:
Edgar René de León Moreno
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-079-2023, emitido con fecha 
17-08-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN
Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISIÓN
Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL
El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental.
Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de 
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 079-2023-1

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
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NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna; 
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna; 
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación y cumplimiento de 
normativa aplicable al Fideicomiso Crédito Rural, Correspondiente al Tercer Trimestre del Año 2023.

4.2 ESPECÍFICOS
1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Acción y Cronograma 
de Actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso Crédito Rural.
2. Determinar el porcentaje de avance del plan de acción y cronograma correspondiente al 
período de la auditoría del 01 de junio al 31 de agosto de 2023.
3. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción y 
Cronograma de Actividades por el período de la auditoría comprendido del 01 de junio al 31 
de agosto de 2023.

5. ALCANCE
La auditoría comprenderá establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, 
liquidación y cumplimiento de normativa aplicable por el período comprendido del 01 de 
junio al 31 de agosto de 2023.

No. Área Asignada Universo Cálculo
Matemático

Elementos Muestreo no 
estadístico

i Área general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronograma y 
Porcentaje de Avance

1 NO i

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 
No hubo limitación al alcance.

6. ESTRATEGIAS
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Fideicomiso CRÉDITO RURAL 

Antecedentes

Mediante Escritura Constitutiva número 475 de fecha 4 de septiembre de 1996, suscrita por 
el Escribano de Gobierno, fue creado el fideicomiso Crédito Rural, su objeto: a) Otorgar 
préstamos a Intermediarios Financieros, tales como: organizaciones cooperativas de 
primero y segundo grado, organizaciones no gubernamentales de servicio a pequeños y 
medianos productores rurales, grupos comunitarios de agricultores, fundaciones de 
desarrollo, asociaciones de productores, y cualquier otra organización legalmente 
constituida, para que éstas a su vez canalicen los fondos a los pequeños y medianos 
productores rurales para inversiones que mejoren las condiciones técnicas y económicas de 
sus actividades productivas y permitan su incorporación a eslabones superiores de las 
cadenas de producción; b) Otorgar préstamos a los pequeños y medianos productores 
rurales en forma individual. Esta asistencia crediticia cubrirá todo el territorio nacional, 
prioritariamente en las áreas de conflicto, de tal forma que el crédito sea un elemento 
estratégico para permitir que se desarrollen iniciativas de tipo grupal en el ámbito 
productivo; así como incrementar significativamente la autosuficiencia alimentaria, los 
ingresos reales y, la diversificación de las actividades económicas familiares de los 
pequeños y medianos productores del país; todo ello en un marco de la conservación de los 
recursos naturales.

Dicho fideicomiso ha sido objeto de modificaciones mediante la suscripción de las 
escrituras números 370, de fecha 11 de diciembre de 1998, 367, de fecha 16 de diciembre de 
1999, 861, de fecha 19 de diciembre de 2002, 231, de fecha 8 de abril del 2003, 504, de fecha 
1 de septiembre de 2005, 283, de fecha 11 de septiembre de 2007, 221, de fecha 8 de 
octubre de 2008 y 126, de fecha 13 de agosto de 2014.

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
durante los periodos contables 2022 y 2023, ha cumplido con darle seguimiento al 
Fideicomiso Crédito Rural, en extinción y liquidación, conforme lo estipulado en la Carta a la 
Gerencia CGC-DAS-10-005-2022-FCR-OF-16-2022 de fecha 27 de julio de 2022, e Informe de 
Auditoría de Cumplimiento con Seguridad Limitada del período comprendido del 8 de mayo 
de 2019 al 31 de diciembre de 2021, y emitió los siguientes informes de Auditoría Interna: 
CAI 00065 de fecha 20 de septiembre del 2022 correspondiente al periodo del 01 de junio de
2022 al 31 de agosto del 2022, CAI 00081 de fecha 15 de diciembre de 2022 
correspondiente al 01 de septiembre al 30 de noviembre, CAI 00020 de fecha 23 de marzo de
2023 correspondiente al período del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 y CAI 
00053 de fecha 17 de agosto de 2023 correspondiente al período del 01 de junio al 31 de 
agosto de 2023, todas fueron Auditorías de Cumplimiento a las funciones de Auditoría 
Interna para verificar el avance en el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso 
Crédito Rural. Los informes de Auditoría antes mencionados se encuentra registrados en el 
Sistema de Auditoría Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna -SAG-UDAI-WEB.

Es importante mencionar que la presente evaluación por el período del 01 de junio al 31 de
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agosto de 2023 se realizó de conformidad con el ACUERDO NÚMERO A-039-2023, emitido 
por el Contralor General de Cuentas, con fecha 24 de mayo de 2023, publicado el 25 de mayo 
2023 en el Diario de Centro América y vigente al día siguiente de su publicación, el cual 
acuerda aprobar las NORMAS GENERALES Y TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO 
GUBERNAMENTAL

Función

Otorgar préstamos a Intermediarios Financieros, tales como: organizaciones cooperativas de 
primero y segundo grado, organizaciones no gubernamentales de servicio a pequeños y 
medianos productores rurales, grupos comunitarios de agricultores, fundaciones de 
desarrollo, asociaciones de productores, y cualquier otra organización legalmente 
constituida, para que estas a su vez canalicen los fondos a los pequeños y medianos 
productores rurales para inversiones que mejoren las condiciones técnicas y económicas de 
sus actividades productivas y permitan su incorporación a eslabones superiores de las 
cadenas de producción y, otorgar préstamos a los pequeños y medianos productores rurales 
en forma individual.

Origen y destino de los recursos

El Patrimonio Fideicometido del fideicomiso Crédito Rural, se integró con los saldos de 
Activo, Pasivo y Capital de diez (10) fideicomisos extintos siguientes: 1) Granos Básicos; 
Diversificación de Cultivos y Mercadeo de Granos Básicos; Créditos para la Producción y 
Mercadeo de Artesanías (AID-520- L-018); 2) Desarrollo del Movimiento Cooperativo 
(AID-520-L-024); 3) Desarrollo de Cooperativas Agrícolas del Altiplano (AID-520- K-036); 4) 
Asociación de Mercadeo Integrado por Federaciones de Frutas y Hortalizas (AID-520-T-030); 
5) Desarrollo Agrícola del Altiplano del País (AID-520-T-037); 6) Sistemas de Diversificación 
para el Pequeño Agricultor (AID-520- T-034); 7) Colonización de Nuevas Tierras (AID520- 
T-026); 8) Mejoramiento de los Recursos de la Tierra (AID-520-T-026); 9) Conservación de 
Suelos y Obras de Miniriego (PL-480-84); y, 10) Programa de Centros de Comercialización 
Agrícola PCCA (AID-SECCIÓN 416-87).

Se pretende con la constitución de este fideicomiso lograr una mayor eficiencia y eficacia en 
la administración de los recursos fideicometidos, incrementar la asistencia crediticia a través 
de intermediarios financieros y en forma directa a los pequeños y medianos productores 
rurales.

Elementos personales

Se determinan los elementos personales de la manera siguiente:
I. FIDEICOMITENTE: El Estado de Guatemala representado por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación;
II. FIDUCIARIO: El Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima; y,
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III. FIDEICOMISARIO: El Estado de Guatemala a través del Ministerio de Finanzas Públicas. 

Plazo y vencimiento

El plazo de este Fideicomiso es de veinticinco años contados a partir de la fecha de la 
constitución, el cual venció el 3 de septiembre de 2021.

Estrategias - Trabajo realizado

Mediante Oficio de Notificación CGC-DAS-10-005-2022-FCR-OF-16-2022 de fecha 27 de julio 
de 2022, emitido por Contraloría General de Cuentas, notificó respecto a la Auditoría de 
Cumplimiento con Seguridad Limitada al Fideicomiso Crédito Rural, período comprendido del 
8 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2021.

En la carta a la entidad CGC-DAS-10-005-2022-FCR-OF-13-2022, de fecha 19 de julio del 
2022, en el cuarto párrafo indica que Mediante oficio DM-758-2021 de fecha 17 de junio de 
2021, del Despacho del señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, indica 
literalmente "se establece la anuencia para el proceso de extinción y liquidación del 
Fideicomiso, el cual está siendo gestionado por la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos".
Se revisó y analizó los documentos presentados por la Dirección de Cooperación, Proyectos 
y Fideicomisos, sobre el avance del Plan de Acción y el Cronograma para la extinción y 
liquidación del Fideicomiso Crédito Rural, y se determinó lo siguiente:

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, trasladó a la Unidad de Auditoría Interna el Oficio No. DCPF- 
F-1089-2023/ oh, de fecha 07 de septiembre de 2023 donde adjunta los documentos de 
soporte para determinar el grado de avance del Plan de Acción y Cronograma para la 
extinción y liquidación del Fideicomiso Crédito Rural, por el período comprendido del 01 de 
junio al 31 de agosto de 2023.

Al analizar la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos se determinó que: al periodo auditado, el porcentaje de actividades realizadas 
es del 47.37%; el porcentaje de las actividades en proceso es del 2.63% y el porcentaje de las 
actividades pendientes de realizar es del 50%, aún se encuentran en proceso la actividad 19 
"ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA 
DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS", la cual tenía 
prevista para su realización 48 semanas, finalizando en la semana 59 del cronograma que 
corresponde a la segunda semana del mes de julio del 2023, por lo que existe atraso en la 
realización de las actividades encaminadas a la extinción y liquidación del Fideicomiso.

Por medio de Oficio No. DCPF-F-1089-2023/oh, de fecha 07 de septiembre de 2023 la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos trasladó a la Unidad de Auditoria el 
noveno Informe mensual que presento La Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de 
Extinción a la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, en el cual explican que la

Página 8 de 11



ü i O

falta de avance en el proceso de extinción y liquidación del fideicomiso se debe a que no se 
ha determinado el destino de la cartera crediticia.
La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, no adjunto el cronograma de 
actividades requerido en el Oficio UDAI-R-373-2023 de fecha 23 de agosto de 2023 el cual es 
el instrumento que permite evaluar el porcentaje de avance de la extinción y liquidación del 
fideicomiso. Al recibir la información de la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos, en el noveno informe mensual de la Comisión Técnica Multidisciplinaria 
indican: "que el porcentaje de avance del fideicomiso es del 47.37% de actividades 
realizadas", porcentaje determinado en el informe de Auditoría CAI 00065 del 20 de 
septiembre de 2022, razón por la cual se utilizó el cronograma de dicho informe.

Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y en 
proceso de extinción anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, fue creada y 
nombrada la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos 
vencidos y en proceso de extinción anticipada en los que el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, representa al Estado de Guatemala como Fideicomitente, el 
mismo fue reformado por el Acuerdo Ministerial No. 188-2022 de fecha 20 de julio de 2022 y 
Acuerdo Ministerial No. 229-2022 de fecha 19 de agosto de 2022, donde se nombran a los 
cuatro integrantes de la Comisión Técnica.

Como parte del proceso de auditoría, para determinar el cumplimiento de las atribuciones 
asignadas a la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de Fideicomisos 
vencidos y en proceso de extinción se solicitó lo siguiente:

Mediante el Oficio No. UDAI-R-373-2023 de fecha 30 de agosto de 2023, se solicitó a la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación, copia de los informes mensuales, así como de los informes trimestrales que 
la Comisión Técnica debe presentar a dicha Dirección como parte de las funciones 
asignadas según artículo No. 8 del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 
2022, lo cuales fueron recibidos mediante Oficio No. DCPF-F-1089-2023/oh, de fecha 07 de 
septiembre de 2023.

A través de la revisión de los informes anteriormente mencionados, se observó que la 
Comisión Técnica al periodo de la auditoría no ha cumplido con entregar a la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos el Plan de Trabajo según lo establecido en el artículo 
No. 7 del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022, teniendo en 
consideración que la Comisión Técnica recibió el expediente administrativo el día 11 de 
mayo de 2023, según Acta Administrativa 06-2023.
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7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado se informa que no existen riesgos 
materializados

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA

En virtud de la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos y el análisis del avance del Plan de Acción y Cronograma para la extinción y 
liquidación del Fideicomiso Crédito Rural, se concluye que, durante el periodo de la auditoría 
del 01 de marzo al 31 de mayo de 2023, no hubo avance en el porcentaje de actividades, por 
lo que el mismo continua según fue determinado en el Informe de Auditoría de 
cumplimiento CAI 00065 de fecha de 20 de septiembre de 2022: actividades realizadas del 
47.37%, actividades en proceso del 2.63% y actividades pendientes de realizar del 50%. 
Además, el atraso en el avance de las actividades del cronograma debido a que no se ha 
establecido el destino de la cartera crediticia.

La Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción no ha elaborado el plan de 
trabajo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022.

Recomendaciones:

1. La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos debe gestionar ante el Despacho 
Superior el destino de la cartera crediticia para poder continuar con el proceso de extinción y 
liquidación de este fideicomiso.

2. La Dirección de Cooperación, Rroyéótos y Fideicomisos debe girar instrucciones a la 
Comisión Técnica MultidisciplinariaVde GestiÓRde Extinción para que elaboren y presenten 
el plan de trabajo según lo establecida en el Acuerdo Ministerial No. 05-2022.

9. EQUIPO DE AUDITORÍA

d
F. f:

Cesar Augusto Yantuche Morales 
Auditor

1 i /i f\ \

Fabiarfa stabí ÍAIonzo Dugal

F.
Byron Éstuárdo w r re  

Supe(viqor,Co/rdina
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Anexo I. Análisis de avance del cronograma para la extinción y liquidación del fideicomiso 
Crédito Rural
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GOBIERNO ,!■
GUATEMALA

ANÁLISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA. 
GANADERIA V 
ALIMENTACION

FIDEICOMISO CRÉDITO RURAL

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 

Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extinción 

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Acción - Cronograma

ANEXO I
E8TAOO DE LAS ACCIONES

No. ACTIVIDAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES
Documentación de respaldo 
(Oficio. Providencia a otro)

Anotar la INeral

Art 5. dal 
Acuerdo 

Ministerial 4fl1
2020

|

2
8
i
i

g
S

i

1

INSTRUCCION o e  DESPACHO SUPERIOR OE 
GESTIONAR Y COORDINAR EXTINCION / 
DECISIÓN DOCUMENTADA DE LA AUTORIDAD 
SUPERIOR DE PROCEDER A LA EXTINCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO

DESPACHO SUPERIOR ■ MAGA CUMPLIDO
■

2

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES 
LCGALIZADAS DE ESCRITURAS PÚBLICAS 
DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANIA OE CÁMARA 
Y OE GOBIERNO (CONSTITUCION Y

DCPF - MAGA CUMPLIDO
-

3
ESTADOS FINANCIEROS EMITIOOS POR 
FIDUCIARIO (PARA DICTAMEN FINANCIERO) • 
OBLIGACIONES PENDIENTES

DCPF -MAGA CUMPLIDO
i

4 ELABORACION DE PROYECTOS 06 DCPF MAGA CUMPLIOO i

5

OPINION TECNICA OE LA DIRECCION DE 
COOPERACIÓN. PROYECTOS Y 
FIDEICOMISOS OCPF-. DETERMINANDO QUE 
ES PROCEDENTE EL PROCESO DE

DCPF • MAGA

CUMPLIDO

-

6
1RASLAOO DE EXPEDIENTE A 
ADMINISTRACIÓN GENERAL. EN GESTIÓN DE DCPF MAGA

CUMPUOO
i

7
ADMINISTRACIÓN GENERAL REMITE 
EXPEDIENTE A ASESORIA JURlOICA MAGA ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA

CUMPLIOO
i

8
ASESORIA JURIDICA EVALÚA EXPEDIENTE 
NO APRUEBA * DEVUELVE EXPEDIENTE /  SI 
APRUEBA = EMITE OPINIÓN LEGAL

ASESORIA JURIDICA - MAGA

CUMPLIDO

9 ASESORIA JURIDICA TRASLADA EXPEDIENTE 
A ADMINISTRACIÓN GENERAL

ASESORIA JURlOICA - MAGA
CUMPUOO

i

10

ADMINISTRACION GENERAL REMITE 
EXPEDIENTE A DIRECCIÓN OE 
COOPERACIÓN PROYECTOS Y

ADMINISTRACIÓN GENERAL • MAGA

CUMPLIDO

1

11

DIRECCIÓN OE COOPERACION. PROYECTOS 
Y FIDEICOMISOS SOLICITA ANUENCIA DE LOS 
INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE DCPF MAGA.

CUMPLIOO

•

12

FIOUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE 
EXTINCIÓN (APRUEBA EMITE ANUENCIA /  NO 
APRUEBA PIDE MODIFICACIONES. SI SE 
EMITEN NUEVAS DISPOSICIONES EN EL 
INSTRUMENTO 06 EXTINCIÓN. SE SOMETERA 
A OPINIÓN OE ASESORÍA JURlOICA)

BANRURAL

CUMPUOO

•

13
ELABORACIÓN 5É DICTAMEN TÉCNICO1 
FINANCIERO CONFORME AL ACUERDO DCPF - MAGA

CUMPLIOO
i

14
FIOUCIARIO REMITE A DIRECCIÓN DE 
COOPERACIÓN PROYECTOS Y BANRURAL

CUMPUOO
i

15
ELABORACIÓN OE DICTAMEN TÉCNICO 
CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 481- 
2020 DEL MINFIN

DCPF MAGA

CUMPLIDO

1

16

GESTIÓN OE DICTAMEN JURIDICO 
(CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 461 
2020 OEL MINFIN) ASESORÍA JURlOICA EMITE 
DICTAMEN Y LO REMITE A LA DIRECCIÓN DE 
COOPERACIÓN PROYECTOS Y 
FIDEICOMISOS

1 AL 2 ASESORIA JURlOICA • DCPF ■ MAGA

CUMPLIDO DICTAMEN JURIDICO NO. AJ45-7022. fecha 
084)3/2022

-

17

ADMINISTRACION GENERAL REMITE a  
EXPEDIENTE A LA OIRECCIÓN DE 
FIDEICOMISOS D a  MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS. SOLICITANDO DICTAMEN

S ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAGA

CUMPLIOO Providencie NO. A0-2284-2O22/le. fecha 08/07/2022

■

18

DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL 
MINISTERIO OE FINANZAS PÚBLICAS EVALÚA 
EL EXPEDIENTE DE EXTINCIÓN SI CUMPLE 
REQUISITOS ■ EMITE OPINIÓN TÉCNICA / NO 
CUMPLE REQUISITOS * DEVUELVE

4 AL 10 DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS - MINFIN

CUMPLIDO DDF-SO-00556-2022, de fecha 21/07/22

1

19

ANALISIS y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN 
OE PREVIOS SEÑALADOS POR LA OIRECCIÓN 
OE FIOEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE 
FINANZAS PUBLICAS

11 AL 59 DCPF - MAGA / BANRURAL

EN PROCESO Oficio No. DCPF-F-1882-2022/bp 

Oficio No. 0CPF-F>298*2023/bp 

Oficio No. DCPF-F-Mt-2023/bp V

-

TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 18

TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 0

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES DE 
REALIZAR AL 01/09/2023

19

ACCIONES TOTALES SEGÚN CRONOGRAMA 18 1 19

PORCENTAJE OE AVANCE A LA FECHA 47.37% 2.63% 50.00%

CONCLUSION: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, presentó mediante Oficio DCPF-F-1089-2023/oh de fecha 07 de septiembre de 2023, el Noveno Informe mensual sobre el 
Fideicomiso "Crédito Rural" de la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción" en el cual indican un porcentaje de avance del 47.37% de las actividades para la extinción y liquidación 
del fideicomiso. El Proceso de Extinción y Liquidación se encuentra en la Actividad 19. "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE 
FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS", en el cual esta actividad tiene prevista para su cumplimiento 48 semanas, que culmina en la semana 59 que corresponde a la 
segunda semana del mes de julio del 2023, tiempo en el cual no se subsanaron los previos señalados por el Ministerio de Finanzas Públicas. A la fecha de la auditoria ya debería haberse realizado 
la actividad 20 "TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA SU REMISIÓN A LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, 
CON PREVIOS CUMPLIDOS, PARA GESTIÓN DE DICTAMEN FAVORABLE" y estar en proceso de la actividad 21 "GESTIÓN DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE A 
PGN."


