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Sefor Ministro:

4 mala, 14 de septiembre de 2023
n

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAl 00074-2023,
correspondiente a la Auditoria de Cumplimientcr'SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, RELACIONADAS CON EL
PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE
DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE LOS CUCHUMATANES, TERCER TRIMESTRE

DEL ANO 2023”, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de agosto de 2023, para
su consideracion y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la
documentacion presentada por la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y
el andlisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoria Interna realizado al avance del
Plan de Accién y Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, se concluye que, al 31 de agosto de
2023, no se evidencio ningln avance, detentandose que el porcentaje de avance en
las actividades realizadas son del 48.72% por ciento™qtividades en proceso el 2.56%
por ciento y actividades pendientes de realizar el 48.72% piojento, tal como se evidencia
en el Informe de Auditoria No. CAl 00082 ae fecha 13 de diciehnbre de 2022.

Con muestras de mi consideracion y estima, lo Saludo.

recibido Atem
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Ingeniero ) AUQITOATERNO
Edgar René de Leon Moreno _ Minlfetirio dO\flricultu>~
Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alim”ntaci® cdirfa v AW~entaci®-

Su Despacho

Adjunto: Informe No. CAl 00074-2023 en 13 folios

C.C: Ing. Agr. Guillermo Antonio de Ledn Agreda, Director de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos
Lie. Manuel Fernando Cordén Pineda, Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincién
Licda. Ingrid Magaly Lépez de Ledn de Méndez, Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extinc
Ing. Agr. Mario Alberto Agreda Rodriguez, Comisién Técnica Multidisciplinaria de. Gestién de Extincion
Licda. Ana Estefania De Le6én Bac, Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA
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Guatemala, 14 de Septiembre de 2023

Ministro de Agricultura Ganaderia y Alimentacion :
Edgar René De Ledn Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Sefior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-074-2023, emitido con fecha
17-08-2023, hago”de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de

conformida®oiT~Ta~tffdejTanza de auditoria interna Gubernamental y Manual de Auditoria
Interna

Sin otro particular, atentamente
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1. INFORMACION GENERAL

1.1 MISION

Somos una Institucién del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacion y modernizacion del sector agropecuario, forestal e hidrobioldgico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION

Ser una institucidon publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobiolégicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccion y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

B Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la maxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electrénico asignado." Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién,
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 21 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por

medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 074-2023-1

3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizacion de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
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Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacion de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacion de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacién de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacion y cumplimiento de
normativa aplicable al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los
Cuchumatanes, PROCUCHU, Correspondiente al Tercer Trimestre del Afio 2023.

4.2 ESPECIFICOS

1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Acciéon y Cronograma
de Actividades para la extincién y liquidacién del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural
de la Sierra de los Cuchumatanes PROCUCHU.

2. Determinar el porcentaje de avance del plan de accién y cronograma correspondiente al
periodo de la auditoria del 01 de junio al 31 de agosto de 2023.

3. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Accién y
Cronograma de Actividades por el periodo de la auditoria comprendido del 01 de junio al 31
de agosto de 2023.

5. ALCANCE

La auditoria comprendi6 establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincién,
liquidacién y cumplimiento de normativa aplicable, por el periodo comprendido del 01 de
junio al 31 de agosto de 2023, correspondiente al seguimiento del tercer trimestre de 2023.

No. Area Asignada Universo Caélculo Elementos Muestreo no
Matematico estadistico

1 Area general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronograma y 1 NO i

Porcentaje de Avance
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5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubo limitaciéon al alcance.

6. ESTRATEGIAS

El Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU,
se formaliz6 mediante la Escritura Puablica NUmero 426, autorizada por el Escribano de
Camara y de Gobierno el 18 de noviembre de 1993, durante la vigencia del fideicomiso
fueron autorizadas varias modificaciones al contrato constitutivo, que constan en las
escrituras nimeros 456 de fecha 04 de septiembre de 1996; niamero 865 de fecha 14 de
noviembre de 2001; nimero 229 de fecha 08 de abril de 2003; nimero 505 de fecha 01 de
septiembre de 2005; y nimero 128 de fecha 13 de agosto de 2014, todas autorizadas por el
Escribano de Camara y Gobierno.

En la Carta a la Gerencia CGC-DAF-10-0015-2021-010, de fecha 10 de diciembre de 2021,
emitida por la Contraloria General de Cuentas respecto a la Auditoria con Seguridad Limitada
practicada al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, por
el periodo del 01 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2021, indica que la Unidad de Auditoria
Interna del MAGA, deberd informar a la Direccién de Auditoria de Fideicomisos de la
Contraloria General de Cuentas, trimestralmente en los meses terminados en diciembre
2021, marzo y junio 2022, el porcentaje de avance de las acciones realizadas.

Al respecto, se hace del conocimiento que la Carta a la Gerencia fue recibida en la Unidad de
Auditoria Interna por medio de Traslado No. 1668-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021,
Despacho Ministerial, razén por la que no fue posible incluir la auditoria en el Plan Anual de
Auditoria -PAA- del ejercicio fiscal 2021.

En el Oficio No. AG-2227-2022/hr, de fecha 03 de junio de 2022, el Licenciado Jorvy Leonel
Diaz Reyes, Administrador General del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
notifica el Acuerdo Ministerial No. 147-2022, de fecha 30 de mayo de 2022, por medio del
cual se acuerda aprobar la ampliacion del Plan Anual de Auditoria para el Periodo 2022,
aprobado mediante Acuerdo Ministerial Namero 306-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021
y se aprobd la inclusion de la Auditoria de Cumplimiento "Seguimiento de Recomendaciones
Realizadas por Contraloria General de Cuentas, Relacionadas con el Proceso de Liquidacion
del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU,
correspondiente al Segundo Trimestre del Afio 2022".

Con el Oficio No. DCPF-F-34-2022/merm, de fecha 07 de enero de 2022, la Direccién de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, presentd a la Direccion de Auditoria a Fideicomisos
de la Contraloria General de Cuentas, el Plan de Accidon y Cronograma, en donde se detallan
las actividades a realizar para el proceso de extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto
de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, indicando que la fecha de finalizacién
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de las actividades sera en enero del afio 2024.

Durante el periodo contable 2022 y 2023, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentaciéon, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, en extincion y
liquidacién, conforme lo estipulado en la Carta a la Gerencia CGC-DAF-10-0015-2021 -010,
de fecha 10 de diciembre de 2021, se ha emitido los siguientes informes de Auditoria
Interna: CAl 00045, correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo del afio 2022;
CAl 00064, correspondiente al periodo del 01 de junio al 31 de agosto del afio 2022; CAl
00082, correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 3 de noviembre del afio 2022; CAl
00021, correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 y
CAIl 00055, correspondiente al periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023.

Se efectud Auditoria de Cumplimiento correspondiente al tercer trimestre de 2023, donde se
determind lo siguiente:

Mediante Oficio UDAI-R-367-2023, de fecha 22 de agosto de 2023, se solicitd a la Direccion
de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentaciéon informacién referente al Proceso de Liquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, trasladé a la Unidad de
Auditoria Interna el Oficio No. DCPF-F-1078-2023/merm, de fecha 06 de septiembre de 2023,
donde adjunta los documentos de soporte para determinar el avance del Plan de Accién y
Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de
la Sierra de los Cuchumatanes, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de agosto
de 2023, asi también en el referido Oficio, hace referencia de que al 31 de agosto de 2023,
no se ha modificado el cronograma y plan de accién para la extincion y liquidacion del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes.

Asi mismo hacen referencia que "no remiten Informe Circunstanciado solicitado toda vez
gue no existen actividades que reporten durante el periodo de la auditoria, en virtud que
como se ha expresado reiteradamente a la Unidad de Auditoria Interna, mientras no se
encuentre con el destino de la cartera crediticia o su depuracién, no sera posible avanzar en
el proceso de extincion y liguidacion del fideicomiso".

Porcentaje de Avance de la Liquidacion y Extincion del Fideicomiso

Mediante Requerimiento de informacion Oficio-UDAI-R-3667-2023 de fecha 22 de agosto de
2023, la Unidad de Auditoria Interna solicit6 a la Direccién de Cooperacién, Proyectos y
Fideicomisos, en el numeral 3, Informe circunstanciado cronolégicamente, firmado y sellado
con su documentacion de respaldo en orden, de acuerdo con las acciones y gestiones

realizadas para el cumplimiento de las actividades del cronograma del 01 de junio de 2023 al
31 de agosto de 2023.

Al revisar y analizar los documentos presentados por la Direccion de Cooperacion, Proyectos
y Fideicomisos, para determinar el avance del Plan de Acciéon y el Cronograma para la
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extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los
Cuchumatanes, PROCUCHU, se determind lo siguiente:

Mediante Oficio No. DCPF-F-1078-2023/merm, de fecha 06 de septiembre de 2023, la
Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos indicé que las actividades realizadas
durante el periodo que corresponde del 01 de junio de 2023 al 31 de agosto de 2023,
debieron haber concluido hasta la actividad 32; sin embargo, a la fecha de la auditoria aln se
encuentra en la Actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS

SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS".

La Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos del MAGA adjuntan en Oficio No.
DCPF-F-1078-2023/merm de fecha 6 de septiembre de 2023, en anexo 5. sexto Informe,
Séptimo Informe, Octavo Informe y Noveno Informe, la Comision Técnica Multidisciplinaria
de Gestién de Extincion, hace referencia a la siguiente "ANOTACION: El porcentaje de avance
del Plan de Accién y cronograma institucional, no reporta avance de este proceso de
extincién, en virtud que, a esta Comisién Técnica Multidisciplinaria no se le ha informado
oficialmente cudl sera el destino de la cartera crediticia".

Durante el periodo auditado del 01 de junio de 2023 al 31 de agosto de 2023, no hay avance
en el cronograma para la extincién y liquidacion del fideicomiso y se mantiene el porcentaje
de avance determinado en el Informe de Auditoria CAlI 00082 del periodo 01 de septiembre
de 2022 al 30 de noviembre de 2022, 19 actividades realizadas, porcentaje del 48.72%; 1
actividad en proceso porcentaje del 2.56% y 19 actividades pendientes de realizar que
representan el porcentaje del 48.72%. (Anexo )

Ademas, en oficio No. DCPF-1078-2023/merm de fecha 06 de septiembre de 2023, numeral
7 indica en ANEXO 5, SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES "Comision Técnica
Multidisciplinaria de gestion de extincién". En numeral. 5 indica "La Comisibn Técnica
Multidisciplinaria de Gestién de Extincidn, para obtener el dictamen favorable del Ministerio
de Finanzas Publicas en el proceso de Extincidon de este fideicomiso, debera estar informado
por parte del fideicomitente y fiduciario del destino de la cartera crediticia o depuracién de la
misma, en cumplimiento de lo establecido en el. articulo 92 del Decreto 54-2022 del
Congreso de la Republica de Guatemala, "Ley del presupuesto general de Ingresos y Egresos
del Estado" con vigencia para el ejercicio fiscal 2023. De conformidad con el estatus de la
cartera crediticia en estos fideicomisos, la comisién técnica manifiesta expresamente que
tiene imposibilidad material para cumplir con el objeto del Acuerdo Ministerial No. 05-2023 y
sus reformas, dejando a salvo su responsabilidad en este proceso.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

De acuerdo al trabajo de auditoria realizado se informa que no existen riesgos
materializados
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8. CONCLUSION ESPECIFICA

Con base a la documentacion presentada por la Direcciéon de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos y el analisis del avance del Plan de Accién y Cronograma para la extincién y
liquidacion del Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU,
durante el periodo del 01 de junio de 2023 al 31 de agosto de 2023, no hubo avance en las
actividades descritas en el cronograma y se mantiene el porcentaje determinado en el
Informe de Auditoria CAl 00082 del periodo 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre
de 2022, del 48.72% de actividades realizadas, 2.56% de actividades en proceso y 48.72% de
actividades por realizar.

Con base a la documentacion presentada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos y Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincién, para poder
avanzar en la Actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS". Se debe determinar el destino de la cartera crediticia.

Recomendaciones

Que la Direcciébn de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y la Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincidn, analicen la incidencia que estd provocando la
falta de cumplimiento de la actividad 20 en el cronograma de actividades para la extincion y
liquidacion del fideicomiso e informen al Despacho Ministerial.

Que el Director de la Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos y la Comision
Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincidn, gestionen ante el Despacho Ministerial el
destino de la cartera crediticia del fideicomiso.

9. EQUIPO DE AUDITORIA

ANEXO

ANALISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL
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ANALISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO

Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes -PROCUCHU-

PERIODO DE CORTE: AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincién

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Pian de Accién - Cronograma

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA
INSTRUCCION DE DESPACHO SUPERIOR DE
GESTIONAR Y COORDINAR EXTINCION /

DECISION DOCUMENTADA DE LA
AUTORIDAD SUPERIOR DE PROCEDER A LA
EXTINCION Y LIQUIDACION DEL

FIDEICOMISO.

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES
LEGALIZADAS DE ESCRITURAS PUBLICAS
DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANIA DE
CAMARA Y DE GOBIERNO (CONSTITUCION Y
MODIFICACION).

ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR
FIDUCIARIO (PARA DICTAMEN FINANCIERO)
+ OBLIGACIONES PENDIENTES.

ELABORACION DE PROYECTOS DE
INSTRUMENTOS DE EXTINCION

OPINION TECNICA DE LA DIRECCION DE
COOPERACION, PROYECTOS Y
FIDEICOMISOS -DCPF-, DETERMINANDO
QUE ES PROCEDENTE EL PROCESO DE
EXTINCION (DOCUMENTO REALIZADO
PREVIO A LA EMISION DEL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).
TRASLADO DE EXPEDIENTE A
ADMINISTRACION GENERAL, EN GESTION
DE OPINION LEGAL

ADMINISTRACION GENERAL REMITE
EXPEDIENTE A ASESORIA JURIDICA MAGA
PARA EMISION DE OPINION LEGAL

ASESORIA JURIDICA EVALUA EXPEDIENTE,
NO APRUEBA = DEVUELVE EXPEDIENTE / SI
APRUEBA = EMITE OPINION LEGAL,
(DOCUMENTO REALIZADO PREVIO A LA
EMISION DEL ACUERDO MINISTERIAL 481-
2020 DEL MINFIN).

ASESORIA JURIDICA TRASLADA
EXPEDIENTE A ADMINISTRACION GENERAL.

ADMINISTRACION GENERAL REMITE
EXPEDIENTE A DIRECCION DE
COOPERACION, PROYECTOS Y

FIDEICOMISOS.

DIRECCION DE COOPERACION,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS SOLICITA
ANUENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DEL
PROCESO DE EXTINCION A FIDUCIARIO.
FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE
EXTINCION (APRUEBA EMITE ANUENCIA
NO APRUEBA PIDE MODIFICACIONES, SI SE
EMITEN NUEVAS DISPOSICIONES EN EL
INSTRUMENTO DE EXTINCION, SE
SOMETERA A OPINION DE ASESORIA
JURIDICA)

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO
FINANCIERO CONFORME AL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN.

DESPACHO MINISTERIAL RECEPCIONA Y
MARGINA DOCUMENTOS PROVENIENTES
DEL FIDUCIARIO Y LOS REMITE A
ADMINISTRACION GENERAL.

SEMANA

CUMPLI
DO

CUMPLI
DO

CUMPLI
DO

CUMPLI
DO
CUMPLI
DO

CUMPLI
DO

CUMPLI
DO

CUMPLI
DO

CUMPLI
DO

CUMPLI
DO

CUMPLI
DO

CUMPLI
DO

CUMPLI
DO

CUMPLI
DO

ANEXO |

RESPONSABLE

DESPACHO SUPERIOR - MAGA

DCPF- MAGA

DCPF- MAGA

DCPF- MAGA

DCPF- MAGA

DCPF - MAGA

ADMINISTRACION GENERAL - MAGA

ASESORIA JURIDICA MAGA

ASESORIA JURIDICA MAGA

ADMINISTRACION GENERAL - MAGA

DCPF - MAGA

BANRURAL

DCPF - MAGA

ADMINISTRACION GENERAL - MAGA

OBSERVACIONES

Oficio DM-682-
2021 de fecha 31
de mayo de 2021

Oficio DCPF-F-
139-2020/ee  de
fecha 29 de
enero de 2020

DCPF-F-012-
2020/ee, de
fecha 15 de julio
de 2020

PROVIDENCIA
No. DCPF-F-015-
2020lee, de
fecha 3 de agosto
de 2020
PROVIDENCIA
No. AG-1602-
2020/fg.
Referencia No.
151572, de fecha
6 de agosto de
2020

PROVIDENCIA
No. AJ-811-2020
de fecha 19 de
agosto de 2020

PROVIDENCIA
No. AG-1768-
2020/fg, de fecha
25 de agosto de
2020

Oficio  DCPF-F-
383-2021/ee de
fecha 24 de
febrero de 2021
Oficio DF-347-
2021 de fecha
de marzo de
2021 y Oficio
DCPF-F-827-
2021/merm de
fecha 26 de mayo
de 2021
DICTAMEN
TECNCO
FINANCIERO No
DCPF-F-06-
2021/gc de fecha
22 de marzo de
2021

TRASLADO No.
960-2021 de
fecha 6 de julio
de 2021

ESTADO DE LAS ACCIONES

012
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ANALISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAFIA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO

Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes -PROCUCHU-

PERIODO DE CORTE: AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincién

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accién - Cronograma

ACTIVIDAD

ADMINISTRACION  GENERAL  TRASLADA
DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL
FIDUCIARIO A DIRECCION DE
COOPERACION, PROYECTOS Y

FIDEICOMISOS.

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO
CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 481
2020 DEL MINFIN.

GESTION DE DICTAMEN JURIDICO
(CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 481-
2020 DEL MINFIN), ASESORIA JURIDICA
EMITE DICTAMEN Y LO REMITE A LA
DIRECCION DE COOPERACION,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

LA ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL
EXPEDIENTE A LA DIRECCION DE
FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS, SOLICITANDO
DICTAMEN FAVORABLE.

LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
EVALUA EL EXPEDIENTE DE EXTINCION: SI
CUMPLE REQUISITOS = EMITE OPINION
TECNICA / NO CUMPLE REQUISITOS =
DEVUELVE EXPEDIENTE.

ANALISIS Y GESTIONES PARA
SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS
POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.

TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA
ADMINISTRACION GENERAL PARA SU
REMISION A LA DIRECCION DE
FIDEICOMISOS  DEL  MINISTERIO  DE
FINANZAS  PUBLICAS, CON  PREVIOS
CUMPLIDOS, PARA GESTION DE DICTAMEN
FAVORABLE.

GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE Y
REMISION DE EXPEDIENTE A PGN

ANALISIS DE EXPEDIENTE Y
OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO AL
DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA.
DEVUELVE EXPEDIENTE A MINFIN.

MINFIN REMITE EXPEDIENTE A SECRETARIA
GENERAL DE LA PRESIDENCIA.

GESTION EN LA SECRETARA GENERAL DE
U PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FIRMA
DE ACUERDO GUBERNATIVO
CORRESPONDIENTE (FIRMA DE SENOR
PRESIDENTE Y MINISTRO (S).

GESTION Y PUBLICACION DE ACUERDO
GUBERNATIVO.

ENVIO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANIA
DE CAMARA Y DE GOBIERNO PARA EL
AUTORIZACION DE MANDATO ESPECIAL
CON REPRESENTACION.

AUTORIZACION DE MANDATO ESPECIAL
CON REPRESENTACION  EN  PAPEL
PROTOCOLO.

SUSCRIPCION DE MANDATO POR PARTE
DEL SENOR MINISTRO.

FIRMA DE MANDATO POR PARTE DE PGN.
GESTION DE REGISTRO DE MANDATO.

INSCRIPCION EN EL ARCHIVO GENERAL DE
PROTOCOLOS DEL TESTIMONIO DEL
MANDATO

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRIBANIA
DE CAMARA Y DE GOBIERNO, PARA
AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE
EXTINCION.

SEMANA

CUMPLI
DO

CUMPLI
DO

1

3AL4

5AL 57

58 AL 59

60 AL 68

69 AL 75

76

77 AL 84

85 AL 87

88

89 AL 96

97 AL 98

99 AL
100
101 AL
103
104 AL
105

106

DCPF - MAGA / FIDUCIARIO

ANEXO |
RESPONSABLE OBSERVACIONES
i
DESPACHO SUPERIOR - MAGA 1
DCPF- MAGA DICTAMEN 1
TECNICO No.
DCPF-F-004-

2021/merm de
fecha 2 de agosto
de 2021

ASESORIA JURIDICA - DCPF - MAGA Oficio DCPF-F- 1

1285-2021/merm
de fecha 2 de
agosto de 2021

ADMINISTRACION GENERAL - MAGA l

DIRECCION DE FIDEICOMISOS - MINFIN 1

Oficio No. DCPF-
F-1078-
2023/merm de
fecha 06 de
septiembre de
2023

DCPF - ADMINISTRACION GENERAL -

MAGA

DIRECCION DE FIDEICOMISOS - MINFIN

PGN

DIRECCION DE FIDEICOMISOS - MINFIN

MAGA /| SECRETARIA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA

SECRETARIA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA / MAGA / DIARIO DE
CENTROAMERICA
DCPF - ADMINISTRACION GENERAL -

MAGA

ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
GOBIERNO

ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
GOBIERNO / DESPACHO SUPERIOR -
MAGA
ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
GOBIERNO / PGN
DCPF - ADMINISTRACION GENERAL -
MAGA
ADMINISTRACION GENERAL - MAGA
IARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
DEL ORGANISMO JUDICIAL

DCPF - ADMINISTRACION GENERAL -
MAGA

ESTADO DE LAS ACCIONES
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ANALISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes -PROCUCHU-

PERIODO DE CORTE: AL 31 DE AGOSTO DE 2023
Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincién
Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accién - Cronograma

ANEXO |
ESTADO DE LAS ACCIONES
g 8
No. ACTIVIDAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES % I
« i
AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE 107 AL ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
34 EXTINCION Y LIQUIDACION EN PAPEL 117 GOBIERNO / SIB/ CGC 1
PROTOCOLO.
SUSCRIPCION DE ESCRITURA PUBLICA DE 118 AL ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
35 EXTINCION Y LIQUIDACION. 121 GOBIERNO / DESPACHO SUPERIOR - 1
MAGA/ BANRURAL
EMISION DE TESTIMONIOS DE LA 122 AL escribania de camara y de
36 EXTINCION Y LIQUIDACION PARA 124 GOBIERNO .
FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO.
REMISION DE COPIAS SIMPLES DE 125 DCPF - ADMINISTRACION GENERAL -
ESCRITURAS PUBLICAS DE EXTINCION MAGA
37 PARA  CONTRALORIA  GENERAL DE )
CUENTAS Y MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS.
REMISION DEL TESTIMONIO DE LA 126 DCPF - ADMINISTRACION GENERAL -
38 ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION AL MAGA 1
FIDUCIARIO.
REMISION DE COPIA DE TESTIMONIO DE 127 DCPF - ADMINISTRACION GENERAL -
2 ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION A MAGA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, B
DESPACHO SUPERIOR Y UDAI-MAGA.
TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 19
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 19
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES DE 12
REALIZAR AL 01/08/2023
ACCIONES TOTALES SEGUN CRONOGRAMA 19 1 39
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 48.72% 2.56% 48.72%

Conclusién

La Direccion de Cooperaciéon Proyectos y Fideicomisos del MAGA presento por medio del Oficio No. DCPF-F-1078-2023/merm de fecha 06 de septiembre de
2023, informacién relacionada al plan de acciéon y cronograma de actividades del Fideicomiso en mencién.

Del andlisis realizado se obtuvo lo siguiente:
1. Numeral 3: No se ha obtenido avance durante el presente periodo auditado debido a que no se ha regularizado la Cartera de créditos y mediante oficio DCPF-
F0729-2023/cada de fecha 15 de junio de 2023, informo al Ministro sobre la probleméatica de las Cartera de Créditos.

2. Numeral 9: Indican que se realizo la entrega del expediente administrativo a la comisién Técnica Multidisciplinaria de Extincion por medio del Acta No. 07-2023
de 11 de mayo de 2023.

3. Numeral 10: La Direcciéon de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos del MAGA indican que la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Extincién no ha entregado
el Plan de Trabajo y Cronograma del presente Fideicomiso.

Con base a los documentos antes descritos se observo el motivo por el cual no existe avance en el plan de accién y cronograma i actividades identificando que
por el periodo auditado no se sabe el destino de la cartera crediticia aunado a esto se debe de considerar que el Plan de , Cronograma de Actividades

tiene como fecha de finalizacién 5ta semana de enero de 2024, por lo cual, se debe de analizar el efecto que causa el yios establecidos en la
actividad 20.
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