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mala, 14 de septiembre de 2023

Señor Ministro:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00074-2023, 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimientcr'SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, RELACIONADAS CON EL 
PROCESO DE EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE 
DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE LOS CUCHUMATANES, TERCER TRIMESTRE 
DEL AÑO 2023” , por el período comprendido del 01 de junio al 31 de agosto de 2023, para 
su consideración y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada y con base a la 
documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y 
el análisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoría Interna realizado al avance del 
Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, se concluye que, al 31 de agosto de 
2023, no se evidencio ningún avance, detentándose que el porcentaje de avance en 
las actividades realizadas son del 48.72% por ciento^qtividades en proceso el 2.56% 
por ciento y actividades pendientes de realizar el 48.72% piojento, tal como se evidencia 
en el Informe de Auditoría No. CAI 00082 ae fecha 13 de diciehnbre de 2022.

Con muestras de mi consideración y estima, lo Saludo.

Atemrecibido
l \ ( \ S l o M 2 T)U

Ingeniero
Edgar René de León Moreno
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alim^ntaci^ 
Su Despacho
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Adjunto: Informe No. CAI 00074-2023 en 13 folios

C.C: Ing. Agr. Guillermo Antonio de León Agreda, Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 

Lie. Manuel Fernando Cordón Pineda, Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción 
Licda. Ingrid Magaly López de León de Méndez, Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extlnc 
Ing. Agr. Mario Alberto Agreda Rodríguez, Comisión Técnica Multidisciplinaria de. Gestión de Extinción 

Licda. Ana Estefanía De León Bac, Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción
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M INISTERIO  DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Seguim iento de Recom endaciones Realizadas por CGC, Relacionadas con el 

Proceso de Liquidación del Fideicom iso PROCUCHU, Tercer Trim estre 2023  

Del 01 de Junio de 2023  al 31 de Agosto de 2023
CAI 00074

GUATEMALA, 14 de Septiem bre de 2023
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Guatemala, 14 de Septiembre de 2023

Ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación :
Edgar René De León Moreno
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-074-2023, emitido con fecha 
17-08-2023, hago^de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de 
conformida^^oÍT~Ta~tffdejTanza de auditoría interna Gubernamental y Manual de Auditoría 
Interna

Sin otro particular, atentamente

Página 2 de 10



Indice
1. INFORMACIÓN GENERAL 4

2. FUNDAMENTO LEGAL 4

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS 4

4. OBJETIVOS 5

4.1 GENERAL 5

4.2 ESPECÍFICOS 5

5. ALCANCE 5

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 6

6. ESTRATEGIAS 6

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 8

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 9

9. EQUIPO DE AUDITORÍA 9

ANEXO 9

Página 3 de 10



ÜÚ5

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN

Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISIÓN

Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental.
Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de 
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 074-2023-1

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna
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Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna; 
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna; 
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación y cumplimiento de 
normativa aplicable al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los 
Cuchumatanes, PROCUCHU, Correspondiente al Tercer Trimestre del Año 2023.

4.2 ESPECÍFICOS

1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Acción y Cronograma 
de Actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyectos de Desarrollo Rural 
de la Sierra de los Cuchumatanes PROCUCHU.
2. Determinar el porcentaje de avance del plan de acción y cronograma correspondiente al 
período de la auditoría del 01 de junio al 31 de agosto de 2023.
3. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción y 
Cronograma de Actividades por el período de la auditoría comprendido del 01 de junio al 31 
de agosto de 2023.

5. ALCANCE

La auditoría comprendió establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, 
liquidación y cumplimiento de normativa aplicable, por el período comprendido del 01 de 
junio al 31 de agosto de 2023, correspondiente al seguimiento del tercer trimestre de 2023.

No. Área Asignada Universo Cálculo
Matemático

Elementos Muestreo no 
estadístico

1 Área general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronograma y 
Porcentaje de Avance

1 NO i
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5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 
No hubo limitación al alcance.

6. ESTRATEGIAS

El Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, 
se formalizó mediante la Escritura Pública Número 426, autorizada por el Escribano de 
Cámara y de Gobierno el 18 de noviembre de 1993, durante la vigencia del fideicomiso 
fueron autorizadas varias modificaciones al contrato constitutivo, que constan en las 
escrituras números 456 de fecha 04 de septiembre de 1996; número 865 de fecha 14 de 
noviembre de 2001; número 229 de fecha 08 de abril de 2003; número 505 de fecha 01 de 
septiembre de 2005; y número 128 de fecha 13 de agosto de 2014, todas autorizadas por el 
Escribano de Cámara y Gobierno.

En la Carta a la Gerencia CGC-DAF-10-0015-2021-010, de fecha 10 de diciembre de 2021, 
emitida por la Contraloría General de Cuentas respecto a la Auditoría con Seguridad Limitada 
practicada al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, por 
el período del 01 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2021, indica que la Unidad de Auditoría 
Interna del MAGA, deberá informar a la Dirección de Auditoría de Fideicomisos de la 
Contraloría General de Cuentas, trimestralmente en los meses terminados en diciembre 
2021, marzo y junio 2022, el porcentaje de avance de las acciones realizadas.

Al respecto, se hace del conocimiento que la Carta a la Gerencia fue recibida en la Unidad de 
Auditoría Interna por medio de Traslado No. 1668-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021, 
Despacho Ministerial, razón por la que no fue posible incluir la auditoría en el Plan Anual de 
Auditoría -PAA- del ejercicio fiscal 2021.

En el Oficio No. AG-2227-2022/hr, de fecha 03 de junio de 2022, el Licenciado Jorvy Leonel 
Díaz Reyes, Administrador General del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
notifica el Acuerdo Ministerial No. 147-2022, de fecha 30 de mayo de 2022, por medio del 
cual se acuerda aprobar la ampliación del Plan Anual de Auditoría para el Período 2022, 
aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 306-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021 
y se aprobó la inclusión de la Auditoría de Cumplimiento "Seguimiento de Recomendaciones 
Realizadas por Contraloría General de Cuentas, Relacionadas con el Proceso de Liquidación 
del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, 
correspondiente al Segundo Trimestre del Año 2022".

Con el Oficio No. DCPF-F-34-2022/merm, de fecha 07 de enero de 2022, la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, presentó a la Dirección de Auditoria a Fideicomisos 
de la Contraloría General de Cuentas, el Plan de Acción y Cronograma, en donde se detallan 
las actividades a realizar para el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto 
de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, indicando que la fecha de finalización

Página 6 de 10



G08

de las actividades será en enero del año 2024.

Durante el período contable 2022 y 2023, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, en extinción y 
liquidación, conforme lo estipulado en la Carta a la Gerencia CGC-DAF-10-0015-2021 -010, 
de fecha 10 de diciembre de 2021, se ha emitido los siguientes informes de Auditoría 
Interna: CAI 00045, correspondiente al período del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2022;
CAI 00064, correspondiente al período del 01 de junio al 31 de agosto del año 2022; CAI 
00082, correspondiente al período del 01 de septiembre al 3 de noviembre del año 2022; CAI 
00021, correspondiente al período del 01 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 y 
CAI 00055, correspondiente al periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023.

Se efectuó Auditoría de Cumplimiento correspondiente al tercer trimestre de 2023, donde se 
determinó lo siguiente:

Mediante Oficio UDAI-R-367-2023, de fecha 22 de agosto de 2023, se solicitó a la Dirección 
de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación información referente al Proceso de Liquidación del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, trasladó a la Unidad de 
Auditoría Interna el Oficio No. DCPF-F-1078-2023/merm, de fecha 06 de septiembre de 2023, 
donde adjunta los documentos de soporte para determinar el avance del Plan de Acción y 
Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de 
la Sierra de los Cuchumatanes, por el período comprendido del 01 de junio al 31 de agosto 
de 2023, así también en el referido Oficio, hace referencia de que al 31 de agosto de 2023, 
no se ha modificado el cronograma y plan de acción para la extinción y liquidación del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes.

Así mismo hacen referencia que "no remiten Informe Circunstanciado solicitado toda vez 
que no existen actividades que reporten durante el periodo de la auditoria, en virtud que 
como se ha expresado reiteradamente a la Unidad de Auditoría Interna, mientras no se 
encuentre con el destino de la cartera crediticia o su depuración, no será posible avanzar en 
el proceso de extinción y liquidación del fideicomiso".

Porcentaje de Avance de la Liquidación y Extinción del Fideicomiso

Mediante Requerimiento de información 0ficio-UDAI-R-3667-2023 de fecha 22 de agosto de 
2023, la Unidad de Auditoría Interna solicitó a la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos, en el numeral 3, Informe circunstanciado cronológicamente, firmado y sellado 
con su documentación de respaldo en orden, de acuerdo con las acciones y gestiones 
realizadas para el cumplimiento de las actividades del cronograma del 01 de junio de 2023 al \ 
31 de agosto de 2023.

Al revisar y analizar los documentos presentados por la Dirección de Cooperación, Proyectos 
y Fideicomisos, para determinar el avance del Plan de Acción y el Cronograma para la
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extinción y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los 
Cuchumatanes, PROCUCHU, se determinó lo siguiente:

Mediante Oficio No. DCPF-F-1078-2023/merm, de fecha 06 de septiembre de 2023, la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos indicó que las actividades realizadas 
durante el período que corresponde del 01 de junio de 2023 al 31 de agosto de 2023, 
debieron haber concluido hasta la actividad 32; sin embargo, a la fecha de la auditoría aún se 
encuentra en la Actividad 20 "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS 
SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS".

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del MAGA adjuntan en Oficio No. 
DCPF-F-1078-2023/merm de fecha 6 de septiembre de 2023, en anexo 5: sexto Informe, 
Séptimo Informe, Octavo Informe y Noveno Informe, la Comisión Técnica Multidisciplinaria 
de Gestión de Extinción, hace referencia a la siguiente "ANOTACIÓN: El porcentaje de avance 
del Plan de Acción y cronograma institucional, no reporta avance de este proceso de 
extinción, en virtud que, a esta Comisión Técnica Multidisciplinaria no se le ha informado 
oficialmente cuál será el destino de la cartera crediticia".

Durante el período auditado del 01 de junio de 2023 al 31 de agosto de 2023, no hay avance 
en el cronograma para la extinción y liquidación del fideicomiso y se mantiene el porcentaje 
de avance determinado en el Informe de Auditoría CAI 00082 del periodo 01 de septiembre 
de 2022 al 30 de noviembre de 2022, 19 actividades realizadas, porcentaje del 48.72%; 1 
actividad en proceso porcentaje del 2.56% y 19 actividades pendientes de realizar que 
representan el porcentaje del 48.72%. (Anexo I)

Además, en oficio No. DCPF-1078-2023/merm de fecha 06 de septiembre de 2023, numeral 
7 indica en ANEXO 5, SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES "Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de gestión de extinción". En numeral. 5 indica "La Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, para obtener el dictamen favorable del Ministerio 
de Finanzas Públicas en el proceso de Extinción de este fideicomiso, deberá estar informado 
por parte del fideicomitente y fiduciario del destino de la cartera crediticia o depuración de la 
misma, en cumplimiento de lo establecido en el. artículo 92 del Decreto 54-2022 del 
Congreso de la República de Guatemala, "Ley del presupuesto general de Ingresos y Egresos 
del Estado" con vigencia para el ejercicio fiscal 2023. De conformidad con el estatus de la 
cartera crediticia en estos fideicomisos, la comisión técnica manifiesta expresamente que 
tiene imposibilidad material para cumplir con el objeto del Acuerdo Ministerial No. 05-2023 y 
sus reformas, dejando a salvo su responsabilidad en este proceso.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado se informa que no existen riesgos 
materializados
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8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA

Con base a la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos y el análisis del avance del Plan de Acción y Cronograma para la extinción y 
liquidación del Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, PROCUCHU, 
durante el período del 01 de junio de 2023 al 31 de agosto de 2023, no hubo avance en las 
actividades descritas en el cronograma y se mantiene el porcentaje determinado en el 
Informe de Auditoría CAI 00082 del periodo 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre 
de 2022, del 48.72% de actividades realizadas, 2.56% de actividades en proceso y 48.72% de 
actividades por realizar.

Con base a la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos y Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, para poder 
avanzar en la Actividad 20 "ANÁLISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACIÓN DE PREVIOS 
SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICIOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS". Se debe determinar el destino de la cartera crediticia.

Recomendaciones

Que la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, analicen la incidencia que está provocando la 
falta de cumplimiento de la actividad 20 en el cronograma de actividades para la extinción y 
liquidación del fideicomiso e informen al Despacho Ministerial.

Que el Director de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y la Comisión 
Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción, gestionen ante el Despacho Ministerial el 
destino de la cartera crediticia del fideicomiso.

9. EQUIPO DÉ AUDITORÍA

ANEXO

ANÁLISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL
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AN ÁLISIS DE AVAN CE DE L C R O N O G R A M A  PARA LA EXTINCIÓ N Y LIQUIDACIÓ N DEL FIDEICOM ISO  

Fideicom iso Proyecto de Desarro llo Rural de la S ierra de los Cuchum atanes -P RO CU CH U-

PERIO D O  DE C O RTE: AL 31 DE A G O STO  DE 2023 

Acciones realizadas del Fideicom iso - Proceso de Extinción

Seguim iento basado en Hoja de Ruta - Pian de Acción - C ronogram a  

ANEXO I
ESTADO DE LAS ACCIONES

No. ACTIVIDAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES

<

I 1

E
i
£

A C TIV ID A D  D EL C R O N O G RAM A

1

IN STR U C C IÓ N  D E D ESPA C H O  SU PER IO R  DE  

G ES TIO N A R  Y  C O O R D IN A R  EXTIN C IÓ N  /  
D E C IS IÓ N  D O C U M ENTADA D E LA 

A U TO R ID A D  SU P E R IO R  D E PR O C E D E R  A  LA 

EXTIN C IÓ N  Y  LIQ UIDACIÓ N DEL  

FIDEICO M ISO .

CUMPLI

DO
D ESPA C H O  SU PER IO R  -  MAGA Oficio DM-682- 

2021 de fecha 31 

de m ayo de 2021

1

2

SO LIC ITU D  DE C O P IA S  SIM PLES  

LEG ALIZADAS D E ESC R ITU R A S PÚBLICAS  

D EL FID E IC O M IS O  A ESCRIBANÍA  DE  

CÁM ARA Y  D E G O B IE R N O  (C O N STITU C IÓ N  Y 

M ODIFICACIÓ N).

CUMPLI

DO

D C P F -  MAGA Oficio DCPF-F- 

139-2020/ee de 

fecha 29 de 

enero de 2020

1

3

ESTA D O S FIN ANCIERO S EM ITID O S POR  

FIDUCIARIO  (PARA D ICTAM EN FINANCIERO ) 

+ O B LIG A C IO N ES PEN D IEN TES.

CUMPLI

DO

D C P F -  MAGA 1

4
ELABO RACIÓ N D E PR O Y E C TO S  DE  

IN S TR U M E N TO S  D E EXTINCIÓ N
CUMPLI

DO
D C P F -  MAGA 1

5

O P IN IÓ N  TÉC N IC A  D E LA D IR EC C IÓ N  DE  

C O O PE R A C IÓ N , PR O Y E C TO S  Y 

FID E IC O M IS O S  -D C PF-, D E TERM INANDO  

Q U E  ES P R O C E D E N TE  EL PR O C E S O  DE  

EXTIN C IÓ N  (D O C U M E N TO  REALIZADO  

P R E V IO  A LA EM ISIÓ N DEL A C U ER D O  

M INISTERIAL 4 8 1 -2020  D EL M INFIN).

CUMPLI

DO

D C P F -  MAGA D C PF-F-012- 

2020/ee , de 

fecha 15 de julio 

de 2020

1

6

TR A SLA D O  D E E X P E D IE N TE  A 

A D M IN ISTR A C IÓ N  G ENERAL, EN G ESTIÓ N  

D E O P IN IÓ N  LEGAL

CUMPLI

DO

D C PF - MAGA PROVIDENCIA  

No. D C PF-F-015- 

2020 lee, de 

fecha 3 de agosto 

de 2020

1

7

A D M IN ISTR A C IÓ N  G EN ER A L REMITE  

E X P E D IE N TE  A  A SESO R ÍA  JURÍDICA MAGA 

PARA EM IS IÓ N  D E  O PIN IÓ N  LEGAL

CUMPLI

DO

ADM INISTRACIÓ N G ENERAL - MAGA PROVIDENCIA  

No. AG -1602- 

2020/fg.

Referencia No. 

151572, de fecha 

6 de agosto de 

2020

1

8

A S E S O R ÍA  JURÍD ICA EVALÚA EXPEDIENTE, 

NO A PR U EB A  =  D EV U E LV E  E X P E D IE N TE  /  SI 

A PR U EB A  =  EM ITE O P IN IÓ N  LEGAL, 

(D O C U M E N TO  R EALIZADO  P R E V IO  A  LA 

EM ISIÓ N D EL A C U E R D O  M IN ISTERIAL 481- 
2 0 2 0  DEL M INFIN).

CUMPLI

DO

A S E S O R ÍA  JURÍDICA MAGA PROVIDENCIA  

No. A J-811-2020  

de fecha 19 de 

agosto de 2020

1

9

A SESO R ÍA  JURÍD ICA TRASLADA  

E X P E D IE N TE  A  ADM IN ISTR A C IÓ N  GENERAL.
CUMPLI

DO
A SESO R ÍA  JURÍDICA MAGA 1

10

A D M IN ISTR A C IÓ N  G EN ER A L REMITE  

E X P E D IE N TE  A D IR EC C IÓ N  DE  

C O O P E R A C IÓ N , P R O Y E C TO S  Y  

FID EIC O M ISO S.

CUM PLI

DO
ADM INISTRACIÓ N G EN ER A L - MAGA PROVIDENCIA  

No. A G -1768- 

2020/fg, de fecha 

25 de agosto de 

2020

1

11

D IR EC C IÓ N  D E C O O PERACIÓ N, 

P R O Y E C TO S  Y  F ID E IC O M IS O S  SO LICITA  

A N U EN C IA  D E LOS IN STR U M E N TO S  DEL 

P R O C E S O  D E EXTIN C IÓ N  A  FIDUCIARIO.

CUMPLI

DO

D C PF - MAGA Oficio DCPF-F- 

383-2021/ee de 

fecha 2 4  de 

febrero de 2021

1

12

FID U C IA R IO  EVALUA D O C U M E N TO S  DE  

EXTIN C IÓ N  (APRUEBA EM ITE ANUENCIA  

NO A PR U EB A  P ID E M ODIFIC A C IO N ES, S I SE  

EM ITEN N U EVA S D ISPO S IC IO N E S  EN EL 

IN STR U M E N TO  D E EXTIN C IÓ N , SE  

SO M E TE R Á  A O PIN IÓ N  D E A SESO RÍA  

JURÍDICA)

CUMPLI

DO
BANRURAL Oficio D F-347- 

2021 de fecha 

de marzo de 

2021 y Oficio 

D C PF-F-827- 

2021/m erm  de 

fecha 2 6  de mayo 

de 2021

1

13

ELABO RACIÓ N D E D ICTAM EN TÉC N IC O  

FIN A N C IER O  C O N FO R M E  AL A C U ER D O  

M INISTERIAL 4 8 1 -2020  D EL MINFIN.

CUMPLI

DO
DCPF - MAGA DICTAMEN  

TÉCNCO  

FINANCIERO  No. 

D CPF-F-06- 
2021/gc de fecha 

22 de marzo de 

2021

1

14

D ES P A C H O  M IN ISTERIAL R EC EPC IO N A  Y 

M ARG INA D O C U M E N TO S  PR O VE N IE N TE S  

DEL FID U C IA R IO  Y  LO S R EM ITE A 

ADM IN ISTR A C IÓ N  G ENERAL.

CUMPLI

D O

ADM INISTRACIO N G EN ER A L - MAGA TRASLADO No. 

960-2021 de 

fecha 6  de julio 

de 2021

1
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AN ÁLISIS DE AVANCE DEL CRON O G RA FIA  PARA LA EXTINCIÓ N Y LIQUIDACIÓ N DE L FIDEICO M ISO

Fideicom iso Proyecto de Desarro llo Rural de la S ierra de los Cuchum atanes -PRO CU CH U-

P E R IO D O  DE CO RTE: AL 31 DE A G O STO  DE 2023  

Acciones realizadas del Fideicom iso - Proceso de Extinción

Seguim iento basado en Hoja de Ruta - Plan de Acción - C ronogram a

ANEXO I
ESTADO DE LAS ACCIONES

No. ACTIVIDAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES

i

2

is i

15

ADM IN ISTR A C IO N  G EN ER A L TRASLADA  

D O C U M E N TO S  P R O V E N IE N TE S  DEL  

FID U C IA R IO  A D IR EC C IÓ N  DE  

C O O P E R A C IÓ N , PR O Y E C TO S  Y  

FID EIC O M ISO S.

CUMPLI

D O
D ES P A C H O  SUPERIO R - MAGA 1

16

ELABO RACIÓ N D E D ICTAM EN TÉCNICO  

C O N FO R M E  A L A C U E R D O  M IN ISTERIAL 481 

2 0 2 0  D E L  MINFIN.

CUMPLI

DO

D C P F - MAGA DICTAMEN  

TÉC N IC O  No. 

D C PF-F-004- 
2021/m erm  de 

fecha 2 de agosto 

de 2021

1

17

G E S TIÓ N  DE D ICTAM EN JURÍD ICO  

(C O N FO R M E  A L AC U E R D O  M IN ISTERIAL 481- 

2020  DEL M INFIN), A SESO R IA  JURÍDICA  

EM ITE D ICTAM EN Y  LO REM ITE A  LA 

D IR EC C IÓ N  DE C O O PERACIÓ N, 

P R O Y E C TO S  Y  FIDEICO M ISO S.

1 A SESO RÍA  JURÍD ICA - D C PF - MAGA Oficio DCPF-F- 

1285-2021/merm  

de fecha 2 de 

agosto de 2021

1

18

LA ADM IN ISTR A C IO N  G EN ER A L R EM ITE EL 

E X P E D IE N TE  A LA D IR EC C IÓ N  DE  

FID E IC O M IS O S  D EL M IN IS TE R IO  DE  

FIN A N ZA S PÚBLICAS, SOLIC ITANDO  

D ICTAM EN FAVORABLE.

2 ADM INISTRACIÓ N G ENERAL - MAGA 1

19

LA D IR EC C IÓ N  DE F ID E IC O M IS O S  DEL 

M IN IS TE R IO  D E F INANZAS PÚBLICAS  

EVALÚA EL EXPE D IE N TE  D E EXTINCIÓ N: SI 
C U M P LE  R EQ U IS ITO S  = EM ITE  OPIN IÓ N  

TÉ C N IC A  /  N O  C U M PLE R EQ U IS ITO S  = 

D EV U E LV E  EXPED IEN TE.

3 A L 4 D IRECCIÓ N DE F ID EIC O M ISO S - M INFIN 1

20

ANÁLISIS Y  G E S TIO N E S  PARA 

SU B SANACIÓ N D E P R E V IO S  SEÑALADO S  

PO R  LA D IR EC C IÓ N  DE FID E IC IO M IS O S  DEL 

M IN ISTER IO  D E F INANZAS PÚBLICAS.

5 A L  57 DCPF - MAGA /  FIDUCIARIO Oficio No. DCPF- 

F-1078-

2023/m erm  de 

fecha 0 6  de 

septiembre de 

2023

1

21

TR A SLA D O  D E EXPE D IE N TE  A LA 

A D M IN ISTR A C IÓ N  G EN ER A L PARA SU  
R EM IS IÓ N  A LA D IR EC C IÓ N  DE  

FID E IC O M IS O S  DEL M IN ISTER IO  DE  

FINANZAS PÚBLICAS, C O N  PREVIO S  

C U M PLID O S, PARA G E S TIÓ N  D E DICTAMEN  

FAVORABLE.

58 A L 59 DCPF - ADM IN ISTRACIÓ N G EN ER A L - 

MAGA

1

22
G E S TIO N  D E D ICTAM EN FAVO RABLE Y 

R EM IS IÓ N  D E E X P E D IE N TE  A  PGN
60 A L 68 D IRECCIÓ N DE F ID EIC O M ISO S -  M INFIN

1

23

ANÁLISIS D E E X P E D IE N TE  Y 

O TO R G A M IE N TO  D E V IS T O  B U EN O  AL 

DICTAM EN DE A SESO R ÍA  JURÍDICA. 
D EV U E LV E  EXPE D IE N TE  A  MINFIN.

69 A L 75 PGN

-

24
M INFIN R EM ITE EXPE D IE N TE  A SECRETARÍA  

G E N E R A L D E  LA PRESIDENCIA .
76 D IRECCIÓ N D E F ID EICO M ISO S - M INFIN

-

25

G E S T IÓ N  EN LA S E C R E T A R Á  G ENERAL DE 

U  PR ES ID E N C IA  DE LA REPÚBLICA, FIRMA  

DE A C U E R D O  G U B ERNATIVO  

C O R R E S P O N D IE N TE  (FIRMA D E SEÑO R  

P R E S ID E N TE  Y  M IN ISTR O  (S).

7 7  A L 84 MAGA /  SEC RETARÍA  G ENERAL D E LA 

PRESIDENCIA

1

26
G E S TIÓ N  Y  PUBLICACIÓN D E A C U E R D O  

G U B ERNATIVO .
85 A L 87 SECRETARÍA  G ENERAL DE LA 

PR ESID EN C IA  /  MAGA /  D IARIO  DE  

CENTRO AM ÉRICA
1

27

E N V ÍO  D E EXPE D IE N TE  A LA ESCRIBANÍA  

D E CÁM ARA Y  DE G O B IER N O  PARA EL  

A U TO R IZA C IÓ N  DE M ANDATO  ESPECIAL  

C O N  R EPR ESEN TA C IÓ N .

88 DCPF - ADM IN ISTRACIÓ N G EN ER A L - 

MAGA
1

28
A U TO R IZA C IÓ N  DE M ANDATO  ESPECIAL  

C O N  R E P R E SEN TA C IÓ N  EN PAPEL  

PR O TO C O LO .

89 A L 96 ESCRIBANÍA D E CÁMARA Y  DE  

G O BIERNO 1

29
SU SC R IP C IÓ N  D E M ANDATO POR PARTE  

D EL S E Ñ O R  M INISTRO.
9 7  A L 98 ESCRIBANIA DE CAMARA Y  DE  

G O B IER N O  /  D ESPA C H O  SU P E R IO R  - 

MAGA
1

30
FIRMA D E M A N D A TO  POR PARTE D E PGN. 99 AL  

100

ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y  DE  

G O B IER N O  /  PGN 1

31
G E S TIO N  D E R E G IS TR O  D E MANDATO. 101 AL  

103

DCPF - ADM IN ISTRACIÓ N G ENERAL - 
MAGA i

32

IN SC R IPC IÓ N  EN EL A R C H IVO  G E N E R A L DE  

P R O TO C O LO S  DEL TES TIM O N IO  DEL 

M ANDATO

104 AL 

105
ADM INISTRACIÓ N G ENERAL - MAGA  

/A R C H IV O  G EN ER A L D E PR O TO CO LO S  

D EL O R G A N ISM O  JUDICIAL i

33

TR A SLA D O  D E EXPE D IE N TE  A ESCRIBANÍA  

DE CÁM ARA Y  DE G O B IER N O , PARA  

A U TO R IZA C IÓ N  D E ESC R ITU R A  PÚBLICA DE  
EXTINCIÓ N.

106 D C PF - ADM IN ISTRACIÓ N G ENERAL - 

MAGA
i
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ANÁLISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO

Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes -PROCUCHU-

PERIODO DE CORTE: AL 31 DE AGOSTO DE 2023 

Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extinción
Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Acción - Cronograma

ANEXO I
ESTADO DE LAS ACCIONES

No. ACTIVIDAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES

R
E

A
L

IZ
A

D
A 8

i I
34

A U TO R IZA C IÓ N  D E ESCRITURA PÚBLICA DE 

EXTIN C IÓ N  Y  LIQUIDACIÓN EN PAPEL  

PR O TO C O LO .

107 AL 

117

ESCRIBANIA DE CÁMARA Y  DE 

G O B IER N O  /  SIB /  CGC 1

35

SU SC R IP C IÓ N  D E ESC R ITU R A  PÚBLICA DE  

EX TIN C IÓ N  Y  LIQUIDACIÓN.
118 AL  

121

ESCRIBANIA  DE CÁMARA Y  DE  

G O B IER N O  /  D ESPACHO  SU PER IO R  - 
M A G A / BANRURAL

1

36

EM ISIÓ N DE TESTIM O N IO S  D E LA 

EXTIN C IÓ N  Y  LIQ UIDACIÓ N PARA 

FID EIC O M ITEN TE Y  FIDUCIARIO.

122 A L  

124

e s c r ib a n ía  d e  c á m a r a  y  d e

G O BIERNO
’

37

R EM IS IÓ N  DE C O PIA S S IM PLES DE  

ESC R ITU R A S  PÚBLICAS D E EXTINCIÓN  

PARA C O NTRALO RiA  G E N E R A L DE  

C U E N TA S  Y  M IN ISTER IO  D E FINANZAS  

PÚBLICAS.

125 DCPF - ADM IN ISTRACIÓ N G EN ER A L - 

MAGA

’

38

R EM IS IÓ N  DEL TES TIM O N IO  D E LA 

ESC R ITU R A  PÚBLICA D E EXTINCIÓ N AL  

FIDUCIARIO.

126 DCPF - ADM IN ISTRACIÓN G EN ER A L - 

MAGA 1

39

REM ISIÓ N D E CO PIA  DE TES TIM O N IO  DE  

ESC R ITU R A  PÚBLICA DE EXTIN C IÓ N  A 

C O N TR A LO R iA  G EN ER A L D E C UENTAS, 

D ES P A C H O  SU P E R IO R  Y  UDAI-MAGA.

127 D C PF - ADM IN ISTRACIÓ N G ENERAL - 

MAGA
1

TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 19

TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 19

TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES DE 

REALIZAR AL 01/08/2023
12

ACCIONES TOTALES SEGÚN CRONOGRAMA 19 1 39

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 4 8 .7 2 % 2 .5 6 % 4 8 .7 2 %

Conclusión

La Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos del M AG A presento por medio del Oficio No. DCPF-F-1078-2023/m erm  de fecha 06 de septiembre de 

2023, información relacionada al plan de acción y cronograma de actividades del Fideicomiso en mención.

Del análisis realizado se obtuvo lo siguiente:

1. Numeral 3: No se ha obtenido avance durante el presente periodo auditado debido a que no se ha regularizado la Cartera de créditos y mediante oficio DC PF- 

F0729-2023/cada de fecha 15 de junio de 2023, informo al Ministro sobre la problemática de las Cartera de Créditos.

2. Numeral 9: Indican que se realizo la entrega del expediente administrativo a la comisión Técnica Multidisciplinaria de Extinción por medio del Acta No. 07-2023  

de 11 de mayo de 2023.

3. Numeral 10: La Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos del M AG A indican que la Comisión Técnica Multidisciplinaria de Extinción no ha entregado 

el Plan de Trabajo y Cronograma del presente Fideicomiso.

Con base a los documentos antes descritos se observo el motivo por el cual no existe avance en el plan de acción y cronograma i 

por el periodo auditado no se sabe el destino de la cartera crediticia aunado a esto se debe de considerar que el Plan de , 

tiene como fecha de finalización 5ta semana de enero de 2024, por lo cual, se debe de analizar el efecto que causa el 
actividad 20.

actividades identificando que 

Cronograma de Actividades 

yios establecidos en la


