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Señor Ministro:

OFICIO UDAI-O-766-2023

Guatemala, 13 de septiembre de 2023

Firma

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAI 00076-2023, 
correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, RELACIONADAS CON EL 
PROCESO DE EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN DE 
CARTERAS, TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023” , por el período comprendido del 01 de 
junio al 31 de agosto de 2023, para su consideración y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada y con base a la 
documentación presentada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos y 
el análisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoría Interna refleja un avance del 
Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso 
Administración de Carteras, se concluye que al 31 de agosto de 2023 el porcentaje de 
avance es en actividades realizadas el 48% por ciento y actividades pendientes de
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
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del Fideicomiso Administración de Carteras, Tercer Trimestre 2023 
Del 01 de Junio de 2023 al 31 de Agosto de 2023

CAI 00076
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Guatemala, 12 de Septiembre de 2023

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación:
Edgar René De León Moreno
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y AUMENTACIÓN 
Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-076-2023 do con fecha 
17-08-2023, hago de su conocimiento en el informe de SuditQtía ir actuamos de 
conformidad con la ordenanza de auditoría interna GubernómeptaKy I deN^uditoría
Interna

Sin otro particular, atentamente

Jonathart David,Cjuxún Hernández 
Auditor

CaroiépBübi Ríos Girón 
Auditor
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN
Somos una Institución del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la 
transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, 
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la 
seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISIÓN
Ser una institución pública eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo 
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e 
hidrobiológicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los 
medios de producción y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando 
su calidad de vida, seguridad y soberanía alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL
El Acuerdo Número A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar 
aprobado por la máxima autoridad y presentado a la Contraloría General de Cuentas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, en el sistema electrónico asignado." Adicionalmente se 
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Número A-070-2021, emitido por el Contralor 
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
NAIGUB; Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoría 
Interna Gubernamental.
Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
el Plan Anual de Auditoría, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de 
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de 
Auditoría - PAA- del Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por 
medio de Acuerdo Número A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el 
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 076-2023-1

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS 
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

Página 4 de 10



006

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna; 
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna; 
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, liquidación y cumplimiento de 
normativa aplicable al Fideicomiso Administración de Carteras, Correspondiente al Tercer 
Trimestre del Año 2023.

4.2 ESPECÍFICOS
1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Acción y Cronograma 
de Actividades para la extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras.
2. Determinar el porcentaje de avance del plan de acción y cronograma correspondiente al 
período de la auditoría del 01 de junio al 31 de agosto de 2023.
3. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción y 
Cronograma de Actividades por el período de la auditoría comprendido del 01 de junio al 31 
de agosto de 2023.

5. ALCANCE
La auditoría comprenderá establecer el porcentaje de avance en el proceso de extinción, 
liquidación y cumplimiento de normativa aplicable por el período comprendido del 01 de 
junio al 31 de agosto de 2023.

No. Área Asignada Universo Cálculo
Matemático

Elementos Muestreo no 
estadístico

i Área general 0 NO 0

2 Cumplim iento del Cronograma y 
Porcentaje de Avance

1 NO 1

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE 
No hay limitación al alcance.
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6. ESTRATEGIAS

Antecedentes

El Acuerdo Gubernativo número 703-93, creó el Fideicomiso Administración de Carteras y en 
la Escritura de Constitución No. 184 de fecha 01 de junio de 1995, se constituyó el 
FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS. Dicho fideicomiso ha sido objeto de 
modificaciones mediante las escrituras números 454 de fecha 4 de septiembre de 1996, 856 
de fecha 19 de diciembre de 2002 y 321 del 31 de mayo de 2005.

De acuerdo con lo establecido en la escritura de constitución No. 184 de fecha 01 de junio 
de 1995, los objetivos principales del Fideicomiso Administración de Carteras son: a) La 
recuperación y administración de la cartera vencida, y la administración de otros activos y 
pasivos de los fideicomisos extinguidos; b) Trasladar mensualmente las disponibilidades 
que se vayan acumulando, en los porcentajes y en las cuentas siguientes:

1. El cuarenta por ciento en la cuenta bancaria específica en el Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola, BANDESA denominada Plan de Reestructuración del Banco Nacional de 
Desarrollo Agrícola -BANDESA-, hasta completar la cantidad de Q.10,000,000.00;

2. El otro cuarenta por ciento se depositará en el mismo Banco, en la cuenta bancaria 
denominada "Modernización del BANDESA", hasta completar la cantidad de 
Q.15,000,000.00;

3. El veinte por ciento restantes se depositará en una cuenta bancaria en BANDESA 
denominada "Asistencia Técnica", hasta completar la cantidad de Q5,000,000.00 y;

4. Al completarse las cantidades indicadas en la literal b) anterior los excedentes se 
destinarán conforme instrucciones por escrito del Ministro de Finanzas Públicas.

Elementos personales

La escritura de constitución numero 184, clausula quinta, determina los elementos 
personales de la manera siguiente:

• Fideicomitente: El Estado de Guatemala representado por el Ministerio de Finanzas 
Publicas y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

• Fiduciario: El Banco de Desarrollo Agrícola, BANDESA cuya transformación establece el 
nombre comercial de Banco de Desarrollo Rural, S.A., BANRURAL.

• Fideicomisario: El Estado de Guatemala.

Plazo y vencimiento

La Escritura Constitutiva 184, de fecha 01 de junio de 1995, cláusula séptima el plazo del 
Fideicomiso Administración de carteras fue de diez años, y se modificó en la escritui^ 
pública número 321 de fecha 31 de mayo de 2005, cláusula segunda, se prorrogó el plazo en 
quince años más, contados a partir del 31 de mayo de 2005, es decir que el Fideicomiso 
venció el 31 de mayo de 2020.
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Alcance

En la presente auditoría se revisó el Plan de Acción y Cronograma de Actividades, 
documentos enviados por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, avance de 
las actividades del cronograma para el proceso extinción y liquidación y el cumplimiento de 
normativa aplicable por el período comprendido del 01 de junio de 2023 al 31 de agosto de 
2023, del Fideicomiso Administración Carteras.

Notas a la información examinada

En la Carta a la Gerencia, de fecha 4 de marzo de 2021, emitida por la Contraloría General de 
Cuentas, respecto a la Auditoría practicada al Fideicomiso Administración de Carteras, por el 
período del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, indica que la Unidad de 
Auditoría Interna del MAGA, deberá informar a la Dirección de Auditoría de Fideicomisos de 
la Contraloría General de Cuentas, a más tardar el último día hábil de los meses de 
septiembre y diciembre de 2021, así como en los meses de abril, agosto y diciembre del (los) 
año (s) siguiente (s), de conformidad con el tiempo estipulado en el cronograma para 
extinción y liquidación, el porcentaje de avance de las acciones realizadas.

Durante el período contable 2022 y 2023, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso 
Administración de Carteras, en extinción y liquidación, conforme lo estipulado en la Carta a 
la Gerencia CGC-DAS-FAC-12-2021, de fecha 04 de marzo de 2021, e Informe de Auditoría 
Financiera y de Cumplimiento del período del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 
2020, y ha emitido los siguientes informes de Auditoría Interna: CAI: 00019 de fecha 04 de 
mayo de 2022, Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para verificar 
el avance en el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de 
Carteras, correspondiente al período del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022; 
CAI: 00038 de fecha 20 de junio de 2022, Auditoría de cumplimiento a las funciones de 
Auditoría Interna para verificar el avance en el proceso de extinción y liquidación del 
Fideicomiso Administración de Carteras, correspondiente al período del 01 de marzo de 
2022 al 31 de mayo de 2022; CAI: 00067 de fecha 14 de septiembre de 2022, Auditoría de 
cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para verificar el avance en el proceso de 
extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, correspondiente al 
período del 01 de junio de 2022 al 31 de agosto de 2022; CAI: 00088 de fecha 21 de 
noviembre de 2022, Auditoría de cumplimiento a las funciones de Auditoría Interna para 
verificar el avance en el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de 
Carteras, correspondiente al período del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 
2022; CAI: 00019 de fecha 28 de marzo de 2023, Auditoría de cumplimiento a las funciones 
de Auditoría Interna para verificar el avance en el proceso de extinción y liquidación del 
Fideicomiso Administración de Carteras, correspondiente al período del 01 de diciembre fcje 
2022 al 28 de febrero de 2023; y CAI: 00050 de fecha 14 de junio de 2023, Auditoría de 
cumplimiento al seguimiento de recomendaciones realizadas por la Contraloría General de 
Cuentas, Proceso de Liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, Segundo ^
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Trimestre 2023, por el período del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023. Los informes 
de Auditoría antes mencionados se encuentran registrados en el Sistema de Auditoría 
Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna SAG UDAI WEB.

Reprogramación del Plan de Acción y del Cronograma

Con el oficio DM-SEG-189-2021, de fecha 27 de mayo de 2021, el Señor Ministro de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, presentó a la Dirección de Auditoria a Fideicomisos de 
la Contraloría General de Cuentas, el Plan de Acción y Cronograma, en donde se detallan las 
actividades a realizar para el proceso de extinción y liquidación del Fideicomiso 
Administración de Carteras, en el anexo adjuntó "Hoja de ruta: Plan de Acción y Cronograma" 
consigna que la fecha de finalización de las actividades será en enero de 2023.

Al cumplirse con la fecha de finalización establecida en el Cronograma, mediante Oficio No. 
DCPF-F-645-2023/mm de fecha 25 de mayo de 2023 el Director de Cooperación, proyectos y 
Fideicomisos MAGA envió a la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas 
Públicas, oficio dando seguimiento al expediente Administrativo del Fideicomiso y a la 
Actualización del Plan de Acción y Cronograma, detallando que a la fecha la Dirección aún 
está a la espera de la Respuesta del Ministerio de Finanzas Públicas.

Aunado mediante Oficio No. DCPF-F-1088-2023/oh, de fecha 07 de septiembre de 2023, la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos indicó a la Unidad de Auditoría Interna, 
en el numeral cuatro: "La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, en el período 
auditado no ha realizado modificaciones al cronograma de actividades y plan de acción".

Avance del Plan de Acción y Cronograma

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, trasladó a la Unidad de Auditoría Interna el Oficio No. DCPF- 
F-1088-2023/ oh de fecha 07 de septiembre de 2023, donde adjunta los documentos de 
soporte para determinar el avance del Plan de Acción y Cronograma para la extinción y 
liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, por el período comprendido del 01 
de junio de 2023 al 31 de agosto de 2023.

Al revisar las actividades descritas en el Plan de Acción y del Cronograma para la extinción y 
liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, aprobados en los oficios No. DCPF- 
F-603-2021/ km de fecha 9 de abril de 2021, emitido por la Dirección de Cooperación 
Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y el Oficio No. 
DDF-00232-2021 de fecha 16 de abril de 2021, emitido por la Dirección de Fideicomisos del 
Ministerio de Finanzas Publicas, indican que el mismo debía finalizar la primera semana del 
mes de enero del 2023.

Al analizar la documentación adjunta al Oficio No. DCPF-F-1088-2023/oh de fecha 07 d^ 
septiembre de 2023, por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, se' 
estableció que el porcentaje de avance del Plan de Acción y Cronograma para la extinción^..
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liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras es: 48% de actividades realizadas y 
52% actividades por realizar. (Ver anexo 1).

Derivado de lo anterior se estableció según el Oficio No. DCPF-F-1088-2023/oh de fecha 07 
septiembre de 2023, emitido por la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos, que 
la última actividad del cronograma realizada es la seis "Publicación de Acuerdo Gubernativo", 
y se determinó que mediante Providencia No. DCPF-F-0004-2023/ajrp Ref.001581/150378 
de fecha 01 de septiembre de 2023, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; devuelve el expediente a la 
Administración General del mismo ministerio, para que sea remitido a la Dirección de 
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas para continuar con el trámite 
administrativo.

Así también se considera importante mencionar lo manifestado por la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, en el Informe Circunstanciado sobre las acciones y 
gestiones para la extinción y liquidación, por el período comprendido del 01 de junio al 31 de 
agosto de 2023, en donde indica literalmente lo siguiente: "A este respecto se informa que 
no existe un porcentaje de avance satisfactorio en virtud de situaciones ajenas a esta 
Dirección como queda evidenciado en el presente informe toda vez que existen dos 
fideicomitentes siendo el Ministerio de Finanzas Publicas y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación lo que genera inconvenientes en el trámite administrativo."

Comisión Técnica Multidisciplinaria de Gestión de Extinción de fideicomisos vencidos y en 
proceso de extinción anticipada

En relación con el proceso de integración de la Comisión Técnica Multidisciplinaria de 
Gestión de Extinción para el cumplimiento del Plan de Acción y el Cronograma para la 
Extinción y Liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, se estableció que la 
misma ya se encuentra integrada y apersonada en la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos. Sin embargo, no es factible la elaboración de un Plan de Trabajo del 
Fideicomiso Administración de Carteras por encontrarse el expediente en la fase 
administrativa y el mismo cuenta con Dictamen de Ley del Ministerio de Finanzas Públicas; 
por ello la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos será la responsable de 
cumplir con el cronograma para su extinción y liquidación.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado se informa que no existen riesgos 
materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA

Con base a la revisión de la documentación presentada por la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos y el análisis del avance del Plan de Acción y Cronograma para la
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extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, se concluye que, al 31 de 
agosto de 2023, se presenta avance en los porcentajes para el Fideicomiso Administración 
de Carteras, siendo los siguientes: 48% de actividades realizadas y 52% de las actividades 
por realizar.

• A la fecha de la presente auditoria, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
sigue a la espera del pronunciado por parte del Ministerio de Finanzas Públicas respecto a la 
reprogramación del cronograma.

Recomendación

Que Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire instrucciones al Director 
de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, donde le indique lo siguiente:

Para que en el ámbito de sus competencias continúe con/las' legiones necesarias, a efecto 
de que el proceso de extinción y liquidación del Fideicomis AcTñftmistración de Carteras 
avance de acuerdo con el plan de acción y cronograma de acti' dades.'

Realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio, 
establecer la reprogramación del cronograma del Fii 
ante la Contraloría General de Cuentas.

inanzas Pública^, con el fin de 
dministracion de Carteras

9. EQUIPO DE AUDITORIA

Jonathan David Cuxún FÍernández 
Auditor

Carcnen/Rubi Ríos Girón 
Auditor

ANEXO

Anexo 1. Avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación del Fideicomiso 
Administración de Carteras.
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ANEXO 1

GOBIERNO <¡r 
GUATEMALA

M IN IS T E R IO  D E  

ACRlCUlTJRA, 
G A N A D E R ÍA  Y 
A U M E N T A C IO N

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS 
SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE AÑO 2023 

PERIODO: 01 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CÉDULA ANALÍTICA SEGUIMIENTO BASADO EN HOJA DE RUTA - PLAN DE ACCIÓN - CRONOGRAMA

PASOS

SEMANA

.
■

.
$ £ &  '• -'7 .»

RESPONSABLE

ESTADO DE LAS ACCIONES

OBSERVACIONES
DOCUMENTO DE RESPALDO (OFICIO, 

PROVIDENCIA U OTRO}

•

No. DE
ACTIVIDADES

: i'.’..-;

í  . 7 -

LITERAL ASOCIADA CON 
E LA R T.5 . DEL ACUERDO

-

ACTIVH3AD DEL CRONOGRAMA REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

1
Conformación Expediente 
Administrativo 11 semanas 5

1.1

Elaboración proyecto de 
Acuerdo Gubernativo y 
minuta de escrituras de 
Mandato y Extinción

1 semana MINFIN 1 La documentación de las presentes actividades 
fueron remitidas a la Unidad de Auditoría Interna del 
MAGA mediante Oficio DCPF-F-1511-2021/mm de 
fecha 13 de septiembre de 2021

Documentos adjunto al Oficio 
DDF-SO-O0121 -2021

1.2
Remisión expediente al 
MAGA 1 semana MINFIN 1 Oficio DDF-SO-00121-2021

C

Los Dictámenes Emitidos en su momento por la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación fueron ampliados toda vez que el 21 de 
octubre de 2021 el Ministerio de Finanzas Públicas, a 
través déla Dirección de Fideicomisos con oficio 
número DDFF-SO-00825-2021, informa que ha 
recibido del Banco de Desarrollo Rural, Sociedad 
Anónima el balance general del Fideicomiso

Dictámen Técnico No. DCPF- 
F-002-2021 el cual fue 
ampliado con Dictámen 
Técnico No. DCPF-F-003- 
2021 los anteriores fueron 
ampliados medinate Dictámen 
Técnico No. DCPF-F-11-2021

cr
»-*

P á g ina  1 d e  1 4
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PROVIDENCIA U OTRO}

ilp t i  ¡ü
v -

Na. DE
ACTIVIDADES

' LITERAL ASOCIADA CON 
E L ART. 5y DEL ACUERDO 

MINISTERIAL 481-2020

■
ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA

1 : . ; -;Vf- r

■
REALIZADA

' ? J&V ■■ ■ Z -r\

EN PROCESO

■.
PENDIENTE", . .

v

1.3
E

Elaboración de Dictamen 
técnico, financiero y 
jurídico por parte del 
MAGA

7 semanas MAGA 1

"Administración de Carteras", al 30 de septiembre 
apo en curso, mediante el cual se determina que ya 
no refleja cartra crediticia por lo que considera 
necesario readecuar el texto de la minuta 
consencuada con el fiduciario, en sentido de suprimir 
lo relativo a la presentación del informe de la 
situación de la cartera, el cual ha perdido materia. 
Por tal razón trasladan a esta Dirección la versión 
actualizada del proyecto de acuerdo gubernativo, 
exposición de motivios y minuta para que sean 
incorporados al expediente de mérito y sea esta la 
última versión sobre la cual verse el pronunciamiento 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación.

Dictámen Técnico Financiero 
No. DCPF-F-07-2021 el cual 
fue ampliado mediante 
Dictámen Técnico Financiero 
No. DCPF-F-08-2021, los 
anteriores ampliados por el 
Dictámen Técnico Financiero 
No. DCPF-F-10-2021

P á g ina  2  d e  1 4 CT»
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REALIZADA

-
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EN PROCESO
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B B H

PENDIENTE

D

El 19 de noviembre de 2021 la Asesoría Jurídica 
mediante PROVIDENCIA No. AJ-492-2021 
manifiesta que con fecha 16 de noviembre de 2021 
recibieron el referido expediente, al que procedieron 
hacer un estudio del mismo, estableciendo que, para 
poder emitir la opinión correspondiente, se hace 
necesario que se cumpla con las observaciones que 
en la misma se detallan.

Dictámen Jurídico No. AJ-3- 
2021 en ampliación del 
Dictámen Jurídico No. AJ-1- 
2021

1.4
Devolución de 
expediente a MINFIN 1 semana MAGA 1

1.5

Remisión de minuta al 
Fiduciario para revisión y 
aceptación

2 semanas MINFIN 1

1. Se remite oficio al Banco de Desarrollo Rural, 
Sociedad Anónima -BANRURAL- minuta de extinción 
y bases para la liquidación con el objeto de que fuera 
revisada y analizada y asimismo manifestará por 
escrito su anuencia al documento presentado.

1. Oficio DDF-SO-00333-2021

2. El Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima - 
BANRURAL- remite a la Dirección de Fideicomisos 
de Finanzas Públicas minuta de extinción y bases 
para la liquidación con observaciones y anotaciones.

2. Oficio DF-840-2021

3. El 15 de febrero de 2022 mediante PROVIDENCIA 
No. AG-428-2022/edv la Administración General del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - 
MAGA-, traslada a la Dirección de Fideicomisos del 
Ministerio de Finanzas Públicas para que se sirvan 
emitir Dictamen.

3. Providencia No. AG-428- 
2022/edv. De fecha 15 de 
febrero de 2022

________________ _̂________
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MINISTERIAL 481-2020

ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA

SEMANA

y y

£vV ¿h '-5%

REALIZADA EN PROCESO

. . 1

PENDIENTE

4. Mediante Oficio No. DDF-SO-156-2022 de fecha 
02 de marzo de 2022, la Directora de Fideicomisos 
del Ministerio de Finanzas Públicas solicita al Director 
del Departamento de Fideicomisos del Banco de 
Desarrollo Rural, S.A., indicando que se aceptan las 
observaciones propuestas.

4. Oficio No. DDF-SO-156- 
2022 de fecha 02 de marzo de 
2022

5. Mediante Oficio No. DDF-SO-00330-2022 de fecha 
19 de mayo de 2022, la Directora de Fideicomisos 
del Ministerio de Finanzas Públicas dirigido al Banco 
de Desarrollo Rural, S.A. en el cual acepta las 
observaciones propuestas, adjuntando la versión 
adaptada correspondiente, para consideración del 
Fiduciario.

5. Oficio No. DDF-SO-330- 
2022 de fecha 19 de mayo de 
2022
6. Oficio No. DDF-SO-00383- 
2022 de fecha 10 de junio de 
2022

2
Proceso de emisión de 
dictamen de ley 4 semanas MINFIN 3

2.1

Elaboración de Opinión 
sobre el proceso de 
extinción y liquidación del 
fideicomiso

1 semana
Dirección

Fideicomisos
1

1. Mediante Opinión DDF-SO-009-2022 del 29 de 
junio de 2022

2.2

Elaboración de Dictamen 
favorable sobre el 
proceso de extinción y 
liquidación de! 
fideicomiso

2 semanas
Dirección de 

Asesoría 
Jurídica

1
1. Dictamen No. Daj-DAJ-032-2023 del 08 de 
febrero de 2023. modificación al Dictamen DAJ-DAJ- 
339-2022 del 19 de julio de 2022.

Dictamen No. Daj-DAJ-032- 
2023 del 08 de febrero de 
2023

2.3

Remisión del dictamen a 
la PGN con solicitud de 
visto bueno

1 semana

Dirección de 
Asesoría 
Jurídica

1
1. Mediante Dictamen DAJ-616-2022 del 19 de julio 
de 2022
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No. DE
ACTIVIDADES
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'
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LITERAL ASOCIADA CON 
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,
ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA

v.  - , í

'

REALIZADA
% .

-1

E N  PROCESO

' ‘ f ' -=
PeJDIENTE

3

Analiza y otorga Visto 
Bueno al Dictamen de 
Asesoría Jurídica, y 
devuelve expediente 
MINFIN

*4 semanas
Procuraduría 
General de la 

Nación
1

1. Mediante Visto Bueno 583-2022 del 29 de julio de 
2022, según en modificación de Dictamen no es 
necesario modificación.

4
Obtención de firmas de 
los ministros del 
Acuerdo Gubernativo

3 semanas
MINFIN/
MAGA

1

1. Mediante providencia No. SG-DAR-326-2023 de 
fecha 13 de febrero de 2023, Ministerio de Finanzas 
Públicas. Secretaria General , Departamento de 
Análisis y Resoluciones, indican que vuelven las 
presentes actuaciones al MAGA, para que el titular 
de dicha cartera, se sirva conocer y de considerarlo 
procedente refrenar el nuevo proyecto de Acuerdo 
Gubernativo que se acompaña.

2. Mediante providencia No. AG-908-2023/hr e fecha 
10 de abril de 2023 la Administración General del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
enviaron a la Secretaria General del Ministerio de 
Finanzas Públicas el proyecto de Acuerdo 
Gubernativo refrenado por el Señor Ministro del 
MAGA para continuar con el trámite administrativo.

Providencia No. AG-908- 
2023/hr, de fecha 10 de abril 
de 2023

f

P á g ina  5 d e  1 4

O
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 ̂f ;  • ’ '..i''

.

REALIZADA
-Aí-á'

EN PROCESO PENDIENTE

5

Se gestiona en la 
Secretaría General de la 
Presidencia de la 
República firma de 
Acuerdo Gubernativo 
correspondiente

* 4 semanas

MINFIN / 
SECRETARÍA 
GENERAL DE 

LA
PRESIDENCIA

1

1. Mediante Informe Ejecutivo No. SG-DAR-128-2023 
de fecha 28 de abril de 2023 y recibido el 20 de junio 
de 2023 en la Secretaria General del Ministerio de 
Finanzas Públicas, conteniendo el proyecto de 
Acuerdo Gubernativo sobre la extinción y liquidación 
del Fideicomiso denominado "Administración de 
Carteras".

2. Mediante Providencia SG-DAR-1120-2023, la 
Secretaría General, Departamento de Análisis y 
Resoluciones del Ministerio de Finanzas Públicas, 
devuelve el Proyecto de Acuerdo Gubernativo, para 
continuar con el trámite correspondiente.

3. Mediante Expediente No. 2023-04407 la 
Secretaría General de la Presidencia de la República 
de Guatemala, remite para consideración y firma del 
Señor presidente de la República el proyecto de 
Acuerdo Gubernativo por medio del cual se acuerda 
la extinción y liquidación del fideicomiso denominado 
Administración de Carteras.

Informe Ejecutivo No. SG- 
DAR-128-2023 de fecha 28 de 
abril de 2023

Providencia SG-DAR-1120- 
2023

Expediente No. 2023-04407

P ág ina  6  d e  14
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REALIZADA
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EN PROCESO PENDIENTE

-'■í 1 ' V
v

_______

M 'í ís OBSERVACIONES

¿Mríj mM -;

.___________

4. Mediante Dictamen No. 158-2023 Exp. 2023- 
04407/Ref. Exp.2022-07990 la Dirección de Asuntos 
Jurídicos y Cuerpo Consultivo, Secretaría General de 
la Presidencia de la República; somete a decisión y 
firma del presidente de la República de Guatemala, el 
proyecto de Acuerdo Gubernativo por medio del cual 
se acuerda la extinción y se pactan las bases de 
liquidación del Fideicomiso denominado 
Administración de Carteras.

5. Mediante Acuerdo Gubernativo No. 164-2023 de 
fecha 18 de julio de 2023 suscrito por el presidente 
de la República de Guatemala, Alejandro Eduardo 
Giammattei Falla y refrendado por los ministros de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación y Finanzas 
Públicas.

Dictamen No. 158-2023 Exp. 
2023-04407/Ref. Exp.2022-
07990

Acuerdo Gubernativo No. 164- 
2023 de fecha 18 de julio de 
2023

P ág ina  7  d e  1 4
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a , r "v li,*
OBSERVACIONES

Publicación de Acuerdo 
Gubernativo 1 semana

Secretaría
General
MINFIN

1. Mediante Oficio No. SG-459-2023 de fecha 19 de 
julio de 2023 el secretario general del Ministerio de 
Finanzas Públicas, solicita a la directora del Diario de 
Centro América y Tipografía Nacional, la publicación 
del Acuerdo Gubernativo Número 164-2023.

2. Mediante providencia No. SG-DAR-1278-2023 de 
fecha 31 de julio de 2023 del Departamento de 
Análisis y Resoluciones, Secretaria General, del 
Ministerio de Finanzas, envía las diligencias a la 
Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas.

3. Mediante providencia No. DDF-SO-0048-2023 de 
fecha 09 de agosto de 2023, la Dirección de 
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, 
traslada el expediente al Administrador General del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
la publicación del Acuerdo Gubernativo Número 164- 
2023 que autoriza la extinción y bases de liquidación 
del fideicomiso.

Oficio No. SG-459-2023 de 
fecha 19 de julio de 2023

Providencia No. SG-DAR- 
1278-2023 de fecha 31 de 
julio de 2023

Providencia No. DDF-SO- 
0048-2023 de fecha 09 de 
agosto de 2023

P ág ina  8  d e  1 4
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-
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PENDIENTE

; '
.

4. Mediante providencia No. AG-1999-2023/hr 
Referencia No. 150378, la Administración General 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación; remite el expediente a la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, para 
conocimiento y efectos correspondientes.

5. Mediante providencia No. DCPF-F-0004-2023/ajrp 
Ref.001581/150378 de fecha 1 de septiembre la 
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación; devuelve el expediente a la 
Administración General del mismo ministerio, para 
que sea remitido a la Dirección de Fideicomisos del 
Ministerio de Finanzas Públicas.

Providencia No. AG-1999- 
2023/hr Referencia No.
150378

Providencia No. DCPF-F-0004- 
2023/ajrp Ref.001581/150378 
de fecha 1 de septiembre
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PROVIDENCIA U OTRO)

.
A

No. DE 
CTMDADES

_______________

LITERAL ASOCIADA CON

r
■
.

ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA

V '

REALIZADA

i ' '«*
EN PROCESO PENDIENTE

7

Envío de expediente a 
la Escribanía de 
Cámara y de Gobierno 
para el faccionamiento 
de Mandato Especial 
con Representación 
(Incluye gestión de 
firmas)

*10 semanas MINFIN 4

7.1

Faccionamiento de 
Mandato Especial con 
Representación en papel 
protocolo

*4 semanas
Escribanía de 
Cámara y de 

Gobierno
1

7.2

Suscripción de Mandato 
por parte de los Ministros 
de MAGA y MINFIN 2 semanas

MAGA/
MINFIN

1

7.3
Firma de Mandato por 
parte de PGN *3 semanas PGN 1

7.4

Inscripción en el Archivo 
de Protocolo del 
Testimonio del Mandato

*1 semana

MINFIN/ARCHI 
VO GENERAL 

DE

PROTOCOLO

1
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RESPONSABLE OBSERVACIONES
DOCUMENTO DE RESPALDO (OFICIO,

N o.DE ■ . , ' PROVIDENCIA U OTRO)

ACTIVIDADES
LITERAL ASOCIADA CON

ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA ■.
REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

■ X ' EL ART. 5, DEL ACUERDO 
MINISTERIAL 481-2020 •

Se gestiona en la 
Escribanía de Cámara y 
de Gobierno el

8 faccionamiento de la 
escritura pública de 
extinción y liquidación

* 7 semanas MINFIN 3

i l

GOBIERNO t(r M IN IS T E R IO  D E

r m i T C b i A i  a  a g r i c u l t u r a , uUATcMALA g a n a d e r í a  y

A L IM E N T A C IO N
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No.DE
ACTIVIDADES ■

EL ART. 5. DEL ACUERDO 
MINISTERIAL 481-2020

|
ACTIVIDAD D EL. CRONOGRAMA

.
'

;

REALIZADA

-

■ ■

EN PROCESO
' ■ •

'

PENDIENTE

- . ; V

8.1

Faccionamiento de 
escritura pública de 
extinción y liquidación en 
papel protocolo

*4 semanas
Escribanía de 
Cámara y de 

Gobierno
1

8.2

Suscripción de escritura 
pública de extinción y 
liquidación

2 semanas
MINFIN Y 

MAGA/ 
BANRURAL

1

8.3

Emisión de testimonios 
de la extinción y 
liquidación para 
Fideicomitente y 
Fiduciario, copias 
legalizadas para 
Contraloria General de 
Cuentas y Ministerio de 
Finanzas Públicas

*1 semana

Escribanía de 
Cámara y de 

Gobierno/ 
MINFIN

1

9

Actividades de 
liquidación conforme 
lineamientos y 
atribuciones:

42 semanas 
(10 meses 2 
semanas)

5

9.1

MINFIN notifica al 
Fiduciario la emisión del 
testimonio de la escritura 1 semana MINFIN 1

I

\
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ACTIVIDADES
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MINISTERIAL481-2020
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ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA

.
■

:
REALIZADA

v ; ”

'

EN PROCESO PENDIENTE

9.2

Fiduciario em ite Informe 
de Liquidación y lo 
entrega al MAGA y 
MINFIN

4 semanas BANRURAL 1

9.3

Verificación del Informe 
de Liquidación por parte 
de las Auditorías Internas 
de cada Ministerio

32 semanas 
máximo 

(8 meses)

MAGA/
MINFIN

1

9.4

Aprobación de Informe 
de Liquidación por parte 
de Autoridades 
Superiores

4 semanas 
(1 mes)

MAGA/
MINFIN

1

9.5

Informa a la Contraloría 
General de Cuentas de 
todo lo actuado

1 semana
Auditoría 

Interna MAGA/ 
MINFIN

1

10
Reintegro del
Patrimonio
Fideicometido

*4 semanas BANRURAL 1

TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 12
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 0
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 13

ACCIONES TOTALES SEGÚN CRONOGRAMA 12 0 13
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 48% 0% 52%
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PASOS

No. DE
ACTIVIDADES

LITERAL ASOCIADA CON 
EL ART. 5, DEL ACUERDO 

MINISTERIAL 4S1-2020

ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA

CÉDULA ANALÍTICA SEGUIMIENTO BASADO EN HOJA DE RUTA - PLAN DE ACCIÓN - CRONOGRAMA

SEMANA RESPONSABLE

ESTADO DELAS ACCIONES

EN PROCESO

OBSERVACIONES
DOCUMENTO DE RESPALDO (OFICIO, 

PROVIDENCIA U OTRO)

CONCLUSIÓN________________
Según la documentación enviada por medio de oficio No. DCPF-F-1088-2023/oh de fecha 07 de septiembre de 2023 proporcionada por la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos el avance del 
Plan de Acción y Cronograma para la extinción y liquidación del Fideicomiso Administración de Carteras, concluye que al 31 de agosto de 2023 el porcentaje de avance es: 48% de actividades cumplidas y 
un 52% de actividades por realizar. Concluyendo que se presenta un avance en las actividades de los Cronogramas del Fideicomiso.

Estableciendo que el Cronograma detalla la realización de la actividad seis “Publicación de Acuerdo Gubernativo” , y se determinó que mediante Providencia No. DCPF-F-0004-2023/ajrp Ref.001581/150378 
de fecha 01 de septiembre de 2023, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; devuelve el expediente a la Administración General del 
mismo ministerio, para que sea remitido a la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas para continuar con el trámite administrativo.

Es importante hacer énfasis respecto a que los tiempos de ejecución son estimados, debido a que hay actividades que dependen de otras instituciones.
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