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Sefior Ministro: Hora: 1& 1O Fimaj

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAl 00077-2023,
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, RELACIONADAS CON EL
PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLOGICA EN LA
REGION DE TRIFINIO, AREA DE GUATEMALA -PRODERT-, TERCER TRIMESTRE DEL ANO
2023” , por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de agosto de 2023, para su
consideracion y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la
documentacion presentada por la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y
el analisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoria Interna realizado al avance del
Plan de Accién y Cronograma para la extinlitrhyjiquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas delFragilidadv”coldgica en la Region de Trifinio,
Area de Guatemala, se concluye que, al 3Vde agosto ctes2023, no se evidencio ninguin
avance, determinandose que el porcentajesJe avance en fes actividades realizadas son
del 48.72% por ciento, actividad en proceso eK2.56% por cientbsV actividades pendientes
de realizar el 48.72% por ciento, tal como se evidencia en el Infome de Auditoria No. CAl
00025 de fecha 04 de mayo de 2022.

Con muestras de mi consideracion y estima, ¢, salu

Atentaren!

Ingeniero

Edgar René de Ledn More

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentac
Su Despacho

Adjunto: Informe No. CAlI 00077-2023 en 12 folios

C.C: Ing. Agr. Guillermo Antonio de Ledn Agreda, Director de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
Lie. Manuel Fernando Cordé6n Pineda, Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion

Licda. Ingrid Magaly Lépez de Leén de Méndez, Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincion - - - -

Ing. Agr. Mario Alberto Agreda Rodriguez, Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincion tl I—; I rlrl\-r\]lr7
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por CGC, Relacionadas con el
Proceso de Liquidacion del Fideicomiso PRODERT, Tercer Trimestre del Afio
2023
Del 01 de Junio de 2023 al 31 de Agosto de 2023
CAI 00077

GUATEMALA, 13 de Septiembre de 2023



Guatemala, 13 de Septiembre de 2023

Ministro de Agricultura Ganaderia y Alimentacion:

Edgar René De Ledn Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Sefor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-077-2023, emitido con fecha
17-08-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Manual de Auditoria
Interna
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1. INFORMACION GENERAL
1.1 MISION

Somos una Institucion del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacion y modernizacion del sector agropecuario, forestal e hidrobioldgico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION

Ser una institucién publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobiolégicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccion y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Acuerdo NUumero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la maxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electronico asignado.” Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién,
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 2.1 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por
medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 077-2023-1

3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizacion de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
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4.

L-U6

Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Reguerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacién de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacion de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacién de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidaciéon y cumplimiento de
normativa aplicable al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de
Fragilidad Ecologica en la Region de Trifmio, Area de Guatemala, PRODERT, Correspondiente
al Tercer Trimestre del Afio 2023.

4.2 ESPECIFICOS

1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Accion y Cronograma
de Actividades para la extincion y liguidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural
Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Region del Trifinio, Area de Guatemala,
PRODERT.

2. Determinar el porcentaje de avance del plan de accién y cronograma correspondiente al
periodo de la auditoria del 01 de junio al 31 de agosto de 2023.

3. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Accion y
Cronograma de Actividades por el periodo de la auditoria comprendido del 01 de junio al 31
de agosto de 2023.

5. ALCANCE

No.

La auditoria comprenderd establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion,
liguidacion y cumplimiento de normativa aplicable por el periodo comprendido del del 01 de
junio al 31 de agosto de 2023.

Area Asignada Universo Célculo Elementos Muestreo no
Matematico estadistico

Area general 0 NO 0
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2 Cumplimiento del Cronograma y 1 NO 1
Porcentaje de Avance

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubo limitacién al alcance.

6. ESTRATEGIAS
Antecedentes

Mediante Escritura Constitutiva nimero 106 del 11 de marzo de 1998, suscrita por el
Escribano de Gobierno, fue creado el Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural
Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Region de Trifinio, Area de Guatemala.
PRODERT, con el objeto de otorgar financiamiento para incrementar la autosuficiencia
alimentaria y los ingresos reales de los campesinos pobres del Area del Proyecto,
mediante: a) el aumento de la productividad y la produccion de alimentos y cultivos
comerciales y b) La diversificacion de las actividades econdmicas familiares, todo ello en
un marco de conservacion de los recursos naturales renovables y mejoramiento del
medio ambiente.

Dicha escritura fue modificada por la Escritura Publica No. 333 de fecha 25 de noviembre
de 2009, mediante la cual se design6 al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion como representante exclusivo del Fideicomitente.

Funcién

Otorgar financiamiento a los pequefios productores agropecuarios individuales u
organizados y microempresarios rurales del proyecto, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de crédito de este fideicomiso.

Objetivo

Suministrar al beneficiario el recurso financiero necesario para desarrollar actividades
agricolas, pecuarias, forestales y de procesamiento artesanal y agro industrial, las cuales
contribuyan a generar empleo y por ende a elevar el nivel de vida de la poblacién del area
de influencia del PRODERT.

Origen y destino de los recursos

El patrimonio de este fideicomiso ascendié a un monto de Q.35,159,000.00, provenientes
del Préstamo numero 1181, otorgado a la Republica de Guatemala, por el Banco
Centroamericano de Integracién Econdmicas - BCIE-. El monto Fideicomitido podria
incrementarse con aportes del Gobierno de la Republica de Guatemala, otros aportes,

donaciones y préstamos de instituciones cooperantes y organismos nhacionales e
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internacionales.

Los fondos asignados a este fideicomiso suministraron, al beneficiario el recurso
financiero necesario para desarrollar actividades agricolas, pecuarias, forestales y de
procesamiento artesanal y agroindustrial, las cuales contribuyeron a generar empleo y
por ende a elevar el nivel de vida de la poblacion del &rea de influencia del PRODERT.

Elementos personales

Para la constitucién, funcionamiento y validez legal de este Fideicomiso, se determinan
los elementos personales de la siguiente manera: ) FIDEICOMITENTE: Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién II) FIDUCIARIO: E Banco de Desarrollo Rural,
Sociedad Anénima -BANRURAL-; 1ll) FIDEICOMISARIO: H Estado de Guatemala y las
empresas comunitarias, asociaciones, cooperativas, microempresas y personas
individuales y/o juridicas beneficiarias de crédito de este fideicomiso.

Plazo y vencimiento

El plazo de este fideicomiso fue de 20 afos, a partir de la suscripcion de la Escritura de
Constitucién, No.106 de fecha 11 de marzo de 1998, por lo cual el fideicomiso vencio el
10 de marzo de 2018.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

Durante el periodo contable 2022 y 2023, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Region
del Trifinio, Area de Guatemala. PRODERT, en extincién y liquidacion, conforme lo
estipulado en Informe de Auditoria CGC-DAF-FIDETRIFINIO-12-2020 del periodo 01 de
enero al 31 de agosto de 2020.

La Direccion de Auditoria a Fideicomisos de Contraloria General de Cuentas indica: "La
Direccién de Auditoria a Fideicomisos de la Contraloria General de Cuentas, solicita al
Fideicomitente que a través de su Departamento de Auditoria Interna continte
presentando trimestralmente en el Gltimo dia habil de marzo, junio, septiembre y
diciembre de 2022, el porcentaje de avance; asi como, detalle de las gestiones
cumplidas con sus respectivos documentos de soporte, para culminar con el proceso de
Extincion y Liquidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas
de Fragilidad Ecoldgica en la Regién de Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT".

La Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, ha
cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible
en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Regién del Trifinio, Area de Guatemala. PRODERT,
en extincion y liquidacién, conforme lo estipulado en la Carta a la Gerencia CGC DAF-
OF-046-2022 de fecha 31 de enero de 2022 e Informe de Auditoria CGC- DAF-
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FIDETRIFINIO-12-2020 del periodo 01 de enero al 31 de agosto de 2020, y ha emitido los
siguientes informes de Auditoria Interna: CUA: No. 110491 de septiembre 2021, CUA:
111561 de fecha diciembre de 2021, CAl: 00025 de 04 de mayo de 2022, CAI:00042 de
fecha 21 de junio de 2022, CAI:00071 13 de septiembre de 2022, CAl: 00083 de fecha 13
de diciembre de 2022, CAI:00018 de fecha 30 de marzo de 2023, CAl: 00056 de fecha 16
de junio de 2023, del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de
Fragilidad Ecoldgica en la Region de Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT.

Mediante Oficio DCPF-F-029-2022/bj, de fecha 07 de enero de 2022, la Direccion de
Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos, con visto bueno del Sefior Ministro de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, remitié a la Direccién de Auditoria a Fideicomisos
de la Contraloria General de Cuentas, reprogramacion del Plan de Accion y Cronograma,
en donde se detallan las actividades a realizar para el proceso de extincion y liquidacion
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecoldgica en
la Region del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, el cual estima concluir la semana 5
del mes de enero de 2024.

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion, trasladdé a la Unidad de Auditoria Interna en el Oficio No.
DCPF- F-1084-2023/ oh de fecha 06 de septiembre de 2023, en el cual adjunta los
documentos de soporte que evidencian las gestiones realizadas en el cumplimiento del
Plan de Accion y Cronograma para la extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecologica en la Region de Trifinio,
Area de Guatemala, PRODERT, por el periodo comprendido del 01 de junio de 2023 al 31
de agosto de 2023.

Acciones y gestiones realizadas para el cumplimiento de las actividades del cronograma

Mediante Requerimiento de informacién Oficio-UDAI-R-366-2023 de fecha 22 de agosto
de 2023, la Unidad de Auditoria Interna solicité a la Direccion de Cooperacién, Proyectos
y Fideicomisos, en el numeral 3, Informe circunstanciado cronolégicamente, firmado y
sellado con su documentacion de respaldo en orden, de acuerdo con las acciones y
gestiones realizadas para el cumplimiento de las actividades del cronograma del 01 de
junio de 2023 al 31 de agosto de 2023, asociado al Acuerdo Ministerial 481-2020.

Al revisar y analizar los documentos presentados por la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos, para determinar el avance del Plan de Accién y el Cronograma
para la extincion y liqguidacién del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en
Zonas de Fragilidad Ecoldgica en la Regién del Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, se
determind lo siguiente:

Mediante Oficio No. DCPF-F-1084-2023/oh, de fecha 06 de septiembre de 2023, la
Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos indicé que las actividades
realizadas durante el periodo que corresponde del 01 de junio de 2023 al 31 de agosto de
2023, debieron haber concluido hasta la actividad 32; sin embargo, a la fecha de la
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auditoria aln se encuentra en la Actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA
SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS".

La Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA adjuntan en Oficio No.
DCPF-F-1084-2023/oh de fecha 6 de septiembre de 2023, en anexo 3: Séptimo Informe,
Octavo Informe y Noveno Informe, la Comision Técnica Multidisclplinaria de Gestién de
Extincién, hace referencia a la siguiente "ANOTACION: H porcentaje de avance del Plan
de Accién y cronograma institucional, no reporta avance de este proceso de extincién, en
virtud que, a esta Comision Técnica Multidisciplinaria no se le ha informado oficialmente
cual sera el destino de la cartera crediticia".

Durante el periodo auditado del 01 de junio de 2023 al 31 de agosto de 2023, no hay
avance en el cronograma para la extincion y liquidacion del fideicomiso y se mantiene el
porcentaje de avance determinado en el Informe de Auditoria CAl 00025 de fecha 04 de
mayo de 2022,19 actividades realizadas, porcentaje del 48.72%; 1 actividad en proceso
porcentaje del 2.56% y 19 actividades pendientes de realizar que representan el
porcentaje del 48.72%. (Anexo )

Ademas, en oficio No. DCPF-1084-2023/oh de fecha 06 de septiembre de 2023, numeral
8 indica en ANEXO 3, SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES "Comision
Técnica Multidisciplinaria de gestion de extincion". En numeral. 1 indica "La Comision
Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincién, para obtener el dictamen favorable del
Ministerio de Finanzas Publicas en el proceso de Extincién de este fideicomiso, debera
estar informado por parte del fideicomitente y fiduciario del destino de la cartera
crediticia o depuracién de la misma, en cumplimiento de lo establecido en el. articulo 92
del Decreto 54-2022 del Congreso de la Republica de Guatemala, "Ley del presupuesto
general de Ingresos y Egresos del Estado" con vigencia para el ejercicio fiscal 2023. De
conformidad con el estatus de la cartera crediticia en estos fideicomisos, la comisién
técnica manifiesta expresamente que tiene imposibilidad material para cumplir con el
objeto del Acuerdo Ministerial No. 05-2023 y sus reformas, dejando a salvo su
responsabilidad en este proceso.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado se informa que no existen riesgos
materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA

1. Con base a la documentacion presentada por la Direccién de Cooperacion. Proyectos
y Fideicomisos y el analisis del avance del Plan de Accién y Cronograma para la
extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas
de Fragilidad Ecolégica en la Region de Trifinio, Area de Guatemala, PRODERT, se
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concluye que, durante el periodo del 01 de junio de 2023 al 31 de agosto de 2023, no
hubo avance en las actividades descritas en el cronograma y se mantiene el porcentaje
informado en el Informe de Auditoria CAl 00025 de fecha 04 de mayo de 2022, del
48.72% de actividades realizadas, 2.56% de actividades en proceso y 48.72% de
actividades por realizar.

2. Con base a la documentacién presentada por la Direccién de Cooperacién, Proyectos
y Fideicomisos y Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestibn de Extincion, se
concluye que para poder avanzar en la Actividad 20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA
SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS". Se debe depurar y determinar el destino de la
cartera crediticia.

Recomendaciones

Que la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y la Comisién Técnica
Multidisciplinaria de Gestion de Extincidn, analicen la incidencia que esta provocando la
falta de cumplimiento de la actividad 20 en el cronograma de actividades para la
extincion y liguidacién del fideicomiso e informen al Despacho Ministerial.

Que el Director de la Direccion de CcKTJeraciéon, Proyectos y Fideicomisos y la Comision

Técnica Multidisciplinaria de Gestndén de Bt-incion, realicen las gestiones ante el
Despacho Ministerial sobre el destino de la cartera-crediticia del fideicomiso.

9. EQUIPO DE AUDITORIA

C

ANEXO

ANALISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA A EXTINCION Y LIQUIDACION DEL
FIDEICOMISO
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012

ANALISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLOGICA EN LA REGION DE TRIFINIO, AREA DE

GUATEMALA, -PRODERT-

PERIODO DE CORTE: AL 31 DE AGOSTO DE 2023
Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincion
Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accién - Cronograma

ACTIVIDAD SEMANA

INSTRUCCION DE DESPACHO SUPERIOR DE GESTIONAR Y
COORDINAR EXTINCION / DECISION DOCUMENTADA DE LA
AUTORIDAD SUPERIOR DE PROCEDER A LA EXTINCION Y
LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO.

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES LEGALIZADAS DE ESCRITURAS
PUBLICAS DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
GOBIERNO (CONSTITUCION Y MODIFICACION)

ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR FIDUCIARIO (PARA
DICTAMEN FINANCIERO) ¢ OBLIGACIONES PENDIENTES.

ELABORACION DE PROYECTOS DE INSTRUMENTOS DE EXTINCION

OPINION TECNICA DE LA DIRECCION DE COOPERACION
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS -OCPF-. DETERMINANDO QUE ES
PROCEDENTE EL PROCESO DE EXTINCION (DOCUMENTO
REALIZADO PREVIO A LA EMISION DEL ACUERDO MINISTERIAL 481
2020 DEL MINFIN)

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACION GENERAL, EN
GESTION DE OPINION LEGAL

ADMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDIENTE A ASESORIA
JURIDICA MAGA PARA EMISION DE OPINION LEGAL

ASESORIA JURIDICA EVALUA EXPEDIENTE. NO APRUEBA
DEVUELVE EXPEDIENTE / SI APRUEBA = EMITE OPINION LEGAL
(DOCUMENTO REALIZADO PREVIO A LA EMISION DEL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

ASESORIA JURIDICA TRASLADA EXPEDIENTE A ADMINISTRACION
GENERAL

ADMINISTRACION GENERAL REMITE EXPEDIENTE A DIRECCION DE
COOPERACION. PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

DIRECCION DE COOPERACION. PROYECTOS Y FIDEICOMISOS
SOLICITA ANUENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE
EXTINCION A FIDUCIARIO.

FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE EXTINCION (APRUEBA
EMITE ANUENCIA / NO APRUEBA PIDE MODIFICACIONES. S| SE
EMITEN NUEVAS DISPOSICIONES EN EL INSTRUMENTO DE
EXTINCION, SE SOMETERA A OPINION DE ASESORIA JURIDICA)

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO FINANCIERO CONFORME
AL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN.

DESPACHO MINISTERIAL RECEPCIONA Y MARGINA DOCUMENTOS
PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO Y LOS REMITE A ADMINISTRACION
GENERAL

ADMINISTRACION GENERAL TRASLADA DOCUMENTOS
PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO A DIRECCION DE COOPERACION
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO CONFORME AL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN

GESTION DE DICTAMEN JURIDICO (CONFORME AL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN), ASESORIA JURIDICA EMITE
DICTAMEN Y LO REMITE A LA DIRECCION DE COOPERACION
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

LA ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL EXPEDIENTE A LA
DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS, SOLICITANDO DICTAMEN FAVORABLE

1AL 2

LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS EVALUA EL EXPEDIENTE DE EXTINCION: SI CUMPLE
REQUISITOS =EMITE OPINION TECNICA/ NO CUMPLE REQUISITOS
=DEVUELVE EXPEDIENTE.

ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS

SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICIOMISOS DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACION GENERAL PARA
SU REMISION A LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO
DE FINANZAS PUBLICAS, CON PREVIOS CUMPLIDOS, PARA
GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE.

GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISION DE EXPEDIENTE A

PGN

ANALISIS DE EXPEDIENTE Y OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO AL

DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA DEVUELVE EXPEDIENTE A 69 AL 76
MINFIN

3AL 4

SAL 67

68 AL 59

60 AL 68

MINFIN REMITE EXPEDIENTE A SECRETARIA GENERAL DE LA

PRESIDENCIA. 76
GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPUBLICA. FIRVA  DE _ ACUERDO _ GUBERNATNO __ .\ o
CORRESPONDIENTE (FIRMA DE SENOR PRESIDENTE Y MINISTRO

18L

GESTION Y PUBLICACION DE ACUERDO GUBERNATIVO. 86 AL 87

ENVIO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
GOBIERNO PARA LA AUTORIZACION DE MANDATO ESPECIAL CON 88
REPRESENTACION.

AUTORIZACION DE MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACION EN

PAPEL PROTOCOLO 89 AL 96
SUSCRIPCION DE MANDATO POR PARTE DEL

SENOR MINISTRO 97 AL 98
FIRMA DE MANDATO POR PARTE DE PGN. 99 AL 100

RESPONSABLE OBSERVACIONES
DESPACHO SUPERIOR - MAGA CUMPLIDO
DCPF - MAGA CUMPLIDO
DCPF - MAGA CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO
DCPF-MAGA
CUMPLIDO
DCPF - MAGA
CUMPLIDO
ADMINISTRACION GENERAL - MAGA
CUMPLIDO
ASESORIA JURIDICA - MAGA
CUMPLIDO
ASESORIAJURIDICA - MAGA
CUMPLIDO
ADMINISTRACION GENERAL - MAGA
CUMPLIDO
DCPF - MAGA
CUMPLIDO
BANRURAL
CUMPLIDO
DCPF - MAGA
CUMPLIDO
ADMINISTRACION GENERAL - MAGA
CUMPLIDO
DESPACHO SUPERIOR - MAGA
DCPF-MAGA CUMPLIDO
CUMPLIDO
ASESORIA JURIDICA - DCPF - MAGA
CUMPLIDO
ADMINISTRACION GENERAL - MAGA
CUMPLIDO
DIRECCION DE FIDEICOMISOS - MINFIN
VER NOTA 1

DCPF -MAGA/ BANRURAL

DCPF - ADMINISTRACION GENERAL - MAGA

DIRECCION DE FIDEICOMISOS - MINFIN

PGN

DCPF - ADMINISTRACION

DIRECCION DE FIDEICOMISOS - MINFIN GENERAL - MAGA

ESCRIBANIA DE CAMARA

MAGA / SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA Y DE GOBIERNO

SECRETARIA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA/
MAGA/DIARIO DE
CENTROAMERICA

DCPF - ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

ESCRIBANIA DE CAMARA
Y DE GOBIERNO

ESCRIBANIA'YY CAMARA DE GOBIERNO /
DESPACHO SUPERIOR - MAGA
ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE GOBIERNO /
PGN

REALIZADA

ESTADO DE LAS ACCIONES

EN PROCESO

PENDIENTE

172



ure

ANALISIS DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO

2/2

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLOGICA EN LA REGION DE TRIFINIO, AREA DE

GUATEMALA, -PRODERT-
PERIODO DE CORTE: AL 31 DE AGOSTO DE 2023
Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincién
Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accién - Cronograma

ANEXO |
ESTADO DE LAS ACCIONES
3 2
No. ACTIVIDAD SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES E §
<
:
3L GESTION DE REGISTRO DE MANDATO. 100 2" DCPF - ADMINISTRACION GENERAL - MAGA
@ NSCRIPCION EN EL ARCHVO GENERAL DE 104AL . éﬁl’:"/g\'EEﬁ’égLSLNDiEF’:‘:OR%ég'&GSADEL
PROTOCOLOS DEL TESTIMONIO DEL MANDATO. 106 e ToToC
TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 19
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES DE
REALIZAR AL 01/03/2023
ACCIONES TOTALES SEGUN 19 1
CRONOGRAMA
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 48.72% 2.56%
CONCLUSION:

PENDIENTE

19
12

39

48.72%

La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del MAGA, presenté por medio del Oficio No. DCPF-F-1084-2023/oh de fecha 06 de septiembre de 2023,

se verific6 que de las 39 actividades programadas a realizar para concluir con el proceso de extincién y liquidacién se han realizado 19 actividades
porcentaje de 48.72%, una actividad que se encuentra en proceso 2.56% y 19 actividades pendientes de realizar con un procentaje de 48.72%.

siendo un



