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Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAlI 00080-2023,
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, RELACIONADAS CON EL
PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE
DESARROLLO RURAL PARA PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE
ZACAPA Y CHIQUIMULA -PROZACHI-, TERCER TRIMESTRE DEL ANO 2023”, por el periodo
comprendido del 01 de junio al 31 de agosto de 2023, para su consideracion y efectos
correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la
documentacion presentada por la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y
el analisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoria Interna realizado al avance del
Plan de Accion y Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiguimula, se concluye que, al 31 de agostdle 2023, no se evidencio ningln avance,
determinandose que el porcentaje de (avance”enJas actividades realizadas son del
48.72% por ciento, actividades en procedo el 2.56%"porxciento y actividades pendientes
de realizar el 48.72% por ciento, tal comoX 1J ! forme de Auditoria Me. CAl
00048-2023 de fecha 15 de junio de 2023.

Con muestras de mi consideracién y estimado saludor
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por CGC, Proceso de Liquidacion
del Fideicomiso PROZACHI, Correspondiente al Tercer Trimestre del Afio 2023
Del 01 de Junio de 2023 al 31 de Agosto de 2023
CAIl 00080

GUATEMALA, 12 de Septiembre de 2023
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Guatemala, 12 de Septiembre de 2023

Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion:

Edgar René de Ledn Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Sefior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-080-2023, emitido con fecha
17-08-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
conformidad con la ordenanza de auditoria interna Gubernamental y Manual de Auditoria
Interna

Sin otro particular, atentamente
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1. INFORMACION GENERAL

1.1 MISION
Somos una Institucién del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral através de la
transformacion y modernizaciéon del sector agropecuario, forestal e hidrobioldgico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION
Ser una institucién publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobiologicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccion y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

2. FUNDAMENTO LEGAL
Acuerdo Gubernativo Numero 338-2010 de fecha 19 de noviembre de 2010 que emite el
Reglamento Organico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
Articulos 33y 34.

Acuerdo Numero A-039-2023 de fecha 24 de mayo de 2023, emitido por el Contralor General
de Cuentas, en el cual se aprueban las Normas Generales y Técnicas de Control Interno
Gubernamental.

Nombramiento de Auditoria de Cumplimiento No. NAI-080-2023-1 de fecha 17 de agosto de
2023.

Nombramiento(s)
No. 080-2023-1

3. IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizacion de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;

NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificaciéon de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacién de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacidn de resultados;
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NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincidn, liquidacion y cumplimiento de
normativa aplicable al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los
Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, Correspondiente al Tercer Trimestre del Afio
2023.

4.2 ESPECIFICOS
1. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Accion y Cronograma
de Actividades para la extincion y liquidacion del Fideicomiso PROZACHI.
2. Determinar el porcentaje de avance del plan de accién y cronograma correspondiente al
periodo de la auditoria del 01 de junio de 2023 al 31 de agosto de 2023.
3. Documentar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Accién y
Cronograma de Actividades por el periodo de la auditoria comprendido del 01 de junio de
2023 al 31 de agosto de 2023.

5. ALCANCE

La auditoria comprenderd establecer el porcentaje de avance en el proceso de extincion,
liquidacion y cumplimiento de normativa aplicable por el periodo comprendido del 01 de
junio de 2023 al 31 de agosto de 2023.

No. Area Asignada Universo Célculo Elementos Muestreo no
Matematico estadistico

1 Area general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronogramay 1 NO 1

Porcentaje de Avance

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubo limitacion al alcance.

6. ESTRATEGIAS
Antecedentes

Segun escritura de constitucibn No. 295 de fecha 12 de julio de 1991, se cred el
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUENOS PRODUCTORES DE
LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA. Dicho fideicomiso ha sido objeto de
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modificaciones mediante las escrituras nimeros 452 de fecha 4 de septiembre de 1996; 363
de fecha 16 de diciembre de 1999; 233 de fecha 08 de abril de 2003 y 506 del 01 de
septiembre de 2005.

Funcién

Otorgar Financiamiento para incrementar significativamente la autosuficiencia alimentaria y
los ingresos reales de los campesinos pobres del proyecto, mediante: a) el aumento de la
productividad y produccién de alimentos y cultivos comerciales; y, b) la diversificacién de las
actividades econdémicas familiares, todo ello en un marco de conservacién de los recursos
naturales renovables y mejoramiento del medio ambiente.

Origen y destino de los recursos

Este fideicomiso esta destinado a financiar la asistencia crediticia de los pequefos
productores agropecuarios de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula. En la Escritura
Pablica de Modificacion No. 506, se establecié que el capital Fideicometido fue constituido
por un monto en quetzales, hasta el equivalente en Derechos Especiales de Giro, DEG.
1,850,000.00 proveniente del Fondo Internacional de Desarrollo Agricola -FIDA-; mas un
monto en Quetzales, hasta el equivalente de US$ 2,300,000.00 proveniente de la donacién
del Gobierno de Reino de los Paises Bajos; mas un monto en quetzales hasta el equivalente
de US$531,000.00 de contrapartida del Estado de Guatemala, de conformidad con lo
dispuesto en la literal a) del articulo 1, del Acuerdo Gubernativo numero 133-2005, se redujo
en Q.35,000,000.00 el patrimonio Fideicometido. En la Escritura Publica de Modificaciéon
namero 363 el destino de los fondos asignados a este fideicomiso es el otorgamiento de
créditos de la forma siguiente: I. crédito agropecuario para aproximadamente 5,200 familias
de pequefios productores, incluyendo créditos de inversion y operacién para el desarrollo y
diversificacién de la producciéon de fincas. Il. Crédito para la conservacion de suelos y el
establecimiento de pequefas instalaciones agroindustriales; vy, Ill. Créditos y asistencia
técnica para la diversificaciéon de actividades de aproximadamente tres mil doscientas
(3,200) mujeres campesinas.

Elementos personales

Se determinan los elementos personales de la manera siguiente: 1) FIDEICOMITENTE: H
Estado de Guatemala representado por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia vy
Alimentacion; 1l) FIDUCIARIO: H Banco de Desarrollo Rural, S. A. - BANRURAL-.; vy, Il
FIDEICOMISARIO: H Estado de Guatemala.

Plazo y vencimiento

Segun escritura de constitucion No. 295 de fecha 12 de julio de 1991, el plazo del
fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos

de Zacapa y Chiquimula seria de veinte afios, es decir que el fideicomiso vencié el 11 de julio
de 2011. /

Péagina 6 de 12



Notas a la informacion examinada

En la Carta a la Gerencia CGC-DAS-10-0054-2020- OF-23-2020, de fecha 05 de octubre de
2020, emitida por la Contraloria General de Cuentas, respecto a la Auditoria practicada al
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos
de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, por el ejercicio terminado del 12 de julio de 2011 al 31
de agosto de 2020, indica: "El plazo para cumplir con el cronograma presentado y que
concluya con la gestiones de extincion y liquidacion del Fideicomiso, no debera exceder del
31 de diciembre del 2021 y del seguimiento y avance de las gestiones efectuadas, debe
informarse por parte del Auditor Interno de la entidad, a Contraloria General de Cuentas
trimestralmente en los meses terminados en marzo, junio, octubre y diciembre de 2021".

Mediante Oficio DCPF- F-033-2022/ bj, de fecha 07 de enero de 2022, la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos remiti6 a Contraloria General de Cuentas, la
reprogramacion al Plan de Accion y Cronograma de Actividades, la cual se encuentra
reprogramada en 39 actividades, las cuales se estima concluir la primera semana de febrero
del afio 2024.

En respuesta al oficio DCPF-F-033-2022/bj, de fecha 07 de enero de 2022 Contraloria General
de Cuentas por medio de la Direccion de Auditoria a Fideicomisos en Oficio DAF-
OF-043-2022, de fecha 31 de enero de 2022, indica en su tercer parrafo lo siguiente: "Al
respecto esta direccion sugiere concluir proceso de extinciéon y liquidacion para el 31 de
diciembre de 2022, tomando en cuenta que el fideicomiso vencié el 11 de julio de 2011, por
lo cual ya transcurrido 10 afios desde su vencimiento. Asi también considerando la
recomendacién que el Equipo de Auditoria indicé en la auditoria carta a la gerencia con
periodo del 12 de julio de 2011 al 31 de agosto de 2020, que el plazo para concluir con las
gestiones de extincion y liquidacién del Fideicomiso no deberia exceder del 31 de diciembre
de 2021".

Durante el ejercicio fiscal 2022, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural para Pequeiios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula,
PROZACHI, en extincién vy liquidacion, segun lo indicado en el Informe de Contraloria General
de Cuentas de la Auditoria de Cumplimiento Seguridad Limitada, remitido con Oficio CGC-
DAS-1 0-0054-2020-OF-29-2020 del periodo del 12 de julio de 2011 al 31 de agosto de 2020 y
la Carta a la Gerencia CGC-DAS-10-0054-2020-OF-23-2020, de fecha 05 de octubre de 2020,
siendo los siguientes:

1. CAl 00021 de fecha 05 de mayo de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones de
Auditoria Interna para verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas
por Contraloria General de Cuentas, relacionadas al proceso de Extincion y Liquidacion del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos
de Zacapa y Chiquimula -PROZACHI-, correspondiente al primer trimestre del afio 2022. Por
el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.
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2. CAl 00044 de fecha 22 de junio de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones de
Auditoria Interna para verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas
por Contraloria General de Cuentas, relacionadas al proceso de Extincion y Liquidacion del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos
de Zacapa y Chiquimula -PROZACHI-, correspondiente al segundo trimestre del afio 2022.
Por el periodo comprendido del 01 de marzo de 2022 al 30 de mayo de 2022.

3. CAl 00072 de fecha 19 de septiembre de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones
de Auditoria Interna para verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones
realizadas por Contraloria General de Cuentas, relacionadas al proceso de Extincion y
Liguidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los
Departamentos de Zacapa y Chiguimula -PROZACHI-, correspondiente al tercer trimestre del
afio 2022. Por el periodo comprendido del 01 de junio de 2022 al 31 de agosto de 2022.

4. CAI 0085 de fecha 12 de diciembre de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones de
Auditoria Interna para verificar el avance en el Seguimiento de Recomendaciones realizadas
por Contraloria General de Cuentas, relacionadas al Proceso de Extincion y Liquidacion del
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos
de Zacapa y Chiguimula -PROZACHI-, correspondiente al cuarto trimestre del afio 2022. Por
el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

Asitambién en el afio 2023 se emitié el Informe de Auditoria Interna:

1. CAI 00022 de fecha 27 de marzo 2023, Auditoria de Cumplimiento en el Seguimiento de
Recomendaciones realizadas por Contraloria General de Cuentas, relacionadas al proceso de
Extincién y Liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, correspondiente al
primer trimestre del afio 2023, por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2022 al 28
de febrero de 2023.

2. CAl 00048 de fecha 15 de junio de 2023, Auditoria de Cumplimiento en el Seguimiento de
Recomendaciones realizadas por Contraloria General de Cuentas, relacionadas al proceso de
Extincion y Liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, correspondiente al
segundo trimestre del afio 2023, por el periodo comprendido del 01 de marzo de 2023 al 31
de mayo de 2023.

La realizacion del trabajo de auditoria se llevé a cabo en cumplimiento con la normativa
aplicable al periodo del 01 de junio al 31 de agosto del 2023, determinandose lo siguiente:

Avance del Plan de Accién y Cronograma para la Extincion y Liquidacion del Fideicomiso.

Mediante Oficio UDAI-R-378-2023, de fecha 23 de agosto de 2023, se requirié a la Direccién
de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos informacién y documentacion que evidencie el
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avance del proceso de extincion y liquidacién, asi como el cumplimiento de las funciones
asignadas a la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestién de Extincién.

La Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, trasladd a la Unidad de Auditoria
Interna el Oficio No. DCPF-F-1077-2023/ merm de fecha 06 de septiembre de 2023, donde
informan las gestiones realizadas para determinar el avance del Plan de Accion y
Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para
Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula -PROZACHI- por el
periodo comprendido del 01 de junio de 2023 al 31 de agosto de 2023, asi también en el
referido Oficio, hace referencia que al 31 de agosto de 2023, no se ha reprogramado el
cronograma y plan de accién para la extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula -
PROZACHI-.

Al revisar la documentacion presentada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y
Fideicomisos, hace del conocimiento que, para el tercer trimestre, no existen actividades que
reportar, ya que en reiteradas ocasiones se ha manifestado a la Unidad de Auditoria Interna,
que mientras no se cuente con el destino de la cartera crediticia 0 su depuracion, no sera
posible avanzar en el proceso de extincion y liquidacion del fideicomiso. Por lo que, el
cumplimiento de la actividad 20, "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS no se ha culminado.

Por ultimo, se determin6 que durante el tercer trimestre no hubo ningln avance en el proceso
de extincion y liquidacién ya que el porcentaje de avance es del 48.72% de actividades
realizadas, 2.56% de actividades en proceso y 48.72% de actividades por realizar, porcentaje
determinado en el Informe de Auditoria No. CAlI 00048 correspondiente al periodo del 01 de
marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023. (Ver anexo 1)

Cartera Crediticia

Mediante Oficio UDAI-R-388-2023 de fecha 25 de agosto de 2023 se traslad6d a la Direccion
de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos el cuestionario de control interno del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiquimula, PROZACHI.

Se obtuvo informacion por medio del Oficio DCPF-F-1022-2023/merm del 28 de agosto de
2023, de la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos; mediante el cual remite la
informacién relacionada al cuestionario de control interno, sin embargo, en el componente c)
Actividades de Control, numeral 2) ¢ Considera que exista una limitante que impida el avance
en el proceso de extincion y liquidacion del fideicomiso?, la Direccion de Cooperacion
informa que si existe una limitante que impide el avance en el proceso de extincion y
liquidacion y se refiere a la Depuracion de la Cartera Crediticia.

Asi también mediante Oficio No. DCPF-F-1077-2023/merm de fecha 06 de septiembre de
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2023 la Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos informa que se ha expresado
reiteradamente a la Unidad de Auditoria Interna, mientras no se cuente con el destino de la
cartera crediticia o su depuracion, no es posible avanzar con el proceso de extincion vy
liquidacion del fideicomiso.

Sin embargo, en el Oficio DCPF-F-0729-2023/cada de fecha 15 de junio de 2023, se informd
al sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion sobre las gestiones y las posibles
soluciones sobre el destino de la cartera crediticia de los fideicomisos en donde el Ministerio
representa al Estado de Guatemala en su calidad de Fideicomitente, en la cual analizan y
acuerdan emitir dictamen sobre la conveniencia de trasladar las carteras crediticias de los
Fideicomisos en proceso de extincion y liquidacién a los Fideicomisos denominados: "Fondo
Nacional para la Reactivacion y Modernizacion de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-" o
"Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco".

Asimismo, la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos mediante Oficio DCPF-
f-0939-2023/cada de fecha 3 de agosto de 2023, remiti6 al Despacho Superior el Dictamen
Técnico No. FIDE-008-2023 de fecha 02 de agosto del presente afio, en el cual opinan que
para los intereses del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, es mas
beneficioso en certeza y tiempo que el trAmite de trasladar las carteras crediticias de los
fideicomisos en proceso de extincién y liquidacién se realice al Fideicomiso denominado:
"Fondo Nacional para la Reactivacibn y Modernizacion de la Actividad Agropecuaria -
FONAGRO-", sin embargo, se esta a la espera de la decisién de la Maxima Autoridad.

Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincidon de fideicomisos vencidos y en
proceso de extincion anticipada.

Como parte del proceso de auditoria, para verificar el cumplimiento de las atribuciones
asignadas a la Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de Fideicomisos
Vencidos y en Proceso de Extincion, conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial
Numero 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022 y modificado en el Acuerdo Ministerial
Nuamero 229-2022, de fecha 19 de agosto de 2022, se solicité a la Direccién de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos de este Ministerio, informe circunstanciado sobre las actividades
asignadas a la Comisién, indicando la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
mediante Oficio No. DCPF- F-1059-2023/ merm del 31 de agosto de 2023 dirigido a la
Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincién, en el cual solicitan que se
proporcione la informacién solicitada por la Auditoria Interna, para ello mediante Oficio
CTMGEF-58-2023 de fecha 04 de septiembre de 2023, la Comision informa lo siguiente:

1. Las funciones de esta Comisién Técnica se encuentran debidamente detalladas en el
articulo 5 del Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022.

2. De conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 05-2022 de fecha 04 de enero de 2022;

articulo 7 la comision técnica se encuentra en proceso de elaboracion del plan de trabajo y
cronograma de actividades bajo la asesoria de la direccién a su cargo. rv
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3. Mediante Oficio CTMGEF-034-2023, CTMGEF-45-2023 y CTMGEF-51-2023 de fecha
10/07/2023, 02/08/2023 y 31/08/2023 respectivamente, la Comision presenta el séptimo,
octavo y noveno informe mensual a la Direccion de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos,
dando cumplimiento al articulo 8 Remision de Informes del Acuerdo Ministerial 05-2022 y
sus reformas, en el cual se evidencia el 51.28% de avance de extincion y liquidacién del
Fideicomiso.

4. A través de Oficio No. DCPF-F-790-2023/merm de fecha 05 de julio de 2023 dirigido al
sefior Ministro, Ingeniero Edgar René De Ledn Moreno, la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos remite el Segundo Informe Trimestral de Actividades de los
Fideicomisos en proceso de extincion y liquidacion, el cual da cumplimiento al articulo 8
Remisién de Informes del Acuerdo Ministerial 05-2022 y sus reformas.

5. A través de Oficio No. DCPF-F-791-2023/merm de fecha 05 de julio de 2023 dirigido al
Licenciado Byron Estuardo Terré Acosta, Auditor Interno del MAGA, la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos remite el Segundo Informe Trimestral de Actividades
de los Fideicomisos en proceso de extincién y liquidacion, el cual da cumplimiento al articulo
8 Remision de Informes del Acuerdo Ministerial 05-2022 y sus reformas.

Seguimiento de Recomendaciones de Auditorias Anteriores

Mediante Oficio UDAI-01-307-2023 se verific6 el cumplimiento de las recomendaciones
pendientes de Auditoria Interna, estableciéndose que una (1) recomendacion se encuentra
en proceso.

De la Contraloria General de Cuentas no se tienen recomendaciones pendientes o0 en
proceso de implementar.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado se informa que no existen riesgos
materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA
1. Al revisar las actividades descritas en el Plan de Accion y del Cronograma para la
extincion y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACFII, por el periodo del
01 de junio de 2023 al 31 de agosto de 2023, se determiné que no existe avance en las
actividades para la extincién y liquidacion del Fideicomiso, debido a que a la fecha de la
auditoria el porcentaje de avance es el determinado en el Informe de Auditoria No. CAI
00048, correspondiente al periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023,
actividades realizas 48.72%, actividades en proceso 2.56% y actividades por realizar 48.72%.

2 Al revisar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Accion y del
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Cronograma para la extincién y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural
para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI, se
determiné que no se ha implementado el plan de accién donde se pueda determinar las
actividades, tiempos y responsables, especificamente para el cumplimiento de la actividad
20 "ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS SENALADOS POR LA
DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS", en virtud que no
se ha definido el destino de la cartera crediticia.

3. B Fideicomiso cuenta con una cartera crediticia y a la fecha de la auditoria, no se ha
definido su destino o depuracién, ya que se remiti6 al Despacho Superior el Dictamen
Técnico No. FIDE-008-2023 de fecha 02 de agosto del presente afo, en el cual opinan que
dicha cartera crediticia se traslade al Fideicomiso denominado: "Fondo Nacional para la
Reactivacion y Modernizacion de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-", sin embargo, se
estad a la espera de la decisién de la Maxima Autoridad.

Recomendacion:

Al Director de la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos continuar con las
gestiones necesarias ante el Despacho Superior para obtener una respuesta favorable del
destino de la cartera crediticia y asi continuar con la extincién vy liquidacion del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiquimula, PROZACHI.

de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiquimula, PROZACHI.
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AUDITORIA DE CUMPUMIENTO
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

ANEXO 1

SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2023
PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Anélisis del avance del Cronograma para la Extincién y Liquidacién del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA

INSTRUCCION DE DESPACHO SUPERIOR DE GESTIONAR
COORDINAR EXTINCION / DECISION DOCUMENTADA DE LA
AUTORIDAD SUPERIOR DE PROCEDER A LA EXTINCION V
LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO.

SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES LEGALIZADAS DE
ESCRITURAS PUBLICAS DEL FIDEICOMISO A ESCRIBANIA DE
CAMARA Y DE GOBIERNO  (CONSTITUCION Y
MODIFICACION).

ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR FIDUCIARIO (PARA
DICTAMEN FINANCIERO) + OBLIGACIONES PENDIENTES.

ELABORACION DE PROYECTOS DE INSTRUMENTOS DE
EXTINCION

OPINION TECNICA DE LA DIRECCION DE COOPERACION
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS -DCPF-, DETERMINANDO QUE
ES PROCEDENTE EL PROCESO DE EXTINCION (DOCUMENTO
REALIZADO PREVIO A LA EMISION DEL ACUERDO
MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ADMINISTRACION GENERAL
EN GESTION DE OPINION LEGAL

ADMINISTRACION  GENERAL REMITE ~ EXPEDIENTE A
ASESORIA JURIDICA MAGA PARA EMISION DE OPINION
LEGAL

ASESORIA JURIDICA EVALUA EXPEDIENTE. NO APRUEBA =
DEVUELVE EXPEDIENTE / S| APRUEBA = EMITE OPINION
LEGAL, (DOCUMENTO REALIZADO PREVIO A LA EMISION
DEL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN).
ASESORIA  JURIDICA  TRASLADA  EXPEDIENTE A
ADMINISTRACION GENERAL

ADMINISTRACION ~ GENERAL REMITE EXPEDIENTE A

DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y
FIDEICOMISOS.

DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y
FIDEICOMISOS SOLICITA ANUENCIA DE LOS
INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE EXTINCION A
FIDUCIARIO.

FIDUCIARIO EVALUA DOCUMENTOS DE EXTINCION
(APRUEBA EMITE ANUENCIA / NO APRUEBA PIDE
MODIFICACIONES, S| SE EMITEN NUEVAS DISPOSICIONES
EN EL INSTRUMENTO DE EXTINCION, SE SOMETERA A
OPINION DE ASESORIA JURIDICA)

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO  FINANCIERO
CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL
MINFIN.

DESPACHO  MINISTERIAL ~ RECEPCIONA Y  MARGINA
DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO Y LOS
REMITE A ADMINISTRACION GENERAL

ADMINISTRACION GENERAL TRASLADA DOCUMENTOS
PROVENIENTES DEL FIDUCIARIO A DIRECCION DE
COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO CONFORME AL
ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN.

GESTION DE DICTAMEN JURIDICO (CONFORME AL
ACUERDO MINISTERIAL 481-2020 DEL MINFIN), ASESORIA
JURIDICA EMITE DICTAMEN Y LO REMITE A LA DIRECCION
DE COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS.

SEMANA

RESPONSABLE

DESPACHO SUPERIOR -
MAGA

DCPF - MAGA

DCPF - MAGA

DCPF - MAGA

DCPF - MAGA

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

ASESORIA JURIDICA-
MAGA

ASESORIAJURIDICA-
MAGA

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

DCPF - MAGA

BANRURAL

DCPF - MAGA

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

DESPACHO SUPERIOR -
MAGA

DCPF - MAGA

ASESORIA JURIDICA -
DCPF - MAGA

REALIZADA

EN PROCESO

PENDIENTE

OBSERVACIONES

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPLIDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPUDO

CUMPLIDO
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26
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28

29

30
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Andlisis del avance del Cronograma para la Extinciény Liquidacion del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA

ADMINISTRACION GENERAL REMITE EL EXPEDIENTE A LA
DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS, SOLICITANDO DICTAMEN FAVORABLE.

DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS EVALUA EL EXPEDIENTE DE EXTINCION:
SI CUMPLE REQUISITOS = EMITE OPINION TECNICA / NO
CUMPLE REQUISITOS = DEVUELVE EXPEDIENTE.

ANALISIS Y GESTIONES PARA SUBSANACION DE PREVIOS
SENALADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.

TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACION
GENERAL PARA SU REMISION A LA DIRECCION DE
FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBUCAS,
CON PREVIOS CUMPLIDOS, PARA GESTION DE DICTAMEN
FAVORABLE.

GESTION DE DICTAMEN FAVORABLE Y REMISION DE
EXPEDIENTE A PGN

ANALISIS DE EXPEDIENTE Y OTORGAMIENTO DE VISTO
BUENO AL DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA DEVUELVE
EXPEDIENTE A MINFIN.

MINFIN REMITE EXPEDIENTE A SECRETARIA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA

GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA FIRMA DE ACUERDO GUBERNATIVO
CORRESPONDIENTE (FIRMA DE SENOR PRESIDENTE Y
MINISTRO ().

GESTION Y PUBLICACION DE ACUERDO GUBERNATIVO.

ENVIO DE EXPEDIENTE A LA ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
GOBIERNO PARA LA AUTORIZACION DE MANDATO
ESPECIAL CON REPRESENTACION.

AUTORIZACION DE MANDATO ESPECIAL CON
REPRESENTACION EN PAPEL PROTOCOLO

SUSCRIPCION DE MANDATO POR PARTE DEL SENOR
MINISTRO.

FIRMA DE MANDATO POR PARTE DE PGN.

GESTION DE REGISTRO DE MANDATO.

INSCRIPCION EN EL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
DEL TESTIMONIO DEL MANDATO.

TRASLADO DE EXPEDIENTE A ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE
GOBIERNO, PARA AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA
DE EXTINCION.

AUDITORIA DE CUMPUMIENTO
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.
SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2023
PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

SEMANA

2 AL6

7 AL 59

60 AL 61

62 AL 70

71ALT7

78

79 AL 86

87 AL 89

90

91 AL 98

99 AL 100

101 AL
102

103 AL
105

106 AL
107

ANEXO 1

RESPONSABLE

ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

DIRECCION DE
FIDEICOMISOS -
MINFIN

DCPF - MAGA /
BANRURAL

DCPF -
ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

DIRECCION DE
FIDEICOMISOS -
MINFIN

PGN

DIRECCION DE
FIDEICOMISOS -
MINFIN

MAGA/ SECRETARIA
GENERAL DE LA
PRESIDENCIA

SECRETARIA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA/
MAGA/DIARIO DE
CENTROAMERICA
DCPF -
ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

ESCRIBANIA DE
CAMARA Y DE
GOBIERNO
ESCRIBANIA DE
CAMARA Y DE
GOBIERNO/
DESPACHO SUPERIOR -
MAGA
ESCRIBANIA DE
CAMARA Y DE
GOBIERNO/ PGN
DCPF -
ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

ADMINISTRACION
GENERAL-MAGA
/ARCHIVO GENERAL DE
PROTOCOLOS DEL
ORGANISMO JUDICIAL

DCPF -
ADMINISTRACION
GENERAL - MAGA

OBSERVACIONES

CUMPLIDO

CUMPLIDO

EN PROCESO segun
Oficio No. DCPF-F-

1077-2023/merm de
fecha 06/09/2023



No. ACCIONES

34

35

36

37

38

39

ANEXO 1

AUDITORIA DE CUMPUMIENTO
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.
SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2023
PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Andlisis del avance del Cronograma para la Extincién y Liquidacién del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA SEMANA RESPONSABLE REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION Y 109 AL E:S:;;I\Ei::‘?of
LIQUIDACION EN PAPEL PROTOCOLO. 119 !
GOBIERNO/SIB/CGC
ESCRIBANIA DE
SUSCRIPCION DE ESCRITURA PUBLICA DE EXTINCION Y 120 AL CAMARA Y DE
GOBIERNO/ 1

LIQUIDACION. 123
DESPACHO SUPERIOR -

MAGA/ BANRURAL

EMISION DE TESTIMONIOS DE LA EXTINCION Y 124AL ESCRIBANIA DE
LIQUIDACION PARA FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO. 126 CAMARA Y DE !
GOBIERNO
REMISION DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DCPF- )
EXTINCION AL FIDUCIARIO. 127 ADMINISTRACION 1
GENERAL - MAGA
REMISION DE COPIAS SIMPLES DE LA ESCRITURA PUBICA DCPF -
DE EXTINCION PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 128 ADMINISTRACION 1
Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. GENERAL - MAGA
REMISION DE COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA DCPF -
PUBLICA DE EXTINCION A CONTRALORIA GENERAL DE 129 ADMINISTRACION 1
CUENTAS, DESPACHO SUPERIOR Y UDAI-MAGA GENERAL - MAGA
TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 19
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO 1
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES 19
ACCIONES TOTALES SEGUN CRONOGRAMA 39 39 39

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 48.72% 2.56% 48.72%

OBSERVACIONES

Ol 6



