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Licenciado i
Fredy Gomez Gomez /11 18 MAR 2014
Director Crédito Publico LI IR
Ministerio de Finanzas Publicas
Su Despacho.

), WHSTERI EAGRICUTIRA

B & YALWENTACION

Apreciable Licenciado Gomez: b ok HORA: wFlRm

: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la normativa del Decreto Legislativo No. 30-2012
L del Congreso de la Republica, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el

ejercicio fiscal 2013, Articulo 42 y Decreto 13-2013 Reformas a los Decretos Nimeros  107-97 del Congreso
de la Republica, Ley Organica del Presupuesto, 31-2002 del Congreso de la Republica, Ley Organica de la
Contraloria General de Cuentas; y 1-98 del Congreso de la Republica, ley Organica de la Superintendencia
de Administracion Tributaria, Articulo 33 de informar a la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de
Finanzas Publicas y a la Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia; de la ejecucion fisico-
financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperacién Externa. Reembolsable y No
Reembolsable.

A ese respecto adjunto a este, remito el informe correspondiente a la ejecucion fisica y financiera del mes de
febrero de 2014 de los programas que son financiados por la Cooperacion Externa, constituidos en
préstamos en version impresa y electronica. :

Préstamos
Prestatario Fuente Proyecto Administrado Por
FIDA-OPEP - : :

FIDA-OPEP Contrapartid Progrzfma Nacnonal.de Desarrollo Rural: Regiones Central,

Mol Nororiente y Suroriente
f FIDA-OPEP MAGA
‘ FIDA-OPEP Contrapartida Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Region
. del Norte

Nacional

Se presenta informe del Programa Nacional de Desarrollo Rural para las Regiones Central, Nororiente y -
Suroriente, las actividades que se han desarrollado durante el mes de febrero entre otras han sido: i) El 27
febrero se aprobd la modificacion presupuestaria para la creacion del grupo 081, ii) Se elaboraron los
Términos de Referencia para la contratacion de personal de la Unidad Ejecutora, iii) Se solicitd la No
Objecion de la Némina del personal que se tiene para contratar, iv) Fue enviado el POA al FIDA el que hizo
algunas observaciones y nuevamente le fue enviado ya con los requerimientos hechos por el Organismo, v)
La OPEP envi6 al MINFIN, la aceptacion del MAGA como Unidad Ejecutora, vi) Se contintia con la Auditoria.

Respecto del Programa de Desarrollo rural sustentable para la Region del Norte -PRODENORTE- las
actividades mas relevantes se enumeran a continuacion: i) Se realizd la recepcion de equipo de oficina,
mobiliario y vehiculos, ii) Se aprob6 y creod la estructura programatica, iii) La comision nombrada para la
recepcion del Programa al MAGA, se ha estado reuniendo con regularidad y ha recibido del FONAPAZ
documentacioén contable del periodo abril a diciembre 2012 y enero a junio del 2013, iv) Se han realizaron dos
reuniones interinstitucionales, v) Finaliz6 el registro de firmas ante la Tesoreria.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca

www.maga.gob.gt
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Se traslada los informes de ejecucion fisica y financiera de los proyectos financiados con recursos de
Donaciones del primer bimestre (enero — febrero) de 2014 en el formato sugerido por la SEGEPLAN.

Cooperacion no reembolsable

Cooperante Fuente Proyecto Administrado Por
Agencia Andaluza de P ded i | énfasi idad alimentari
Cooperacion Internacional para Andalucia rggraTa de | es:rro - rura (,:Ofn e:l ST A MAGA
al Dechrrolo —AAZID. reduccion de la desnutricién infanti
Gobierno de Taiwan Taiwén Habilitacién de los Silos de Tactic y parcialmente Los Amates MAGA-INDECA
Esihiero de iealia ttalia AI'I‘E(EIfES Artificiales en apoyo a Ial pesca a_rtesanal (iie El Chico, Tilapa, MAGA
‘ Tecojate, Rama Blanca y el Pareddn, del Litoral Pacifico de Guatemala
Cooperacion Técnica
Cooperante Fuente Proyecto Administrado Por
Agencia Espafiola de . F 2 "
Cooperacion Internacional para Espafia ;CP/GL(;A/:)O;ZSPAA Zrzframa Es.peht‘:lal.parzls la;,é:il::: dGad tAhme’nta:lf e
ol Desarrolio ~AECID- arco de la Seguridad Alimentaria Nacional - uatemala (*¥*)

UNJP/GUA/022/UNJ. Reduccién de Vulnerabilidades Para Contribuir al
Gobierno de Suecia Suecia Desarrollo Rural en Cinco Municipios de las Cuencas de los Rios Coatan y
Alto Suchiate en el Departamento de San Marcos (**)

Implementacion de la experiencia de huertos escolares pedagogicos
sostenibles en escuelas de los cinco primeros municipios prioritarios del FAO
Plan Hambre Cero en Huehuetenango para la definicion de la estrategia de
ampliacion a escala nacional

FAO FAO

Varios: Suecia,

Varios: Suecia, Alemania, BM .
Alemania, BM

Forest and Farm Facility (Mecanismo para Bosques y Fincas)

OSRO/RLA/304/BEL. Gestion integral y comunitaria a los desastres para el
Gobierno de Bélgica Bélgica desarrollo sostenible y resiliente de las asociaciones de agricultores de
pequefia escala en dreas con riesgos climaticos de Guatemala

g Agradeciendo la atencion a la presente, me suscribo con muestras de mi mas alta y distinguida
consideracion.

Atentamente,

) e

Ing. Maria Fernanda Rivera D.

DIRECTORA
Direccn de Cooperaddn, Proyectos y Fideloomisos
cC. LMWMWi%presidente Republica de Guatemala
Ministro-Embajador. Luis Fernando Carrera Castro, MINEX

Licda. Nancy Ramirez, Directora Gestion de la Cooperacién Internacional ~-SEGEPLAN-
Lic. René Juarez, Director Financiero, MAGA

Dra. Ingrid Quevedo, Enlace MAGA-FIDA
Archivo
**Adjunto lo indicado

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca

www.maga.gob.gt
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INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y Fiivaivvacao
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperacion externa
reembolsable y no reembolsable
Base legal: Articulo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

Informe elaborado por
Nombre Ing. Agr. José Arturo Lemus
Correo electrénico alemus.fida@gmail.com
Reporte No. 2 Cargo Director Ejecutivo
Mes Febrero Unidad UCP
cxﬂ'lo 2014 Entidad PNDR FIDA Oriente
Fecha de envio 12-02-2014

1. INFORMACION GENERAL

11

Nombre del Programa o Proyecto

Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nor

Oriente y Sur Oriente

1.2

No. de Donacién o Préstamo

651-GT y 1182P

1.3 | Tipo de Cooperacion

Cooperaci6n Financiera No Reembolsable ] CFNR
Cooperacién Técnica No Reembolsable ] CTNR
Cooperacion en Especie No Reembolsable L] CENR
Cooperaci6n Financiera Reembolsable X CFR
Cooperacion Técnica Reembolsable ] CTR
Ayuda Humanitaria L] AH
1.4 | Cédigo SICOIN Nombre Codigo
Entidad / Unidad Ejecutora MAGA 11130012
Organismo / Fuente Cooperante FIDA/OFID 052-405-007/052-404-0012
Correlativo / Programa - Proyecto PNDR FIDA Oriente | 12-00-000-005-207
1.5 | Plazo / Duracion i Afios
6 Meses
Fecha de suscripcion 12 06 2008
Fecha de inicio 01 12 2008
Fecha de finalizacion 31 12 2014
1.6 | Enmiendas que modifiquen el Documento Fecha Modifica
Convenio u otro (especificar | Enmienda al Convenio | Mayo 19, 2009 | Categoria de Gastos
documento de aprobacion) 651-GT
Convenio 1182P Junio 2012 Enmienda al Numeral 2 Articulo 2 de
Ampliacion de la fecha de retiros del
fondo
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T.C. (alafecha de .
1.7 ; Dat(_)s Montq rponeda Nombre suscripci('?n de MontoenQ Monto en US$
Financieros original moneda Convenio/
original Enmienda)
. 11,350,000.00 DEG DEG 1.50/USD.1.00 | 136,000,000.00| $17,000,000.00
1.7.1 | Monto Suscrito | "0 00,000.00|  ss. 88,000,000.00 | $11,000,000.00
Aporte de la DEG 1.50/USD.1.00
1.7.2 | Cooperacion 11,350,000.00 DEG 136,000,000.00 $17,000,000.00
Internacional 11,000,000.00 USS$. 88,000,000.00| $11,000,000.00
1.7.3 Aporte Nacional » Q.8.00/USD.1.00
© ™ | (cuando aplique) 4,000,000.00 | US$./Q. 32,000,000.00 $4,000,000.00
1.7.4 Enmiendas
" | (especifique) 0.00 0.00 0.00
t 1.7.5 | Otros aportes 0.00 0.00 0.00
1.7.6 | Monto total 256,000,000.00| $32,000,000.00
Tipo de Cambio de Referencia: DEG 1.50/USD.1.00 y Q.8.00/USD.1.00 Q. USD T.C.: Tipo uc
cambio de referencia (Q8.00 x US$1. OO]
e 2. AVANCE FINANCIERO e
Z.i DESEiUUIS0S I cClbldOS de la Fuente Cooperante (Montos enQy US$)
FIDA 651-GT
214 2.1.2 2.13T-:C. 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7
No. Fecha Monto Q. Acumulado Q Monto US$ Acumulado US$
1 |Marzo 16 de 2009 8.04336 | 13,673,712.00| 13,673,712.00 1,700,000.00 1,700,000.00
2 |]Julio 26 de 2010 8.01321| 5,876,194.11| 19,549,906.11 733,313.38 2,433,313.38
3 | Octubre 26 de 2010 8.03845| 6,233,340.09 | 25,783,246.20 775,440.55 3,208,753.93
4 |Mayo 19 de 2011 7.58755| 6,731,371.84| 32,514,618.04 887,160.13 4,095,914.06
5 |Septiembre 25 de 2012 7.94918| 9,629,471.79| 42,144,089.33 1,211,379.26 5,307,293.32
1 T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1.00)
& OFID/OPEP 1182P
2.1.7
2.1.1 21.2 2.13T.C. 2.14 2.1.5 2.1.6 Acumulado
No. Fecha Monto Q. Acumulado Q Monto US$ US$
1 | Noviembre 12 de 2009 8.28099| 9,109,089.00 | 9,109,089.00 1,100,000.00 | 1,100,000.00
2 | Noviembre 23 de 2011 7.78586 | 4,999,082.63 |14,108,171.63 642,071.99 | 1,742,071.99
‘ T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1.00)
2.2 Ejecucién Financiera de Cooperacion Internacional (Montos en Q.)
FIDA 651-GT
223 222 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7%
No. Componente Monto suscrito* Monto % Monto Ejecutado
Desembolsado
1 Vehiculos y Equipo Q.9,945,376.00 | Q. ,236,003.92 42.59 Q. 4,236,003.92 42.59
Vehiculos 2149182.08 2828288.88 2828288.88
Equipo 7796193.92 1407715.04 1407715.04
2 Contratos y Convenios de Q.25,762,112.00 Q. 9.13 | Q. 2,354,159.68 9.13
Servicios Técnicos 2,354,159.68
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Capacitacion 9466080 856347.12 856347.12
Extension y AT 6590304 307118.96 307118.96
Estudios Consultorias, 9705728 1190693.60 1190693.60
Administracién y Auditorias
3 Inversiones Rurales Q. 50,685,464.00 Q. 15.78 | Q. 8,050,967.92 15.78
8,050,967.92
De Desarrollo Socio Cultural 15936560 2529030.72 2529030.72
De Infraestructura Piblica para 10185024 301095.6 301095.6
Comercializacion
De Desarrollo de Negocios 14498680 983583.28 983583.28
De Desarrollo Productivo 8148016 4237258.32 4237258.32
De Conservacién Ambiental 1917184
g- 4 Costos de Operacion Q.40,021.144.00 Q. 67.93 | Q.18,232,789.68 | 67.93
18,232,789.68
Salarios y Honorarios 26840528.00 14596597.04 14596597.04
Insumos y Servicios 13180616.00 3636192.64 3636192.64
- Sin Asignacién Q.9,585,904.00 Q. 0 Q. 0
0.00 0.00
2.2.8 Totales Q.136,000,000.00 Q. 2417 Q.| 2417
32,873,921.20 32,873,921.20
* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1 '
2.2 Ejecucién Financiera de Cooperacion Internacional (Montos en Q.)
OFID/OPEP 1182P
221 222 223 2.24 2.25 2.2.6 2.2.7%
No. Componente Monto suscrito* Monto % Monto Ejecutado
Desembolsado '
1 De Desarrollo Socio Cultural 8,000,000.00
2 De Infraestructura Puablica para 40,000,000.00
Comercializacion
3 De Desarrollo de Negocios 0.00
- De Desarrollo Productivo 36,000,000.00 7,164,419.20 19.90 7,164,419.20 19.90
%‘3 De Conservacion Ambiental 4,000,000.00 256,346.16 6.40 256,346.16 6.40
2.2.8 Totales 88,000,000.00 7,420,765.36 8.43 7,420,765.36 8.43

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion financiera

2.3.1 | Incertidumbre en la Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012 y 17-2012

Al 23 de enero se mantenia la recomendacién de no ejecutar los recursos del Programa.

232 Al 31 de enero no se han realizado contratos al personal bajo los renglones 022 y 081.

"~ | Al31 de enero no existe en el presupuesto asignado el grupo 0 a donde pertenecen los renglones
asignados (022 y 081)

2.4  Cuadro Resumen de Ejecucion Financiera de la Cooperacion Internacional (Montos

en Q.)
241 242 243 244 245 24.6 2.4.7
Monto Suscrito Monto % Monto % Monto %
Desembolsado Ejecutado Regularizado
FIDA 651-GT 42,144,089.33 30.99 32,633,097.02 78.00 32,621,097.02 | 99.96%
136,000,000.00
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OFID/OPEP 1182P
88,000,000.00

14,108,171.63 16.03 7,681,924.64 52.60 7,681,924.64 100%

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecucion Presupuestaria de la fuente 52 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1:1 3.1.2 3.1.3 3.14 3.15 3.1.6
Afo Asignado Modificado Vigente Ejecutado % Ejecucién
2013 62,720,000.00 62,720,000.00 0.00 0.00
3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion presupuestaria
3.2.1 Incertidumbre en la Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012 y17-2012
Al 23 de enero se mantenia la recomendacién de no ejecutar los recursos del Programa.
322 Al 31 de enero no se han realizado contratos al personal bajo los renglones 022 y 081.
Al 31 de enero no existe en el presupuesto asignado el grupo 0 a donde pertenecen los renglones
asignados (022 y 081)

. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos,
componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes
operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o

proyecto.

¢

Objetivos del Programa o Proyecto

Objetivo general

Propiciar la mejora integral de las condiciones de vida de las familias del 4rea
rural del Centro, Nor Oriente y Sur Oriente de Guatemala, a través de proyectos
productivos, asegurando la sostenibilidad de los recursos naturales y la
conservacion del medio ambiente con equidad de género y participacién de los
Gobiernos Locales

Objetivo especifico 1

Desarrollar y reforzar la participacion efectiva y la capacidad de toma de
decisiones de las organizaciones de base en la planificacién del desarrollo local,
municipal y departamental;

Objetivo especifico 2

Lograr una mejora significativa y sostenible de la capacidad de generacién de
ingresos de la poblacién beneficiaria; y

Objetivo especifico 3

Crear condiciones y oportunidades para las mujeres rurales para desarrollar
actividades econémicas rurales rentables y sostenibles, orientadas al mercado.
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4.2 | Componente No. ___ (Descripcién de todo el Programa)
421 422 423 424 425 4.2.6
Descripcién (actividad o indicador) Unidad de | Avance Fisico Avance % Avance
Medida Programado | Fisicoala Fisico
No. fecha '
1b. Equipamiento Proyectos 5 0 0
2a. Capacitacién Proyectos 10 0 0
2b. Asistencia Técnica Proyectos 2 0 0
2¢ Estudios, Consultorias ‘ Proyectos 18 0 0
3a. De Desarrollo Socio Cultural Proyectos 9 0 0
3b. De Infraestructura Publica Proyectos 15 0 0
para Comercializacién
3¢ De Desarrollo de Negocios Proyectos Fi 0 0
3d. De Desarrollo Productivo Proyectos 32 0 0
3e. De Conservacion Ambiental Proyectos 3 0 0

** El % avance fisico lo obtenemos de dividir el total de proyectos ejecutados, dentro del nimero
de proyectos programados

4.3 Porcentaje de ejecucion fisica del Programa o Proyecto
- 0%

4.4 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica

441 Incertidumbre en la Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012 y 17-2012.

4.4.2 Al 23 de enero se mantenia la recomendacién de no ejecutar los recursos del Programa.

Al 31 de enero no se han realizado contratos al personal bajo los renglones 022 y 081.

Al 31 de enero no existe en el presupuesto asignado el grupo 0 a donde pertenecen los renglones
asignados (022 y 081)

RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION

% de Avance Acumulado de 5.1.1 5.1.2 5.1.3
Ejecucion Financiera (%) Presupuestaria (%) Fisica (%)
51 Convenio 651-GT
24.17(0.00
0%
8.430.00
Convenio 1182P 0%

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion
financiera y presupuestaria
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6.1.1

El Ministerio de Finanzas Piiblicas con oficio No. 82 de fecha 21 de enero de 2014 recibida en fecha 23 de
enero de 2014 notifica al Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacidn, la confirmacién y
reiteracion de que es el tinico Ejecutor de los recursos de los Convenios de Préstamo del Programa
Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente de acuerdo a la potestad
otorgada por el Decreto Legislativo 13-2013 articulo 61bis.

6.1.2

El despacho ministerial a través del Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural y la Administracién
Central toman las acciones para reactivar al Programa. Acciones que conllevan la readecuacién
presupuestaria y solicitud de No Objecion al FIDA para la ejecucién del POA 2014 propuesto.

Se envia expediente a la Direccién Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Publicas
solicitando la creacién del grupo 0, renglones 022 y 081 en la estructura presupuestaria del Programa.

6.2

Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica

©

6.2.1

El Ministerio de Finanzas Publicas con oficio No. 82 de fecha 21 de enero de 2014 recibida en fecha 23 de
enero de 2014 notifica al Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacién, la confirmacién y
reiteracion de que es el tinico Ejecutor de los recursos de los Convenios de Préstamo del Programa
Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente de acuerdo a la potestad
otorgada por el Decreto Legislativo 13-2013 articulo 61bis.

6.2.2

El despacho ministerial a través del Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural y la Administracién
Central toman las acciones para reactivar al Programa. Acciones que conllevan la readecuacién
presupuestaria y solicitud de No Objecién al FIDA para la ejecucion del POA 2014 propuesto.
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INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-
DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACION EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Repliblica, Ley Orgénica del Presupuesto (adicionado Decreto Nimero 13-2013, Articulo 33)

DATOS GENERALES

Periodo que reporta: | Enero — Febrero

Afio: 2014

Fecha de envio: 10-03-2014

Dependencia: DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL (DICORER)
Institucion: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién

1. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: José Garcia

Correo electronico:

jgarciacuilco@gmail.com

Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:

Nombre:

Sergio Rolando Ralda Moreno (Delegado Financiero)

Correo electrénico:

bachejin89@gmail.com

Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:

Nombre:

Correo electrénico:

Datos del Coordinador responsable del Avance Fisico/Area Técnica.

Nombre: Hugo Herrera

Correo Electronico:

hugoherrera@gmail.com

3.1 Datos del Programa/Proyecto

Programa de Desarrollo Rural Con Enfasis en Seguridad

3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto Alimentaria y Reduccidn de la Desnutricién Infantil, MAGA-
AACID.

3.1.2 | No. de Donacién

3.1.3 | No. De Acuerdo /ministerial/resolucién Acuerdo Gubernativo 233-2010

3.1.4 | Fuente gubernativo Cooperante 061

3.1.5 | Direccion Fisica del Proyecto 12 Avenida 19-01 Zona 1, Edif. Flor del Café

3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto 22211309-22211310

3.1.7 |Institucién Ejecutora Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién

3.1.8 | Direccion de la Institucion Ejecutora 72. Avenida 12-90 Zona 13, Edif. Monja Blanca

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1 |Fecha de suscripcion 26 03 2010
3.2.2 | Fecha de inicio 15 12 2009
323 Fecha de aprobacién (acuerdo

gubernétivo/ministerial/resolucién) 17 08 2010
324 | Fecha de finalizacién de la fase de ejecucion 15 12 2011
325 | Fecha de finalizacion original 15 12 2011
326 | Fecha de finalizacién vigente 15 12 2014
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No. Nombre Fecha Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperacidn

3.4.1 Cooperacién financiera no reembolsable CFNR X

3.4.2 Cooperacion técnica no reembolsable CTNR

343 Cooperacion en especie no reembolsable CENR

3.5 Estado del proyecto

3.5.1 En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)

3.5.2 En ejecucion plena X

3.5.3 En liquidacion (finalizada la fase de ejecucion)

3.5.4 Suspendido

355 Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobacién y recepcién de desembolsos:

361 | ¢Los desembolsos estén sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?

Si NO X

36.2. | Desembolsos SI/NO | Condicion

3.6.2.1 | Primer Desembolso

3.6.22 | Desembolsos intermedios

36.23 | Desembolso Final

36.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos

3.7 Modalidad de Ejecucién SI/NO

3.7.1 Directa

3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario Sl

3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante

3.74 Ejecutado por un Tercero

3.8 Mecanismos de Ejecucién

381 | Se encuentra registrado en SICOIN | S | X | NO |

382 | Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacion [magque con X]

3821 | Normas o guias del Cooperante: X

3822 ||eyde Contrataciones del Estado: Supletoriamente

3823 | Otro (especifique)

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacién
Cddigo del
Organismo/Fuente

38.1.1 |Codigo de la Institucién 1113-0012 3.8.1.3 | Cooperante 0603
Cadigo del

Cédigo de la Fuente de Correlativo/programa-
3.81.2 |Financiamiento 61 3.8.1.4 | proyecto 0066
% 5 Monto Tipo de
3.9 Datos Financieros Moneda woriidi ekl b Monto en Quetzales
391 | Monto suscrito con la fuente Euros 2,975,000.00 | Mayo/2010 32,948,868.80

i

2
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cooperante
i Enmiendas
= Monto total Fondos de Donacién
332 | Aporte nacional (contrapartida)

cuando aplique
393 | Otros aportes
394 | Monto total Euros 2,975,000.00 | Mayo/2010 30,940,000.00
3.10 Distribucié i

istribucion del monto suscrito con la S Mont(? _ Tipo qe Sicibts ai Oieteales

fuente cooperante moneda original cambio
3101 | Monto que ejecutara la fuente

cooperante
3102 | Monto que ejecutara la institucion Euros 2,975,000.00 | Mayo/2010 32,948,868.80
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %

3111 | Fuente cooperante
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida)
3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*
3154 |Obietivogeneral | Los productores del corredor seco en Guatemala, han mejorado su capacidad de
respuesta ante los efectos de cambios climaticos.
% g Objetivo Mejorar las practicas de las familias beneficiarias para producir y almacenar
especifico 1 alimentos nutritivos y diversificados para autoconsumo
it Objetivo Los productores diversifican e intensifican la produccién de cultivos vinculados
especifico 2 al mercado.
iy Objetivo Mejoradas las practicas agroforestales para la retencién de humedad en las
especifico 3 comunidades beneficiarias
S Objetivo Los productores diversifican las fuentes de sus ingresos familiares rurales.
especifico 4
N5 Objetivo Fortalecidas las Agencias de Extension Agricola, con equipamiento de informatica
especifico 5 y mobiliario y equipo, en los municipios de Baja Verapaz y Chiquimula.
*Ampliar namero de lineas seglin sea necesario.
3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto
SI/NO chlacu.tor Instituciones Co-ejecutores
Principal
- Instituciones [[Institucion]
NO [Institucion] | [Institucion]
[Institucion]
Localidad SI/NO Hombres Mujeres
e e o L T
3.13.2 No indigena
Personas Ind(gber‘r‘-a‘ e o : =
Rual = 0 6,550
No Indigena 1,965 1,429
Indigena 4,585 3,267
TOTAL ‘

w
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4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante {incluir los desembolsos por pagos directos )
No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
22/06/2010 308,182.18 7.99643 2,464, 357.23
17/06/2011 1,250,000.00 7.73632 9,670,400.00
10/05/2012 666,666.67 7.77257 5,181,713.36
07/09/2012 266,666.67 8.01126 2,136,336.03
14/08/2013 1,219,333.33 7.87527 9,602,576.83
411 Monto Total US $ 3,710,848.55 29,055,383.45
*Ampliar nimero de lineas para el detalle de los desembolsos.
4.2 Detalle de ejecucién de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)
No. * Componente/Indicador /Resultado/ Meta | *Monto suscrito Monto %
del Programa o Proyecto ejecutado
A.l Personal 641,500.00 641,500.00 100.00
A2 Gastos Corrientes 227,500.00 140,000.00 59.38
A3 Formacion 762,692.74 263,635.20 33.37
A4 Inversion 29,981,831.48 15,015,518.59 48.32
B.1 Administracién 1,065,045.17 777,528.82 69.27
B.2 Asistencia Técnica 299,529.03 194,977.52 62.63
4.2.1 Monto Total 32,948,868.80 17,033,160.13 49.81

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribucién, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecucion del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No. * Componente/indicador /Resultado/ Meta | *Monto suscrito Monto %
del Programa o Proyecto (compromiso) ejecutado
431 Monto Total

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribucién, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

V. EJECUCION PRESUPUESTARI

S.i DiEcinin Hidsupucsiania Cuando Aplique ANOS ANTERIORES en Quetzales.

Afio Afos anteriores Afio Actual Total
Regularizacién 17,033,160.13 0.00
5.2 Ejecucion Presupuestaria del Afio
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %
Enero 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
Febrero 7,000,000.00 0.00 0.00




Misiisterio de Agricultura,® | |
Ganaderia y Alimentacién .|

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucion de gastos del SICOIN.

Mes:

S Mes:
Justificacion:

Modificaciones (Aumentos y Mes:

disminuciones) Mes:

Mes:

*Ampliar nimero de lineas segin sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecucion financiera programada (meta)/ realizada durante el presente afio segiin POA:

5 i i il Bimestre 5 | Bimestre 6
No CONCEPTO Bimestre 1 Bimestre 2 | Bimestre 3 Btm:stre imestri i Total Q.

531 | Monto POA 432,900.00

53.2
Monto Ejecutado 0.00

533 % de ejecucidn
bimestral/afio 0.00

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Avante Fisico al | Avance Fisico
Programa o Proyecto afo anterior del afio Avance Total

FORTALECIMIENTO

Objetivo General
Los pro'ductores del cor.'redor seco en Guatemala, 43.0% 5% 48.0%
han mejorado su capacidad de respuesta ante los
efectos de cambios climéticos.

1 Mejorar las practicas de las familias
beneficiarias para producir y almacenar

: e X ¥ 55.0% 0 55.0
alimentos nutritivos y diversificados para
autoconsumo
Los proc!lllctores diyersiﬁcan e intensifican la 45.0% 0 45.0
produccién de cultivos vinculados al mercado.
Mejoradas las practicas agroforestales para la
retencion de humedad en las comunidades 45.0% 0 45.0
beneficiarias
Los productores diversifican las fuentes de sus 20.0% 0 20.0
ingresos familiares rurales. )
Fortalecidas las Agencias de Extensién Agricola,
con equipamiento de informatica y mobiliario y 50.0% 0 50.0

equipo, en los municipios de Baja Verapaz y
Chiquimula.




Gobierno de Guate

- Ministerio de Agricultus
Ganaderia y Alimentaci

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

liz Porcentaje de ejecucion fisica del programa o proyecto %

Vil.  COBERTURATERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia|7.2 Prioridad nacional Departamento Mc;:zne:::::do % de ejecucién
(ejemplo: salud, educacién) | con que se vincula [territorio] por Degto. () Dgpto.
1 | Chiquimula 9,368,238.00 55
2 | Baja Verapaz 7,664922.00 45
3
4
5
Sector agricola, agricultura | Seguridad alimentariay | 6
familiar nutricional 7
8
9
10
i1
12
Total 17,033,160.00

*Ejecuci6n acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecucién financiera total, numeral 4.2).

8.1 % de Avance Acumulado de Financiera Ly Presupuestaria
F A lada =
Ejecucion Acumulada T AR Afo en curso
49.81% 45.0% 0%

MENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién Acciones propuestas para superar la dificultad
fisica y financiera

9.1 Desembolsos

9.2 Ejecucion financiera

Se requeria el traslado de los fondos de la cuenta en| Se requiri6 al MFP el traslado de los fondos
el MFP a la cuenta del MAGA en BANRURAL para | correspondientes, a través de la Cooperacién Espafiola.
ejecucion en modo cuenta madre y cuenta hija.

9.3 Ejecucion presupuestaria

Se tuvo algunos problemas con la asignacién de los | El Departamento de Presupuesto del MAGA realiza las
espacios presupuestarios correspondientes. diligencias correspondientes para disponer del espacio y
cuotas presupuestarias necesarias.

9.4 Ejecucion fisica

Falta de proveedores en los eventos Mejorar las bases de licitacion/cotizacion
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El presente informe deber3 estar firmado por:

Elaborado por:

Revisado por Director Financiero:

Nombre: Sergio Rolando Ralda Moreno Nombre
Cargo: Delegado Financiero MAGA-AACID Cargo
Firma Firma

Revisado por Director Administrativo:

Revisado por el Coordinador responsable del Avance
Fisico/Area Técnica.

Nombre Nombre: Hugo Herrera
Cargo Cargo: Responsable
Firma Firma

Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador
de decisiones del Programa/Proyecto):

Nombre: José Garcia

Cargo: Director DICORER

Firma

[10/03/2014)
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INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON

RECURSOS DE COOPERACICGN EXTERNA NO REEM BOLSABLE
Base Legal: Articulo 53 Bis ai Decreto Nimero 101-97 del Congreso de la Repiiblica, Ley Orgénica del P P do Decreto NG

©13-2013, Articuio 33)

i. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Enero — Febrero
Ado: 2014
Fecha de envio: 10/03/2014

Dependencia:

Direccion de Planificacion, Seguimiento y Evaluacion

Institucion:

Instituto Nacional de Comercializacion Agricola — INDECA-

H. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Juan Antonio Calderén Rosales
Correo electronico: jcalderon@indeca.gob.gt

Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:
Nombre: Gerber Antonio Sipac Lépez
Correo electronico: financiero@indeca.gob.gt
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:
Nombre: Berta Ramirez de Pérez
Correo electronico: bramirez@indeca.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Avance Fisico/Area Técnica.
Nombre: Jose Luis Jiménez Dnaz

Correo Electronico:

fil.  INFORMACION GENERAL
3.1 Datos del Programa/Proyecto

ilitacion de los Silos de Tactic y parcialmente
311 | Nombre del Programa o Proyecto Hahiltacion de yp

Los Amates
312 | No.de Donacion N/A
- No. De Acuerdo
gubernativo/ministerial/resolucién No. 383-2011

Gobierno de la Republica de China Taiwan
Kildmetro 186 Ruta a Coban (CA-14), Barrio
Magnolias, Tactic, Alta Verapaz / Kilometro 200
Carretera a El Rico, Los Amates, Izabal
4005-0967 / 4005-1610

3.14 Fuente Cooperante

3.15 Direccion Fisica del Proyecto

3.1.6 Teléfono directo del Proyecto

3.1.7 Institucion Ejecutora INDECA
o i BTN Km. 22 Carretera al pacifico, Edificio La Ceiba,
318 Direccién de la Institucion Ejecutora .
ler. Nivel.
l 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto J

Km. 22 Carretera al pacifico, Edificio La Ceiba, 1er. Nivel. Tel.6629-7940,6629-7941, Fax. 6629-7946

www.indeca.gob.gt
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321 | Fecha de suscripcién 23 05 2011
322  |Fecha de inicio 13 06 2013
323 | Fecha de aprobacién (acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucién) 07 11 2011
324 | Fecha de finalizacion de la fase de

ejecucion 15 11 2014
325 | Fecha de finalizacion original N/A N/A N/A
326 | Fecha de finalizacién vigente 31 12 2014

3.3 Enmiendas que modifiguen el convenio u otro (especificar documento de aprobacién)

No. Nombre Fecha Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperacion

3.4.1 Cooperacidn financiera no reemboisable CFNR X
34.2 Cooperacion técnica no reembolsable CTNR
343 Cooperacion en especie no reemboisabie CENR

3.5 Estado del proyecto

3.5.1 En ejecucidn (fase de cumplimiento de condiciones previas)

332 | Eneiecucidn nlena ' X
353 En liquidacion (finalizada la fase de ejecucion)

354 Suspendido

355 Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobacién y recepcién de desembolsos:

361 |ilos desembolsos estdn sujetos al cumplimiento de zlguna condicién contractual?
36.2. | Desembolsos SI/NO | Condicidn

Primer Desemboiso St Firma de contrato de eiecucidn, fianza de cumplimiento
3.6.2.1 ¥ de Snuips.

Desembolsos

| intermedios Si Avance del 70% de ejecucion fisica.

s 1 arros
vance ool 100% 4

¥ T TR OARAD R TR

/
L

ara requerir desembolsos | 30/11/2014

SI/NG
3.7.1 Directa Si
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario
373 Eiecutado por la Fuente Cooperante
3.7.4 Ejecutado por un Tercero
3.8 Mecanismos de Eiecucién

382 | Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacion [maque con X]

3821 Normas o guias dei Cooperante:

ia | a Ceiba, der. Nivel Tel8629-7940 6529-7941, Fax 6823-7345

VAR 1
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3823 Otro (especifique) l

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacién
Codigo del
Organismo/Fuente
3.8.1.1 | Codigo de la Institucidn 21100078 | 3..1.3|Cooperante 602
Cédigo del
Cddigo de la Fuente de Correlativo/programa-
3.8.1.2 | Financiamiento 61| 38.1.4|proyecto 0010
3.9 Datos Financieros Moneda mon::'i:r::::ginal Tipo de cambio :::eTz(;IZ:
391 Monto suscrito con la fuente Délares :
cooperante americanos 500,000 7.82171% 3,910,855
+/- Enmiendas — s s —
~ Monto total Fondos de Délares
) Donacidén americanos 500,000 7.82171* 3,910,855
39.2 | Aporte nacional e - S —
(contrapartida) cuando
aplique
393 | Otros aportes -— — -—- -
394 Délares
Monto total americanos 500,000 7.82171* 3,910,855
3.10 Distribucién del monto suscrito —
con la fuente cooperante Moneda moneda original | 1P2 de cambio | monto en
' Quetzales
3101 | Monto que ejecutard la Délares
fuente cooperante americanos 500,000 7.82171* 3,910,855
Monto que ejecutara la -— -—- - -
302 . | v
institucion
*T. C.: Tipo de cambio de referencia {Q 7.82171 x US$1.00) al 08/07/2011, fecha en que cobré vigencia el Acuerdo Gubernativo No. 383-
2011 {aprobacidn del Acuerds por Canje de Notas).
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. |
3111 | Fuente cooperante - 30/06/2014 | 2,000,000.00 | .
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) --- —— =
3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*

31211 Ohistivo genera! Aumentar la capacidad del proceso de beneficiado y ef almacenaje

en silos del INDECA, a través de la habilitacion completa de la
i estacion de Tactic y parcialmente de Los Amates.

312.21 Ohietivo ecpecitico 1 | Atandaer 2 grupoc organizados do nequefioc y madianos nroductores
de granos basicos para ei beneficiado de sus cosechas, y que asi
obtengan un mejor precio de venta.

33231 Ohietivo especifico 7 | Disnoner de reservas esiratégicas nara atender a ias comunidades
con riesgo de inseguridad alimentaria, debido a desastres naturaies
recurrentes en el territorio nacional o situaciones econdmicas
adversas —

*Ampliar namero de iineas segun sea necesario.

Km. 22 Carretera al pacifico. Edificio La Ceiba. 1er. Nivel. Tel.6629-7940.6629-7941. Fax. 6629-7946




Instituto Nacionai de
Comercializacion

Agricoia
INDECA
3.13 |Beneficiarios del Programa ¢ Proyecto
SI/NO E;gch or Instituciones Co-ejecutores
Principal
— Instituciones [[Institucion]
o NO | [Institucién] |[Institucion]
[Institucion]
Localidad SI/NO
No InH:géna
3.13.2 1
Personas Sl '"‘f;?‘:’""

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos )

No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
1 20/05/2013 4,623.67 7.78602 36,000
2 29/05/2013 46,113.47 7.79165 359,300
3 21/08/2013 12,762.06 7.89841 100,800
4 21/08/2013 127,372 .47 7.89841 1,006 040
5 24/12/2013 5,384.82 8.02255 43,200
6 24/12/2013 53,743.51 8.02255 431,160
411 Monto Total 250,000.00 1,976,500.00
* Ampliar namero de lineas para el detalle de los desembolsos.
4.2 Detalle de ejecucion de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)
No. | * Componente/Indicador /Resultado/ | *Monto suscrito Monto %
Meta del Pragrama a Pravecta eiecutado
1 |Mantenimiento y reparacién de 3,519,769.50 1,796,500.00 51.04
maquinarias y equipos '
2 1 Supervisién de obras 291,085 50 10000 00 - AR03
i ~ Monto Total 3,910,855.00 1,976,500.00

* Ver indicaciones en instructivo.
*La distribuci6n, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

50.54

4.3 Ejecucion dei aporte nacional o contrapartida montos en Quetzaies

No.

* Componente/Indicador /Resultado/

*Monto suscrito
{compromiso)

Monto
ejecutado

Meta del Programa o Proyecto

N/A

O N/A

N/A

N/A

indeca.gob.gt

v
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INDECA

*En los convenios algunos programaiy proyectos tienen establecidos: Componentes/indicadores/Resultado o Meta)
* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

oy

5.1 Ejecucion Presupuestaria Cuandc ol oo 2527 0 .
Ano Afos anteriores Ao Actual Total
Regularizacién 1,976,500 0 1,976,500

5.2 Ejecucion Presupuestaria del Afio
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %

Enero 2,000,000.00 0 2,000,000.00 0 0
\gr Febrero 0 2,000,000.00 0 0
Marzo "
Abril
Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Diciembre
*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucion de gastos del SICOIN.

Mes: N/A
Justificacion: Mes:
(Aumentos y
disminuciones) Mes:
Mes:

*Ampliar nimero de lineas segiin sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecucion financiera programada (meta)/ realizada durante el presente afio segtin

POA:
| No.| CONCEPTO | Bimestre 1 | Bimestre 2 | Bimestre 3 | Bimestre 4 | Bimestre 5 | Bimestre 6 | Total Q.
53.1| Monto POA 0 0
532 Monto L.
I = e R | e e B an B e sa
~ |533{ % de ejecucién
bimestral/afio 0 0
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INDECA

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta Avante Fisico al | Avance Fisico Avance
del Programa o Proyecto afio anterior del afio Total
1 Mantenimiento y reparacién de
maquinarias y equipos 50 0 50
2 Supervisién de obras 50 0 50
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
&2 Porcentaje de ejecucion fisica del programa o proyecto % | 50 1

7.1 Sector ue Monto % de
) . €155 Pprioridad nacional Departamento ejecutado o ad
beneficia  (ejemplo: 2 g h « | ejecucion
salud, educacién) con que se vincula [territorio] acumulado Depto
’ - por Depto. (Q) ’

1 | Alta Verapaz 1,976,500.00 50.54
2 | lzabal 0 0
3
4
Pacto Hambre Cero —
5
Componente de .
Agropecuario Mejoramiento de los
ingresos y la economia i
familiar S
9
10
14
12
Total 1,976,500.00 50.54

*Ejecuci6n acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecucién financiera total, numeral 4.2).

e e ar s Aremon A P stari
.2 N4 Xrmroo Acumulado ’ : oy resupuestaria
Financiera Acumulada | Fisica Acumulada
I de Ejecucién RO “figf;;“.’?? -
- : 50% 50 % 0%

fer. Nivel. Tel. 6629-7940,6629-7941, Fax. 6629-794

!
1
|
i




Instituto Nacional de
Comercializacién
Agricola

INDECA

EN LA IMPLEMENTACION /PROPUEST.

Dificultades que inciden en el avance de la
ejecucion fisica y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

9.1 Desembolisos

9.2 Ejecucion financiera

9.3 Ejecucién presupuestaria

9.4 Ejecucion fisica

* A la fecha no se reportan dificultades porque la ejecucién de la fase Il estd en licitacion para determinar las empresas ejecutoras.

El presente informe deber4 estar firmado por:

Elaborado por:

Revisado por Director Financiero:

Nombre lulio Salvador Chinchilla Salazar

Nombre Gerber Antonio Sipac Lopez b

Cargo Director de Planificacién, Seguimiento y
Evaluacién

Cargo Director ﬁnaﬁ'o ( e -\

Firma

Firl

Revisado por Director Administrativo:

Remsado por el Coordinador responsable del Avance
Fisico/Area Técnida.

Nombre Berta Ramirez de Pérez

Nombre José Luis fiménez Diaz

Cargo Directora Administrativa

Cargo Director defLogistica, |

Firma ' A AT

- X "4“}«.\(4@/’ |

Aprobado por Gerente, Director o Coordinador
(Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):

Nombre Juan Antonio Calderén Rosales

Cargo Gerente General

Firma

=g

[10 de marzo de 2014]

. Consaltas sobre formmlario: Direccién de Enlace Territorio de la Cooperacién Infernacional -DETCI-

Tel: 2504-4444 Extensiones: 4565, 4566 ¥ 4567 correo electrénico detci@segeplan.gob.gt

7O40BE2G-7941, Fax, 6628




INFORME BIVIESTRAL DE AVANCE FISICC Y FINANCIERO -IAFF-
DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACION EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Articulo 52 Bis 3! Decreto NGmero 101-97 del Congreso de ia Repitblica, Ley Organica del Presupuesto (adicdonado Decreto Nimero 13-2013, Articulo 33)

Periodo que reporta:

Enero - Febrero

Afio: 2014

Fecha de envio: 11 de marzo 2014

Dependencia: Direccion de Normatividad De La Pesca y Acuicultura
Institucion:

Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion

1. INFORMACIGN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

Ingeniero Carlos Francisco Marin Arriola

Correo electronico:

dipescaguatemala@gmail.com

Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:

Nombre:

Correo electrénico:

Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:

Nombre:

Correo electrénico:

Datos del Coordinador responsabl

e del Avance Fisico/Area Técnica.

Nombre:

Correo Electronico:

3.1 Datos del Programa/Proyecto

Arrecifes Artificiales en apoyo a la pesca artesanal de El Chico, Tilapa,

v Rotire el Prgraina.a Froyect Tecojate, Rama Blanca y el Pareddn, del Litoral Pacifico de Guatemala
Donacién del Gobierno de Italia, (Trigo y Arroz en Especie) Amparado
312 No. de D - en Memorando de Entendimiento S/N del 06/11/2002 Fondo
i SRS Contravalor Donaci6n Trigo, Memorando de Entendimiento No. 1-2004
del 13/01 /2004 Fondo Contravalor Donacién Arroz.
No. De Acuerdo
313 : i »
gubernativo/ministerial/resolucién
314 | Fuente Cooperante Donacién del Gobierno de Italia
sl et El Chico, Tilapa, Tecojate, Rama Blanca y el Paredén, del Litoral Pacifico
315 Direccion Fisica del Proyecto An b tanitnnly
3.1.6 Teléfono directo del Proyecto
317 | Institucién Ejecutora Direccion de Normatividad De La Pesca y Acuicultura
3.1.8 | Direccion de la Institucién Ejecutora Km. 22 Carretera al Pacifico Barcena Villa Nueva Edificio La Ceiba 3er Nivel

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.21 Fecha de suscripcion DD MM AA
3.22 Fecha de inicio DD MM na
3.23 Fecha de aprobacién (acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucién) DD MM AA
3.24 Fecha de finalizacion de la fase de ejecucién 31 12 2014
3.25 Fecha de finalizaci6n original 31 12 2014
3.2.6 Fecha de finalizacion vigente 31 12 2014




2.3 Enmiendas gue modifiquen el convenio u otro {especificar documento de aprobacion)

No. Nombre Fecha Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperacion

3.4.1 Cooperacion financiera no reembolsable CFNR X
3.4.2 Cooperacion técnica no reembolsable CTNR
3.43 Cooperacién en especie no reembolsable CENR

3.5 Estado del proyecto

3.5.1 | En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)

3.5.2 | En ejecucion plena X

3.5.3 | Enliquidacion (finalizada la fase de ejecucion)

3.5.4 |Suspendido

3.5.5 |Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobacion y recepcién de desembolsos:

3.6.1 ¢éLos desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?
SI NO X

3.6.2. |Desembolsos SI/NO | Condicién

3.6.2.1 | Primer Desembolso

3.6.2.2 | Desembolsos intermedios

3.6.2.3 | Desembolso Final

3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos

3.7 Modalidad de Ejecucién SI/NO

3.7.1 Directa X

3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario

3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante

3.7.4 Ejecutado por un Tercero

3.8 Mecanismos de Ejecucién

381 | Seencuentra registrado en SICOIN [ st [x]no|

3.82 Que normas aplica para los procesos de adquisicion/contratacién [maque con X]

3.82.1 | Normas o guias del Cooperante:

3.822 | |ey de Contrataciones del Estado: X

3.8.23 | Otro (especifique)

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacién

1113-0012-209- Cédigo del Organismo/Fuente
3.8.1.1 |Cédigo de la Institucion 00 3.8.1.3 | Cooperante 0606
Cédigo del Correlativo/programa-
3.8.1.2 | Cddigo de la Fuente de Financiamiento 61 3.8.1.4 | proyecto 002y 003
3.9 Datos Financieros Moneda mon::;:':::ginal Tipo de cambio Monto en Quetzales
3.9.1 Monto suscrito con la fuente cooperante Délares 123,986.00 Q8.00 991,888.00

+/- Enmiendas

= Monto total Fondos de Donacién Ddlares 123,986.00 Q8.00 991,888.00

2




[3.92 Aporte nacional {conirapartida) cuando | o
aplique i
393 | Otros aportes ]
334 | Monto total Délares 123,986.00 Q8.00 991,888.00
3.10 Distribucién del monto suscrito con ia
Monto 5
fuente cooperante Moneda Tipo de cambioc

moneda original
Monto en Quetzales

3.101 | Monto que ejecutard la fuente

cooperante
3.10.2 | Monto que ejecutarad la institucion Dolares 123,986.60 Q8.00 991,888.00
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %
3.11.1 | Fuente cooperante 31-12-2014
3112 | Aporte nacional (contrapartida)

3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*

3.12.1| Objetivo general Contribuir a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los pescadores
artesanales de Guatemala, a través del incremento de las poblaciones de peces en
arrecifes artificiales.

3.12.2| Objetivo especifico 1 Crear areas de pesca adicionales para el sector artesanal, incrementando la
produccién y generando fuentes de empleo.

3123 | Objetivo especifico 2 Disminuir la presién de pesca ejercida sobre los escasos arrecifes naturales.

3.12.4 | Objetivo especifico 3 Construir estructuras (Reef Balls), que sirvan de refugio a especies de interés
comercial, en todos sus estadios de desarrol

3.12.5 | Objetivo especifico 4 Favorecer el incremento de las poblaciones de especies marinas costera y su
conservacion

* Ampliar nimero de lineas segun sea necesario.

3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto

SI/NO Ejgcu.tor Instituciones Co-ejecutores
Principal
Sosnd Instituciones [[Institucion]
[Institucion] [Institucion]
[Institucion]
Localidad SI/NO Hombres Mujeres
Urban = e fesbieidl
No Indigena
31321 personas Indlgena
'Rural ; .
No Indigena Si 800 800
Indigena
IV.AVANCEFINANCIERO
4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos )
No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
1 123,986.00 Q8.00 991,888.00

411 Monto Total

w



No. * Cemponente/Indicador /Resultado/ Meta de *Monto suscrito Monto %
Programa o Proyecto ejecutado
421 Monto Total

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribucién, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecucién del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No. * Componente/Indicador /Resultado/ Meta del *Monto suscrito Monto %
Programa o Proyecto (compromiso) ejecutado
43.1 Monto Total

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
* Ver indicaciones en instructivo.

BECUGGN PRESUPU ESTAR!A

5:1 Ejecucmn Presupuestaria Cuando Aplique ANOS ANTERIORES ERIORES en Quetzales.

Afo Afios anteriores Afio Actual Total

Regularizacién 2013 2014 257,343.96

5.2 Ejecucion Presupuestaria del Afio

Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %

Enero 400,000.00 400,000.00 0

o

Febrero 400,000.00 0

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucién de gastos del SICOIN.

Mes:

Ay Mes:
Justificacion: e
Modificaciones (Aumentos y e55
disminuciones) Mes:
Mes:

*Ampliar nimero de lineas segun sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecucidn financiera programada (meta)/ realizada durante el presente afio segiin POA:

No. CONCEPTO Bimestre 1 | Bimestre 2 | Bimestre 3 | Bimestre 4 | Bimestre 5 | Bimestre 6 Total Q.

531 | Monto POA




S Tt

i

% ce ejecucion

i

| Monto Ejecutado
! L

! bimestrai/afio

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Avante Fisico al afio | Avance Fisico
| Proyecto - anterior del afio Avance Total
Elaboracion de Arrecifes Artificiales 50% 0 50%

*En los convenios algunos programas Y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

liz Porcentaje de ejecucion fisica del programa o proyecto

[ % ]

Monto
7.1 Sector que beneficia (ejemplo: | 7.2 Prioridad nacional Departamento ejecutado % de ejecucion
salud, educacién) con que se vincula [territorio] acumulado* Depto.
por Depto. (Q)

1 | Retalhuleu 128,671.98 50%

2 |Escuintla 128,671.98 50%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total

*Ejecucion acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecucién financiera total, numeral 4.2).

Financiera Acumulad Fisica Acumulada Presupiiestaria
s ~
8.1 % de Avance Acumulado de Ejecucion | oo o Acumulada piavingunn
257,343.96 50% 0

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIO!

financiera

Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién fisica y

Acciones propuestas para superar la dificultad

9.1 Desembolsos

9.2 Ejecucion financiera
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Gobierno de Gucﬂemoiq

Ministerio de Agricuitirs,
Ganaderia y Allmentacién

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACION EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Nimero 101-97 del Congreso de la Repiblica, Ley Organica del Presupuesto (adicionado Decreto Nimero 13-2013, Articulo 33)

= o e e e e
Periodo que reporta: Enero a Febrero 2014.
Afio: 2014
Fecha de envio: 10/03/2014
Dependencia: . FAO
Institucion: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion.

. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Diego Recalde

Correo electrénico: Diego. Recalde@fao.org
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:
Nombre: Diego Recalde

Correo electrénico: Diego. Recalde@fao.org
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:
Nombre: Yesenia de Padilla

Correo electrénico: Yesenia.padilla@fao.org
Datos del Coordinador responsable del Avance Fisico/Area Técnica.
Nombre: Baltasar Moscoso

Correo Electrénico: baltasar.moscoso@fao.org

3.1 Datos del Programa/Proyecto

GCP/GUA/009/SPA - EXT - PESA Guatemala -
311 Nombre del Programa o Proyecto Excbanaito
3.1.2 No. de Donacién Cooperacién técnica no reembolsable
3.13 No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolucion NA
314 Fuente Cooperante AECID
3.15 Direccion Fisica del Proyecto Occidente y oriente guatemalteco.
3.16 | Teléfono directo del Proyecto 24721796, 24734141, 24722196
3.17 Institucion Ejecutora FAO NACIONES UNIDAS
3.18 | Direccion de la Institucion Ejecutora g:’;::g;‘;#gi?ﬂﬁl"é?c;ﬁgi e

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.21 Fecha de suscripcién Lo == -
322 Fecha de inicio 01 ib 1993
3.23 Fecha de aprobacién (acuerdo gubernativo/ministerial/resolucién) DD MM i
3.24 Fecha de finalizacién de la fase de ejecucion 31 R 2013
3.25 Fecha de finalizacién original L ol 2001
3.26 Fecha de finalizacién vigente 38 0o ==

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacion)

No. Nombre Fecha Cambio Realizado:




] | B

Gobierno de Guatemala’

Ministerio de Agriculturs,

Ganaderia y Alimentacién

3.4 Tipo de Cooperacion
341 | Cooperacion financiera no reembolsable CFNR
3.4.2 | Cooperacion técnica no reembolsable CTNR X
3.43 | Cooperacion en especie no reembolsable CENR
3.5 Estado del proyecto
3.5.1 | En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)
3.5.2 | En ejecucion plena X
353 | Enliquidacidn (finalizada la fase de ejecucion)
354 |Suspendido
355 |Finalizado
L 3.6 Condiciones para la aprobacién y recepcién de desembolsos:
361 | ¢Los desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?
SI NO x
362. | Desembolsos SI/NO | Condicion
3.6.2.1 | Primer Desembolso
3.6.2.2 | Desembolsos intermedios
3.6.2.3 | Desembolso Final
3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos
3.7 Modalidad de Ejecucién SI/NO
3.7.1 |Directa
3.7.2 | Ejecutado por el Beneficiario No
3.7.3 | Ejecutado por la Fuente Cooperante SI
3.7.4 | Ejecutado por un Tercero No
3.8 Mecanismos de Ejecucion
A& Se encuentra registrado en SICOIN NA [ st ] [no]
3.8.2 Que normas aplica para los procesos de adquisicion/contrataciéon [maque con X]
3.8.2.1 Normas o guias del Cooperante:
g 3822 || ey de Contrataciones del Estado:
3823 | Otro (especifique)
3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacién NA
Codigo del
Organismo/Fuente
3.8.1.1 Codigo de la Institucion 3.8.1.3 | Cooperante
Cddigo del
Codigo de la Fuente de Correlativo/programa-
3.8.1.2 Financiamiento 3.8.1.4 | proyecto

3.9 Datos Financieros Mzg;da mon:fi:n(::iginal Tipo de cambio | Monto en Quetzales
391 Monto suscrito con la fuente

cooperante 745,150 1USsSxQ8 5,961,200
/- Enmiendas

Monto total Fondos de Donacién




Gobierho 'de Guatemala
~linisterio do Agriculturs, =
Ganaderia y Alimentacion

322 | Aporte nacional (contrapartida)
cuando aplique

283 | Otros aportes

3.94 | Monto total 745,150 1US$xQ8 | 5,961,200
3.10 Distribucion del monto suscrito con la -
fuente cooperante Moneda i Tipo de cambio

moneda original
Monto en Quetzales

3101 | Monto que ejecutara la fuente
cooperante NA

3.102 | Monto que ejecutara la institucion

T

3.il redna limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %
3.11.1 Fuente cooperante
3.11.2 Aporte nacional (contrapartida)

3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*

3.12.1| Objetivo general Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la poblacion
guatemalteca mas vulnerable, considerando el enfoque de género y etnia.

3.12.2 | Objetivo especifico 1 SESAN fortalecido para brindar informacion actualizada en SAN y ejecutar el plan
hambre Cero en territorios

3.12.3 | Objetivo especifico 2 MAGA forta'llecida en la entrega de servicios ’técnicos a trav{as del Sistema Nacional
de Extension Rural -SNER- y en la generacion de informacion agropecuaria

Objetivo especifico 3 MAGA fortalecido en la implementacion de PAFECC.

Objetivo especifico 4 Organizaciones Civiles fortalecidas para realizar procesos de incidencia en seguridad
alimentaria y acceso a la tierra

Objetivo especifico 5 PESA con sistema de gestion, seguimiento y evaluacion establecido

* Ampliar nimero de lineas seglin sea necesario.

3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto

SI/NO Ejt?cu_tor Instituciones Co-ejecutores
Principal
[MAGA] [SESAN] [INE]
Instituciones
3134 i [FAO]
Si [Municipalidades]
Localidad SI/NO Hombres Mujeres
Urbana . . | @ '
No
No Indigena
No
v 3.13.2 Borianis Ir?dlgenq
Rural
Si 7,616 9,309
No Indigena
Si 10,908 13:332
Indigena
TOTAL

IV.  AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos )

No. | Fecha | Monto M [original] | Tipo de Cambio | Monto en Q.

w
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Gobierno de Guatem'olq:

Ministorio de Agricuituts,
Ganaderia y Alimentacién

Abril

Marzo 2013 650,000 1US $XQ8.00 5,000,000
1
411 Monto Total
*Ampliar namero de lineas para el detalle de los desembolsos.
4.2 Detalle de ejecucién de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)
No. |* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del | *Monto suscrito Monto %
Programa o Proyecto ejecutado
SESAN fortalecido para brindar informacién 32,235.00 14,644.59 10.74%
actualizada en SAN y ejecutar el plan hambre Cero
1 en territorios
SESAN fortalecido para brindar informacion 66,359 30,175.5 22.13%
actualizada en SAN y ejecutar el plan hambre Cero
2 en territorios
" 3 MAGA fortalecido en la implementacién de PAFECC. 113,798 51,746.96 37.95%
Organizaciones Civiles fortalecidas para realizar 23,569 10,717.55 7.86%
procesos de incidencia en seguridad alimentaria y
4 acceso a la tierra
PESA con sistema de gestion, seguimiento y 63,902 29,071.02 21.3%
5 evaluacion establecido
421 Monto Total 299,863 136,355.63
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
* Ver indicaciones en instructivo.
*La distribucién, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.
4.3 Ejecucién del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales
No. | * Componente/Iindicador /Resultado/ Meta del | *Monto suscrito Monto %
Programa o Proyecto (compromiso) ejecutado
NA
»
‘ 43.1 Monto Total
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
* Ver indicaciones en instructivo.
*La distribuci6n, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.
V.  EJECUCION PRESUPUESTARIA
5.1 Ejecucién Presupuestaria Cuando Aplique ANOS ANTERIORES en Quetzales.
Ao Afos anteriores Ao Actual Total
¥ 5 5 451,152 136,355.63 587,507.63
Regularizacién
5.2 Ejecucion Presupuestaria del Afio
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado® %
299,863 120226.29 40.09%
Enero
16129.34 5.38%
Febrero
Marzo




O R EEE

Gobierno de Guotemolqr

“Miriisterio te Agricuftura, " 7 7
Ganaderia y Alimentacion

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucion de gastos del SICOIN.

Mes:

sge g Mes:
Justificacién:

Modificaciones (Aumentos y Mes:

disminuciones) Mes:

Mes:

*Ampliar ndmero de lineas segun sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecucidn financiera programada (meta)/ realizada durante el presente afio seguin POA:

No. CONCEPTO Bimestre 1 | Bimestre 2 | Bimestre 3 | Bimestre 4 | Bimestre 5 | Bimestre 6 Total Q.
531 |Monto POA 184938 [48954.79 | 65970.21 e 299863
532

Monto Ejecutado | 136355.63

5.3.3 % de ejecucién
bimestral/afio 45.47%

VI.  AVANCE FiSICO

Avante Fisico
6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o al afio Avance Fisico | Avance
Proyecto anterior del afio Total

SESAN fortalecido para brindar informacién actualizada en SAN y
ejecutar el plan hambre Cero en territorios

Recopilacién de todos los temas y actividades que se han desarroliado
en los afios 2011 al 2013 sobre CIF. Esta tarea es un aporte inicial
para realizar el andlisis de la implementacion de la CIF, lo que permite
que se realice una propuesta'mas concreta a SESAN para su
implementacion en el sistema de informacion de la institucion.

Brindar asesoria técnica para el seguimiento de los componentes
agropecuarios en el plan hambre cero. Elaboracién de propuesta de
plan de capacitacién para extensionistas de "Casa-Hogar Saludable" en
el tema SAN. Con la planificacion del taller de capacitacion se logra
avanzar en la organizacion de actividades que tienen como fin
asesorar a extensionistas que trabajan componentes del Plan Hambre
Cero.

1 83 94 88.5

MAGA fortalecida en la entrega de servicios técnicos a través del
Sistema Nacional de Extensién Rural -SNER- y en la generacion
de informacién agropecuaria

Se revisé el informe de la consultoria realizada con el apoyo de FAO
Guatemala en el afio 2013 sobre "Estrategias de reformas
institucionales e inversiones para los sistemas de extension en

88 47 67.5




Guatemala"

-2 eventos con equipos de extension de los municipios de
Huehuetenango y Quetzaltenango. La actividad se desarrolld en las
sedes departamentales, sin embargo, serd necesario abordar el tema
en cada uno de los municipios con los equipos de extensién.

-Participacién como conferencista sobre Opciones en BPA y tecnologias
a promover en el SNER, en el marco del III médulo del Diplomado en
extension rural. 60 extensionistas de los departamentos de San
Marcos y Huehuetenango, conocen las BPA para la SAN Familiar y BPA
para la competitividad impulsadas por FAO.

FAQ asesora al equipo inteinstitucional liderado por Instituto Nacional
de Estadistica -INE- en la elaboracion de instrumentos para el
levantado de informacién.

Gobierno de Guatemala
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MAGA fortalecido en la implementacién de PAFECC.

Nueve visitas de asistencia técnica a equipos municipales de los
municipios de extensién de los municipios priorizados de San Marcos,
Huehuetenango y Quetzaltenango. Se verifico la calidad en la
implementacién de précticas con los insumos facilitados por la FAO a
estas agencias de extension.

-Seguimiento a los procesos de conformacién de las organizaciones en
una cooperativa de productores de semillas. Asistencia técnica para la
comercializacién de 8,000 qq de semilla de maiz ICTA B7 al MAGA en
el marco del PAFFEC.

-Presentacion a la Secretaria del Tratado Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos, FAO y Ministros de agricutura de Europa de los avances
y resultados obtenidos del proyecto de Bancos Comunitarios
"Compartir los Beneficios de las plantas para la alimentacién: el
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentacion y la Agricultura™

- -Desarrollo del Taller III de capacitacién en Zacapa y Chiquimula:
"Almacenamiento de semillas en silos" y

"Entrega de muestras para andlisis de Laboratorio™

Elaboracion de criterios de seleccidn y listado de empresas propuestas
a realizar los estudios. Proceso ya se encuentra en el drea
administrativa para la licitacién respectiva. Avance en los procesos
administrativos para la seleccion y contratacién de la empresa
consultora a realizar los estudios.

Presentacion del proyecto TCP HEP a autoridades del MINEDUC y CTA
de los cinco municipios priorizados.

Autoridades departamentales del MAGA conocen el proyecto TCP de
| Huertos y las acciones que los vinculan de manera directa.

a) Elaboracién de TDR de gira técnica de intercambio de experiencias
en Honduras.En la gira participaran actores responsables de la
implementacién del proyecto piloto de Escuelas sostenibles b) Asesoria
y orientacién a gestora de modelo de Escuelas Sostenibles en la
elaboracién del POA del proyecto, especificamente en los componentes
de:Tienda Saludable, alimentacién escolar e incorporacion de SAN en
el curriculo nacional base: La elaboracién del POA permitira orientar
las actividades de implementacién del modelo y su posterior
desarrollo. c) Elaboracién de propuesta de linea base del modelo de
escuelas sostenibles. La linea base brindard informacién necesaria
para implementacion y evaluacién del modelo de escuelas sostenibles.
Autoridades departamentales del MAGA Huehuetenango conocen el
proyecto 180/BRA pero particularmente las acciones directas en el
componente de vinculacion de la A.F. a PAE.

80

80

80

Organizaciones Civiles fortalecidas para realizar procesos de
incidencia en seguridad alimentaria y acceso a la tierra

75

87

81
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Elaborado el programa de formacién sobre el derecho a la
alimentacion y se iniciaron reuniones de cocrdinacion con responsables
dei tema en la PDH.

PESA con sistema de gestion, seguimiento y 2valuacion
5 establecido 100 90 95

1 reunién de trabajo equipo técnico realizada. Se revisd ¢! POA 2014 y
el presupuesto seglin revision presupuestaria.

Elaboracién de: POA 2014, Plan de inversién, Plan de compras, Ficha
informativa del PESA y Requisiciones de compra de bienes y servicios.
1 informe mensual elaborado y enviado.

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/indicadores/Resultado o Meta)

L6.2 Porcentaje de ejecucion fisica del programa o proyecto % 82.4

VIl. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector ue Monts
P . 9 7.2 Prioridad nacional con que se Departamento ejecutado % de ejecucion
beneficia (ejemplo:| "’ e +
fid od e vincula [territorio] acumulado Depto.

salud, educacién) por Depto. (Q)
1 Zacapa
2 Chiguimula
3 Jutiapa
4 | Jalapa

Quetzaltenan
Politica de Desarrollo Rural 5 |go
PAFFEC -Programa de Agricultura Huehuetenan
Agropecuario Familiar para el fortalecimiento de la 6 go
economia campesina.
Plan Hambre Cero z S Meweos
8
9
10
11
12
Total

*Ejecucién acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecucién financiera total, numeral 4.2).

VIIl. RESUMEN DE EJECUCION

i i Presupuestaria
8.1 % de Ave.mce {\'cumulado de Financiera Fisies Actimiilada g p
Ejecucion Acumulada Ao en curso
78% 82.4 45.47%

j.;;\., B 0B B .m;;; v n i.‘.QFiEhiEﬁTAClON /PROPUESTAS DE
sowcrén.v e - :
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! Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién
fisica y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

9.2 Desembolsos

9.2 Ejecucion financiera

9.3 Ejecucion presupuestaria

9.4 Ejecucion fisica

El presente informe debera estar firmado por:

Elaborado por:

Revisado por Director Financiero:

Nombre Baltasar Moscoso baltasar.moscoso@fao.org Nombre
Cargo Director de Proyecto FAO PESA Cargo
Firma Firma

Revisado por Director Administrativo:

Revisado por el Coordinador responsable del Avance
Fisico/Area Técnica.

Nombre Nombre
Cargo Cargo
Firma Firma

Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de
decisiones del Programa/Proyecto):
Nombre

Cargo

Firma

[Fecha del informe]
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INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-
DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACION EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Nismero 101-97 de! Congreso de la Republica, Ley Orgénica del Presupuesto (adicionado Decreto Ndmero 13-2013, Articulo 33)

I DATOS GENERALES
Periodo que reporta: |Enero — Febrero
Afo: 2014
Fecha de envio: 10/03/2014
Dependencia: FAO
Institucion: MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

.

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Diego Recalde

Correo electronico: Diego. Recalde@fao.org
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:
Nombre: Diego Recalde

Correo electrénico: Diego. Recalde@fao.org
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:
Nombre: Yesenia de Padilla

Correo electrdnico: Yesenia.padilla@fao.org
Datos del Coordinador responsable del Avance Fisico/Area Técnica.
Nombre: Licda. Norma Pérez
Correo Electrénico: Norma.perez@fao.org

3.1 Datos del Programa/Proyecto

“Reduccién de Vulnerabilidades Para Contribuir al Desarrollo
3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto Rural en Cinco Municipios de las Cuencas de los Rips Coatan y Alto
Suchiate en el Departamento de San Marcos”

3.1.2 | No. de Donacién

No. De Acuerdo

e gubernativo/ministerial/resolucién

3.1.4 | Fuente Cooperante Embajada de Suecia

3.1.5| Direccién Fisica del Proyecto 32, Calle 3-66 Zona 4 San Pedro Sacatepéquez San Marcos.
3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto 7760 2184 7760 9815

3.1.7 | Institucion Ejecutora FAO Naciones Unidas

3.1.8 | Direccidn de la Institucion Ejecutora | 72. Avenida 12-90 Zona 13 Guatemala.

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

321 | Fecha de suscripcion - 06 2010

322 | Fecha de inicio 01 11 2010

3.23 | Fecha de aprobacion (acuerdo
gubernativo/ministerial/resolucién)

3.24 | Fecha de finalizacién de la fase de
ejecucion 31 05 2013

325 | Fecha de finalizacién original 31 05 2013

326 | Fecha de finalizacién vigente 31 12 2014
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3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacion)

No. | Nombre Fecha l Cambio Realizado:

Primer Addendum entre las

organizaciones de las Naciones Unidas Extensién de tiempo, con
1 |participantes en el programa conjunto | 28/05/2013 presupuesto original 31 de

(FAO-OPS-PNUD) y la agencia diciembre de 2013.

administradora (UNDP/MPTF)

Carta de extensién del Programa 2 Sk

Conjunto, firmada por las 3 Extetslsan hac1on). o
2 3 A : . 28/08/2013 presupuesto al 31 de diciembre

organizaciones de las Naciones Unidas de 2014.

Participantes (FAO-OPS-PNUD
3.4 Tipo de Cooperacion
3.4.1 | Cooperacion financiera no reembolsable CFNR
3.4.2 | Cooperacion técnica no reembolsable CTNR X
3.4.3 | Cooperacién en especie no reembolsable CENR
3.5 Estado del proyecto
351 | En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)
3.5.2 | En ejecucion plena X
353 | Enliquidacion (finalizada la fase de ejecucion)
3.5.4 |Suspendido
355 | Finalizado
3.6 Condiciones para la aprobacion y recepcién de desembolsos:
361 | ¢{Los desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?

SI X NO
3.6.2. | Desembolsos SI/NO | Condicién
3.6.2.1 | Primer Desembolso Si | Firma del Documento de Proyecto
Ejecucion del 70 % de desembolsos anteriores, aprobacién de
3.6.2.2 | Desembolsos intermedios Si | informe narrativo anual e informe financiero anual.
Ejecucion del 70 % de desembolsos anteriores, aprobacién de

3.6.23 | Desembolso Final Si | informe narrativo anual e informe financiero anual.
3.6.24 | Fecha limite para requerir desembolsos I
3.7 Modalidad de Ejecucién SI/NO
3.71 | Directa S|
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario SI
373 Ejecutado por la Fuente Cooperante
3.74 Ejecutado por un Tercero Sl

3.8 Mecanismos de Ejecucion

3.8.1 Se encuentra registrado en SICOIN (N/A) [ st | [no]
3.82 Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacién [mague con X]

3821 Normas o guias del Cooperante:

3.822 Ley de Contrataciones del Estado:

3.8.23

Otro (especifique)

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacion

Cédigo del Organismo/Fuente
3.8.1.1 Cddigo de la Institucién N/A 3.8.13 g g / N/A
Cooperante
i s Codigo de 'Ia F_uente de N/A - Codigo del Correlativo/programa- N/A
Financiamiento proyecto
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3.9 Datos Financieros Moneda | Monto moneda original bl ‘fe Mieatn an
cambio Quetzales
391 | Monto suscrito con la fuente cooperante usS 1,762,290 7.26 12,794,225.4
+/- Enmiendas (Desembolso por tasa de uss 134,913 7.92 1,068,510.96
cambio).
= Monto total Fondos de Donacion 1,897.203
3.9.2 Aporte nacional (contrapartida) cuando
aplique
393 | Otros aportes
394 | Monto total 1,897.203 13,862,736.36
3.10 Distribucion del monto suscrito con la
fuente cooperante Moneda | Monto moneda original :”;pnc:bcile Monto en
= Quetzales
3.101 | Monto que ejecutar3 la fuente
cooperante
3.10.2 | Monto que ejecutara la institucion
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %
3.11.1 | Fuente cooperante
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida)
3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*

3.12.1| Objetivo general Contribuir a que las familias campesinas de las cuencas del Coatan y Alto Suchiate,
reduzcan las vulnerabilidades para su seguridad alimentaria y nutricional desde una
perspectiva de derechos con enfoque de género y pertinencia cultural.

312.2| Objetivo especifico 1 | Familias implementan buenas practicas agropecuarias bajo el enfoque milpa y patio
hogar.

3.12.3 | Objetivo especifico 2 | Promotores Comunitarios y Extensionistas del MAGA, capacitados para el mejoramiento
de la produccién agropecuaria de autoconsumo, para el mercado, la diversificacién y la
comercializacion.

Objetivo especifico 3 | Grupos Comunitarios y Organizaciones de productores han conformado y manejan
fondos comunitarios o grupales. '

Objetivo especifico 4 | Asociaciones de productores/as mejoran la comercializacién de sus productos.

Objetivo especifico 5 | Pequefias empresas proveedoras rurales de bienes y servicios no agricolas creadas y
fortalecidas.

Objetivo especifico 6 |Planes de manejo de microcuenca incluidos en los planes de ordenamiento y desarrollo
municipal.

Objetivo especifico 7 | Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado.

*Ampliar niimero de lineas segtin sea necesario.

3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto

SI/NO | Ejecutor Principal

Instituciones Co-ejecutores

[Institucion]

Instituciones [Ministerio de Agricultura, Ganaderia y T
3.13.1
Alimentacion MAGA] [Instl'tua.o(n]
[Institucion]
Localidad SI/NO Hombres Mujeres
No Indigena
3.13.2 Indigena
Personas S 2
Rural v
No Indigena

Indigena

TOTAI
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4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos )

No. Fecha Monto M [original) Tipo de Cambio Monto en Q.
Septiembre 2010 212,070 7.26 1,539,628.20
Junio 2011 84,521
Septiembre 2011 900,000
Septiembre 2012 547,765
2013 152,847 1.92 1,068,510.96
411 Monto Total 1,897,203.0 2,608,139.16
* Ampliar niimero de lineas para el detalle de los desembolsos.
4.2 Detalle de ejecucion de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)
No. * Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o *Monto Monto %
Proyecto suscrito ejecutado
1 Familias {mplemer}tan buenas practicas agropecuarias bajo el 2,744,280.0 2,634,000.93
enfoque milpa y patio hogar. 96
Promotores Comunitarios y Extensionistas del MAGA, capacitados
2 para el mejoramiento de la producc1op agropecuaria de 1,800,480.0 1,617,23554| 90
autoconsumo, para el mercado, la diversificacién y la
comercializacién
3 Grupos Comunitar.ios y Organiza'cioges de productores han 871.200.0 864,658.90 | 99
conformado y manejan fondos comunitarios o grupales.
4 Asociaciones de productores/as mejoran la comercializacién de sus 2,178,000.0 1,841,433.64| 85
productos.
5 Peq’ueﬁas empresas prove.edoras rurales de bienes y servicios no 391,440.0 33573359 | 86
agricolas creadas y fortalecidas.
6 Planes d_e manejo de microc.u.enca incluidos en los planes de 2,141,700.0 2,137,46831| 99
ordenamiento y desarrollo municipal.
7 | Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado. 1,902,120.0 1,886,539.61| 99
8 |FAOF&A 7% 837,005.40 604,300.93 | 72
. Monto Total 12,794,225.4| 11,921,371.45| 93

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.
*La distribucién, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecucién del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales (N/A)

No.

*Monto suscrito
(compromiso)

* Componente/indicador /Resultado/ Meta del
Programa o Proyecto

Monto
ejecutado

%

43.1

Monto Total

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
* Ver indicaciones en instructivo.
*La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

5.1 Ejecucién Presupuestaria Cuando Aplique ANOS ANTERIORES en Quetzales. (N/A)

Afo Afos anteriores Ano Actual

Total

Regularizacion
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de Guatemala |

5.2 Ejecucién Presupuestaria del Afio (N/A)

Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo
Junio
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucion de gastos del SICOIN.

Mes:
Justificacion: Mes:
Modificaciones (Aumentos y Mes:
disminuciones) Mes:
Mes:

*Ampliar nimero de lineas segiin sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecucidn financiera programada (meta)/ realizada durante el presente afio segtin POA:

No. CONCEPTO Bimestre 1 | Bimestre 2 | Bimestre 3 | Bimestre 4 | Bimestre5 | Bimestre 6 Total Q.
53.1 | Monto POA 78081.11|180,179.44 | 84,440.12 | 65,720.47 | 69,909.52 |60,685.05 539,015.71
>*? | Monto Ejecutado |38,092.0

533| % de ejecucion

bimestral/afio 49

e ENUSS.

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto

Avante

anterior

Fisico al afio

Avance Fisico
del afio (%)

Avance
Total

Componente No. _1__

Brindar asistencia técnica para el seguimiento a practicas implementadas en 100
CADER's (cosecha de agua de lluvia para riego, banco de semillas, almacenamiento de

1 | papa, produccion de semillas de plantas nativas, policultivos) (1.1.15)

10.97

10.97

2 | (1.1.5).

Establecer CADER como referente estratégico en la produccion de los sistemas familiares

3 | acci6n afirmativa en apoyo a las mujeres (1.1.5)

Brindar asistencia técnica para el funcionamiento de las guarderias méviles, como una

25

25

4 | Dotar de insumos pedagégicos a guarderias méviles para su funcionamiento (1.1.5)

5| PC(1.1.4)

Capacitar a 2080 familias de autoconsumo para implementar practicas milpa y patio
hogar para la mejora de los sistemas de produccién, incluye familias priorizadas por el

0.043

0.043

Brindar asistencia técnica diferenciada a 2100 familias participantes para el
mejoramiento de la produccién agropecuaria de autoconsumo, que incluye familias
6 | priorizadas por el PC (1.1.6)

3.67

3.67

Dotar de insumos a familias para implementar tecnologias para la mejora de los sistemas

7 | de produccién, con especial atencién a 400 familias priorizadas (banco de semillas,




@

almacenamiento de papa, produccién de semillas de plantas nativas, policultivos, mejora
de instalaciones ovinas) (1.1.4).
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Implementar cosechadores de agua de lluvia, parariego especialmente con familias
priorizadas con mejoras de habitat familiar (1.1.4)

w

Realizar intercambio de experiencias con familias en CADERs (1.1.4).

10

Brindar asistencia técnica al proceso de fitomejoramiento participativo de Maiz (11.5)

14.29

14.29

11

Finalizar el diagnostico de plantas nativas e informe de fitomejoramiento de Maiz
(segundo ciclo de reproduccién) (1.1.4)

Componente No. 2

Capacitar a promotores/as en base a plan actualizado (1.1.5)

14.29

14.29

Realizar encuentro de intercambio de experiencias entre promotores/as (1.1.5)

Capacitar a extensionistas del MAGA y UTAM en base a plan actualizado de capacitacién
del MAGA en el marco del PAFFEC (metodoldgicas, operativas, estratégicas) (3.2.9)

14.29

14.29

Realizar gira de intercambio de experiencias con extensionistas del MAGA y UTAM
(3.2.9)

Brindar asistencia técnica diferenciada a 500 familias participantes en manejo
agronbmico de cultivos para mercado (papa, tomate, arveja dulce, flores de corte,
bhortalizas) (1.1.6)

14.81

14.81

Brindar asistencia técnica a 350 familias para el seguimiento e implementacién de al
menos 5 BPA", BPMs, BPEs en cultivos con potencial comercial. (papa, tomate, arveja
dulce, flores de corte, hortalizas) incluye dotacién de insumos (1.1.6)

14.29

14.29

Capacitar a familias que producen para el mercado (papa, tomate, arveja dulce, flores de
corte y hortalizas), BPAs, BPMs, manejo de cultivo (1.1.6)

14.29

14.29

Realizar gira con familias que producen para el mercado. (1.1.6)

Componente No. 3

Capacitar de manera diferenciada a organizaciones de productores agricolas y grupos
con emprendimientos no agricolas, para el manejo contable, administrativo y financiero
de fondos (1.1.7y 2.1.8)

28.57

28.57

Capacitar a presidentes/as y tesoreros/as de los grupos que manejan fondos en
contabilidad bésica (1.1.7)

Realizar intercambio local para consolidar procesos contables, administrativos y
financieros en organizaciones de productores/as para el manejo de fondos (2.1.8)

Brindar asistencia técnicaa 3 organizaciones de productores (as) agricolas y no
agricolas para consolidar el manejo e inversién de fondos (2.1.8)

14.29

14.29

Brindar asistencia técnica para consolidar el manejo de fondos con grupos comunales

(117)

14.29

14.29

Componente No. 4

Implementar planes de fortalecimiento comercial con 3 organizaciones de productores
(2.1.5)

14.29

14.29

Promocionar y difundir BPAs para la gestion de riesgo en la produccién agricola y
adaptacidn al cambio climatico (2.1.5) (dotacién de insumos)

14.29

14.29

Validar en campo practicas y tecnologias para el incremento de la productividad
(clasificaci6n de arveja a nivel familiar, camas biolégicas) 2.1.5) (incluye insumos)

Facilitar asistencia técnica para la implementacién de los planes de fortalecimiento socio
empresarial y planes de negocios con 3 organizaciones de productores. (2.1.5)

25

25

Especializar a extensionistas locales de 3 organizaciones de productores en manejo de
cultivos para el mercado (tomate, arveja dulce, papa), gestion de riesgos en la produccién
agricola y gesti6n empresarial (2.1.5)

14.29

14.29

Capacitar a cuadros directivos de organizaciones de productores en BPE y gestién
empresarial (ruedas de negocios, cadenas de valor, economias de escala, asociatividad,
funciones y estructura, aspectos tributarios y legales) (21.5)

25

25

Facilitar asistencia técnica a cuadros directivos y extensionistas locales en BPM y Gesti6n
de riesgos en el negocio agricola (seguro agricola, riesgos de mercado, produccién,
organizacién), aplicables a organizaciones de productores (2.1.5)

25

25

Brindar asistencia técnica para la implementacién de BPM en centros de acopio de
organizaciones (2.1.5)

25

25

Mejorar sistemas de riego a través de la tecnificacién de los sistemas actuales (2.1.5)

10

Brindar asistencia técnica a organizaciones de productores para el establecimiento de
alianzas con actores en la cadena de valor (proveedores, compradores, instituciones de
soporte) (2.1.5)

25

25

11

Participar en eventos de promoci6n productiva, empresarial y comercial (2.1.5)

Componente No. 5

Especializar a extensionistas locales de 3 emprendimientos no agricolas en produccién
de alevines de truchas, engorde de truchas, produccién y comercializacién de abonos
organicos, produccién de abejas reina, produccion de miel de abejas y gestion de riesgos
en el negocio (2.1.6)

16.67

16.67

Participar en gira de intercambio de experiencias en produccién de trucha en Costa Rica
(2.1.6)

Participar y organizar eventos de promocién productiva, empresarial y comercial (2.1.6)

Facilitar asistencia técnica en BP Apicolas, BP Acuicolas y gestion de riesgos en el negocio
(riesgos de mercado, produccién, organizacién) (2.1.6) (dotacién de insumos)

14.29

Componente No. 6

Conformar comisiones interinstitucional para la co gestion de las cuencas de
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Cutzulchimd y Barrancas a nivel municipal (3.2.8)

Realizar encuentro de intercambio de experiencias en la gestién de planes de manejo de - -
2 | microcuenca y la cogestién de cuencas autoridades municipales (3.2.8) =

Capacitar a gobiernos locales y DMP’s sobre enfoque de micro cuenca y planes de 33.33 33.33
3 | manejo de micro cuenca (3.2.8). &

Implementar hectéreas con practicas de manejo de suelos en dreas degradadas = =
comunales y municipales, en los niveles de recarga hidrica y bosques fragmentados de
4 | las microcuencas (1.2.4). 2=

Brindar mantenimiento de dreas comunales y municipales con manejo de suelos, 6.86 6.86
5 | implementadas en el 2011 al 2013 en las microcuencas (1.2.4) -
Brindar asistencia tecnica a organizaciones de productores agricolas y no agricolas para 25 25

promover su participacién en la planificacién y gestion sostenible de los recursos de sus
6 | micro cuencas (por tipo y nivel de participacién) (3.2.1) =

Dotar de insumos para pricticas de manejo y conservacion de suelos en areas = -
7 | degradadas comunales y municipales (1.2.4) -

8 | Brindar asistencia técnica en la gesti6n de proyectos PINPEP ante el INAB (1.2.4) - 25 25

Brindar asistencia técnicaa municipalidades para el mejoramiento de las condiciones de 25 25
9 | los suelos y fuentes de agua de 3 microcuencas. (3.2.1). =

Socializar el PAFFEC y analizar su relacién con los planes de manejo de microcuenca 2 -
10 | (3.2.1) -

Capacitar a Consejos de Micro cuenca, para mejorar el funcionamiento de sus estructuras. 28.57 28.57
11](3.2.1) =

Realizar gira de intercambio de experiencias en organizacién y funcionamiento, manejo $ -
12 | de microcuencas (3.2.1) -

Socializar el PDM con consejos de micro cuenca y Organizaciones de Productores/as 50 50
13 | agricolas y no agricolas (2.2.2) y (3.2.8) =

Brindar asistencia técnica a organizaciones de productores y Consejos de Microcuenca = -
para fortalecer su participacién e incidencia para promover la inclusién de demandas y
14 | 1a inclusi6n del enfoque de micro cuenca en los PDM (2.2.2y3.2.8). =

Apoyar a organizaciones de productores y Consejos de Microcuenca en la elaboracién y - -
gesti6n de propuestas de demandas y la inclusién del enfoque de cuenca en los PDM
15| (2.2.2 y3.2.8). -

Componente No. 7

Realizar reuniones de Direccién y Equipo Técnico para analizar los avances de mes, con 18.18 18.18
1 | atencién a las acciones de género (4.4.1) y reuniones R1 =

Elaborar informes mensuales, trimestral y anual (plataforma PSIMER , PC y MAGA) 11.54 11.54
2| (44.1) -
3 | Participar en talleres de monitoreo y evaluacién de FAO Guatemala y del PC (4.4.1) - 25 25

Realizar reuniones técnicas y de coordinacién Interagencial del PC para presentaci6n de 18.18 18.18

4 | avances. (4.4.6) =

5 | Participar en reuniones de CGP; CDN y reuni6n anual donante (44.1) = & *

Realizar y participar en reuniones de coordinacién con Gobiernos Municipales e 25 25
instancias sectoriales, incluyendo coordinacién para potenciar participacion de mujeres
6 | enla SAN. (4.4.1) =

Disefiar una campafia de comunicacién para la proteccién y gestién de cuencas y < =
7 | microcuencas (3.2.1) -

Negociar con Gobiernos Municipales el seguimiento y sostenibilidad del programa radial - =
8(1.23) -

Transmitir Programa Radial SAN en Tu CASA en cinco municipios, promoviendo el & =
9 | PAFFEC, Pacto Hambre Cero y el afio de la Agricultura Familiar (1.2.3) -

10 | Evaluar programa radial (1.2.3) - - =

Finalizar la gufa técnica de manejo de suelos y actualizar la estrategia de manejo y = -
11 | conservaci6n de suelos en dreas degradadas. (1.2.4) =

Sistematizar experiencia de servicios de extensi6n en el marco de la Agricultura Familiar. - #
12| (2.1.7) -

Sistematizar experiencia de produccién de truchasy produccion de flores de corte). - -
13 | (2.1.6) -

14 | Realizar visita de oficial técnico del proyecto ( 1.1.4) = - =

Realizar misi6n técnica sobre asistencia especializada en reproduccion de alevines y - ¥
15 | produccién de carne de truchas (2.1.6) =

16 | Gestionar plan de inversién y plan de compras del proyecto (4.4.1) - 16.67 16.67

17 | Elaborar plan de cierre de proyecto (4.4.1) = & =

18 | Ejecutar el plan de cierre (4.4.1) = B =

Medir indicadores de proyecto, diferenciando conocimiento y percepcién de hombres y # =
19 | mujeres (4.4.1) -

20 | Elaborar informe de cierre de proyecto, (4.4.1) i - -

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

LG.Z Porcentaje de ejecucion fisica del programa o proyecto % 9.38
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7.1 Sector que beneficia|7.2 Prioridad nacional Departamento M:::::::;c:;ido % de ejecucion
(ejemplo: salud, educacién) con que se vincula [territorio] por Depto. {Q) Depto.
1 | San Marcos 11,921,371.45 93
2
3
Pacto Hambre Cero M
5
Programa de
Agricultura Agricultura Familiar g
para el Fortalecimiento .
de la Economia 2
Campesina PAFFEC |2
10
11

8.1 % de Avance Acumulado de

Financiera Acumulada

Fisica Acumulada Presupuestaria Afo en curso

Ejecucién 93

9.38%

iMPlEMENTACiON | /PROPUEST AS DE SOLUCION.

lelcultades que mcnden en eI avance de la ejecucion fisica y

financiera

Acciones propuestas para superar la dlf’ cultad

9.1 Desembolsos

9.2 Ejecucion financiera

9.3 Ejecucién presupuestaria

9.4 Ejecucion fisica

Elaborado por:

Revisado por Director Financiero:

Nombre: Erick Barrios Nombre
Cargo: Técnico en Monitoreo y Evaluacion Cargo
Firma Firma

Revisado por Director Administrativo:

Revisado por el Coordinador responsable del Avance

Fisico/Area Técnica.

Nombre Nombre
Cargo Cargo
Firma Firma

Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de
decisiones del Programa/Proyecto):

Nombre: Norma Pérez

Cargo: Directora de Proyecto
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INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACION EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Repliblica, Ley Orgénica del Presupuesto (adicionado Decreto Nimero 13-2013, Articulo 33)

I DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Enero/Febrero

Afo: 2014

Fecha de envio: 10 de marzo del 2014

Dependencia: FAO

Institucion: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

NFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Diego Recalde

Correo electronico: Diego.recalde@fao.org
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:
Nombre: Diego Recalde

Correo electrénico: Diego.recalde@fao.org
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:
Nombre: Yesenia de Padilla

Correo electrénico: Yesenia.padilla@fao.org
Datos del Coordinador responsable del Avance Fisico/Area Técnica.
Nombre: Julio Judrez

Correo Electrénico: julio.juarez@fao.org

3.1 Datos del Programa/Proyecto

Implementacién de la experiencia de huertos escolares pedagdgicos sostenibles

311 | Nombre del Programa o Proyecto en escuelas de los cinco primeros' n.1’unicipios prioritalrios del Plar't H‘a}mbre Cero
en Huehuetenango para la definicién de la estrategia de ampliacion a escala
nacional.

3.12 | No. de Donacién

s No. De Acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucién

3.14 | Fuente Cooperante FAO Naciones Unidas

3.15 | Direccién Fisica del Proyecto DIDEDUC Huehuetenango, 42. Calle 9-302 Zona 1

3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto 56322855

3.17 |lInstitucidn Ejecutora FAO Naciones Unidas

3.1.8 | Direccién de la Institucién Ejecutora 7av. 12-90 Z.13 Edificio Infoagro.

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

321 | Fecha de suscripcién

3-22 | Fecha de inicio 01 09 2013

323 | Fecha de aprobacién (acuerdo gubernativo/ministerial/resolucién)

324 | Fecha de finalizacién de la fase de ejecucién 31 08 2015

325 | Fecha de finalizacién original 31 08 2015

3-26 | Fecha de finalizacién vigente 31 08 2015

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacion)
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No. Nombre Fecha Cambio Realizado:
3.4 Tipo de Cooperacién
3.4.1 | Cooperacion financiera no reembolsable CFNR X
3.4.2 | Cooperacion técnica no reembolsable CTNR
3.4.3 | Cooperacion en especie no reembolsable CENR
3.5 Estado del proyecto
351 | En ejecucién (fase de cumplimiento de condiciones previas)
3.5.2 | En ejecucion plena X
3.5.3 | En liquidacion (finalizada la fase de ejecucion)
3.5.4 |Suspendido
355 |Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobacién y recepcion de desembolsos:

3.6.1

Si x NO

éLos desembolsos estdn sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?

3.6.2.

Desembolsos SI/NO | Condicion

3.6.2.1

No es una donacién, es el programa de cooperacién técnica (TCP por sus
siglas en ingles) de la FAO, estd el monto total del proyecto disponible
Primer Desembolso X |desde su aprobacién.

3.6.2.2

Desembolsos intermedios

3.6.2.3

Desembolso Final

3.6.24

Fecha limite para requerir desembolsos

3.7 Modalidad de Ejecucion

SI/NO

3.74

Directa

Si

372

Ejecutado por el Beneficiario

No

3.73

Ejecutado por la Fuente Cooperante

No

3.74

Ejecutado por un Tercero

No

3.8 Mecanismos de Ejecucién

3.8.1

Se encuentra registrado en SICOIN

| st [ [No] N/A

3.8.2

Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacion [magque con X]

3.8.21

Normas o guias del Cooperante:

3.8.2.2

Ley de Contrataciones del Estado:

3.8.23

Otro (especifique)

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacion

Cédigo del Organismo/Fuente

3.81.1 |Cddigo de la Institucién 3.8.1.3 | Cooperante
Codigo del Correlativo/programa-
3.8.1.2 | Cddigo de la Fuente de Financiamiento 3.8.1.4 | proyecto

Monto moneda

3.9 Datos Financieros Moneda e Tipo de cambio Monto en Quetzales
391 | Monto suscrito con la fuente cooperante | USD USD $222,000.00 |USD $7.93 | GTQ 1,760,460.00
+/- | Enmiendas

= Monto total Fondos de Donacién USD USD $ 222,000.00 USD $7.93 | GTQ 1,760,460.00
392

Aporte nacional (contrapartida) cuando
aplique
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333 | Otros aportes

324 | Monto total USD USD $ 222,000.00 USD $7.93 | GTQ 1,760,460.00
3.10 Distribucién del monto suscrito con la o d
fuente cooperante Moneda | OO orlginal MONEER | Tipo de cambio
Monto en Quetzales

3.101 | Monto que ejecutard la fuente

cooperante
3.10.2 | Monto que ejecutard la institucién UsD USD $ 222,000.00 USD $7.93 | GTQ 1,760,460.00
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %

3.11.1 | Fuente cooperante
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida)

3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*
3.12.1| Objetivo general

; Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la poblacién escolar y su
L entorno comunitario.

3-122| Objetivo especifico 1 | Fomentar conocimientos y habilidades para el desarrollo sostenible y la agricultura
familiar.

3-123 | Objetivo especifico 2

Reforzar la cultura alimentaria y el rescate de la produccién autéctona y local.

3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto

SI/NO Ej(-ECU'tOF Instituciones Co-ejecutores
Principal
o MINEDUC
_— Instituciones MAGA
Si FAO SESAN
Localidad SI/NO Hombres Mujeres
No Indigena No
3.132 Indigena No
Personas P s
Rural e
L No Indigena No
Indigena SI 1,475
TOTAL e as

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos )
No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
1 1/09/2013 $ 222,000 7.93 1,760,460.00
4.1.1 Monto Total $ 222,000 7.93 1,760,460.00

4.2 Detalle de ejecucion de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)
No. * Componente/Indicador /Resultado/ Meta del *Monto suscrito Monto Ejecutado %

w
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Programa o Proyecto

1 | Mota: en este momento se esta definiendo

4.2.1 Monto Total

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecucion del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No. * Componente/indicador /Resultado/ Meta del *Monto suscrito Monto %
Programa o Proyecto (compromiso) ejecutado
43.1 Monto Total
V.  EJECUCION PRESUPUESTARIA . L
51 EjECUCIOﬂ Presupuestaria Cuando Aplique ANOS ANTERIORES en Quetzales
Afio Afios anteriores s Afio Actual Total
Regularizacién NA 227,068.38 227,068.38
5.2 Ejecucion Presupuestaria del Afio
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %

Enero 185,712.24 16
Febrero 29,405.58 3
Marzo

Abril

Mayo

Junio 1’144,299

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucién de gastos del SICOIN.

Mes:

. - Mes:
Justificacion: :
Modificaciones {(Aumentos y Mes:
disminuciones) Mes:
Mes:

*Ampliar nimero de lineas segtin sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecucion financiera programada (meta)/ realizada durante el presente afio segiin POA:
No. CONCEPTO Bimestre 1 Bimestre 2 | Bimestre 3 | Bimestre 4 | Bimestre 5 Bim:stre Total Q.
531 | Monto POA 220,000.00
2 215,117.82
Monto Ejecutado
533 % de ejecucion
bimestral/afio 97%
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AVANceEglsiIco . e
€.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Avante Fisico al | Avance Fisico
Programa o Proyecto afno anterior del afio Avance Total

Quince (15) escuelas publicas y una {01) escuela normal
1 (formadoras de maestros/maestras) y familiar en el
departamento de Huehuetenango, incluyen productos locales
en la dieta escolar.

NA 5 1

2 Actores de los 5 municipios sensibilizados sobre importancia de NA

. 2 : 5 1
implementar huertos escolares pedagdgicos sostenibles.
Escolares, docentes y padres de familias con conocimientos y

3 capacidades en huertos escolares pedagdgicos sostenibles y NA 5 1
SAN.
Huertos escolares pedagdgicos sostenibles funcionando en 15

4 escuelas puablicas y 1 escuela normal (formadoras de NA 5 3

maestros/maestras) en el departamento de Huehuetenango.

Sistematizar experiencias de otros territorios sobre el uso del
5 huerto como herramienta pedagdgica como insumo para la NA 5 1
formulacién de la estrategia de escala.

Sistematizar experiencias de otros territorios sobre el uso del
6 huerto como herramienta pedagégica como insumo para la NA 5 1
formulacién de la estrategia de escala.

El proyecto se hizo operativo en territorio en enero 2014, el
acumulativo financiero es debido a lo comprometido por
contratos anuales del equipo contratado. Su avance fisico se
vera reflejado el préximo bimestre.

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

LG.Z Porcentaje de ejecucion fisica del programa o proyecto | % 6%

OBERTURA TERRITORIAL

Monto
7.1 Sector que beneficia|7.2 Prioridad nacional Departamento ejecutado % de ejecucion
(ejemplo: salud, educacién) con que se vincula [territorio] acumulado*® Depto.
por Depto. (Q)
Agropecuario Pacto hambre cero 1 [ Huehuetenango | 1,760,460.00 100

ciera total, numgral

Financiera Presupuestaria
Acumulada Afio en curso

18 6 1,144,299

Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién Acciones propuestas para superar la dificultad
fisica y financiera

9.1 Desembolsos

Ninguna

9.2 Ejecucion financiera

Ninguna l

9.3 Ejecucion presupuestaria

Ninguna ]
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9.4 Ejecucion fisica

Ninguna

Elaborado por: Revisado por Director Financiero:
Nombre: Julio Judrez Nombre

Cargo: Consultor Nacional en Horticultura Cargo

Firma: Firma

Revisado por Director Administrativo: Revisado por el Coordinador responsable del Avance
Fisico/Area Técnica.

Nombre Nombre

Cargo Cargo

Firma Firma

Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de

decisiones del Programa/Proyecto):

Nombre

Cargo

Firma

[11/03/2014)
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\NFORME BIMESTRAL ST 2w ANCE FISICO Y FINANCIERO -IAFE-
DE PRCOAANS/FHOYECTOS FINANCIADOS CON

RECURSQS DE COGPERATIGN EXTERNA NO REEMBOLSABLE
Rase L egal: Articulo 53 Bis al Decreto Namero 101-97 de! Congreso oe iz Rapdblics, Ley Organica del Presupuesto (adicionado Decreto Nimero 13-2013, Articulo 33)

1. DATOS GENERALES

Periodo gue reporta: Enero-Febrero

Afio: 2014

Fecha de envio: 08/03/2014

Dependencia: FAO

Institucion: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

1. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Diego Recalde
Correo electronico: diego.recalde@fao.org
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:
Nombre: Diego Recalde
Correo electronico: Diego.Recalde@fao.org
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:
Nombre: Yesenia.Padilla@fao.org
Correo electrénico: Yesenia.Padilla@fao.org
Datos del Coordinador responsable del Avance Fisico/Area Técnica.
Nombre: Ogden Antonio Rodas Camas
Correo Electrénico: Ogden.rodas@fao.org

111, INFORMACION GENERAL
3.1 Datos del Programa/Proyecto
3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto Forest and Farm Facility (Mecanismo para Bosques y Fincas)

3.1.2 | No. de Donacién

3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolucién

3.1.4 | Fuente Cooperante Varios: Suecia, Alemania, BM

< Boulevard Liberacion 3-52 zona 13, Edificio Plaza Profesional, Nivel
3.15 | Direccién Fisica del Proyecto 4
3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto 24721696
3.1.7 | Institucion Ejecutora FAO
3.1.8 | Direccién de la Institucién Ejecutora 72 Av. 13-90 zona 3, Edif. Infoagro
3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto
3-2.1 | Fecha de suscripcion DD MM AA
322 | Fecha de inicio 01 07 2013
3.23 | Fecha de aprobacion (acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucién) DD MM AA
3.2.4 | Fecha de finalizacion de la fase de ejecucién DD MM AA
3.25 | Fecha de finalizacién original DD MM AA
3-26 | Fecha de finalizacion vigente DD MM AA

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacién)

No. Nombre Fecha Cambio Realizado:
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'3.4 Ti ip;a de Cooperacién

3.4.1 | Cooperacion financiera no reembolsable CFNR
i3.42 | Cooperacién técnica no reembolsable CTNR X
L3.4.3 Cooperacién en especie no reembolsable CENR

3.5 Estade del proyecto

3.5.1 | En ejecucidn (fase de cumplimiento de condiciones previas)
3.5.2 | En ejecucién plena X
3.53 | En liquidacién (finalizada la fase de ejecucién)
3.5.4 |Suspendido

3.5.5 |Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobacién y recepcién de desembolsos:

3.6.1 | ¢Los desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?
Si NO x

3.6.2. | Desembolsos SI/NO | Condicién

3.6.2.1 | Primer Desembolso Si

3.6.2.2 | Desembolsos intermedios
3.6.2.3 | Desembolso Final

3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos

3.7 Modalidad de Ejecucién SI/NO
3.7.1 |Directa Si
3.7.2 | Ejecutado por el Beneficiario

3.7.3 | Ejecutado por la Fuente Cooperante
3.7.4 | Ejecutado por un Tercero

3.8 Mecanismos de Ejecucion
381 Se encuentra registrado en SICOIN ‘ | ss | [wno] x
3.82 Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacién [maque con X]

3.82.1 Normas o guias del Cooperante:
3.8.2.2 Ley de Contrataciones del Estado:
3.823 Otro (especifique) Normas FAO

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacion

Codigo del
Organismo/Fuente
3.8.1.1 |Cddigo de la Institucién 3.8.1.3 | Cooperante
Cdédigo del
Correlativo/programa-
3.8.1.2 | Cédigo de la Fuente de Financiamiento 3.8.1.4 | proyecto
5 Monto Tipo de
3.9 Datos Financieros Moneda i ol casabic Monto en Quetzales
39.1
Monto suscrito con la fuente cooperante USD 500,000 7.82
+- Enmiendas

= Monto total Fondos de Donacién
392 | Aporte nacional (contrapartida) cuando
aplique

{393 __ | Otros aportes

394 | Monto total

3.10 Distribucién del monto suscrito con la fuente Moneda Monto Tipo de Monto en Quetzales
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| A /
Monto Que sietutars ta fuente cooperante

3.16.2

3.114
3.11.2

3.122

3.12 (o]
3.12.1 | Objetivo general

Objetivo especifico 2

—

Eﬁ E £ 2 1

Gobierno.de Guatémaln

Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion

Monto gue ciecutars I institucion

—_—
3.11 Fecha limite para comprometer recursos

Fuente Cooperante

Aporte nacional (contrapartida)

bjetives del Programa o Proyecto*

F moneda original cambio
3,910,000
500,000 | 500,000 7.74
1 Fecha Monto Q. %
%

Promover el manejo sostenible de los bosques y las fincas a través del apoyo a
organizaciones locales, nacionales, regionales y globales y plataformas para una
participacion efectiva en politicas e inversiones que atiendan a las necesidades
-de los actores locales.

Objetivo especifico 1

Mejoradas las capacidades de
dialogo politico forestal y para
sectores relacionados.

productores forestales para su participacién en el
el desarrollo empresarial en torno a bosques y

Agendas de bosques y de sectores relacionados, visibles e integradas a nivel de
politicas y de mecanismos de comunicacién y coordinacién intersectorial

Objetivo especifico 3

Intercambio de experiencias ¥y conocimiento en materia de manejo sostenible de
tbosques y fincas, facilitadas

* Ampliar néimero de lineas segtin Sea.necesario.

Beneficiarios del Programa o Proyecto

1. Grupo de Coordinacién

Interinstitucional (MARN MAGA

INAB CONAP)
2. Uso sostenible de Lefia (MEM)

Si/NO EJ. o Instituciones Co-ejecutores
i Principal
[[Institucién]
. N INAB/PFN
[Alianza Nacional
Instituci
3131 stituciones . ‘de .
Si Organizaciones
Forestales
Comunitarias] —

[Institucion]

[Institucién]
Personas Localidad SI/NO Hombres Mujeres
(11) Organizaciones de e T %
Productores fie la Alianza Nacional No Indigena
de Organizaciones Forestales ”

e Indi
Comunitarias
AXEE No Indigena

Mesas (s) Intersectorial (es): Indigena

! La Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala se estableci con el apoyo del
Facility PFN y del GFP (200), para servir a los pequefios propietarios, grupos indigenas y comunidades
forestales guatemaltecos como plataforma para desarrollar y hablar con una voz comdun con el fin de influir
en la politica forestal nacional e internacional. Hoy en dia, la Alianza est4 conformada por mas de 400 grupos
comunitarios, con 77,000 miembros aproximadamente. El Proyecto trabaja a nivel de los lideres de la Alianza
(Acofop, Utz Che, Fedecovera, Fundalachua, Asocuch, Federafogua, Asilcom, Renacor, Enredemonos por el
Corazén Verde, Asorech, Cogmanglar)

w
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B o

3. Bosques y Seguridad
Alimentaria

4. Bosques y Economia

5. Mesa intersectorial Tierra y

Ambiente (Sur de Petén)

w. ﬁVANCEFINANCIERO i : ey G £
4.1 Detalle de desembolsos recnbldos de la fuente cooperante (mcluur los desembolsos por pagos dlrectos )

No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.

1 [13.03.13 31,170 7.82 243,749
2]29.07.13/09.10.13 (rev 2) 68230(62375)2 7.82 517,918/487,772

3 ] 09.10.13 (rev 3) 5,612 7.82 43,885

4118.12.13 (rev1) p/2014 13,800 7.8 107,640

5125.02.14 20,639 7.85 162,016

620.12.13 10,000 7.82 78,200

7121.01.14 (TOT MAD) 11,560 7.87 90,977

4.11 Monto Total 1,214,241.00

* Ampliar ndmero de lineas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecucién de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)

No. * Componente/Indicador /Resultado/ Meta del *Monto suscrito Monto %
Programa o Proyecto ' ejecutado
Organizacién de Productores 1,004,870 309763.75 30.8
I
Il Coordinacion Intersectorial 1,544,450 82617.5 5.4
Gestion, monitoreo, evaluacién y comunicacion (del 1,358,725 294120 21.7
1 Proyecto)
4.2.1 Monto Total 3,910,000 686501.25 17.6
4.3 Ejecucion del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales
No. * Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o *Monto suscrito Monto %
Proyecto (compromiso) ejecutado
431 Monto Total
' EJECUCION PRESUPUESTARIA g
5.1 Ejecucmn Presupuestaria Cuando Apllque ANOS ANTERIORES RES en Quetzales
Ano Aiios anteriores Afio Actual Total
Regularizacién 385,807 300684.25 686501.25

5.2 Ejecucion Presupuestaria del Afio

Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %

? Modificado el monto (revisién 2)
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Enero 113,762.20 2.9
Febrero 186932.05 4.3
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucién de gastos del SICOIN.
Mes:
Justificacion: e
Modificaciones (Aumentos y Mes:
disminuciones) Mes:
Mes:
*Ampliar nimero de lineas seguin sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.
5.3 Ejecucién financiera programada (meta)/ realizada durante el presente afio segin POA:
No. CONCEPTO Bimestre 1 | Bimestre 2 | Bimestre 3 | Bimestre 4 | Bimestre 5 | Bimestre 6 Total Q.
3.1 | Monto POA 321,850
= Monto Ejecutado 300,694
533 % de ejecucion
bimestral/afio 93

6.1 Componenté/lndlca&or /Resultado/ Meta del Programa o

Avante Fisico al afio

Avance Fisico

Proyecto anterior del afio Avance Total
Organizacién Productores bosques y fincas
1 | Lideres capacitados (dialogo politico forestal (20 lideres) 0 20 50
4 Foros de politica forestal con participacion lideres de
2 | Organizaciones Forestales comunitarias (4 foros) 2 2 50
3 | Inventario de Mypimes forestales (36) 43 0 Concluida
Capacitadores formados en Andlisis y Desarrollo de
4 | mercado (20 capacitadores) /2 fases) 0 21 50
5 |Planes de desarrollo empresarial facilitados 0 0 0
6 | Pymes forestales apoyadas para promocién comercial 5
Mecanismo de coordinacién / representacién de Mypimes
7 |forestales 0.1 0 10
Planes de negocios gestionados de (2) encadenamientos
8 |forestales 0.4 0.1 30
36
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Avante Fisico al afio | Avance Fisico
Proyecto anterior del afo Avance Total
Coordinacién Intersectorial visibilizando agenda de
bosques
1 |Foro nacional de integracién sectorial/intersectorial 1 0.5 50
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promovido y facilitado (GCI:
MARN/MAGA/INAB/CONAP)
(2) Instrumentos financieros (desde politica piblica)
facilitados en su disefio técnico y juridico
2 | (Probosque/PSA) 1 1 50
Mesas intersectoriales que facilitan integracion de
3 | politicas intersectoriales con agenda bosques 1 1 33
Mecanismos de dialogo intersectorial local y sus planes
4 | detrabajo 0.4 0 20
38
6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Avante Fisico al afio | Avance Fisico
Proyecto anterior del afio Avance Total
Gestion, seguimiento y evaluacion del Proyecto y
Comunicacion
1 | Linea base del Proyecto 0.4 1 100
Facilitacién, asistencia técnica en temas del Proyecto,
2 | seguimiento y documentacién 44 2 21
3 | Realizar informes 2 1 20
4 | Acciones comunicacionales 3 0 25
5 | Documento Marco del Proyecto 0 1 70
6 | Acuerdos de Asociacién 0 1 50
7 | Intercambios (sud-sud) 0 0 0
42
L6.2 Porcentaje de ejecucion fisica del programa o proyecto J % ! 38

Departamento
[territorio]

Monto

por Depto. (Q)

ejecutado % de ejecucion
acumulado* Depto.

Nacional /Tematico
- politica (agro)
forestal

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: | 7.2 Prioridad nacional
salud, educacién) con que se vincula
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Forestal/Ambiental/Recursos 11
Naturales 12
Total

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecucion

*Ejecucion acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecucion financiera total, numeral 4.2).

. 5 i lad Presupuestaria
Financiera Acumulada Fisica Acumulada Ao e cuiso
17.6 % 38% 25 %
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Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica y
financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

9.1 Desembolsos

9.2 Ejecucion financiera

9.3 Ejecucion presupuestaria

9.4 Ejecucion fisica

Entrega de productos e informes de organizaciones socias que
ejecutan cartas de Acuerdo

Requerimiento de informes

Elaborado por:

Revisado por Director Financiero:

Nombre Ogden Antonio Rodas Nombre
Cargo Director de Proyecto Cargo
Firma Firma

Revisado por Director Administrativo:

Revisado por el
Fisico/Area Técnica.

Coordinador responsable del

Avance

Nombre Nombre
Cargo Cargo
Firma Firma

Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de
decisiones del Programa/Proyecto):

Nombre

Cargo

Firma

[08/03/2014]
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INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -

IAFF-
DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON

RECURSOS DE COOPERACION EXTERNA NO REEMBOLSABLE
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Namero 101-97 del Congreso de la Repiblica, Ley Organica del P > (adicionado Decreto Niimero 13-2013, Articulo 33)

1. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Enero/febrero

Afio: 2014

Fecha de envio: 07 de febrero del 2014

Dependencia: FAO

Institucién: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

NFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Diego Recalde

Correo electrénico: diego.recalde@fao.org
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:
Nombre: Diego Recalde

Correo electrénico: diego.recalde@fao.org
Datos del Director Administrativo del Programa/ Proyecto:
Nombre: Yesenia de Padilla
Correo electrénico: Yesenia.padilla@fao.org
Datos del Coordinador responsable del Avance Fisico/Area Técnica.
Nombre: Gustavo Garcia

Correo Electrénico: gustavo.garcia@fao.org

3.1 Datos del Programa/Proyecto

Gestion integral y comunitaria a los desastres para el desarrollo
311 |Nombre del Programa o Proyecto | Sostenible y resiliente de las asociaciones de agricultores de pequefia
escala en dreas con riesgos climaticos de Guatemala.
OSRO/RLA/304/BEL
312 No. de Donacién
42 No. De Acuerdo
gubernativo/ministerial/resolucién
314 | Fuente Cooperante Gobierno de Bélgica
2 Boulevard Liberacion 3-52 Z.13 Edif. Plaza Profesional, 4to Nivel
3.15 Direccion Fisica del Proyecto =
oficina 4C.
316 | Teléfono directo del Proyecto 24721796
3.1.7 | Institucién Ejecutora FAO Naciones Unidas
3.1.8 Direccién de la Institucién Ejecutora 7av. 12-90 Zona 13 Edificio INFOAGRO, ciudad de Guatemala

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto
321 | Fecha de suscripcién 20 09 2013

322 | Fecha de inicio 4 11 2013

3.23 Fecha de aprobacién (acuerdo
gubernativo/ministerial/resolucién)
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324 | Fecha de finalizacién de la fase de ejecucién 3 08 2014
325 | Fecha de finalizacion original 3 08 2014
326 | Fecha de finalizacion vigente 3 08 2014

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacion)

No. Nombre Fecha Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperacién

3.4.1 Cooperacidn financiera no reembolsable CFNR
3.4 Cooperacion técnica no reembolsable CTNR X
3.43 Cooperacion en especie no reembolsable CENR

3.5 Estado del proyecto

3.5.1 En ejecucidn (fase de cumplimiento de condiciones previas)

352 En ejecucion plena X

353 | Enliquidacion (finalizada la fase de ejecucion)

35.4 Suspendido

355 Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobacién y recepcion de desembolsos:

361 ¢Los desembolsos estdn sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?

Sl x NO
362. | Desembolsos SI/NO | Condicion
3.6.2.1 | Primer Desembolso X Segun alcance de los productos del Proyecto plasmados en el PRODOC

3622 |Desembolsos intermedios

3.6.2.3 | Desembolso Final

3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos I

3.7 Modalidad de Ejecucion SI/NO
3.7.1 Directa Si
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario No
3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante No
3.7.4 Ejecutado por un Tercero No

3.8 Mecanismos de Ejecucion

381 |Se encuentra registrado en SICOIN | si | N0 x

382 | Que normas aplica para los procesos de adquisicion/contratacion [maque con X]

3821 | Normas o guias del Cooperante:

3822 ||ey de Contrataciones del Estado:

3823 | Otro (especifique)

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacién

3.81.1 |Cdédigo de la Institucién 3.8.1.3 | Cédigo del Organismo/Fuente Cooperante

Cédigo de la Fuente de
3.81.2 |Financiamiento 3.8.1.4 | Codigo del Correlativo/programa-proyecto
3.9 Datos Financieros Moneda M?'_'to maneds Tigo qe Monto en Quetzales

original cambio

391 | Monto suscrito con la fuente usb

cooperante UsD USD $312,466.50 $7.94 GTQ 2,480,984.01
+: Enmiendas

.. uUsD

. AR (s Foicm e Donaddh | pop USD $312,466.50 $7.94 GTQ 2,480,984.01

2
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392 | Aporte nacional (contrapartida)

cuando aplique
393 | Otros aportes
3.9.4 UsD

Monto total UsD USD $312,466.50 $7.94 GTQ 2,480,984.01
3.10 Distribucién del monto suscrito con ]

Monto moneda Tipo de
la fuente cooperante Moneda original cambio
Monto en Quetzales

3101 | Monto que ejecutar3 la fuente

cooperante
3.10.2 o

Monto que ejecutarad la institucion | USD USD $312,466.50 $7.94 GTQ 2,480,984.01
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %

3111 | Fuente cooperante
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida)
3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*
3.121| Objetivo Las comunidades rurales de 4 municipios de Baja Verapaz se encuentran mejor preparadas para
general superar el circulo vicioso de la pobreza y el hambre a través de la gestion del riesgo de desastres y
formas innovadoras de los medios de vida.
3.12.2 | Objetivo Hogares rurales asociaciones de productores han fortalecido sus mecanismos financieros y
especifico 1 | habilidades técnicas para gestionar el riesgo.
3.123| Objetivo
especifico 2
* Ampliar nimero de lineas seglin sea necesario.
3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto
SI/NO Ej?Cu.tOr Instituciones Co-ejecutores
Principal
Municipalidad de Santa Cruz el Chol
Municipalidad de San Miguel Chicaj
o o Municipalidad de Cubulco
3131 Institisciofies . Municipalidad de Rabinal
= nd Sistema Nacional de Extension/MAGA
SESAN
CONRED
Asociaciones Comunitarias
Localidad SI/NO Hombres
[No Indigena
3.13.2 Parsaras “Indlgena No
No Indigena
Pndigena s 324 809

Vi ANCIER

4.1 Detalle de desembblsos recibidbs de la fuénté cé'o.pe\rar‘\te (incluir los desembolsos por pagos directos )

No. Fecha

Monto M [original]

Tipo de Cambio

Monto en Q.

1 17/10/2013

$178,708

7.94

1,418,941.52
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L4.1.1 | Monto Total ' $178,708 |

7.94 l 1,418,941.52

* Ampliar ndmero de lineas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecucién de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)

No.

* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del
Programa o Proyecto

*Monto suscrito

Monto
ejecutado

%

Comunidades rurales seleccionadas han desarrollado
estrategias comunitarias gestionadas del riesgo de
desastres y planes de gestion, incluyendo monitoreo
local de alerta temprana y oportunidades de
asociacion con los proveedores de servicios
complementarios.

496,196.80

76,343.31

15

Asociaciones de agricultores seleccionados han
fortalecido su preparacién y capacidad de resiliencia
a través de la provision de insumos productivos que
fortalecera aun mas las iniciativas comunitarias que
apoyan los fondos mutuos de inversién para
contingencia (FMC) logrando la funcién de
"preposicionamiento”.

1,488,590.41

348,486.60

23

Miembros de la asociacién de agricultores estédn
firmemente comprometidos y han tomado medidas
concretas para poner en practica la agricultura
climdticamente inteligente para la reduccién del
riesgo a desastres, adaptacion al cambio climéatico y
manejo de los recursos naturales, como condicién
para acceder a los servicios financieros de la
comunidad.

496,196.80

63,702.62

13

4.2.1

Monto Total

2,480,984.01

488,532.53

20

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribucién, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecucién del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No.

* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del
Programa o Proyecto

*Monto suscrito
(compromiso)

Monto
ejecutado

%

N/A

N/A

N/A

N/A

43.1

Monto Total

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.
*La distribucién, debe ser igual al monto suscrito total establecido

5.1 Ejecucion Presupuestaria Cuando Apllque

en el convenio.

Ano Afios anteriores Afio Actual Total
Regularizacion Q144,984.40 Q242,780.66 Q387,765.06
5.2 Ejecucién Presupuestaria del Afio
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %
Enero Q162,770.00 | Q29,260.66 18%
Febrero Q2,335,999.61 Q412,880.00 | Q213,520.00 | 52%
Marzo Q238,200.00
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Abril Q178,880.26
Mayo Q238,200.00
Junio Q397,000.00
Julio Q397,000.00
Agosto Q311,065.38
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucion de gastos del SICOIN.
Mes:
Justificacion: e
Modificaciones (Aumentos y Mes:
disminuciones) Mes:
Mes:

*Ampliar nimero de lineas segun sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecucién financiera programada (meta)/ realizada durante el presente afio segtin POA:

No. CONCEPTO Bimestre 1 | Bimestre 2 | Bimestre 3 | Bimestre4 | Bimestre5 Bimestre 6 Total Q.
53.1 | Monto POA 575,650 [417,080.26| 635,200 |708,065.38
5.3.2
Monto Ejecutado 242,781
533 % de ejecucién
bimestral/afio 42%

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto

Avante
Fisico al afio
anterior

Avance
Fisico del
afo

Avance
Total

FORTALECIMIENTO

R1.1

Resultado 1: las comunidades rurales seleccionadas han desarrollado
estrategias y planes para la gestion del riesgo que incluyen sistemas de
informacién. Indicador 1.1: perfiles de riesgo y planes de Gestién de Riesgo a
Desastres actualizados e implementados por cada asociacién de productores.

10%

12%

22%

R1.2

Resultado 1: las comunidades rurales seleccionadas han desarrollado
estrategias y planes para la gestion del riesgo que incluyen sistemas de
informacién. Indicador 1.2: Sistemas de informacién local mejorado vy
gestionado por las comunidades

9%

14%

23%

R2.1

Resultado 2: Las asociaciones de productores seleccionadas han fortalecido
sus capacidades de preparacién y su resiliencia ante eventos extremos a
través de inversiones productivas y capitalizacién de los FMC. Indicador 2.1:
Cada asociacién de productores ha desarrollado un plan de inversion para
desarrollar un Fondo Mutuo de Contingencia sobre la base de su Caja Rural

13%

10%

23%

R2.2

Resultado 2: Las asociaciones de productores seleccionadas han fortalecido
sus capacidades de preparacién y su resiliencia ante eventos extremos a
través de inversiones productivas y capitalizacién de los Fondos Mutuos de
Contingencia. Indicador 2.2: Cada asociacién de productores formaliza una
estrategia robusta para la gestién, Capitalizacion y sostenibilidad del Fondo
Mutuo de Contingencia y la Caja Rural que contenga regulaciones
trasparentes y medibles.

8%

12%

20%

R2.3

Resultado 2: Las asociaciones de productores seleccionadas han fortalecido

11%

12%

23%
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sus capacidades de preparacion y su resiliencia ante eventos extremos a
través de inversiones productivas y capitalizacién de los FMC. Indicador 2.3
Los Fondos Mutuos de Contingencia son sistematizados por las comunidades
diseminados a nivel local, nacional y regional.
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Resultado 3: Llas asociaciones de productores estan culturalmente
sensibilizadas e implementan practicas relacionadas con la RRD, la ACCy la
gestion de los recursos naturales. Indicador 3.1 Al menos 50% de las
asociaciones de productores y sus miembros estan comprometidos
formalmente a través de documentos firmados con la aplicacion de al mes
tres buenas practicas relacionadas con la RRD, ACC y la Gestion de Recursos

R3.1 | Naturales

7% 10% 17%

Resultado 3: Llas asociaciones de productores estdn culturalmente
sensibilizadas e implementan practicas relacionadas con la RRD, la ACCy la
gestion de los recursos naturales. Indicador 3.2 Al menos una institucion
micro-financiera o banca de desarrollo, que provea apoyo a pequefios
productores en cada pais, es sensibilizada sobre la metodologia y experiencia

R3.2 | de los Fondos Mutuos de Contingencia

8% 13% 21%

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

&.2 Porcentaje de ejecucion fisica del programa o proyecto

| %

21% |

VI. COBERTURATERRITORIAL = S
Monto
7.1 Sector que Dbeneficia|7.2 Prioridad nacional Departamento ejecutado % de ejecucion
(ejemplo: salud, educacion) con que se vincula [territorio] acumulado* Depto.
por Depto. (Q)
1 Baja Verapaz Q488,532.53 20%
2
3
a4
5
Agricultura Pacto Hambre Cero. 6
7
8
9
10
12
Total
*Ejecucién acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecuci6n financiera total, numeral 4.2).
8.1 % de Avance Acumulado de Financiera Acumulada | Fisica Acumulada | Presupuestaria Afio en curso

Ejecucion 20% 21%

S EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion
fisica y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

9.1 Desembolsos

Ninguna

9.2 Ejecucion financiera

Ninguna
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9.3 Ejecucion presupuestaria

Ninguna

9.4 Ejecucion fisica

Ninguna
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